



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# nota

Discussienota over noodzaak van oplossingen  
informatiebeveiliging t.b.v. bestelproces Covid-19  
vaccins

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e  
info@rivm.nl

Nota nummer	DPV_211g Discussienota noodzaak oplossingen IB t.b.v. bestelproces Covid-19 vaccins 06-04- 2021
Aan	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Van	Projectgroep bestelproces: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

**Datum**  
6 april 2021

**Ons kenmerk**  
DVP-211g Discussienota  
noodzaak oplossingen IB  
t.b.v. bestelproces Covid-19  
vaccins 06-04-2021

Classificatie  
Departementaal Vertrouwelijk

Beste lezer,

## Ter discussie:

De projectgroep ziet dat de voortgang in de realisatie van de oplossingen voor informatiebeveiliging afnemen. Het is noodzakelijk dat de proceseigenaren hierin keuzes maken en/of richting geven om hier weer verdere voortgang in te gaan boeken. Verder wordt opgemerkt dat informatiebeveiliging nog niet overal is meegenomen bij besluitvorming rond nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft als gevolg dat achteraf maatregelen genomen moeten worden. Hier vraagt de projectgroep ook aandacht voor. Concrete vraag is welke informatie de directeuren nodig hebben van de projectgroep om sturing en prioritering op de voortgang te geven.

## Achtergrond

De afgelopen maanden zijn de risico's rond informatiebeveiliging voor het covid-19 bestelproces in beeld gebracht. Veel van de concrete acties – laaghangend fruit – op het gebied van informatiebeveiliging zijn uitgevoerd. Dit zijn acties geweest die overwegend geen grote gevolgen hadden voor processen en/of financiën. Op dit moment loopt de realisatie van veel van de openstaande acties rond de SNPG en Movianto moeizamer. Deze nota gaat hier op in.

## Voortgang realisatie oplossingen voor informatiebeveiliging

Er zijn verschillende redenen voor het moeizamer realiseren van oplossingen (mitigerende maatregelen) voor geconstateerde risico's. Het gaat om:

- Hoge kosten voor de mitigerende maatregelen. Denk hierbij aan het dubbel uitvoeren van de SNPG webapp om zo de continuïteit/ betrouwbaarheid te borgen of het aankopen van een firewall.

**Datum**

6 april 2021

**Ons kenmerk**DVP-211g Discussienota  
noodzaak oplossingen IB  
t.b.v. bestelproces Covid-19  
vaccins 06-04-2021

## Classificatie

Departementaal Vertrouwelijk

- Aanpassingen aan werkwijze van derden. Voorbeeld hierbij is dat de mailstream rond bestelling SNPG webapp niet veilig genoeg is. Om dit wel veilig genoeg te maken zouden SNPG en Partners 4IT over moeten stappen op een ander systeem. Dit vraagt naast een investering ook dat deze partner/leverancier naast werkdruk ook zijn gehele werkproces zal moeten wijzigen.
- Oplossing voor de korte termijn voor detectie en opvolging bij Movianto: afstemmingen met AIVD en NCSC blijven beperkt tot advies en inrichting via Walden en geeft geen invulling aan de behoefte op de korte termijn.
- Uitwisseling berichtenverkeer tussen RIVM en Movianto (SFTP server) blijkt nu nog niet goed ingericht.
- De gevraagde aanpassingen zijn omvangrijker en meer complex waardoor de oplossingen niet in weken maar pas in maanden gerealiseerd kunnen worden.
- Er ontstaat nu steeds meer het beeld dat de maatregelen mogelijk op korte termijn niet of minder relevant zouden zijn.
- Prioritering van de werkzaamheden. Het aantal resources in de organisaties is schaars en juist de operationele werkzaamheden voor COVID-19 vragen veel tijd en inspanning.

Vraagstukken en dilemma's die bij het geven van deze opdrachten spelen zijn:

- Wegen de kosten die gemaakt worden op tegen de waarschijnlijkheid dat dreigingen zich manifesteren? Dit vooral vanuit het beeld van het mogelijke tijdelijke karakter van de dreigingen
- Daar waar nu samengewerkt wordt met relatief kleinschalige partners/leveranciers, wordt capaciteit die ingezet wordt voor mitigerende maatregelen/oplossingen van risico's op het gebied van informatiebeveiliging weggehaald bij de uitvoering. Dit geldt bijvoorbeeld bij SNPG en partners 4 IT. Is dit wenselijk?
- Hoe lang blijft dit proces op BBN3 niveau en/of classificatie departementaal vertrouwelijk en worden geen acties in gang gezet die gereed zijn op moment risico's niveau's mogelijk weer worden afgeschaald?
- Een aantal partners ziet de noodzaak voor een aantal maatregelen niet. Het RIVM zal indien RIVM ze de acties noodzakelijk acht, dit als opdracht moeten uitzetten.