



Ministerie van Volksgezondheid,
welzijn en sport
Ministerie van Volksgezondheid,
welzijn en sport



'Kick Off'

Corona Informatie & Monitoring

online via webex

CIMS | 26 november 2020



Agenda

- Introductie en context
- Wat is CIMS?
- Hoe pakken we het aan?
- Waar staan we nu?
- Wie doet nu wat?
- Q&A



Wat is CIMS?

- doelstelling en scope

- Context: vaccin tegen COVID 19 infectie is in aantocht
- CIMS: oplossing voor landelijk centraal COVID vaccinatie registratie en monitoring systeem
- Doelstelling is drieledig:
 - goede en veilige patiëntenzorg
 - bestrijding van de pandemie
 - beperking van administratieve lasten ten behoeve van snel handelen
- Functionele scope: inrichting van 7 hoofdfuncties



Centrale registratie COVID-19 vaccinaties



Burgers ontvangen van meerdere partijen een oproep

Meerdere partijen zetten vaccinaties


Meerdere partijen registreren vaccinaties

Er is één centrale registratie

- Registratie is nodig voor goede en veilige patiëntenzorg (bv. raadplegen bij twijfel);
- Bestrijding van de pandemie (bv. monitoren bijwerkingen, monitoren effect, rappelleren, 'recall');
- Hiervoor is een samenhangende informatievoorziening nodig en ICT-systemen met behorende gegevensuitwisseling.



CIMS oplossing: inrichting van 7 hoofdfuncties



Robuust en schaalbaar:

- 1) Cliënten beheer module
- 2) Modules: selecteren, oproepen, rappelleren
- 3) Registratie vaccinaties
- 4) Inzage en verstrekking vaccinatiebewijs aan zorgverleners
- 5) Verstrekking vaccinatiegegevens aan Lareb
- 6) Verstrekking vaccinatiebewijs aan cliënten
- 7) Rapportage 'tooling'



Hoe pakken we het aan?

Manier van werken

- Werken in crisis modus
 - korte informatielijnen tussen VWS en RIVM
- CIMS heeft nu prioriteit; risico gestuurd werken
- Gezamenlijke opgave DVP/IV, resultaatgericht
- Regie en eerste contactpersoon per aandachtsgebied
- Hybride manier van werken (Agile, MSP/Prince2)



Gewenste houding

- Toon commitment aan het succes
- Neem 'ownership'
- Wees proactief



Waar staan we nu?


- Beleidonzekerheden (deels) weggenomen
- 'Governance' voor CIMS ingericht (VWS en RIVM)
 - Stuurgroepen en Projectteam CIMS
- Eerste contactpersoon per IV aandachtsgebied helder
- Geïntegreerde planning opgeleverd
- Risico register bijgewerkt

Eerste tastbare resultaten CIMS applicatie (demo 23 nov)




Stuurgroepen en project team in volle gang

- ondersteund door IV organisatie






Governance: crisisstructuur





Eerste contactpersoon per IV aandachtsgebied (per huidige fase)





Onze opgave: voorlopige planning		Mijlpalen		2020										2021																
		Oktober	November	December	Januari	Februari	Maart	Oktober	November	December	Januari	Februari	Maart																	
		week	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Project team CIMS	Mobilisatie Project team afgerond	[Blue bar from week 40 to 48]																												
	Governance CIMS ingericht	[Blue bar from week 40 to 48]																												
	Use Case definitief gemaakt	[Blue bar from week 40 to 48]																												
Functionaliteiten en Infrastructuur voor CIMS applicatie	Clientgegevens ingelezen (BRP, COA, RNI)																													
	Stamgegevens gevuld																													
	Functionaliteiten CIMS opgeleverd	1e Sprint		2e Sprint			3e Sprint			Productie			4e Sprint			5e Sprint														
	Technische infrastructuur CIMS gereed (OTAP straat)	[Red bar from week 40 to 12]																												
API Gateway en API's	API's design afgerond																													
	API's op gateway gedeployed																													
	RIVMtoegang gekoppeld aan API gateway tbv clientportaal																													
	RIVMtoegang gekoppeld aan API gateway tbv zorgportaal																													
	Ketentesten afgerond																													
	Pentesten op ketens afgerond																													
Portalen	Skeleton & ontwikkeling Zorgverlenersportaal afgerond																													
	Security testen Zorgverlenersportaal uitgevoerd (Pentesten en Code review)																													
	Zorgverleners portaal Go-Live																													
	Skeleton & ontwikkeling Clientenportaal afgerond																													
	Security testen Clientenportaal uitgevoerd (Pentesten en Code review)																													
Rapportages	Technische infrastructuur rapportages gereed (keuze en inrichting)																													
	Datamodellen ten behoeve van rapporten geconfigureerd																													
	Rapporten ontwikkeld (blijvende ontwikkeling)																													



Q & A

