



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T **5.1.2e**  
info@rivm.nl

**Datum**  
2 februari 2021

**Behandeld door**  
**5.1.2e**

## memo

Voorstel implementatie anonieme  
vaccinatiegegevens aan het RIVM

Op dit moment wordt er gewerkt aan de specificaties voor het aanleveren van anonieme vaccinaties aan het RIVM. Zodra deze vastgesteld zijn zal de technische realisatie moeten starten.

Deze werkzaamheden vallen buiten de scope van de bestaande projecten voor het inrichten van CIMS en de rapportageomgeving.

Aangezien deze data conform bestaande afspraken niet in CIMS thuishoort wordt voorgesteld deze data óf via BI-CIMS óf direct via Tibco Datavirtualisatie beschikbaar te maken en (gezien het zwaartepunt van de werkzaamheden) deze werkzaamheden toe te voegen aan de scope van het rapportageproject van **5.1.2e**, **5.1.2e**, **5.1.2e**.

Hierbij bestaan de werkzaamheden in grote lijnen uit:

1. Inrichten/configuratie sFTP Server/zorgmail en kopiëren van inkomende bestanden naar een beveiligde netwerkllocatie;
2. Het verwerken van inkomende bestanden via de BPEL engine zodat de data geschoond/verrijkt kan worden en geannoteerd opgeslagen wordt in BI-CIMS. Hierbij kan ook terugkoppeling aan de leverancier volgen indien er problemen zijn bij het inlezen van de data;
3. Basis ontsluiting (als losse stroom) van de anonieme gegevens via Tibco Datavirtualisatie;
4. Bundelen van de gegevens met geanonimiseerde gegevens uit CIMS welke reeds via BI-CIMS ontsloten wordt.

Hierbij kunnen de eerste drie stappen parallel (als losse functionaliteit) ontwikkeld worden naast de CIMS-rapportageomgeving en heeft daarmee geen impact op de releasedatum van 18 februari. Na oplevering van punt 3 kan de import(keten) getest worden en kan de anonieme data ook geleverd worden.

Bij stap 4 worden daadwerkelijk aanpassingen aan de bestaande datasets doorgevoerd. Hier is dus een directe link met de oplevering van de rapportageomgeving. Voorgesteld wordt om, mocht het niet mogelijk zijn dit voor de release door te voeren, dit na de release van 18 februari als

**Datum**  
29 januari 2021

**Ons kenmerk**

change door te voeren. Hierbij ligt de prioriteit bij oplevering van de rapportageomgeving.

Voor bovenstaande werkzaamheden is een eerste inschatting gemaakt, waarbij de kosten tussen de €20 000 en €40 000 liggen.

Mocht de doorlooptijd van punt 2 te lang zijn, dan kan er ook voor gekozen worden om de bestanden 'as is' direct via TDV te ontsluiten. De meerkosten voor deze kortetermijnoplossing liggen tussen de €6500 en €13 000 (3 tot 6 uur per aan te sluiten leverancier).

Gevraagde besluiten:

- Besluit deze werkzaamheden toe te voegen aan de scope van het rapportageproject van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e;
- Ken de benodigde budgetten en resources toe;
- Bepaal de prioriteit van deze werkzaamheden in relatie tot andere CIMS gerelateerde projecten en beheeractiviteiten.

Besluit:

- Akkoord voor werkzaamheden, budget en resources;
- Uitvoeren zonder wijziging in de mijlpalenplanning, omdat die is afgegeven aan de stakeholders, incl. de minister;
- IB&P-analyses en eventuele maatregelen inplannen;
- Geen wijzigingen in privacy- en/of IB-maatregelen.