

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl  
KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e  
F 5.1.2e  
info@rivm.nl

# verslag

Bespreking	Projectstuurgroep Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)
Vergaderdatum en -tijd	22 februari 2021, 13.00 – 14.00 uur
Vergaderplaats	
Deelnemers	5.1.2e, 5.1.2e (vz.), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (verslag)
Afwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Kopie aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

## 1. Opening

5.1.2e opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen aanvullende agendapunten. Welkom 5.1.2e. Hij volgt 5.1.2e op in de rol scrummaster CIMS Functioneel.

5.1.2e reflecteert op de

periode 2018-heden waarin 5.1.2e zich heeft ingezet voor programma Vernieuwd Praeventis, de Technische Update Praeventis, de uitvraag van het technisch applicatiebeheer Praeventis (incl. CIMS). 5.1.2e dankt 5.1.2e voor zijn inzet en bereikte resultaten voor DVP!

Verslag van 8 februari wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

**Actie 26:** 5.1.2e is aangehaakt. Gereed

**Actie 27:** In de Stuurgroep Covidvaccinatie registratie is geagendeerd dat er een proces moet komen op data verzoeken af te handelen. 5.1.2e pakt dit op.

## 2. Bespreken issues in de voortgangsrapportages:

Voortgangsrapportages zijn vastgesteld

### • Infra -Functioneel

- Hoe gaat het project verder na 1 maart? (Zie projectissues)

Er liggen nog enkele restpunten. Deze moeten afgehandeld worden in overleg met de producteigenaar in de volgende release van CIMS. Sommige zaken gaan in de loop van de tijd over naar Praeventis. 5.1.2e heeft 5.1.2e 5.1.2e gevraagd om een releasekalender te maken. Het afronden van projecten en afschalen moet nu gestart worden zodat alle componenten in beheer genomen kunnen worden. Hiervoor moet ook het BI stuk ook in meegenomen worden. Vraag om resourcing staat uit bij 5.1.2e

- Hoe is ophanging in het programma?

5.1.2e rapporteert aan 5.1.2e voor ontwikkelingsvraagstukken) én 5.1.2e voor beheervraagstukken). Kortetermijn activiteiten zijn:

- o Verwerken restpunten CIMS 2.0 in nieuwe release;
- o Uitwerken beheer CIMS 2.0 in transitie naar de nieuwe 5.1.2e werkwijze

5.1.2e

5.1.2e

- Hoe is teamsamenstelling?

Teamsamenstelling blijft ongewijzigd. Vrijmaken van experts bij Ordina ligt bij 5.1.2e. Mocht 5.1.2e meer of andere resources nodig hebben, kan hij dit bij 5.1.2e (voor ontwikkeling) en 5.1.2e (voor beheer) voorleggen.

- Wie bepaalt teamsamenstelling?

Bij nieuwe projecten wordt de afweging opnieuw gemaakt. Is het beheer of valt het onder CIMS?

- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
- Aan 5.1.2e wordt decharge verleend. 5.1.2e neem het van hier af over.

- **Portaal:**

- a. Wat is status Change koppeling met RVP?
- b. 5.1.2e heeft gesprek gehad met VWS over de voortgang van Praeventis. VWS wil dit weer gaan oppakken. Het aanleveren van data van RVP aan cliëntportaal ligt bij 5.1.2e. Zij kan prioriteren. Verwachting is dat VWS alle vaccinatie data via PGO beschikbaar wil hebben.
- c. **Actie 29 en 30** 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e voor resourcing en met 5.1.2e voor het ontsluiten van de data.
- d. 5.1.2e wil inzicht in campagne van VWS aangaande CP, is die er en is dit mogelijk?
- e. Dinsdag is er stuurgroep Covidvaccinatieprogramma. 5.1.2e gaat aangeven dat bekendheid gegeven kan worden aan het feit dat het cliëntportaal 25 maart live gaat. De campagne hiervoor moet voorbereid gaan worden door communicatie VWS en RIVM. 5.1.2e moet hierbij betrokken worden en eventueel Logius ook.
- f. 5.1.2e wil weten hoeveel mensen er in kunnen gaan loggen als het portaal live gaat. Per 1 april worden er naar verwachting 2,5 miljoen mensen gevaccineerd per week.
- g. Planning loopt goed, er zijn op dit moment geen issues.

- **Datakoppelingen**

- a. Brief vanuit VWS hard nodig aangaande waarborging privacy.

Jurist RIVM ( 5.1.2e 5.1.2e ) heeft contact met de 5.1.2e

h.

- **API Gateway**

- a. Op basis van acceptatietest 5.1.2e aanpassing op CP benodigd
- b. De eerste op acceptatietest is niet goed verlopen. De issues zijn inmiddels opgelost. Er is een 2<sup>de</sup> test gedaan. Ook hier kwamen nog kleine issues uit voort. Er moeten wat kleine aanpassingen gedaan worden in het cliëntportaal. Hier wordt aan gewerkt. 5.1.2e is aangehaakt.
- c.
- d. Naar verwachting zullen er vaccinatiegegevens ontsloten moeten worden voor het vaccinatiebewijs in de vorm van een app die veel gaat lijken op de coronamelder. Er is een projectteam en een ontwikkelteam opgezet met VWS en RIVM om de app te ontwikkelen. Juristen zijn betrokken evenals BZK. Specificaties zijn op internationaal niveau vastgesteld.

- e. Vaccinatiedata moeten waarschijnlijk uit CIMS komen, als de juridische grondslagen hiervoor sterk genoeg zijn. Dit kunnen alleen gegevens zijn die niet geanonimiseerd zijn. Er moet een koppeling komen met de API van CIMS. Architecten moeten de API definiëren en een technisch ontwerp maken.
- f. Een planning is lastig af te geven. Als de app in de lucht komt zou CIMS ondersteuning ook buiten kantooruren beschikbaar moeten zijn.
- g. Toegevoegde waarde van de app is dat het een paspoort is. Het cliëntportaal is alleen ter inzage.
- h.

#### • Rapportage tooling

- Besluit livegang – stand van zaken
- Vandaag wordt het risico-acceptatieformulier verwacht. Aan de oplegnota wordt gewerkt.
- Er wordt een nieuwe DPIA ingepland op verzoek van de FG en PO. De verwachting is dat DPIA niet nodig is als FG akkoord gaat met het voorstel wat bij hen neergelegd is. Morgen is hierover meer bekend. Indien nodig wordt de livegang uitgesteld.
- GRIP: Licenties en arbeidsovereenkomst
- De licenties zijn bijna rond. Uren zijn nog niet rond volgens IUC RIVM. 5.1.2e stuurt de gegevens door naar 5.1.2e en 5.1.2e
- 
- 

#### 3. Rondvraag

- 5.1.2e bedankt de deelnemers en sluit de vergadering om 14.00uur

#### 4.

#### 5.

#### 6. Acties

nr	Datum	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie	Opmerkingen
28	22.02.2021	5.1.2e	5.1.2e	Gereed	
29	22.02.2021	Contact opnemen met 5.1.2e over inzet resources cliëntportaal	5.1.2e		
30	22.02.2021	Contact opnemen met 5.1.2e voor ontsluiten RVP data	5.1.2e		
26	08.02.2021	5.1.2e uitnodigen voor het beheer van de API gateway	5.1.2e		5.1.2e is aangesloten.
27	08.02.2021	Omgaan met dataverzoeken bespreken met 5.1.2e	5.1.2e en 5.1.2e		In de Stuurgroep is geagendeerd dat er een proces moet komen op data verzoeken af te handelen. 5.1.2e pakt dit op.

7.

8.

**9. Afspraken/besluiten**

Nummer:	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethoediek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e wordt afgezand van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS.
10.	12.10.2020	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie.
11.	26.10.2020	5.1.2e is eigenaar van het project, de projectrisico's en de functionele risico's
12.	26.10.2020	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e coördineert de antwoorden op de beleidonzekerheden (samen met 5.1.2e
14.	11.01.2021	Er wordt decharge verleend aan het project Infrastructuur.
15.	25.01.2021	Relevante documentatie m.b.t. API ontwerp en koppeling delen met BRBA-team. Delen via beveiligd e-mail.
16.	25.01.2021	5.1.2e geen workarounds. Workarounds worden onbedoeld definitieve oplossingen en onttrekken zich aan goed beheer. Het issue (5.1.2e zit vol) is geëscaleerd naar 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e.
17.	25.01.2021	Eventuele nieuwe rollen of wijziging in rollen- en rechtenmatrix wat betreft data worden voorgelegd aan de stuurgroep Registratie, de stuurgroep beslist.
18.	25.01.2021	ketentesten zijn noodzakelijk en moeten worden uitgevoerd voor datakoppelingen
19.		

10.

11.