



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Programmedirectie Covid-

19

VWS

Vaccins

Bezoekadres:

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 5.1.2e

F 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Datum

16 november 2020

Aantal pagina's

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

verslag

Betreft	Beveiliging vaccins
Vergaderdatum en -tijd	16 november 2020 10:00
Vergaderplaats	Webex
Afwezig	
Kopie aan	

1. Langslopen 4 sporen beveiliging

1. Grens – (opslag)hub: NCTV (trekker), JenV, Defensie, IenW, Politie, RIVM, (BVA)VWS

- Is één bijeenkomst geweest
- 5.1.2e sluit aan vanuit Politie: 5.1.2e @politie.nl
- Vanuit Politie heeft luchthaven een sterke voorkeur.
- Bij overdracht vliegtuig – vrachtwagen is er geen gevaar voor de gezondheid
- Verkeerstechnische beveiliging = GEEN bewaken en beveiligen
- Vraag NCC aan VWS: willen we gesprekken met mogelijk groepen (bijv boeren, viruswaanzen) aangaan? Dat we hen vragen niet dwars te gaan liggen? Dit bespreken in DI.

2. Hub: RIVM (trekker), JenV/NCTV, politie, gemeente, (BVA)VWS

- Bijeenkomst later deze week. Ook volgende week bezoek op locatie.

3. Hub – toedienlocatie: RIVM (trekker), JenV/NCTV, IenW, politie, (BVA) VWS

- Dit loopt stroef vanwege boerenprotest, is nog geen bijeenkomst geweest, Volgt later deze week

4. toedienlocatie: JenV, NCTV, politie, RIVM, gemeente, (BVA) VWS
NCTV gaf aan dit toch niet op te pakken. Pakt veiligheidsregio IJsselland op vanaf maandag. Nog niets te melden dus.

Programmedirectie Covid-
19
VWS
Vaccins

Datum
24 november 2020

2. Communicatie strategie.

Wat wel en wat niet communiceren naar buiten.

Er is onrust bij opslaglocatie mbt maatschappelijk sentiment rond vaccins. Voor nu houden we bedrijf en locatie geheim maar de vraag is hoe lang dat kan. Inschatting aanwezig is dat het niet houdbaar is om locatie geheim te houden. VWS zit een gesprek hierover op met in eerste instantie RIVM.

3. Dreigingsanalyse

Er komt geen standaard dreigingsanalyse (dit heeft te maken met ambtelijke taken). AIVD en DLIO biedt wel een sessie aan. Daarbij gekeken naar dreiging maar vooral naar weerstandsniveau. **5.1.2e** nodigt uit.

4. Vast overleg:

Dit houden we op maandagochtend 10:00

Meeting fase 1:

Contact leveranciers → VWS
Leveranciers aanhaken bij dit gesprek

Update over productiefaciliteit leiden → update vanuit VWS. Wanneer komt hier duidelijkheid over?

AIVD en DLIO biedt wel een sessie aan
Daarbij gekeken naar dreiging maar vooral naar weerstandsniveau

Er komt geen dreigingsanalyse (want discussie over ambtelijke taken)

Haven sluiten we wrs uit. RIVM probeert dit voor woensdag te achterhalen

Luchthaven. Eindhoven lijkt gunstiger, ook voor backup locatie. **Met leverancier bespreken of dat een optie is. Kan VWS dit gesprek aan gaan? Oa: met temperatuur nog wat uit en beveiliging per luchthaven.**

Checken bij leverancier:

- **wordt er aandacht gegeven aan leveren?**
- **Staan er bijv logo's op de vrachtwegen/transport optie vd leverancier?**
- **Wordt er rekening gehouden met extreme weersomstandigheden?**

Kunnen wij voor vrachtwagen een voorkeur route aangeven (oa bij welk punt ze NL binnen komen). Kunnen transporten in daluren (tussen 10:00-16:00) binnen komen rijden.

NCC (5.1.2e) legt contact met belgie en duitsland mbt wat zij doen mbt beveiligen transport.

Vanuit Politie heeft luchthaven een sterke voorkeur.

Bij overdracht vliegtuig – vrachtwagen is er geen gevaar voor de gezondheid

Verkeerstechnische beveiliging = GEEN bewaken en beveiligen

Vraag NCC aan VWS: willen we gesprekken met mogelijk groepen (bijv boeren, viruswaanzin) aangaan? Dat we hen vragen niet dwars te gaan liggen? Dit bespreken in DI.

- Doorlopen 4 sporen
 - Spoor 1:
 - Ondertussen heeft dit spoor 2 vergaderingen achter de rug
 - De overleggen gaan nu ook over de beveiliging van toedieningsmaterialen (naalden, spuiten)
 - Er zijn 3 scenario's rondom de productiefaciliteiten voor vaccins en basismaterialen:
 - Productie in NL voor buitenland
 - Productie in NL voor NL
 - Productie buitenland voor NL
 - 5.1.2e 5.1.2e (NP), 5.1.2e (KMar), 5.1.2e (NCTV), 5.1.2e 5.1.2e (RIVM) hebben contact met de leveranciers
 - Er wordt overwogen om leveranciers die toedieningsmaterialen in het buitenland aanbieden, te bieden de materialen vanuit NL op te gaan halen
 - De toedieningsmaterialen worden in dezelfde hub opgeslagen als vaccins
 - Er komt een factsheet per opgeslagen materiaal (via RIVM/VWS)
 - De spuiten en naalden zullen in december worden aangeleverd
 - Denkkader wordt gebruikt voor uitwerking factsheet per productsoort
 - Spoor 2:
 - Er is 1 overleg geweest tot dusver
 - Donderdag a.s. zal er een vergadering op locatie zelf zijn
 - Streven is volgende week beeld te hebben of opslag locatie extra beveiligd dient te worden
 - Bij het back-up bedrijf is een audit gedaan (Roermond).
 - In eerste instantie worden alle spullen in de opslaglocatie opgeslagen en vanuit daar gedistribueerd
 - 5.1.2e sluiten graag aan bij bijeenkomst op locatie donderdag
 - Spoor 3:
 - Tot dusver wordt uitgegaan van allerlei uitvoeringslocaties (GGD, etc).
 - Factsheets van groep 1 zijn ook relevant voor spoor 3

- Spoor 4
 - Vanuit uitvoeringslocaties heb je huisarts, instellingsartsen en arbo.
 - Voor de eerste scenario's zijn een voorzet gedaan
 - Risico's worden neergelegd bij uitvoerder, andere scenario is samen met regio's nadenken over wat betekenen de risico's voor de regio
 - Vanuit I&W vraag over afvoer (afval) van medische materialen: Spoor 3 neemt dit ook mee.
 - RIVM heeft hier ervaring mee en verwacht dit goed af te kunnen handelen

- Veilige communicatie/archivering documenten binnen deze werkgroep
 - Beveiligd delen van documenten is lastig, navraag is gedaan voor mogelijkheden
 - Voorstel om een beveiligde omgeving op te zetten
 - 5.1.2e kijkt of ze een samenwerkingsruimte kan aanmaken, anders komt ze hier op terug

- Communicatie rond opslaglocatie
 - Wordt vooralsnog niks gecommuniceerd over waar het wordt opgeslagen.
 - Dinsdag overleg tussen desbetreffende gemeente, RIVM en VWS.
 - Natasja doet een voorstel voor locaties en leveranciers met nummers en stuurt het naar 5.1.2e

- Dreigingsanalyse
 - Afgelopen donderdag zijn de dreigingen in beeld gebracht door NCTV, AIVD, NP
 - Verslag is gereed. Wordt vandaag (uiterlijk morgen) gedeeld met voorzitters werkgroepen + 5.1.2e. Hoe is de vraag want is confidentieel.
 - Maatregelen lijken inderdaad nodig, uitwerking volgt in werkgroepen
 - Wordt gedeeld met de trekkers van de groepen

- Cas/Bes eilanden
 - Verzoek vanuit CAS/BES dat er ook vaccins worden toegeleverd naar de eilanden
 - Heeft andere uitdagingen, zoals infrastructuur, logistiek, beveiliging, personeel maar ook opslag
 - Er start deze week een werkgroep 5.1.2e (Defensie), 5.1.2e
 - Politie en IenW denkt graag ook mee
 - 5.1.2e geeft aan dat er een vraag bij de eilanden ligt voor wat er nodig is
 - 5.1.2e geeft aan dat er aansluiting bij spoor 1 gevonden kan worden

Programmedirectie Covid-19
VWS
Vaccins

Datum
24 november 2020

- Komt dus een nieuw spoor 5: 5.1.2e
 - Iedereen levert een naam aan bij 5.1.2e voor dit overleg voor de eerst keer
- Dit spoor moet ook in de dreigingsanalyse mee
- Punt van aandacht: BZK meenemen. 5.1.2e neemt contact op met KR
- Nabranders:
 - 5.1.2e geeft aan dat in de communicatie naar buiten minder focus op alleen beveiliging moet zijn, maar dat het handig is om ook breder te communiceren
 - 5.1.2e zullen voorstel doen voor een naam die beter de lading dekt, indien nodig 5.1.2e aanhaken