

Community of Practice | verzamelen, delen en leren

Pilot Project	Stand van zaken	Kern successen	Uitdagingen
Rotterdam – Charlois	<ul style="list-style-type: none"> Volgt 	<ul style="list-style-type: none"> X 	<ul style="list-style-type: none"> X
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe toevoegingen 	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe toevoegingen 	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe toevoegingen
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> Pilot loopt goed en er wordt nu toegewerkt naar de eindrapportage inclusief de communicatie rondom afronding van de pilot Daarnaast afstemming geweest met Julius Centrum tbv hun inzet bij de operationele opschikbaarheid 	<ul style="list-style-type: none"> Bezoek minister is soepel en succesvol verlopen Pilot loopt operationeel goed 	<ul style="list-style-type: none"> Respons vragenlijsten is hoger na inzetten interventies maar nog niet op gewenst niveau
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> Laatste week dat er in Bunschoten getest wordt. Nog extra aandacht in campagne om zoveel mogelijk mensen nog te testen. Pilot inclusief het onderzoek loopt verder goed Vorbereiding voor eindrapportage in volle gang: data extractie en koppeling zodat analyses na einde pilot snel kunnen starten 	<ul style="list-style-type: none"> Veel aandacht voor voorbereiding voor eindrapportage om vertraging richting het einde van de pilot zo veel mogelijk te voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> Respons voor gedragsonderzoek is laag. Vorige week reminder brieven / mails uitgestuurd om respons te verhogen. Data-extractie en koppeling loopt maar kost veel tijd

Datum rapportage: 16-03-2021

Prognose aantal en type testen per pilot per week

	<i>Bunschoten</i>	<i>Charlois</i>	<i>Dronten</i>
Type test	PCR en mondspeelkit	Antigeen	PCR
Aantal inwoners	22.000 In doelgroep voor testen > 6 jaar ~20.000	70.000	Ca. 42000, ca 36500 in pilot
Test frequentie	Zo vaak inwoners willen -Rekenen met maximaal 1x per week	1	3 keer in 6 weken
Start datum	8 februari	26 jan	Week 8 februari
Doorlooptijd	6 weken	6 weken	6 weken
Einddatum	19 maart	5 maart	21 maart
Verwacht bereik (1x testen)	50%. op basis van huidige opkomst	25 k	Verwachte opkomst is als volgt: - 60% in de 1 ^{ste} 2 weken (niet gehaald) - 40% in de 2 ^{de} 2 weken - 30% in de 3 ^{de} 2 weken
Verwacht bereik frequent testen		NVT	Verwachte opkomst is als volgt: - 60% in de 1 ^{ste} 2 weken (niet gehaald) - 40% in de 2 ^{de} 2 weken - 30% in de 3 ^{de} 2 weken
GGD regio/ locaties	GGD regio Utrecht 1. Immanuelkerk 2.Sporthal de Toekomst 3. Woonzorgcentrum de Haven 4.Testbus Eemdijk 5. Testbus Petrakerk	Rotterdam Rijnmond	GGD Flevoland. Testlocaties Nijverheidsweg (Dronten), het Dok (Dronten) en de Hoeksteen (Swifterbant)
Aantal afgenomen testen/datum (*)	11.290 tests uitgevoerd t/m 15 maart 2021 <i>Op de locaties in Bunschoten, excl. mensen die buiten Bunschoten zijn getest en wel meedoen aan vervolg van de pilot</i>	Nog niet ontvangen	15226 tests t/m 15 maart