



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

5.1.2e

Programmadirectie Covid-19
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum 19 maart 2021
Betreft Verzoek tot uitvoering Gateway Review Verbeterplan DOTT fase 2

Bureau Gateway

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.gatewayreview.nl

Contactpersoon

Naam 5.1.2e
T 06 5.1.2e
E 5.1.2e@rijksoverheid.nl

Kenmerk

2021- RO-033

Context

Sinds 24 januari zijn er meerdere berichten verschenen over mogelijke datadiefstal bij de GGD'en. Een journalist van RTL heeft bekend gemaakt dat mensen die voor de GGD'en werken datasets met persoonsgegevens uit GGD-systeem HPZone online te koop hebben aangeboden, en persoonsgegevens van individuele personen uit CoronIT te koop aanbieden.

Vorig jaar is onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) opdracht gegeven tot het oprichten van de Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT). De Regiegroep DOTT heeft afgelopen december in opdracht van VWS, GGD GHOR Nederland en RIVM een risicoanalyse opgeleverd. Op basis hiervan heeft de Regiegroep met alle betrokken ketenpartners een verbeterplan opgesteld met maatregelen om eerder gesignaleerde risico's en kwetsbaarheden in de ketenbrede digitale ondersteuning en infrastructuur binnen de gehele test- en traceerketen aan te pakken.

Het LCT heeft dit verbeterplan op 11 februari in concept vastgesteld. Het verbeterplan DOTT fase 1 'de basis op orde' bestaat uit deelplannen die elk belegd zijn bij de ketenpartners. Elke ketenpartij is penvoerder voor haar acties en projecten. De regiegroep zorgt voor coördinatie, ondersteuning en sturing voor de rapportages.

Twee fases aanpak kwetsbaarheden

Het verbeterplan DOTT fase 1 gaat in op de acties met een korte horizon van zes weken (tot de audit) en drie maanden. Het streven is om half april fase 2 op te leveren die zal bestaan uit acties met een horizon van zes maanden of langer. Deze acties zullen meer innovatief en duurzaam van aard zijn en bouwen voort op de eerste resultaten van de uitgevoerde acties in fase 1 van het verbeterplan. Er zijn in totaal 27 deelplannen. GGD'en staan 'aan de lat' voor de helft van deze deelplannen. Overige deelplannen zijn verdeeld over RIVM, VWS, Dienst Testen en DOTT als ketenoverstijgende partij. Om deze deelplannen uit te voeren is veel specifieke capaciteit en projectmanagement nodig.

Vraagstelling

Bij het programma Covid-19 vervult 5.1.2e 5.1.2e In die hoedanigheid
vraagt hij een Gateway Review aan op programma Verbeterplan DOTT fase 2.

Aan de Gateway Review ligt de volgende vraagstelling ten grondslag:

- 1 In hoeverre zijn de huidige aanpak en maatregelen voor de korte termijn passend en in lijn met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het programma dat moet leiden tot de lange termijn/structurele oplossing voor de ketensamenwerking?
- 2 Welke ketenbrede acties en rolverdeling van de ketenpartners voorzien de reviewers om te komen tot een duurzame en stabiele test- en traceerketen?

Aandachtsgebieden hierbij zijn:

- beleving burger
- sociaal relationele governance
- besluitvormende governance
- geschreven en ongeschreven regels
- gemeenschappelijk verhaal
- risicogebieden (blinde vlekken)

Bij de vraagstelling zullen alle vier de aspecten van het 'Klavertje 4' (inhoudelijk, procedureel, relationeel en cultureel) in ogenschouw worden genomen.

Gateway Reviewteam

Het Gateway Reviewteam bestaat uit de volgende leden:

- [redacted]
- 5.1.2e
- [redacted]
- [redacted]

Uitvoering

De Gateway Review wordt uitgevoerd van 29 maart t/m 2 april 2021 en vindt digitaal plaats via video-conference.

Kosten

Voor de uitvoering van de Gateway Review zal [redacted] 5.1.1c [redacted] excl. BTW) bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Contactpersoon

Voor het ministerie van VWS zijn [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e contactpersonen voor deze Gateway Review. Namens Bureau Gateway zal [redacted] 5.1.2e [redacted] het proces begeleiden.

Voor akkoord,

Voor akkoord,

[redacted]
5.1.2e