

Community of Practice | verzamelen, delen en leren

Pilot Project	Stand van zaken	Kern successen	Uitdagingen
Rotterdam – Charlois	<ul style="list-style-type: none"> Laatste week dat de 10 locaties in de wijk open zijn Opkomst significant hoger na verspreiden van huis aan huis informatiefolder Extra aandacht qua communicatie voor afronding en managen van verwachtingen over het delen van resultaten Gesprek in MT of en hoe er lokale vervolgstappen genomen gaan worden Komende weken focus op de analyse en uitwerking van de resultaten 	<ul style="list-style-type: none"> Duurzaam effect aantal testen extra communicatie maatregelen Resultaten gedragsonderzoek BOTU/Afrikaanderwijk opgeleverd aan MT en begeleidingscommissie Positieve uitzending RTV Rijnmond over eindsprint testen Issue data migratie Corona IT opgelost Ruim 750 mensen geïncludeerd in gedragsonderzoek 	<ul style="list-style-type: none"> Uitdaging om alle data en analyses gereed te krijgen binnen de afgesproken tijdstippen
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe toevoegingen 	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe toevoegingen 	
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> Pilot loopt goed. Vorige week is de herinneringsbrief verstuurd en 1 maart is de inloop gestart Daarnaast de afgelopen week focus gehad op de realisatie van de tussenrapportage 	<ul style="list-style-type: none"> Oplevering van de tussenrapportage Thuisblijftas is zeer gewild bij de inwoners van Dronten Soepel lopende operationele uitvoering van de pilot 	<ul style="list-style-type: none"> Landelijk call center: pilot is op sommige momenten nog onvoldoende bekend bij het landelijke call center waardoor inwoners niet goed geholpen worden
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> Vorige week zijn de herinneringsbrieven bezorgd, vanaf zaterdag 27 februari is het op alle locaties in Bunschoten mogelijk om in te lopen zonder afspraak. Maandag 1 maart is de tussentijdse rapportage opgeleverd met de eerste inzichten vanuit de pilot Bunschoten deze worden 2 maart met de begeleidingscommissie gedeeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Samenwerking tussen de 5 verschillende onderzoeksgroepen om te komen tot een gezamenlijke tussentijdse rapportage Tussentijdse evaluatie zowel intern (met projectteam) als extern (met bewoners, betrokkenen bij de pilot) 	<ul style="list-style-type: none"> Afstemming met de verschillende onderzoeksgroepen wat wel/niet opgeleverd kan worden op 1 april

Datum rapportage: 02-03-2021

Prognose aantal en type testen per pilot per week

	<i>Bunschoten</i>	<i>Charlois</i>	<i>Dronten</i>
Type test	PCR en mondspeelkit	Antigeen	PCR
Aantal inwoners	22.000 In doelgroep voor testen > 6 jaar ~20.000	70.000	Ca. 42000, ca 36500 in pilot
Test frequentie	Zo vaak inwoners willen -Rekenen met maximaal 1x per week	1	3 keer in 6 weken
Start datum	8 februari	26 jan	Week 8 februari
Doorlooptijd	6 weken	6 weken	6 weken
Einddatum	19 maart	5 maart	21 maart
Verwacht bereik (1x testen)	65%. Aanname op basis van opkomst Lansingerland	25 k	Verwachte opkomst is als volgt: - 60% in de 1 ^{ste} 2 weken (niet gehaald) - 40% in de 2 ^{de} 2 weken - 30% in de 3 ^{de} 2 weken
Verwacht bereik frequent testen		NVT	Verwachte opkomst is als volgt: - 60% in de 1 ^{ste} 2 weken (niet gehaald) - 40% in de 2 ^{de} 2 weken - 30% in de 3 ^{de} 2 weken
GGD regio/ locaties	GGD regio Utrecht 1. Immanuelkerk 2.Sporthof de Toekomst 3. Woonzorgcentrum de Haven 4.Testbus Eemdijk 5. Testbus Petrakerk	Rotterdam Rijnmond	GGD Flevoland. Testlocaties Nijverheidsweg (Dronten), het Dok (Dronten) en de Hoeksteen (Swifterbant)
Aantal afgenomen testen/datum (*)	7.702 tests uitgevoerd t/m 1 maart 2021 <i>Op de locaties in Bunschoten, excl. mensen die buiten Bunschoten zijn getest en wel meedoen aan vervolg van de pilot</i>	12.500	Aantal nog niet ontvangen