

Van:**Aan:****Onderwerp:****Datum:**

5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Update Grootchalig Risicogericht Testen 12 maart

zaterdag 13 maart 2021 11:06:08

Hallo allemaal,

Bijgaand weer een update vanuit de pilots Grootchalig Risicogericht Testen.

Pilots

Rotterdam

De pilot in Rotterdam-Charlois liep van 26 januari tot en met 5 maart. Afgelopen donderdag zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Bijna 16.000 mensen hebben zich laten testen (11% van de inwoners). Daarvan waren 900 mensen positief. De opkomst is lager dan gehoopt. Voor een deel heeft dat te maken met de rellen na het instellen van de avondklok en het winterse weer (code rood). Daardoor moesten locaties regelmatig worden gesloten.

GGD Rotterdam-Tijnmond en Erasmus MC gaan nu aan de slag met een uitgebreide analyse.

Dronten

Pilot in Dronten is gestart op 10 februari en loopt tot volgende week 21 maart. Tot en met 08 maart zijn 13.153 tests afgenomen. De pilot inclusief het onderzoek loopt goed.

Op 13 maart bezoekt MVWS Dronten waar hij o.a. in gesprek zal gaan met de ambassadeurs van de campagne #iktestmee en met de projectleiders aan Gemeente en VWS-zijde over de eerste inzichten.

Bunschoten

Pilot in Bunschoten is gestart op 8 februari en loopt tot volgende

week 21 maart. De status op woensdag 10 maart was: 9.757 aantal uitgevoerde tests. De pilot inclusief het onderzoek loopt goed.

Onderzoek rondom pilots

De dataverameling en -analyse rondom de pilots zijn in volle gang. Er is continue afstemming van tijdslijnen met onderzoeksgroepen en VWS over oplevering van resultaten richting het einde van de pilot. We schrijven alvast aan 'groeidocumenten' om eerste resultaten en inzichten op te schrijven en deze gaandeweg aan te vullen.

Opschaling

Afgelopen week zijn commentaren van stuurgroep-leden GRT en andere experts verwerkt in het bespreekdocument. Openstaande vragen worden uitgewerkt in overleg met RIVM, GGD, GGD GHOR. De contouren van het instrument grootschalig risicogericht testen worden zodoende steeds helderder.

Document is besproken in het LCT; de feedback daaruit wordt weer verwerkt in het 'opschalingsdocument'.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie werkt op basis van de groeidocumenten en het opschalingsdocument – waar zij ook tussentijds op reflecteren - toe naar een finaal advies over i) de overkoepelende lessen en conclusies voortkomende uit de pilots en over ii) het waarom, wanneer en hoe van GRT opschalen en afschalen. Dat zal in de loop van april zijn.

Dat was het weer. Het volgende nieuwsbericht volgt weer over 2 weken!

Fijn weekend, mede namens 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
en 5.1.2e

5.1.2e