

Uitwerking Werkgroep Opschaling

Overleg Werkgroep opschaling

Locatie Microsoft Teams

Datum 22 maart 2021

Tijd 17.00 – 18.00u

Uitgenodigd 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Voorzitter Werkgroep Opschaling, IG&H
 5.1.2e 5.1.2e (Dienst Testen)
 5.1.2e 5.1.2e (Amphia/UMCU)
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e 5.1.2e (Dienst Testen)
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e 5.1.2e (RIVM)
 5.1.2e 5.1.2e (RIVM)
 5.1.2e GGD-GHOR)
 5.1.2e (VNO-NCW)
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (GGD Amsterdam)
 5.1.2e 5.1.2e (GGD Amsterdam)
 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e 5.1.2e (GGD-GHOR)
 5.1.2e 5.1.2e (IG&H)
 5.1.2e 5.1.2e (RIVM)

Acties:

- Voor bedrijven ligt de uitrol van de zelftesten bij Fastlane. Het implementatieplan voor de zelftesten bij bedrijven wordt volgende week besproken. **Actie** 5.1.2e
- Onderwijs is nog niet gestart, plan om dit via stroom 2C te laten verlopen. Ontheffing hiervoor is aangevraagd, nog onduidelijk wanneer deze precies verleend kan worden. Is wel haast bij. **Actie** 5.1.2e (?)
- Plannen waar de SpiroNoses in spoor 2b in te zetten, wordt uitgewerkt door Fastlane en verwachting is dat deze volgende week kunnen worden ingebracht in deze werkgroep. **Actie** 5.1.2e

5.1.2i Procespositie Staat

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- Update betreft een tussenevaluatie van de (zelf)test pilot brandweer. Verzoek om in vervolg ook kwantitatieve resultaten mee te nemen. **Actie** 5.1.2e
- Allocatie van de STRIP-robot hangt samen met hoe het testlandschap eruit komt te zien. Opdracht ligt bij 5.1.2e en team. **Actie** 5.1.2e
- Validatiestudies voor de minder invasieve testmethoden zijn gestart. Antwoord op de vragen waar deze testen te gebruiken en waar op te letten wordt uitgewerkt binnen deze groep. 5.1.2e maakt een eerste opzet. **Actie** 5.1.2e
- Indien er nog reacties zijn op de opzet criteria opschalingsplannen, dan uiterlijk vrijdag 26 maart om 12:00 uur per mail reageren richting 5.1.2e. Maandag 29 maart worden de criteria definitief vastgesteld. (5.1.2e @igh.com). **Actie** 5.1.2e
- Meeting van 5 april verplaatsen naar 6 april zelfde tijd i.v.m. Pasen. **Actie** 5.1.2e
- Stukken worden voordat ze rondgestuurd worden voorzien van datum, auteur en voor wie het bedoeld is. **Actie** 5.1.2e + **diegenen die het stuk instuurt**

Verslag:

Mededelingen

- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e is ziek, 5.1.2e neemt het voorzitterschap over voor vandaag.
- Overleg van 5 april wordt doorgeschoven naar 6 april zelfde tijd i.v.m. Pasen.
- Stukken worden voordat ze rondgestuurd worden voorzien van datum, auteur en voor wie het bedoeld is. **Actie** 5.1.2e + **diegenen die het stuk instuurt**

Stand van zaken opschalingsplannen antigeen (zelf)test:

- Opschalingsplan is door 5.1.2e met werkgroep gedeeld.
- Aanleiding voor pilot was problemen bij bedrijven en in het onderwijs. Pilot hoe dit werkbaar te krijgen.

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- Getest of, behalve regime waarbij arts toezicht houdt, het ook mogelijk is om met of zelfs zonder begeleiding uit te rollen. Advies om bij start wel begeleiding aanwezig te hebben.
- In geval van zelftesten ligt verantwoordelijkheid bij leerlingen zelf. Hierin gelden verschillende regels voor onder of boven de 16 jaar, die dienen aangehouden te worden. Deels dus nog steeds toestemming van ouders nodig.
- Voor bedrijven ligt de uitrol van de zelftesten bij Fastlane. Het implementatieplan voor de zelftesten bij bedrijven wordt volgende week besproken. **Actie** 5.1.2e
- Onderwijs is nog niet gestart, plan om dit via stroom 2C te laten verlopen. Ontheffing hiervoor is aangevraagd, nog onduidelijk wanneer deze precies verleend kan worden. Is wel haast bij! **Actie** 5.1.2e (?)

Stand van zaken evaluatie (zelf)test pilot brandweer:

- Pilot is uitgevoerd o.l.v. 5.1.2e is ook vanuit de werkgroep betrokken.
- Update betreft een tussenevaluatie van de (zelf)test pilot brandweer. Verzoek om in vervolg ook kwantitatieve resultaten mee te nemen. **Actie** 5.1.2e
- 1e dag super-spreading event gehad, belangrijk om dit ook mee te nemen als duiding bij de kwantitatieve resultaten.
- Ook aantal asymptomatische personen uitgepikt, die ook op o.b.v. PCR-test positief bleken te zijn.
- METC heeft toestemming gegeven voor verlenging ontheffing.
- Ervaring van betrokkenen was zeer positief. Groep heeft veel vertrouwen gekregen om weer veilig(er) aan het werk te kunnen.
- Communicatie rondom schijnzekerheid blijft belangrijk.

Stand van zaken opschalingsplannen ademtest:

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- Planning zat bij stukken van vorige week. Deze week 48 stuks in Amsterdam, vanaf 12 april uitrol in Limburg-Noord.

-

5.1.2i Procespositie Staat

- Focus ligt op volwassenen (18+). Na succesvolle doorstart in RAI kan er naar 18- gekeken worden.
- Advies van expertteam is een robuuste verificatie, behoorlijk aantal testen draaien dubbel met PCR. Doel om met hogere sensitiviteit (>95%) uit te komen. Uitkomsten worden voorgelegd aan expertteam. **Actie** 5.1.2e
- Plannen waar de SpiroNoses in spoor 2B in te zetten, wordt uitgewerkt door Fastlane en verwachting is dat deze volgende week kunnen worden ingebracht in deze werkgroep. **Actie** 5.1.2e

-

5.1.2i Procespositie Staat

Stand van zaken opschalingsplannen LAMP-test:

- Besloten als VWS niet door te gaan met universitaire labs, hebben 3 maanden nodig om apparatuur te valideren. Verkorte aanbesteding om commerciële partij in te kunnen zetten bij fieldlabs. **Actie** 5.1.2e

Stand van zaken opschalingsplannen STRIP:

- Dient nog verder gesproken te worden over inzet in post-pandemische fase.

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- Onderscheid te maken in 1. Nu, als onderdeel van Werkgroep Opschaling t.b.v. Covid en 2. Post-pandemische fase met de onderliggende vraag hoe het testlandschap eruit komt te zien.
- Allocatie van de STRIP-robot hangt samen met hoe het testlandschap eruit komt te zien. Opdracht ligt bij **5.1.2e** en team. **Actie** **5.1.2e**

Stand van zaken opschalingsplannen minder invasieve testmethoden (o.a. gorgeltest):

- Documenten die in stuurgroep voorbij zijn gekomen, zijn ook met deze groep gedeeld.
- Advies om zo snel mogelijk ondiepe en mondspoel/ gorgelkit te implementeren.
- Validatiestudies voor de minder invasieve testmethoden zijn gestart. Antwoord op de vragen waar deze testen te gebruiken en waar op te letten wordt uitgewerkt binnen deze groep. **Actie** **5.1.2e**
- O.b.v. epidemiologische data voor kinderen, literatuurstudies en (inter)nationale afstemming advies om voor kinderen orofaryngeale/midturbinale afname toe te passen. Zelfde wattenstokken kunnen worden gebruikt, alleen andere werkwijze, dus minimale extra belasting voor GGD. Medewerkers worden bijgeschoold via e-learning en opleiders worden opgeleid. Prioriteit bij teststraten waar kinderen getest worden, daarna ook in overige teststraten uit te rollen.

Opzet criteria opschalingsplannen

- Indien er nog reacties zijn op de opzet criteria opschalingsplannen, dan uiterlijk vrijdag 26 maart om 12:00 uur per mail reageren richting **5.1.2e** Maandag 29 maart worden de criteria definitief vastgesteld. (**5.1.2e** [@igh.com](mailto:5.1.2e@igh.com)). **Actie** **5.1.2e**