

Planning lancering CoronaMelder dd 24/8 16.30u

- Ma 24 aug Extra brief DPIA aan TK
- Ma 24 aug – vr 28 aug: duidelijkheid over handelingsperspectief en testbeleid en voor 1 sept doorwerken in:
 - Teksten app
 - Belscripts call center GGD (afspraak testen)
 - Instructie helpdesk CoronaMelder
 - E-learning GGD'en
 - FAQ's
 - Evaluatie onderzoek
- Ma 24 – vr 28 aug: GGD
 - ronde langs alle GGD'en laatste issues verhelpen in de uitvoering
 - ondertekening samenwerkingsovereenkomsten alle 25 GGD'en (opzet evaluatie onderzoek, testbeleid, PVE + acceptatiecriteria, DPIA)
- Wo 26 aug Vragen technische bijstand TK binnen
- Do 27 aug Concept antwoorden naar minister (einde dag)
- Vr 28 aug Beantwoorde vragen retour naar TK
- Vr 28 aug Concept rapportage Berenschot Uitvoeringstoets GGD
- Zo 30 aug Definitief standpunt GGD op basis Uitvoeringstoets
- Zo 30 aug Rapportage programma Uitkomsten Praktijktest
- Ma 31 aug Extra brief aan TK over uitkomsten Praktijktest, Uitvoeringstoets en Pentest (ochtend)
- Ma 31 aug Technische briefing TK (15u)
- Wo 2 sept Wetgevingsoverleg TK
- Wo 2 sept Stemmingen TK
- Do 3 sep Vragen binnen vanuit EK
- Do 3 sept Beantwoorde vragen retour naar EK
- Di 8 sept Wetgevingsoverleg EK
- Di 8 sept Stemmingen EK
- Do 10 sept Publicatie wet in Staatsblad
- Vr 11 sept Inwerkingtreding Wet
- > 11 sept Landelijke lancering CoronaMelder
- > 11 sept GGD's gereed
- > 11 sept Release website coronamelder.nl
- > 11 sept Helpdesk landelijk live
- > 11 sept Start publiekscampagne en evaluatie onderzoek