

Conceptverslag stuurgroep sneltesten en innovatie van 19 mei 2021

Woensdag 19 mei 2021 van 9:00 – 10:00 uur

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e (VWS, secretaris), 5.1.2e 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (IG&H), 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e 5.1.2e (LOI), 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e (Dienst Testen), 5.1.2e 5.1.2e (GGD-GHOR)

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

1. Opening en mededelingen
 - De leden stellen de agenda vast
2. Verslag en acties van de vergaderingen van 12 mei 2021.
 - De leden stellen het verslag vast.
 - 5.1.2e: de vraag welke speekseltest we precies gaan onderzoeken is nu het meest urgent. Dit bespreken we op korte termijn. Ook RIVM hierbij betrekken? 5.1.2e: het RIVM is terughoudend, want zij zijn ook betrokken bij het ontheffingstraject. 5.1.2e: belangrijk om hier op korte termijn een knoop over door te hakken (**actie**).
 - 5.1.2e: Inspecteurs zijn maandag op de songfestival-locatie geweest. We hebben geen grote risico's gezien. Bij twijfel wordt doorgestuurd naar een antigeentest. Ook daar best vaak een onbepaalde uitslag. Breathomix bekijkt wat de oorzaak is (omgeving, desinfectiemateriaal, etc). 5.1.2e: vraagt of er bij het songfestival sprake is van een monitoring van de negatieven, want hier is nog weinig data over. 5.1.2e: geeft aan dat er een 5% verificatie plaatsvindt.
3. Validatie
 - Vanuit de WG validatie nu bezig met de opzet van de nieuwe studies en de getallen van de looptijden van de lopende validatie. Binnenkort wordt data verwacht. Morgenochtend overleg gepland over keuze van de speekseltest.
4. Opschaling
 - Update LAMP: De uitrolplanning is met één week verschoven. De uitrol sluit zo beter aan op aanbesteding van de exploitatie. Overeenkomst met Lovelands is getekend dus locaties kunnen worden gebouwd met drie labs erachter. Vraag was of er nog additionele LAMP-treinen beschikbaar zijn. Dit is niet het geval. Vanuit de implementatiegroep zijn 3 dingen ondernomen: de TNO-trein gaat naar spoor 2a, andere sensitieve methoden worden onderzocht om het gat aan te vullen, daarnaast wordt ook gekeken of er een switch mogelijk is tussen locaties tussen spoor 1 spoor 2 (doordeweeks spoor 1, in het weekend spoor 2). 5.1.2e: geeft aan in gesprek te zijn over overdracht of beschikbaar stellen voor locaties voor spoor 2b. Heeft dit invloed op wat Lovelands moet bouwen? 5.1.2e: in de initiële plannen is uitgegaan van 12 extra XL locaties en een aanname voor medegebruik GGD-capaciteit. Dit is dus verdisconteerd in de aantallen. 5.1.2e: de wens tot gedeeld gebruik kan van beide kanten komen. Voor spoor 1 ook interessant in het geval van een onverwachte piekvraag. 5.1.2e: optie om deel van de week voor ene spoor en deel van de week voor andere spoor maakt het complexer. 5.1.2e: in de aanbesteding worden ook LAMP-essays meegenomen. We hebben nog geen aantallen vanuit spoor 2a om eventueel mee te nemen in de aanbesteding. 5.1.2e: als het goed is zijn via 5.1.2e ook aantallen bekend. Waar nodig schakelen 5.1.2e en 5.1.2e met elkaar. In de coördinatiegroep wordt een check gedaan. 5.1.2e: wat gaan we in de overige XL locaties doen met hoogsensitieve methoden? Nieuwe methoden die nog gevalideerd moeten worden zijn niet haalbaar. Hoe kunnen we dit op een betrouwbare manier invullen? Hier is duidelijkheid over nodig. Hier is voor nodig: 1) hoe zit het met de 2^e vier XL-locaties? En hoe zit het met de vier XL-locaties daarna plus capaciteit die we overnemen van GGD. Hoe vullen we daar het hoogsensitieve deel in? Willen we daar LAMP gebruiken of iets anders? 5.1.2e: laatste bericht is dat 5.1.2e en 5.1.2e aan het kijken zijn wat daar gebruikt kan worden. We moeten daar naar andere constructies toe en daar wordt een voorstel voor gemaakt. 5.1.2e: zorgt dat 5.1.2e hier ook bij

aangehaakt worden. 5.1.2e: wie is hier in de lead? 5.1.2e we kunnen hier vanuit WG opschaling naar kijken. Maar logischer dat het vanuit coördinatieteam spoor 2 komt. Daar kunnen ze de totale behoefte en inzet overzien. 5.1.2e: coördinatieteam is meest geëigende plek. 5.1.2e en 5.1.2e zijn daaraan toeleverend. 5.1.2e spreekt vanmiddag met 5.1.2e en zal hierover dan expliciet aandacht aan geven en koppelt dit terug (**actie**).



- Update mondspoelen en evaluatie midturbinate afname bij kinderen: korte evaluatie gedaan naar midturbinate afname en relatie met mondspoelen. Door de GGD worden er voordelen gezien t.o.v. midturbinaat van het mondspoelen. Midturbinaat heeft al voordelen maar die voordelen kunnen vergroot worden met mondspoelen.
 - Positief advies vanuit de werkgroep over mondspoelen. Daarna implementatieplan opstellen waarbij we kijken naar afspraken met labs en inkoopaspecten meenemen.
 - 5.1.2e: is er al een assessment gemaakt van de kosten? Logistiek maak ik me zorgen, want sabbelwat wordt nu niet gebruikt. Inzet kost geld. Wegen de kosten op tegen de baten? Hoe lang gaan we door nog met testen? 5.1.2e: nu worden nog 10k-15k kinderen per dag getest. Inzet van mondspoelen is afhankelijk van enthousiasme GGD-en, en ten tweede het aantal labs dat dit wil gaan doen. Dit zijn de vervolgstappen. 5.1.2e: de verwachting dat kinderen langer getest worden heeft te maken met het feit dat kinderen niet gevaccineerd worden en het zal dan ook bij kinderen blijven circuleren. Tenzij de vaccinatie van volwassenen de circulatie belemmerd. 5.1.2e: gedragsunit heeft navraag gedaan naar testbereidheid bij kinderen. Wellicht dat daar op korte termijn data over beschikbaar is. 5.1.2e: deze data is er vrijdag. De testbereidheid bij kinderen lijkt toegenomen. 5.1.2e: dit is bij ons bekend.
 - De stuurgroep leidt het voorstel met positief advies door naar de LCT (**besluit**).
5. Opdracht en samenstelling Werkgroep zelftesten voor toegang
- 5.1.2e geeft een korte toelichting.
 - 5.1.2e vraag of er aanvullingen zijn op de opdracht. 5.1.2e: dit goedkeuren kan ook een precedent scheppen. Wat is dan de volgende stap? De wenselijkheid/precedentwerking duidelijk opnemen in de opdracht.

- 5.1.2e vraagt of er reacties zijn op de samenstelling. 5.1.2e kijkt wie er vanuit RIVM aansluit. Bij het deskundigenpanel waren veel juristen betrokken, is dat hier ook nuttig? 5.1.2e: hier gaan we mee aan de slag.
- 5.1.2e: ook mensen die zich specialiseren op ICT-toepassingen. In de begeleidingscommissie digitale ondersteuning zitten diverse hoogleraren die zich hiermee bezighouden. Die kijken naar technische en juridische aspecten. 5.1.2e: geeft namen van de commissieleden door.
- De werkgroepopdracht wordt doorgeleid naar het LCT (**besluit**)

6. Rondvraag

- 5.1.2e: Ontheffingsprocedure zelftesten wordt gesloten. Tot 28 mei de tijd, daarna sluiting.
- 5.1.2e: verbruik zelftesten op scholen is lager dan verwacht, daardoor stagneert de levering.
- 5.1.2e vult aan dat gesprekken over hoe om te gaan met overschotten lopen met OCW.
-