

## Actielijst

Datum	Actie	Status
17/2	5.1.2e neemt in de wekelijkse rapportage vanuit de WG Validatie ook het overzicht van lopende validatiestudie mee.	Zie agendapunt 3b.
17/2	5.1.2e vullen de factsheets van de werkgroepen aan met de behoeftestelling	Dit is afgerond. Zie agendapunt 3a en 4a.
17/2	VWS benut de notitie van 5.1.2e voor communicatie over noodzaak tot blijven valideren en toegang voor fabrikanten antigeentesten.	
24/2	5.1.2e bespreekt de kwaliteitsmonitoring-studie binnen de WG validatie en adviseert de stuurgroep hier in nauw overleg met DT over.	Zie agendapunt 3c.
24/2	5.1.2e bespreekt de course of action over screening van VOC's met 5.1.2e en scherpt die waar nodig aan voorafgaand aan de LCT-vergadering van 25/2	Het LCT heeft positief besloten over deze course of action.
24/2	5.1.2e bespreken met 5.1.2e hoe de financieringsstroom loopt bij vervolg MS	De actiepunten rondom het beschikbaar stellen van middelen voor de opschaling van MS worden opgepakt richting de stuurgroep vergadering van 10/3
24/2	5.1.2e maken de tijdslijn voor uitrol van de MS explicieter.	De actiepunten rondom het beschikbaar stellen van middelen voor de opschaling van MS worden opgepakt richting de stuurgroep vergadering van 10/3
24/2	5.1.2e adviseren de stuurgroep over het validatie en opschalingsplan van de MS.	De actiepunten rondom het beschikbaar stellen van middelen voor de opschaling van MS worden opgepakt richting de stuurgroep vergadering van 10/3
24/2	5.1.2e richt binnen de WG opschaling drie tafels in: LAMP, Antigeen en Adem.	Dit is afgerond. Zie agendapunt 4a.
24/2	5.1.2e organiseert dat in de Cockpit ook kwantitatieve targets worden opgenomen op basis waarvan de opschaling van verschillende testmethoden gemonitord kan worden.	Dit is uitgezet.
24/2	5.1.2e kijkt naar een OMT-vraag rondom het risico van het gebruik van een doorgemaakte infectie voor een testbewijs t.o.v. een negatieve antigeentestuitslag.	De adviesvraag wordt voorbereid.