

## Rapporteren voortgang – 2 feb| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
<b>Werkgroep Antigenen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Studie in verpleeghuizen wordt voortgezet.</li> <li>■ Resultaten van BCO/CoronaMelder gaan naar OMT van 5-2.</li> <li>■ Studies voor continue kwaliteitsmonitoring antigeentesten worden opgezet, loopt voor Abbott. Bij de nieuwe studies ook aandacht voor afnamemethode (nasopharynx of mid-turbinate).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studies BCO/CoronaMelder, verpleeghuizen voortgezet</li> <li>2. Resultaten huisartsenposten worden geanalyseerd.</li> <li>3. Continue kwaliteitsmonitoring voorbereid.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continue kwaliteitsmonitoring antigeentesten wordt verder uitgewerkt.</li> <li>2. Lopende studies worden voortgezet.</li> <li>3. Resultaten BCO/CoronaMelder naar OMT</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep LAMP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LAMP sinds mid december in gebruik op RAI in praktijkvalidatie; kleinere en grotere issues geïdentificeerd en opgelost</li> <li>■ Bij drie succesvolle draaidagen op de tweede LAMP-lijn in de RAI start de uitrol naar andere steden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Draaien van 500 - 800 samples per dag in praktijkvalidatie: oplossen kinderziektes machine en IT-issues</li> <li>* Contract met leverancier getekend voor eerste 100 dagen (2,5 mln testen)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draaien op lijn 2 in de RAI; bij 3 succesvolle draaidagen verder uitrollen in Nederland</li> <li>2. Hardware plaatsen op volgende locaties (Utrecht, Schiphol)</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep STRIP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. X</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. X</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep Innovatieve testen (incl. spirose)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Praktijkpilot met ademtest (Breathomix) afgerond</li> <li>■ Ontheffing CE-keurmerk verkregen; test wordt momenteel uitgerold in Amsterdam en Nederland</li> <li>■ Massaspectrometrie (LACDR): validatierapport aangeleverd bij ZonMW en OMT</li> <li>■ Spektrax: tussenrapport opgeleverd; advies over vervolg komende week</li> <li>■ Eindrapportage werkgroep opgesteld ter afsluiting</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ademtest (Breathomix):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Uitvoeren praktijkpilot in Noord + RAI (o.a. doorontwikkeling software)</li> <li>b) Verkrijgen ontheffing CE</li> <li>c) Voorbereiden landelijke uitrol</li> </ol> </li> <li>2. MS: opstellen validatierapport, voorbereiden landelijke uitrol (incl. kwaliteitsborging)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ademtest (Breathomix):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ademtest inzetten op RAI en voorbereiden Sloterdijk en Zuidoost</li> <li>b) Pilots GGD GHOR in andere delen NL</li> </ol> </li> <li>2. MS: Afwachten ZonMW en OMT-advies en voorbereiden landelijke uitrol</li> <li>3. Spektrax: adviseren over vervolg</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep Thuis testen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Resultaten thuis teststudie worden met stuurgroep gedeeld en later in de week met het OMT.</li> <li>■ De pilot met voorzorgstesten bij de brandweer is van start gegaan op 1 februari.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thuis teststudie is afgerond (virusweek loopt nog even door)</li> <li>2. Pilot met zelftest bij brandweer Schiphol is uitgewerkt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zelfteststudie wordt afgerond (alleen virusweek gaat nog door)</li> <li>2. Voortgang pilot op Schiphol wordt gemonitord.</li> </ol>	●	●

## Rapporteren voortgang – 2 feb| toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
<b>Informatie en prognose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proces aanlevering coronIT enige vertraging, connectie opzetten met VPN start deze week</li> <li>■ Aanlevering van LCH aangescherpt</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieuwe afspraken gemaakt met LCH over aanlevering</li> <li>2. Bijschaven prognose spoor 1</li> <li>3. Uitsplitsing afnames en prevalentie van grootschalig testen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Update cockpit met blaastest</li> <li>2. Werken aan bestendingsplan</li> </ol>	●	●
<b>Communicatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Charlois gestart, Dronten, Bunschoten voorbereid voor uitrol</li> <li>■ Lansingerland in afrondende fase</li> <li>■ Mijlpalen - communicatie stabiel</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kick off Charlois</li> <li>2. Campagne: Nieuw 'narratief' met vaccineren, testen en maatregelen</li> <li>3. Kick off spoor 2 (werkgeverstesten)</li> <li>4. IT/Data-knelpunt GGD-en .</li> <li>5. STRIP1 kick off</li> <li>6. Breathomix (Amsterdam)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Communicatie Dronten, Bunschoten finaliseren</li> <li>2. Communicatie toegangstesten opzet i.o.m. private partijen</li> <li>3. Communicatie testbewijs/app</li> </ol>	●	●