



GGD GHOR Stuurgroep 'Oplossing 2 (IZB) app.'

Datum: 21 augustus 2020 11:00

Locatie: Webex

Verslag: [redacted] & [redacted]

Aanwezig:

- [redacted] GDD Fryslân
- [redacted] VWS
- [redacted] GGD Rotterdam
- [redacted] GGD GHOR Nederland
- [redacted] VWS
- [redacted] VWS
- [redacted] VWS

Afwezig (vakantie)

- [redacted] VWS
- [redacted] VWS

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen welkom.

[redacted] heeft het voorzitterschap overgedragen aan [redacted].

[redacted] heeft een voorstel voor een extra agendapunt betreffende de financiering van Oplossing 2. Het agendapunt wordt toegevoegd aan de agenda.

2. Aanpak en realisatie Oplossing 2 (IZB) app

De huidige stand van zaken omtrent de realisatie wordt besproken. [redacted] geeft een update. Verkenningstraject met DICTU is afgerond op 3 augustus. Hierin heeft DICTU aangegeven de mogelijke opdracht omtrent de realisatie van Oplossing 2 te accepteren.

Werkgroep 2 is bevraged over de mogelijkheid om gefaseerd functionaliteit op te leveren. Hier is de volgende prioritering gekomen van onderdelen die als eerste gereed moeten zijn;

- Aanmelden en inloggen
- Contacten registreren
- Gegevens delen met GGD

Dit betekent dat de volgende onderdelen op een later moment kunnen worden gerealiseerd:

- Klachten invoeren
- Informeren van gebruiker
- Uitbreiden functionaliteiten eerste versie (zie MVP: keuze voor DIGID en automatische koppeling back-end systemen).

Verder staat er een vraag uit vanuit DICTU naar de GGD-en over de bemensing van de design sprints. Hier heeft DICTU aangegeven verschillende GGD-medewerkers bij te willen betrekken die



nauw betrokken zullen zijn bij de ontwikkeling van de App. DICTU heeft aangegeven hiervoor graag wekelijkse meetings te houden.

Opmerkingen vanuit de stuurgroep

- 5.1.2e geeft aan dat GGD West-Brabant eerder heeft bevestigd hier interesse in te hebben. Dit moet nog wel een keer herbevestigd worden (**actie**). Verder is het mogelijk om GGD Twente en GGD Drenthe hierover te bevragen vanwege de ruimere capaciteit en de gunstige ligging als de sprints gaan plaatsvinden in Assen.
- 5.1.2e merkt op dat de voorkeur uitgaat naar West-Brabant vanwege de opgedane ervaring die men daar heeft omtrent het BCO-proces. Dit heeft ook de voorkeur van de rest van de stuurgroep. Er wordt afgesproken dat 5.1.2e en DICTU verder uitwerken wat voor soort medewerkers er nodig zijn voor de design sprints (**actie**).
- 5.1.2e stelt voor ook de gebruikersgroep van HPZone in dit traject te bevragen vanwege hun expertise met de back-end systemen van de GGD-en
- 5.1.2e geeft aan graag een structuur te maken van de verschillende betrokken partijen bij de realisatie van Oplossing 2 om zo inzichtelijk te maken waar bepaalde expertise zit zodat hier vragen makkelijk en snel terecht kunnen komen. Hier wordt ook een vast agendapunt van gemaakt (**actie**).
- 5.1.2e geeft aan dat er bij de realisatie van de 'Coronamelder app' positieve ervaringen zijn opgedaan met het betrekken van verschillende geïnteresseerden door middel van communicatie tool Slack. 5.1.2e stelt voor om deze tool ook in te zetten om de verschillende betrokkenen op de hoogte te houden van de progressie van Oplossing 2. Hier zouden dan o.a. burgers, GGD-medewerkers en andere inhoudelijke experts in kunnen zitten. De stuurgroep heeft hier kennis van genomen en geeft aan dat iedereen die hiervoor beschikbaar is en genoeg tijd heeft aan kan sluiten.

3. Bespreken PvA V0.8

5.1.2e merkt op dat er op dit moment 13 sporen zijn geïdentificeerd in het PvA. Hieronder vallen ook verschillende non-functionele sporen. Er ontbreekt echter nog een spoor over de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid vanuit de perspectief van de gebruikers (burger en GGD-medewerker). 5.1.2e stelt voor om dit nadrukkelijker naar voren te laten komen in het PvA.

Opmerkingen Stuurgroep:

- Geen opmerkingen, het voorstel is aangenomen (**actie**).

4. Financiering Oplossing 2

5.1.2e geeft een update over de huidige stand van zaken omtrent de financiering van Oplossing 2. GGD GHOR is op dit moment nog terughoudend met het verstrekken van de opdracht om de back-end systemen te laten aansluiten op Oplossing 2. Er is nog onvoldoende zekerheid over de financieringen van de kosten. Er is een begroting betreffende de COVID-19 kosten opgesteld door de GGD-en en overhandigd aan VWS. Hierin staan ook de kosten wat betreft de digitalisering. 5.1.2e vraagt wat de huidige stand van zaken is van deze claim.

Opmerkingen vanuit de stuurgroep:

- 5.1.2e geeft aan dat deze claim momenteel wordt behandeld binnen VWS. 5.1.2e zal de verantwoordelijke hiervoor binnen VWS (5.1.2e) bevragen over de huidige status van deze claim.
- 5.1.2e geeft aan dat de nota over de begroting begin september gereed moet zijn. Hierdoor is het van belang z.s.m. duidelijkheid te hebben over de financiering.
- 5.1.2e vraagt of er escalatie mogelijkheden zijn mocht de financiering via de voorgestelde route te veel tijd in beslag nemen. 5.1.2e geeft aan deze vraag ook neer te leggen bij 5.1.2e
- Er wordt afgesproken om voor de volgende stuurgroep duidelijkheid te hebben over:
 1. Status van de huidige claim van de GGD
 2. Duidelijkheid wanneer deze claim wordt gehonoreerd



3. Duidelijkheid over wat er in deze claim staat over het beschikbare budget voor digitalisering en of dit voldoende is om te kosten van Oplossing 2 te dekken
 4. Mogelijkheden onderzoeken om, indien nodig, een extra claim in te dienen.
 5. Onderzoeken of er geëscaleerd kan worden indien dit nodig is.
- Er wordt afgesproken dat 5.1.2e en 5.1.2b deze actie zullen uitvoeren en de stuurgroep volgende week een update geven (**actie**)

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt de leden of er nog opmerkingen waren over de notulen.

- Geen opmerkingen vanuit de stuurgroep

De voorzitter vraagt of er nog andere zaken spelen binnen de stuurgroep.

- 5.1.2e geeft aan te waarderen dat de aanpassingen in het PvA inzichtelijk zijn gemaakt

5.1.2e vraagt of er een overzicht kan worden opgesteld met de belangrijkste punten van de vergadering voor de 5.1.2e raad (**actie**).

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 11.30 uur.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Uitwerken bemensing GGD voor design sprints	5.1.2e	Week 36
2.	Structuur uitwerken voor bevraging en vast agendapunt maken	5.1.2e	Week 36
3.	Reacties verwerken in PvA en delen met SG	5.1.2e 5.1.2e	27 augustus
4.	Financiering Oplossing 2 uitwerken	5.1.2e	28 augustus
5.	Opmerkingen voorbereiden DPG-raad	5.1.2e	21 augustus