

## Voortgangsrapportage Sporen Oplossing 2 (IZB) App

29 september 2020

Te bespreken in het sporenoverleg van 29 september.

| Spoor  |
|--|
| <p><b>1. Plan en overall planning</b></p> <p>Plan van Aanpak versie 0.95 (concept)</p> <p>5.1.2e pva 5.1.2e is de penvoerder 5.1.2e is alles ontvangen?</p> <p>Afstemmen met pva stuk van 5.1.2e</p> <p>Planning staat nog tot eind okt.</p>   |
| <p><b>2. Privacy en juridische toets</b></p> <p>Zie bijlage '20200926_Voortgang_Spoor_2.pdf'</p> <p>Gisteren is gestart met de DPIA. Per GGD: 25 nodig. 5.1.2e kan het niet met 1 DPIA voor alle ggd's? Graag uitzoeken. Gaat anders te veel tijd kosten.</p> <p>5.1.2e wanneer klaar? Als we met de praktijk test beginnen.</p> <p>5.1.2e callcenters?</p>  |
| <p><b>3. Quality assurance</b></p> <p>5.1.2e volgorde van de sporen: QA kan naar benden.</p> <p>5.1.2e volgorde maakt niet uit.</p> <p>Betrokkenheid bestuurlijk vlak: hoe borgen wij dat? 5.1.2e via 5.1.2e als lid van de stuurgroep.</p> <p>Politiek bestuurlijke betrokkenheid grote voor Oplossing 2.</p> <p>5.1.2e kunnen wij de kamerbrief vooraf inzien?</p>   |
| <p><b>4. Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse App en GGD omgeving</b></p> <p>Producten aangeleverd voor 5.1.2e en Plan van Aanpak</p> <p>5.1.2e uniform eis app en verwerking van de gegevens door bco medewerkers:</p> <p>voldoen aan de nen7510 en later aan de MDR.</p> <p>BIO regel : uniform pentest uitvoeren.</p> <p>Code reviews: gelijk aan de CoronaMelder</p>  |
| <p><b>5. Technische ontwikkeling van de App</b></p> <p>Clickable versie is beschikbaar.</p> <p>1) Bouw apps (IOS en Android) vordert gestaag, nu designs wat definitiever worden verwachtten we hier een versnelling.</p> <p>2) het kost moeite om Apple/Google developer benodigdheden te bemachtigen. Nodig om app builds te kunnen maken voor testers. Actie ligt momenteel bij DICTU.</p> <p>3) backend developer ziek, maar vangen we met eigen team goed op.</p> |

Testbeeld: stur je email adres aan lvo met soort smartphoen.

## 6. UX design inclusief toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

Portal designs Oplossing 2 aangeboden.

Vragen gesteld van punten waar tegenaan gelopen wordt.

Design vordert. Tijdelijke portal eerste designs gedeeld.

BCO-proces is aan het veranderen : verschuift naar de index. De index dient dan wel voldoende verantwoordelijk te zijn.

Hier moeten wij ons van bewust zijn en rekening mee houden met het baten management. Die wordt ook naar de index verlegd.

Ook taskforce gedragswetenschappen er bij betrekken.

## 7. Lancering en implementatie

Producten van de sporen ontvangen.

Plan van aanpak voor spoor 7 gemaakt. Lanceringsplan en implementatieplan. Zie bijlagen 'PvA implementatie v3.pdf'

Communicatie:

Naam van de app en icon

5.1.2e 5.1.2e (DICTU) gaat helpen bij het integraal testen.

De week gestart met een kernteam voor de go live: ma en do.

## 8. Koppeling bedrijfssystemen GGD

Management samenvatting voor Plan van Aanpak aangeleverd.

5.1.2e : korte toelichting op de stand van zaken.

## 9. Analyse beheer inrichting

Commercieel

- DBCO Offerte tbv VWS in de maak
- DICTU Inzet 6 FTE, voorbereiding tbv beheername app/ hosting.
- Exclusief beheer en doorontwikkeling (wordt apart geoffreerd)

Operatie

- Hosting: eisen & wensenlijst ontvangen op 28/9
- Inzet DICTU Infra-Architect: voor beantwoording eisen en wensenlijst (voorbereiding)
- Medewerker DICTU AppLoket loopt mee met extern-ontwikkelteam (voorbereiding)

Financieel

- DICTU gewerkte projecturen worden geschreven op DICTU projectcode: 117455 vanaf 21 sep 2020

## 10. Inrichten werkprocessen van de GGD

Samen met spoor 7 plan van aanpak voor spoor gemaakt.

## 11. In beheer name van de App door de GGD GHOR Nederland

5.1.2e één site met gebruiksinformatie over de app.

Ook voor (technische) vragen voor BCO-medewerkers.

5.1.2e uitwerken en beschrijven met het doel om dat in december opgeleverd te hebben.

## 12. Specificatie requirements

Loopt goed met de po's . stukken ter review: komen dagelijks terug.