

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Datum Document

Kenmerk

2375921-1010557

Bijlage(n)

-

5.1.2e

Deadline: 08-06-2021

nota

(ter beslissing) Beleidsreactie Gateway Review Test- en Traceerketen
in samenhang met Visie op Infectieziekten-
bestrijding

1 Aanleiding voor deze nota

Als gevolg van COVID-19 is binnen VWS vorig jaar in hoog tempo een crisisorganisatie ingericht. Onderdeel hiervan is de instelling van de Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT). De Regiegroep geeft in opdracht van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) invulling aan regiewerkzaamheden die samenhangen met de digitale aspecten van deze crisis. Daarbij ligt de focus op het uitvoeren van acties uit het verbeterplan, dat begin dit jaar naar de Kamer is gestuurd. De acties uit fase 1 van dit plan concentreerden zich rondom het oplossen van knelpunten en de beheersing van korte termijn risico's.

Begin april jl. zijn de resultaten van de Gateway Review (als achtergrondinformatie bijgevoegd) op het verbeterplan opgeleverd. Hierin is zowel de huidige als de beoogde koers gereviewd, waarbij de focus lag op het realiseren van middellange en lange termijn doelen. De Reviewers onderstrepen dat er verdere intensivering nodig is om het fundament van de test- en traceerketen te verstevigen en doen dringende aanbevelingen ten aanzien van ketensamenwerking en informatievoorziening op middellange en lange termijn. Inmiddels is het verbeterplan in fase 2 terechtgekomen; hierin zijn de korte termijn aanbevelingen van Gateway verwerkt.

Aan de hand van de hierna volgende punten bespreekt **5.1.2e** van de LCT (**5.1.2e**) samen met **5.1.2e** (voor Infectieziektebestrijding-spoor (IZB-spoor)) **5.1.2e** (voor Informatievoorziening-spoor (IV-spoor)) graag met u de vervolgaanpak. Door middel van een presentatie in de **5.1.2e** van 11 juni wordt u meegenomen in het proces waarlangs de toezeggingen van

de minister aan de Kamer, gericht op de middellange en lange termijn, kunnen worden ingevuld.

2 Besispunten, advies en mogelijk alternatief

Om de ketensamenwerking ten behoeve van infectieziektebestrijding toekomstbestendig te maken en te optimaliseren, en om een gemeenschappelijke informatievoorziening te realiseren die dit optimaal ondersteunt, is samenspel tussen IZB-beleid en IV van groot belang. Voorgesteld wordt om hiertoe een programma-aanpak te hanteren, waarin reeds lopende trajecten en ketenorganisaties op de juiste niveaus worden betrokken.

U wordt gevraagd:

- a) Kennis te nemen van de Gateway Review en ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten-bestrijding
- b) Kennis te nemen van de aanpak op hoofdlijnen, met specifieke aandacht voor uitgangspunten
- c) Akkoord te geven op het voorstel voor het vervolgproces, met als eerste stap het gesprek met de bestuurlijke partners (RIVM, GGD GHOR Nederland).

U wordt geadviseerd:

- Vast te stellen dat de middellange en lange termijn opgave met betrekking tot keteninformatievoorziening en onderliggende ICT van structurele oplossingen moet worden voorzien.
- Akkoord te geven op de inrichting van een programma-aanpak, bestaande uit twee nauw samenhangende parallelle trajecten te weten IZB-beleid en de bijbehorende IV, die in de 5.1.2e van 11 juni wordt gepresenteerd.

3 Samenvatting en conclusies

Aan de hand van een presentatie bespreekt de 5.1.2e LCT de beleidsreactie op de Gateway Review in samenhang met visie op infectieziekte bestrijding.

U wordt geadviseerd:

- Vast te stellen dat de middellange en lange termijn opgave met betrekking tot keteninformatievoorziening en onderliggende ICT van structurele oplossingen moet worden voorzien.
- Akkoord te geven op de inrichting van een programma-aanpak, bestaande uit twee nauw samenhangende parallelle trajecten te weten IZB-beleid en de bijbehorende IV, die in de 5.1.2e van 11 juni wordt gepresenteerd.

4 Draagvlak politiek

N.v.t.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

N.v.t.

6 Financiële en personele gevolgen

N.v.t.

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

Programmadirectie Covid-19

5.1.2e

Kenmerk

2375921-1010557

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De inhoud van deze nota is afgestemd met PG en PDC-19. Daarnaast zijn er voorafgaand gesprekken gevoerd met PG, PDC-19, DI, Dienst Testen, RIVM en GGD GHOR Nederland.

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10. Toezeggingen

Dit betreft toezeggingen van de Minister uit de kamerbrief van 11 mei 2021 als reactie op de Gateway Review.

11. Fraudetoets

N.v.t.

5.1.2e

5.1.2e