

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

Nafase Covid-19

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

agenda

Betreft **Adviescommissie Oak Tree - aanvullend onderzoek PBM**

Vergaderdatum en -
tijd **26 juli 2021 16:00**

Vergaderplaats **Microsoft Teams**

Aanwezig **5.1.2e**

Afwezig **5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS),**

Kopie aan

Datum

22 juli 2021

Aantal pagina's

4

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1. Opening		VWS	
2. Governance	Ter accordering	VWS / 5.1.2e	Annex 1
3. Meldpunt	Ter accordering	5.1.2e	Slide 3 - 5
4. Risk & Issue Tracker			
4.1 Scope opdracht	Ter opvolging VWS	VWS / 5.1.2e	Annex 2
4.2 Onafhankelijkheid van dit onderzoek	Ter bespreking	VWS / 5.1.2e	(mondeling)
4.3 Startdatum onderzoek en impact op termijnen	Ter bespreking	VWS / 5.1.2e 5.1.2e	Annex 3
5. Communicatieprotocol	Ter bespreking	5.1.2e	(mondeling)
6. WOB protocol	Ter bespreking	VWS / 5.1.2e 5.1.2e	(mondeling)
7. Agendapunten volgende Adviescommissie		VWS	
8. Afsluiting		VWS	

5.1.2e

Nafase Covid-19

Datum

22 juli 2021

1. Opening

Dit is de eerste bijeenkomst van de Adviescommissie voor het aanvullend onderzoek naar de inkoop PBM. 5.1.2e kan er vandaag helaas niet bij aanwezig zijn, 5.1.2e vervangt 5.1.2e. Op 20 juli jl. heeft de eerste Onderzoekscommissie plaatsgevonden. Daar is de conceptagenda voor deze Adviescommissie besproken.

2. Governance

De governance is tevens in de Onderzoekscommissie besproken, waarin het belang van onafhankelijkheid mbt het onderzoek benadrukt is. VWS is in de betreffende Onderzoekscommissie dan ook toevoorder, de operationele aansturing van het onderzoek ligt volledig bij Deloitte. Het doel van de bijeenkomsten met de Adviescommissie is om de strategische koers van het onderzoek vast –en waar nodig bij- te stellen.

Voor het Informatieberaad zijn inmiddels een zestal personen gekozen vanuit FEZ, WJZ, ICC, GMT, CIO, en projectbureau LCH. Het betreft 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e. Dit beraad is louter gericht op informatie-uitwisseling. Mocht de inzet van deze directies lopende het traject nodig zijn, dan zijn ze goed aangesloten op het proces.

Tot slot zullen ook de IGJ, ISZW en RIVM door VWS op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen mbt het onderzoek.

Advies: U kunt akkoord gaan met de voorgestelde governance structuur.

3. Meldpunt

MMZS heeft in de TK brief aangekondigd dat als onderdeel van het onderzoek een loket wordt geopend, waar meldingen gedaan kunnen worden die betrekking hebben op mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van PBM door VWS en/of LCH in de periode 1 januari 2020- 1 juni 2021. VWS werkt op dit moment de belangrijkste proces- en communicatieafspraken rondom dit loket uit met Deloitte.

Van belang is dat het meldpunt zich enkel richt op de scope van het onderzoek. Wij denken momenteel na over de wenselijkheid van een eigen meldpunt/loket binnen VWS waarover binnenkort ook met de 5.1.2e en 5.1.2e van gedachte wordt gewisseld.

Zodra het loket voor meldingen door Deloitte de testfase heeft doorlopen, zal de TK middels een brief geïnformeerd worden over de opening ervan. Tevens zal de aanstelling van 5.1.2e binnen VWS in de persoon van 5.1.2e 5.1.2e binnenkort worden aangekondigd. Dit wordt meegenomen in het interne VWS bericht over het onderzoek.

Van Deloitte is het goed om te horen hoe zij de onafhankelijkheid van het onderzoek borgen op het moment dat er melding wordt gemaakt vanuit een partij waarvoor zij ook andere dienstverlening verrichten. Dit komt ook nog aan bod bij agendapunt 4.2.

Advies: U kunt hiermee akkoord gaan, mits de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd blijft. Op dit moment is het doorsturen van meldingen die buiten de scope van het onderzoek vallen niet gewaarborgd binnen VWS. Het is

dan ook –vooral nog- niet de bedoeling dat Deloitte meldingen die buiten de scope van het eigen onderzoek vallen doorstuurt naar VWS om in behandeling te nemen. Immers doet iemand bij dit specifieke meldpunt een melding van een mogelijke onregelmatigheid waarbij VWS en/of het LCH betrokken is geweest. Het is wel goed om na te denken of een dergelijk loket Corona-breed vanuit VWS moet worden opgericht; al dan niet gepositioneerd buiten de eigen organisatie.

4. Risk & Issue Tracker

U wordt gevraagd om te reageren op onderstaande aandachtspunten.

4.1 Scope opdracht (annex 2)

Deloitte geeft met dit punt aan dat MMZS op 29 juni antwoorden heeft verstrekt op Kamervragen waaruit kan worden afgeleid dat de Minister aanvullende vragen/aanvullende scope zal stellen in kader van dit onderzoek.

Tijdens de onderzoekscommissie op 20-07 jl. is vanuit VWS het voorstel gedaan om gestelde vragen door de TK en antwoorden van MMZS te verzamelen waarbij verwezen wordt naar het Deloitte onderzoek. Het is aan Deloitte (als onafhankelijke onderzoeksorganisatie) om de schifting tussen vragen te maken die wel en niet binnen het onderzoek worden opgenomen.

U kunt met deze afspraak akkoord gaan.

4.2 Onafhankelijkheid van dit onderzoek (mondeling)

Punt wordt mondeling toegelicht door Deloitte. Vermoedelijk zullen zij hier toelichting geven over mogelijke situaties die kunnen ontstaan wanneer zij partijen in het onderzoek tegenkomen die zij niet onafhankelijk kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld wanneer zij voor een betreffende partij in het verleden of het heden aan het onderzoek gerelateerde werkzaamheden hebben verricht.

Met u zal van gedachte gewisseld worden over de wijze waarop dergelijke partijen in het onderzoek wel meegenomen kunnen worden, maar waarbij de onafhankelijkheid van het onderzoek niet in het gedrang komt. Een mogelijke optie is dat VWS een offerte traject start voor het selecteren van een bureau dat dergelijke partijen gaat onderzoeken. Het is dan wel van belang dat Deloitte en het te selecteren bureau de te volgen onderzoeksmethode bespreken/afstemmen zodat er qua opzet vergelijkbare onderzoeksrapporten resulteren.

Tot op heden zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt over hoe met deze situatie om te gaan.

4.3 Startdatum onderzoek en impact op termijnen (annex 3)

Officiële ondertekening van de dvo tussen Deloitte en VWS heeft plaatsgevonden op 20 juli jl. Dit betekent dat de officiële start van het onderzoek later is dan voorzien. Ondanks de voorbereidende werkzaamheden die al zijn verricht, wil Deloitte alvast laten weten dat een latere oplevering dan 1 september 2021 een reëel scenario is om rekening mee te houden.

Het advies is om akkoord te gaan met dit mogelijke scenario, met dien verstande dat duidelijke afspraken over vroegtijdige communicatie over de voortgang door Deloitte noodzakelijk zijn, zodat MMZS en TK door VWS tijdig geïnformeerd kunnen worden.

Datum

22 juli 2021

5. Communicatieprotocol

Deloitte zal de huidige werkwijze mondeling toelichten. Ons is niet bekend wat hier concreet besproken zal worden, anders dan de huidige werkwijze die Deloitte nu aanhoudt mbt communicatie richting VWS.

Een opletpunt is dat Deloitte tot dusver zeer terughoudend is om via de gebruikelijke wegen zoals email te communiceren. Zij houdt sterk vast aan eigen online communicatie- en distributiekkanalen waardoor soms de werkbaarheid in het gedrang komt. VWS/NC19 is met Deloitte in gesprek of de huidige wijze van communicatie wenselijk is. Voor VWS is het van belang dat stukken niet enkel beschikbaar zijn op de eigen server van Deloitte, maar ook opgeslagen kunnen worden in de eigen omgeving.

6. WOB protocol

Deloitte zal mondeling toelichten dat zij een verschil zien tussen het vrijgeven van documenten die het onderzoeksproces betreffen en documenten die de inhoud van het onderzoek betreffen. Over welke documenten op welke momenten van gereedheid (concept of definitieve versie) onder de WOB vallen wordt momenteel het gesprek gevoerd met VWS.

Een opletpunt is dat Deloitte in het lopende gesprek met VWS over dit onderwerp redeneert vanuit eerdere jurisprudentie, terwijl VWS ook de ontwikkelingen ten gevolge van de nieuwe bestuurscultuur benadrukt. Wij adviseren u om over dit onderwerp op dit moment nog geen definitieve uitspraken te doen zodat we het voorstel van Deloitte in overleg met de directie WJZ kunnen beoordelen.

7. Agendapunten volgende Adviescommissie

Ntb

8. Afsluiting

De volgende Adviescommissie staat gepland op 23 augustus van 16.30-17.30u. Het formele verslag van de Adviescommissie wordt door Deloitte verzorgd.