

5.1.2e

Opgesteld door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Ministerie van Volksgezondheid  
Welzijn en Sport

Datum

Kenmerk

3370450-1029332-NC19

Afschrift aan

5.1.2e

Bijlage(n)

1

Deze nota is bedoeld om openbaar gemaakt te worden: **Nee**

Aan

Minister LZS cc 5.1.2e

Deadline: 19-05-2022

# nota

(ter beslissing)

Aanbieding RGA-rapport aan TK - procesplanning

## 1. Aanleiding

U heeft de Kamer toegezegd er alles aan te doen om het eerste deelrapport inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), inclusief kabinetsreactie, voor het zomerreces aan de Kamer te sturen. Het onderzoeksbureau heeft u echter op 13 mei jl. laten weten dat de voorgenomen planning niet kan worden gehaald, omdat naar alle waarschijnlijkheid er meer tijd nodig is voor het proces van wederhoor. U heeft de Kamer hier nog dezelfde dag middels een brief over geïnformeerd, waarin u heeft aangegeven dat dit ofwel betekent dat de Kamer aan het begin van het zomerreces het rapport ontvangt zonder kabinetsreactie, ofwel het rapport inclusief kabinetsreactie op een later moment toegestuurd krijgt. Gelet op de motie Tielen<sup>1</sup> zal de Kamer waarschijnlijk hier een besluit over nemen. Deze nota heeft als doel om de beoogde processtappen in kaart te brengen en uw akkoord te vragen op ondergenoemde beslispunten. In de bijlage vindt u een uitgewerkte tijdlijn.

## 2. Geadviseerd besluit

1. Het onderzoeksbureau heeft u op bestuurlijk niveau in het gesprek van 10 mei jl. laten weten dat het anonimiseren van het rapport door VWS zelf moet worden gedaan. U heeft aangegeven dit vraagstuk in de Ministerraad te willen bespreken. NC19 bereidt daartoe een nota voor. Behalve de huidige beleidslijn BZK zal die nota ook conform uw verzoek een alternatief bevatten.
2. Vooruitlopend op die bespreking in de Ministerraad dient VWS, conform de gemaakte afspraken tijdens het hiervoor genoemde bestuurlijk overleg een anonimiseringskader op te stellen. Dit heeft het onderzoeksbureau nodig om de toegezegde technische ondersteuning te kunnen bieden. Bij

<sup>1</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 32805, nr. 137

Kenmerk  
3370450-1029332-NC19

dit op te stellen kader zal NC19 vooralsnog uitgaan van de eerder vastgestelde BZK-beleidslijn uit 2021. Dit kan uiteraard gewijzigd worden na besluitvorming door de Ministerraad. Bent u daarmee akkoord (zie punt 7 van de tijdlijn)? Conform uw verzoek zal daarnaast een nota over dit onderwerp via het SGO aan de MR worden voorgelegd (zie punt 10 van de tijdlijn) die toeziet op het vraagstuk wanneer de Kamer persisteert in het opvragen van meer informatie met betrekking tot personen en functienamen uit het rapport.

3. Bent u akkoord met het formeren van een schrijfteam voor de kabinetsreactie binnen VWS, waarbij VWS penvoerder is en tevens het anonimiseren door VWS wordt gedaan? Gelet op de betrokkenheid van de minister voor VRO en de 5.1.2e (inmiddels gepensioneerd) vanuit BZK, betrokkenheid van de 5.1.2e vanuit MinFin en de coördinerende rol vanuit AZ is het voorstel om hen voordat de kabinetsreactie in de MR wordt vastgesteld te informeren.
4. Wilt u dat er gebruik wordt gemaakt van extra tegenlezers bij het rapport? Naast het betrekken van directies binnen VWS (zoals bij punt 8 in de tijdlijn wordt genoemd), kunnen nog personen worden toegevoegd aan dit proces. Denk bijvoorbeeld aan 5.1.2e. Zijn er specifieke mensen die u wilt betrekken, dan vernemen wij dit graag.
5. Wilt u voorafgaand aan de oplevering een rol spelen bij de landing van het rapport bij betrokken (ex)medewerkers (zie punt 4 van de tijdlijn)?

### 3. Kernpunten

In de bijlage vindt u een opgestelde tijdlijn die overzicht biedt van de te zetten stappen tot aan oplevering van het rapport aan de Kamer. In het uitgewerkte scenario is ook de (extra) opgave t.a.v. het anonimiseren door VWS evenals de procesafstemming rondom de kabinetsreactie opgenomen. Belangrijke aandachtspunten zijn:

- het vaststellen van een anonimiseringskader, evenals een team om het anonimiseren te volbrengen;
- betrokkenheid bij de kabinetsreactie van specifieke personen en het samenstellen van een schrijfteam;
- het informeren van betrokken (ex)VWS-medewerkers ter voorbereiding op het rapport en de bijbehorende kabinetsreactie;
- informeren van de Kamer indien definitief vast komt te staan dat de wederhoor meer dan twee weken in beslag neemt;
- toetsing bij oplevering van het rapport door VWS als opdrachtgever (OG) om te verifiëren of het onderzoeksbureau als opdrachtnemer (ON) aan de opdracht heeft voldaan.
- aansturing op voorleggen rapport (met of zonder kabinetsreactie) in de laatste MR voor het zomerreces, te weten 15 juli 2022.

Aan de hand van bovenstaande beslispunten wordt u op hoofdlijnen gevraagd in te stemmen met de voorgestelde werkwijze. Met uw akkoord, zal uitwerking van onderdelen in afstemming met de 5.1.2e nader worden bepaald.

Daarnaast betreft de opgenomen planning in de tijdlijn een indicatie van het proces, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat het een scenario onder voorbehoud betreft. VWS zal hier flexibel mee om moeten gaan.

#### 4. Toelichting

Kenmerk  
3370450-1029332-NC19

##### *a. Draagvlak politiek*

Voor de oplevering van het eerste deelrapport dat ziet op de RGA-casus is veel belangstelling vanuit de Kamer. De lopende motie<sup>2</sup> maakt dat uiteindelijk de Kamer het besluit neemt of het rapport met of zonder kabinetsreactie verstrekt dient te worden. Door de afhankelijkheid van externe factoren blijft het van belang de Kamer onverwijld op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

##### *b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie*

Diverse landelijke media hebben aandacht besteed aan het bericht dat oplevering van het betreffende rapport waarschijnlijk niet meer voor het zomerreces gaat lukken. Indien na 10 juni a.s. (wanneer het proces van wederhoor van start gaat) de geplande periode van twee weken wordt overschreden, is het van belang om hier een eenduidige communicatieboodschap voor klaar te hebben staan. Dit moment betekent dat het onderzoeksbureau aanlevering voor het zomerreces definitief niet haalt.

##### *c. Financiële en personele gevolgen*

Er zal een extra team voor het anonimiseren van het rapport geformeerd worden, evenals een schrijfteam om de kabinetsreactie voor te bereiden.

##### *d. Juridische aspecten haalbaarheid*

n.v.t.

##### *e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)*

In de tijdlijn staan diverse momenten van afstemming genoemd. Zowel binnen VWS, als interdepartementaal.

##### *f. Gevolgen administratieve lasten*

n.v.t.

##### *g. Toezeggingen*

U komt met deze planning terug op de toezegging dat u de Kamer zal informeren wanneer duidelijk is dat de gestelde termijn van twee weken wederhoor inderdaad wordt overschreden. Daarnaast toont u aan dat u zich inzet om het rapport zo snel mogelijk met de Kamer te delen.

##### *h. Fraudetoets*

n.v.t.

#### 5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.

---

<sup>2</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 32805, nr. 137