

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

SWWS

Deadline: z.s.m.

5.1.2e

Nafase Covid-19

5.1.2e

Ontworpen door

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

14 september 2021

Kenmerk

3255152-1015223-NC19

Zaaknummer

1015223

Bijlage(n)

1

nota

(ter beslissing)

Kamerbrief voortgang aanvullend onderzoek PBM

Paraaf 5.1.2e

Paraaf 5.1.2e

Paraaf 5.1.2e

1 Aanleiding voor deze nota

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de oplevering per fase van het aanvullende onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) – uitgevoerd door Deloitte (hierna: onderzoeksbureau) – later zal zijn dan eerder aan de Kamer is gemeld in de Kamerbrief van 18 juni jl. (van toenmalig minister MZS). De vertraging is ontstaan door de omvang en complexiteit van de werkzaamheden. Dit is lopende het onderzoek vastgesteld en vloeide voort uit de datacollectie- en identificatie, het borgen van de vigerende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving) en het vaststellen van het eigendom van de data. De eerdergenoemde opleverdata van de onderzoeksresultaten blijken hierdoor niet haalbaar.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

U wordt gevraagd akkoord te gaan met het versturen van de Kamerbrief waarin onderstaande elementen zijn opgenomen:

- De achtergrond van de vertraging waarin de verschillende complexe vraagstukken bij de collectie van data worden toegelicht.
- Het feit dat het ministerie van VWS de door het onderzoeksbureau gewenste data kan overdragen op een manier waarbij vigerende wet- en regelgeving worden gerespecteerd.
- De verwachte planning over de voortgang van het onderzoek.

3 Samenvatting en conclusies

In voorliggende Kamerbrief (bijlage) informeert u de Kamer over de voortgang van het door Deloitte uit te voeren onderzoek en de vertraging die tijdens de onderzoekswerkzaamheden betreffende de collectie van data zijn ontstaan. Deze brief volgt op uw eerdere Kamerbrief van 9 augustus jl.

Complexe vraagstukken collectie onderzoeksdata

Door de aard van het specifieke onderzoek is bij de collectie van data lopende het onderzoek gebleken dat er verschillende complexe vraagstukken een rol spelen:

Omvang data en bronnen

Via sessies en gesprekken heeft onderzoeksbureau alle relevante data geïdentificeerd en verzameld. Hierdoor is inzicht verkregen in het aantal betrokkenen van de inkopen van PBM alsmede het grote aantal databronnen en datalocaties betreffende de verschillende fases van het onderzoek.

Overdracht van data

De overdracht van data dient zorgvuldig te geschieden en te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving). Partijen die gevraagd worden data over te dragen, dienen deze te toetsen aan de privacywetgeving op onder meer de proportionaliteit en de subsidiariteit voordat de data kunnen worden gedeeld. Dit leidt tot een extra tijdsbelasting in het proces.

Eigendom van data

Het onderzoeksbureau maakt afspraken met partijen waarbij VWS geen eigenaar is van de betreffende data. De inkopen van PBM hebben grotendeels via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) plaatsgevonden. Door de opzet van het LCH zijn op verschillende locaties mogelijk relevante data opgeslagen. LCH heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid waardoor het niet altijd helder is wie de eigenaar is van bepaalde data en waar het onderzoeksbureau de data kan achterhalen.

Oplossing aanpak vraagstukken

VWS en het onderzoeksbureau hebben afspraken gemaakt om bovengenoemde vraagstukken op te lossen. De afspraken richten zich op hoe de dataverstrekking vanuit VWS zodanig plaats kan vinden dat het onderzoeksbureau beschikt over de gewenste data en waarbij vigerende wet- en regelgeving wordt gerespecteerd. Het onderzoeksbureau zal onafhankelijk de relevante data uit verschillende bronnen filteren op locatie bij het ministerie van VWS. Een onafhankelijke derde zal vervolgens een steekproef uitvoeren om vast te stellen of de data voldoen aan de proportionaliteit, subsidiariteitsvereisten en beveiliging van de over te dragen informatie. Tot slot kan het onderzoeksbureau de getoetste data betrekken in haar onderzoek.

3 Draagvlak politiek

De Kamer wil zo spoedig mogelijk inzicht krijgen in de onderzoeksresultaten naar de gang van zaken bij de inkopen van PBM, met name over de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. (RGA). Hoewel u aangeeft de vertraging te betreuren geeft u ook aan dat een zorgvuldige en grondige aanpak juist van belang zijn om de Kamer volledig te informeren.

5.1.2e

Nafase Covid-19

5.1.2e

Kenmerk

4 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De maatschappelijke aandacht – ook vanuit de media – voor dit onderwerp is groot. Ook hier wordt uitgekeken naar de publicatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoeksbureau. Via deze brief communiceert u over de achtergrond van de vertraging, de complexiteit bij de collectie van data en de oplossing voor de genoemde vraagstukken.

5 Financiële en personele gevolgen

N.v.t.

6 Juridische aspecten haalbaarheid

Binnen het proces van het toewerken naar een oplossing van de genoemde vraagstukken bij de collectie van data zijn ook de juridische aspecten van de haalbaarheid betrokken en beoordeeld.

7 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

GMT, WJZ, NC-19, DCo, DBPZ, OPB.

8 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

9 Toezeggingen

In deze brief zegt u toe ernaar te streven om medio oktober de Kamer nader te informeren over de voortgang van het onderzoek.

10 Fraudetoets

N.v.t.

11 Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

N.v.t.

5.1.2e

12

13

5.1.2e