


Voortgang COVID Hotspot

Status Dashboard

Overall Status	% Done	Project fase	Overall Update
=	20%	Voorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> Project begint in beweging te komen. Project komt nog niet volledig op stoom door: <ul style="list-style-type: none"> Juiste personen voor taakapplicatie vinden is tijdrovend Specialistische kennis ontbreekt nog Geen beweging bij SSC-ICT Effectief nog 3 weken in December. Start pilot in Januari lijkt niet haalbaar.
Highlights – t/m week 48			
<ul style="list-style-type: none"> Beleidsuitgangpunten opgesteld. Is een levend document QuickScan is uitgevoerd, besluit of het een DPIA moet worden is aan CISO en FG, verwachting is van wel Migratieaanpak is bepaald Afstemming NA is gestart PSA in opstart 2 data mappings uitgevoerd Met DocDirect in gesprek over Z&V en migratie-expertise 			
Planned – Week 49 t/m 51			
<ul style="list-style-type: none"> SSC-ICT opdracht voor realisatie netwerklocatie voor transformatie Metadatamodellen en datamapping overige applicaties PSA tot 40% brengen Expertise aan boord krijgen en inzicht in (on)mogelijkheden Z&V 			
Milestones / Deliverables	Status	Originele datum	Nieuwe datum
Collectie beleid (incl vereisten NA)	Vertraagd	30-11	20-01
Inrichtingsmodel	Vertraagd	19-11	23-12
Migratiestrategie	Gereed	19-11	20-11
Migratietooling	Vertraagd	19-11	
Infrastructuur	Vertraagd	07-01	



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Project Manager	Oprachtgever		
5.1.2e	5.1.2e		
Planning	Budget	Quality	Resources
	5.1.2e		

Budget	EUR` s in K	Budget Update/Issues
Goedgekeurd Budget		Nog geen definitieve offerte vanuit Dictu, kosten voor onsluiten bronnen onbekend, te gebruiken technologie onzeker. Kosten aansluiten bronnen Zoek & Vind onduidelijk. Tot op heden geen voortgang SSC-ICT en projectteam uitbreiding met expertise
<i>Changes ter goedkeuring</i>	€	
<i>Goedgekeurde changes</i>	€	
Project budget	€	

Top 4 Risico's	Status	Owner
R: Onvoldoende voortgang SSC-ICT en analyse bronsystemen. Project loopt vertraging op. Risico dat netwerkgeving voor pilot niet op tijd gereed is	Open	PD
M: Escalatie heeft plaatsgevonden. Weinig effect. Voor de systeemanalyse andere kanalen bewandeld. Maar SSC-ICT inzet blijft noodzakelijk, geen effectieve maatregelen tot op heden.		
R: Vereisten vanuit NA onvoldoende helder om goede inrichting RijksDoc te garanderen	Open	PD
M: Gesprekken NZ zijn opgestart + projectleider O&O van NA wordt ook aangehaakt. Verwachting is dat er afspraken gemaakt kunnen worden		
R: Vereiste expertise nog niet aan boord	Open	NB
M: DocDirect nogmaals geattendeerd hierop en uitvraag brokers DocDirect zodat Xillio kan aanbieden via deze brokers		
R: Veel info toch nog op persoonlijke schijven en er is geen harde controle op content van vertrekkende medewerkers, waardoor informatie verloren kan gaan	Open	AvV
M: Team inventariseren blijft hierover in gesprek met directies. Aanvullend een VWS Kembrede communicatie over de hotspot kan zeker helpen		

Voortgang COVID Hotspot



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risicolog

- ⚠ Risico ongewijzigd
- ⬆ Risico verbeterd
- ⬇ Risico verslechterd

Type risico	Ref. nr.	Risico	Effect	Kenn.	Impact	Tijd	Score	Waarschijnlijkheid	Interactie	Status	Opmerking	
ICT partijen	IT3	Onvoldoende capaciteit bij SSC-IT voor ondersteuning	Voortgang project wordt belemmerd		3	3	3			Open	↓	
Informatie beschikbaarheid	IB7	De huidige afbakening vanuit het team Inventarisatie en Advies is grofmazig.	Het aantal te archiveren documenten is bijzonder groot, ook documenten die niet gearchiveerd hoeven worden, worden opgenomen.		3	3	3	27	Tijdig NSK proces starten en afstemmen met accountmanager/projectmanager SSC-ICT.	Loopt	=	
Migratie	M2	Extractie van documenten/berichten uit taakapplicaties is moeilijk of onmogelijk	De Hotspot documenten kunnen niet geautomatiseerd of helemaal uit de taakapplicatie gehaald worden. De Hotspot is Incompleet		3	3	3	27	Experts op gebied van archivering en informatiespecialist verdere detaillering/afbakening met behulp van heldere criteria laten aanbrengen gericht op wat NIET gearchiveerd hoeft te worden	Loopt	↑	
Nationaal Archief	NA3	Niet mogelijk om op korte termijn over te brengen	Mogelijke desinvesteringen Beheerlast voor VWS langer dan voorzien		3	3	3	27	Meerjarige afspraken (convenant) met NA op niveau p50/Algemeen Rijksarchivaris. Onderzoeken optie tot uitplaatsing. Indien niet mogelijk dan risico accepteren en beheer in de lijn inrichten	Loopt	=	
Nationaal archief	NA5	Requirements Nationaal archief voor verwoorde overbrenging en "normale" opname hotspot in Nationaal archief onvoldoende scherp	Inrichting Hotspot klopt niet aan bij requirements die later in de tijd worden opgelegd, waardoor vroegtijdige overbrenging niet mogelijk is en beheer bij VWS blijft	X	X	X	X	27	In werkgroep met Nationaal archief, gezamenlijke werkhouding om te komen tot een set requirements. In uiterste geval risico accepteren	Loopt	=	
Resourcing	R2	Schaarste aan kennis op gebied van informatiemangement, archiefspecialisme met name bij DocDirect. Dit door inzet bij veel verschillende projecten ook binnen VWS	Voortgang project wordt belemmerd		3	3	3	27	Binnen en buiten VWS verwerven juiste kennis en kunde.	Loopt	↓	
Scope	S5	Taakapplicaties zijn nog niet geïnventariseerd op berichten/documenten die onderdeel zouden moeten worden van de Hotspot	Aantal documenten in deze applicaties is onbekend, daarnaast is deze informatie wellicht nog niet veilig gesteld, waardoor informatie verloren kan gaan.		3	3	3	27	Analyse welke applicaties het betreft. Onderzoek laten uitvoeren door specialisten taakapplicaties samen met migratie- & informatiespecialist. Er zijn al een aantal applicaties buiten scope geplaatst	Loopt	↑	
ICT partijen	IT4	Samenwerking tussen ICT-partijen (SSC-ICT, DICTU, Delta-N) loopt stroef	Vertraging overdragen informatie tussen datacenter SSC-ICT en ICT leveranciers. Vertraging in procedurele afspraken voor overdragen informatie. Hiermee wordt de voortgang van het project vertraagd		2	3	3	18	Vroegtijdig signaleren zodat gevolgen in kosten en doellooptijd inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Mogelijke oorzaken en maatregelen afstemmen om vertraging tot een minimum te beperken.	Open	=	
Informatie beschikbaarheid	IB2	Het team inventariseren en Adviesoren heeft samen met de eenheden een analyse op 3ste niveau uitgevoerd. De analyse kan zij geen garantie geven dat dat de analyse volledige is	Informatie die is veiliggesteld is onvolledige, waardoor het Hotspot archief hiaten vertoont		2	3	3	18	Voordat informatie wordt gemigreerd per eenheid verdere verdiepen de analyse op veilig te stellen informatie. Dit kan vanuit het project Hotspot of belegd worden bij de directuren (met ondersteuning vanuit het project)	5.1.2e	Open	=
Informatie beschikbaarheid	IB6	Onvoldoende aandacht bij directies voor veiligstellen van documenten en berichten	Niet alle informatie is veiliggesteld en loopt potentieel risico op voortijdige ontbrekende vernietiging		3	3	2	10	Team inventariseren en Adviesoren ondersteunt de eenheden bij het vaststellen van de veilig te stellen informatie. Verantwoordelijkheid blijft bij de directie liggen	Directies	Loopt	=
Migratie	M3	De tooling die binnen VWS (NC19) wordt gebruikt voor extractie en ophef van documenten biedt onvoldoende mogelijkheden om de juiste meta data te behouden en toe te voegen	De tooling is niet geschikt voor het opbouwen van de COVID Hotspot. Er is een nieuwe marktanalyse nodig voor welke tooling wel geschikt is. In het uiterste geval is zelfbouw/laten ontwikkelen van tooling noodzakelijk		2	3	3	10	In oktober deep dive met experts van Zoek&Vind en Zylab. Inmiddels bij NC19 een onderzoek gestart en DocDirect gaat demo geven	Loopt	=	
Overige	O2	Vanuit ICOR zijn deadlines opgelegd voor de realisatie van e-mailarchivering (31-12-2022)	Dit traject maakt gebruik van dezelfde expertise, resources en partijen als PDCN19 en de Hotspot. Gezien de tijdslijnen van e-mailarchivering bestaat het risico dat partijen zoals SSC-IT voorrang (moeten) verdienen aan open & op orde e-mailarchivering		2	3	3	18	Uitvragen status binnen VWS op e-mailarchivering. SSC-IT slaat e-mail al op, PDCN19 heeft ook e-mail opgeslagen. De vraag is of dit voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit O&O (t.a.v. het niet meer kunnen wijzigen van e-mail)	5.1.2e	Open	=
Project	P1	Er zijn verschillende samenwerkingsruimtes ingericht rondom de Hotspot, waarbij verschillende versies van het zelfde document in verschillende ruimtes is geplaatst	Er is geen totaal overzicht op welke documenten in bewerking zijn, of inmiddels de status goedgekeurd hebben. Daarnaast bestaat het risico dat er wordt gewerkt met verouderde versies van documenten.		3	2	3	18	Alle samenwerkingsruimtes rondom de Hotspot samenvoegen tot 1 ruimte. Of borgen dat documenten maar op 1 plek worden opgeslagen (i.v.m. vertrouwelijkheid van bepaalde samenwerkingsruimtes). Werken met een eenduidig versiebeheersysteem. Samenwerkingsruimtes ontlasten met specifieke migratietooling	5.1.2e	Open	=
Governance	G4	Onduidelijkheid autorisaties bestaande bronnen	Migratie loopt vertraging op		2	3	2	12	Rechten binnen Hotspot zijn beperkt tot RM-beheerders die overal toegang tot hebben. Voor overdracht i.s.m. dataleigenaar bepalen of autorisatiebeperkingen noodzakelijk zijn bij onduidelijkheden	Open	=	

Voortgang COVID Hotspot



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

- ▬ Risico ongewijzigd
- ▲ Risico verbeterd
- ▼ Risico verslechterd

Risicolog

Type risico	NR	Risico	Effect	Kans	Impact	Tijd	Score	Maatregelen	Flow naar	Status	Ontwa
Informatie beschikbaarheid	IB4	Verplaatsten informatie in bronnen na veiligstellen	Kans op informatieverlies. Kans dat documenten alsnog gewijzigd worden. Vervolg van de migratie wordt belemmerd	3	2	2	12	Monitoring vanuit Team Inventariseren en Adviseren gestart. Aanspreken dataeigenaar om maatregelen te nemen. VWS brede communicatie opstarten	5.1.2e	Open	↑
Informatie beschikbaarheid	IB11	Nadat de documenten zijn veiliggesteld door de informatie eigenaar, is er verder gewerkt, waardoor er nieuwe veilig te stellen documenten zijn ontstaan, die niet zijn veilig gesteld. Het niet hebben van een einddatum voor de Hotspot maakt dit complexer omdat onduidelijk is tot welk moment een extra veiligstelling nodig is	Hotspot archief is incompleet.	3	2	2	12	Informatie eigenaren opnieuw vragen om na te lopen of alles is veilig gesteld. Indien niet dan opnieuw veilig stellen. Inmiddels monitoring van team Inventariseren en Adviseren	Directies	Open	↑
Migratie	M1	Omdat Rijks Doc in de Dicu omgeving staat zullen de data vanuit een door SSC-ICT beheerde omgeving naar de Dicu omgeving gebracht moeten worden	Bij de overdracht van de gegevens vanuit SSC-IT naar Dicu, bestaat het risico op verlies of beschadiging data.	2	3	2	12	De over te hevelen data voorafgaand op een centrale plaats plaatsen en vanuit daar als kopie overbrengen naar Rijks Doc, na succesvolle opslag, de betreffende data uit de centrale opslag bij SSC-IT verwijderen. Voorafgaand met alle partijen zeer uitgebreide analyse van omgevingen, formaten en wijze waarop ETL uitgevoerd kan en moet worden	5.1.2e	Open	-
Overig	O3	Freeze periode blokkeert voortgang	Vertraging voortgang project	2	3	2	12	Rekening mee houden in de planning		Open	=
Scope	S6	Inrichting/ontsluiting RijksDoc Van de 202 geïdentificeerde sleutel personen is een deel uit dienst. Of de mail en bestanden van deze personen is veiliggesteld is onduidelijk	De Hotspot vertoont hiaten in de informatie	3	2	2	12	Het team Inventariseren en Adviseren laten vaststellen of informatie is veiliggesteld. Indien dit niet het geval is, zijn er 2 opties: 1. bestanden en mail uit back up halen 2. Accepteren dat de Hotspot niet 100% volledig is		Open	-
Scope	S4	Rondom LCH loopt nog een discussie of dit binnen Kerndepartement behoort, met name die individuen die niet in dienst zijn bij VWS	Wanneer dit onderdeel wordt van de scope groeit het aantal documenten met 100.000	3	3	1	9	Accepteren	NC19	Open	=
Informatie beschikbaarheid	IB1	Samenwerkingsinstans en dossiers in (besloten) groepen op het VWS intranet zijn niet onder beheer van SSC-IT. Dit is eveneens van toepassing voor PD AIT en archiefdelen van de voorganger van Dienst Testen. Hier bestaat het risico van verloren gaan van documenten, wanneer back-up onvoldoende is geregeld.	Informatie kan verloren gaan en is niet te reproduceren. Daarmee is het Hotspot archief onvolledig	2	2	2	8	Er is contact met dossiereigenaren vanuit team Inventariseren en Adviseren om belang van beheer en borging documenten top of mind te houden. Maar dit geeft geen garantie. Dit team verder laten onderzoeken waar en hoe deze informatie is opgeslagen	5.1.2a	Open	=
VWS processen	VP1	Urgentie niet duidelijk	Gebrek aan medewerking, gevoel voor urgentie ontbreekt	2	2	2	8	Communicatie richting organisatie met nadere toelichting van belang. Het team Inventariseren & Adviseren ondersteunt de organisatie	5.1.2e	Loopt	=
Governance	G1	Discussie over eigenaarschap van informatie	• Geen inhoudelijk aanspreekpunt • Formele verantwoordelijkheden (bijv. stellen openbaarheidsbeperkingen) worden niet opgepakt • Vertraging bij de uitvoering van het project	1	3	2	6	Het team Inventariseren & Adviseren is in gesprek met alle eenheden. Duidelijke uitwerking criteria voor bepalen eigenaarschap informatie en hierop sturen vanuit management. Aansluiten op definitie Visie Informatie huishouding VWS 0.9 d.d. maart 2021. De dataeigenaar is verantwoordelijk voor de inhoud/gegevens. • Bij een proces; dataeigenaar is altijd de directeur van de directie/organisatie van de behandeljaar. • Bij dossiervorming (dus geen zaaktype/proces), dataeigenaar is altijd de directeur van de directie/organisatie van de dossier eigenaar	Directies	Loopt	=
Governance	G2	Veiligstellen uit andere omgevingen stuift op weerstand	Te bewaren informatie kan verloren gaan	1	3	2	6	Team Inventariseren & Adviseren is in overleg met alle dataeigenaren en ondersteund om te komen tot een oplossing. Tot op heden geen weerstand. Zelfs verzoeken om ondersteuning bij archivering (RDO en Doc)	Directies	Loopt	↑

Progress Report | Author | Date

3

Voortgang COVID Hotspot



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- ⚠ Risico ongewijzigd
- ⬆ Risico verbeterd
- ⬇ Risico verslechterd

Risicolog

Type risico	NIR	Risico	Effect	Kans	Impact	Tijd	Score	Maatregelen	Elpe naar	Status	Ontw.
Informatie beschikbaarheid	IB5	Verplaatsten informatie in bronnen na veiligstellen	Kans op informatie verlies, vanz dat documenten alsnog gewijzigd worden. Vervolg van de migratie wordt belemmerd	5	2	2	12	Monitoring vanuit Team Inventariseren en Adviseren gestart. Aanspreken dataeigenaar om maatregelen te nemen. VWS brede communicatie opstarten	5.1.2e	Open	↑
Informatie beschikbaarheid	IB11	Nadat de documenten zijn veiliggesteld door de informatie eigenaar, is er verder gewerkt, waardoor er nieuwe veilige te stellen documenten zijn ontstaan, die niet zijn veilig gesteld. Het niet hebben van een einddatum voor de Hotspot maakt dit complexer omdat onduidelijk is tot welk moment een extra veiligstelling nodig is	Hotspot archief is incompleet.	3	2	2	12	Informatie eigenaren opnieuw vragen om nate lopen of alles is veilig gesteld, indien niet dan opnieuw veilig stellen. Inmiddels monitoring van team inventariseren en adviseren	Directies	Open	↑
Migratie	M1	Omdat Rijks Doc in de Dicu omgeving staat zullen de data vanuit een door SSC-ICT beheerde omgeving naar de Dicu omgeving gebracht moeten worden	Bij de overdracht van de gegevens vanuit SSC-IT naar Dicu, bestaat het risico op verlies of beschadiging data.	2	3	2	12	De over te hevelen data voorafgaand op een centrale plaats plaatsen en vanuit daar als kopie overbrengen naar Rijks Doc, na succesvolle opslag, de betreffende data uit de centrale opslag bij SSC-IT verwijderen. Voorafgaand met alle partijen zeer uitgebreide analyse van omgevingen, formaten en wijze waarop BTU uitgesend kan en moet worden.	5.1.2e	Open	=
Nationaal Archief	NA2	Verschil inzicht in toepassing hotspotdocumenten	VWS wil meer of minder bewaren dan Nationaal Archief, overbrengingen in de toekomst wordt belemmerd	1	2	3	6	Nationaal Archief laten participeren in het project. Afspraken documenten en formeel vastleggen. Gesprek met NVA is overgestart	5.1.2e	Open	=
Scope	S1	Besluitvorming rondom Dienst Testen (voor medio oktober 2021) en LCDK nog niet afgerond	Wanneer de periode voor medio oktober 2021 ook gaaten wordt als onderdeel van VWS en LCDK ook binnen de scope van het project gaat vallen, neemt het aantal te analyseren en archiveren documenten fors toe	2	3	1	6	Dienst Testen is pas op termijn onderdeel van de Hotspot. LCDK later in de tijd plannen, mits archivering per onderdeel en niet op een andere wijze plaatsvindt	NC19	Open	=
Scope	S2	LCDK wordt beschouwd als onderdeel van VWS. De documenten staan buiten VWS op een Sharepoint omgeving	Deze documenten zullen veiliggesteld moeten worden in de VWS omgeving	3	1	2	6	Verwachting is dat veiligstellen wordt opgepakt door het team verantwoord.	NC19	Open	=
Scope	S3	Besluitvorming steunfunctionaliteiten nog niet afgerond	Onduidelijkheid over de scope van de te archiveren berichten en documenten, waarmee Hotspot op termijn	3	2	1	6	Verdere verheldering verschil Hotspot en Reconstrueren en Verantwoorden om te komen tot een eenduidige besluit. Starten met archivering andere onderdelen	5.1.2e	Open	=
VWS processen	VP3	Onvoldoende capaciteit om openbaarsheidsbeperkingen te borgen	Overbrenging komt onder druk te staan	2	3	1	6	Monitoring juiste uitvoering openbaarsheidsbeperkingen door informatie eigenaar. Aftemmen met dataeigenaar om voldoende capaciteit te borgen.	Directies	Open	=
Governance	G5	Onduidelijkheid over wie openbaarsheidsbeperkingen bepaalt	Voortgang met datering wordt belemmerd	1	2	2	4	Afstemming met de dataeigenaar om te bepalen wie deze actie oppakt. Waar nodig een expert inschakelen om op basis van wettelijke/archieffkaders dit vast te stellen	Open	Open	=
Governance	G6	Onduidelijkheid over wie uitvoering geeft aan RM- en beheerprocessen	Borging in de lijn wordt bemoeilijkt	2	2	1	4	Tijdig in gesprek met staande organisatie binnen OSP.	5.1.2e	Open	=
Overig	O1	Rapport Deloitte	Litsonsten van dit onderzoek kunnen impact hebben het aantal te archiveren berichten, documenten en op de keuzes voor ondersteunende tooling	1	2	2	4	Onderzoek volgen, zodra eerste bevindingen bekend zijn, definitieve impact bepalen	5.1.2e	Open	=
VWS processen	VP2	Inrichten RM- en beheerprocessen niet snel genoeg	Overdracht naar de lijn loopt vertraging op	2	2	1	4	Afstemming met staande organisatie binnen OSP.	Open	Open	=
Informatie beschikbaarheid	IB5	Er is nog geen einddatum bepaald voor de hotspot, daarmee is de scope het project nog onvoldoende bepaald	De omvang van de te archiveren informatie en de einddatum van het project zijn onvoldoende scherp te bepalen, waarmee onduidelijk is wanneer het project succesvol is	5	1	1	3	Een criteria bepalen waarmee de einddatum bepaald wordt. Mogelijke opties: - op aankondiging beëindiging van maatschappij ontworpende maatregelen; - beëindiging crisisorganisatie	NC19	Open	=
Informatie beschikbaarheid	IB3	Eenheden zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van veilig te stellen informatie en de daadwerkelijke veiligstelling	Grote diversiteit in informatie die is geormerikt voor hotspot, wellicht ook onvolledige set informatie.	1	3	1	3	Team inventariseren en Adviseren ondersteunt de eenheden bij het vaststellen van de veilig te stellen informatie. Verantwoordelijkheid blijft bij de directe lijnen	5.1.2e	Loopt	=
Informatie beschikbaarheid	IB6	Geen onvoldoende aandacht voor de rubricering	Documenten behouden ongelukkig de status vertrouwelijk of geheim, waardoor hiaten ontstaan in de Hotspot	2	1	1	2	Voorlichting dataeigenaren vanuit het Team Inventariseren & Adviseren. Rubricering monitoren vanuit Team inventariseren & Adviseren	Directies	Open	=
Informatie beschikbaarheid	IB9	Weerstanden bij archiveren	Voortgang en kwaliteit van archivering komt onder druk te staan	1	2	1	2	Team Inventariseren & Adviseren heeft overleg met de dataeigenaren om te komen tot een oplossing. Tot op heden geen weerstand ondervonden	Directies	Loopt	↑
Informatie beschikbaarheid	IB10	Andere prioriteiten PDNC19 krijgen voorrang op afspraken rondom veiligstellen Informatie In Hotspot	Te bewaren informatie kan verloren gaan	1	2	1	2	Afstemming met PDNC19 om voldoende tijd en prioriteit te borgen. Inmiddels gestart met een samenwerking omdat beiden daar synergie voordelen in zien	5.1.2e	Open	↑

Ingress report | Actual | Data

Voortgang COVID Hotspot



Gedetailleerd planningsoverzicht

No.	Deliverable	Originele datum	Herziene datum	Status
1	Projectplan goedgekeurd	30-09	15-11	Afgerond
2	Projectbemensing	15-10	07-01	Loopt
3	Migratiescenario	15-10	18-11	Afgerond
4	Archiefvereisten	22-10	31-01	Loopt
5	Inrichtingsmodel	19-11	23-12	Loopt
6	Migratietooling	07-01-2022	21-01-2022	Loopt
7	Migratieteam	01-12	21-01-2022	Loopt
8	Technisch ontwerp (PSA)	25-10	20-01-2022	Loopt
9	Inrichting infrastructuur	12-11	14-01-2022	Nog starten
10	Configuratie RijksDoc	07-01-2022	14-01-2022	Loopt
11	Inrichting Migratietooling	07-01-2022	28-02-2022	Nog starten
12				
13				
14				
15				
16				

Voortgang COVID Hotspot



Acties en Beslissingen

No.	Actie	Eigenaar	Wanneer	Status

No.	Benodigde besluiten	Eigenaar	Wanneer

No.	Genomen besluiten	Beslisser	Datum