

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister VWS

5.1.2e

Nafase Covid-19

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

29 april 2022

Kenmerk**Zaaknummer**

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft	voortgangsgesprek Deloitte VWS - aanvullend onderzoek inkoop PBM
Vergaderdatum en -tijd	10 mei 2022
Vergaderplaats	VWS - zaal A-541 (ministerszaal)

Paraaf 5.1.2e

Paraaf 5.1.2e Paraaf 5.1.2e

1 Aanleiding en doel overleg

Deloitte Forensic & Dispute Services (Deloitte) heeft op 12 april jl. een brief gestuurd aan uw 5.1.2e waarna op 26 april jl. een briefreactie vanuit VWS is gestuurd aan Deloitte die u dezelfde dag nog met de Kamer heeft gedeeld. In de briefwisseling deelt Deloitte haar zorgen over het behalen van de opleverdatum m.b.t. het eerste deelrapport. In reactie op deze brief laat VWS weten zich te blijven inspannen om de gestelde oplevertermijn te handhaven. Oplevering voor het zomerreces betreft een motie vanuit de Kamer (Tielen VVD) en u heeft – evenals de 5.1.2e en 5.1.2e – benadrukt niet van deze termijn af te wijken. U gaat vandaag in gesprek met o.a. 5.1.2e van Deloitte.

2 Deelnemers overleg

Deloitte 5.1.2e optioneel: 5.1.2e
5.1.2e (raad van bestuur), 5.1.2e
5.1.2e
VWS 5.1.2e 5.1.2e (dco) 5.1.2e
5.1.2e optioneel 5.1.2e

3 Te bespreken punten

1. reactie en vervolg op kamerbrief 26 april jl.
2. datum oplevering RGA-rapport
3. inzage VWS in concept bevindingen

4 Advies en toelichting

5.1.2e

Nafase Covid-19

Kenmerk

Aanloop naar gesprek 10 mei

Voorafgaand aan dit gesprek heeft op 21 april jl. een gesprek tussen Deloitte en de 5.1.2e plaatsgevonden over de door VWS ontvangen brief vanuit Deloitte. Op 25 april is er – voor het uitsturen van de briefreactie – telefonisch contact geweest tussen Deloitte en de 5.1.2e. Op 28 april heeft een vervolggesprek tussen Deloitte en de 5.1.2e plaatsgevonden om opvolging aan de gestelde acties uit de brieven te geven. Met elkaar is vastgesteld dat partijen constructief zullen werken aan de oplevering van het eerste deelrapport voor het zomerreces. Deloitte heeft aangegeven het niet op alle punten eens te zijn met VWS, maar er geen briefreactie meer zal volgen. Afgesproken is dat VWS en Deloitte de samenwerking de komende periode nog verder zullen intensiveren op verschillende niveaus binnen de organisaties. Het gesprek tussen u en de 5.1.2e van Deloitte kan deze voornemens verder bekrachtigen.

1. Reactie en vervolg op kamerbrief 26 april jl.

U kunt in het gesprek kort stilstaan bij de wijze waarop door beide partijen op bovengenoemd proces wordt teruggekeken. Vanuit VWS is in voorgaande gesprekken met Deloitte aangegeven dat ondanks het formele en harde karakter van beide brieven, men tevreden is over de gezamenlijke afhandeling van dit proces. U kunt uw eigen mening hierover geven en de heer 5.1.2e de ruimte bieden om hier tevens op te reflecteren.

2. datum oplevering RGA-rapport

- o Deloitte heeft inmiddels laten weten te streven naar oplevering van het rapport op 26 juni a.s. Dit betekent weliswaar oplevering voor het zomerreces, maar betekent voor VWS een zeer krap marge om het rapport nog te kunnen voorzien van een kabinetsreactie. Gezien het feit dat de laatste Ministerraad gepland staat op 1 juli a.s. zullen er strakke afspraken gemaakt moeten worden over het proces hier naartoe. Deloitte geeft aan dat eerdere oplevering van het rapport geen optie is, en houdt een slag om de arm m.b.t. planning.
- o Inmiddels is afgesproken dat aanlevering van data nog plaatsvindt t/m 6 mei. Data die dan nog niet is aangeleverd (door VWS e.a.) wordt niet meer meegenomen in het eerste deelrapport. – Het onderzoeksbureau spreekt hier over een zgn. drop dead date -. Een uitzondering hierop vormt nog te verkrijgen informatie uit interviews waar het onderzoeksbureau de komende periode nog mee bezig is. De belangrijkste bottleneck in de planning zal de periode van hoor- en wederhoor worden, zo heeft Deloitte aangegeven. Hier staat een periode van tussen de 2-4 weken voor. RGA heeft reeds laten weten 4 weken nodig te hebben.
- o Een belangrijk aandachtspunt waar VWS nog op moet terugkomen bij Deloitte is de wijze waarop gerapporteerd wordt. Dit kan op functie- of organisatieniveau zijn. Hierover heeft in februari jl. een gesprek plaatsgevonden tussen Deloitte met de 5.1.2e waarover u geïnformeerd bent middels een nota. Inmiddels heeft ook BZK hier advies over uitgegeven. Om tot een beslissing te komen staat op 12 mei a.s. een intern overleg gepland.

3. Inzage VWS in conceptbevindingen

5.1.2e

Nafase Covid-19

Kenmerk

- Om te kunnen voldoen aan de toezegging om de Kamer het eerste deelrapport - voorzien van een kabinetsreactie - aan te leveren voor het zomerreces, zal VWS het verslag van handelingen en concept bevindingen moeten gebruiken om een start te maken met haar reactie. Dit is mogelijk, gelet op de rol die VWS als opdrachtgever heeft bij het toetsen of de opdrachtnemer feitelijk aan de opdracht heeft voldaan. Dit betekent niet dat VWS op voorhand een conceptrapport zal ontvangen vanuit Deloitte, hetgeen indruist tegen de belofte aan de Kamer om de het rapport bij ontvangst zo spoedig mogelijk te delen.
- Gelet op bovengenoemd voornemen, is het noodzakelijk om een proces in te richten waardoor VWS in de gelegenheid wordt gesteld om met betrokkenen (denk aan minfin en bzk) voor te sorteren op een reactie namens het kabinet.

5.1.2e