

Bijlage I: Tijdlijn aanbieding RGA-rapport aan TK

	Actie	Scenario: aanlevering deelrapport TK zomerreces 2022	aandachtspunt
1a	Gesprek MLZS met ^{5.1.2e} Deloitte. Planning oplevering rapport + schrijven kabinetsreactie	10 mei	Deloitte bevestigt oplevering eerste deelrapport op 27 juni. Aandachtspunten: Hoor- en wederhoorprocedure kan twee weken vertraging veroorzaken. ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} SHA heeft mogelijk nieuwe informatie, indien dat het geval is kan dit ook voor vertraging zorgen. VWS zal hier onverwijld over geïnformeerd worden.
1b	RvB Deloitte neemt contact op met ^{5.1.2e} VWS. Vertraging m.b.t. hoor- en wederhoorproces staat vast. Oplevering voor het zomerreces kan niet worden gehaald.	11 mei	Aangepaste planning die Deloitte beschrijft betekent oplevering <u>tijdens</u> en niet langer <u>voor</u> het zomerreces van rapport + kabinetsreactie (en mogelijk zelfs kabinetsreactie op een later moment afhankelijk van besluit Kamer). -Laatste MR staat op 15 juli gepland-.
2a	Gesprek intern MLZS, ^{5.1.2e} NC19, WJZ. Anonimiseren, dan wel pseudonimiseren, moet gedaan worden door VWS.	12 mei	Besluit over wijze van rapporteren. Functie-/organisatieniveau. Uitkomst gesprek: VWS moet een anonimiseringskader opstellen zodat Deloitte technische ondersteuning kan bieden. VWS zal zelf een team moeten samenstellen om te anonimiseren, dan wel pseudonimiseren. Deloitte wil deze rol niet op zich nemen, ondanks verzoek van VWS.
2b	Telefonisch contact MLZS, ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e} Deloitte	12 mei	MLZS vraagt om bevestiging van signaal dat op 11 mei aan de ^{5.1.2e} VWS is afgegeven, gelet op het gesprek van 10 mei dat is gevoerd. CEO Deloitte bevestigt inderdaad dat sprake is van nieuwe inzichten.
3	! Informerende brief naar TK n.a.v. gesprek MLZS en Deloitte + uitkomst verlenging van de wederhoor	13 mei	Detail 2022D19023 Tweede Kamer der Staten-Generaal Samengevat: Òf ik stuur het rapport van het onderzoeksbureau nadat ik dit heb ontvangen zonder kabinetsreactie aan uw Kamer. Naar verwachting zal dit aan het begin van het zomerreces zijn. Òf ik stuur het rapport inclusief een kabinetsreactie aan uw Kamer. Dit kan mogelijk op een later moment in het reces van uw Kamer zijn of na het zomerreces. Wanneer duidelijk is dat de verlengde termijn voor wederhoor inderdaad geëffectueerd wordt, informeer ik uw Kamer nader. (dat is twee weken na 10 juni)
4	Nota MLZS	Week 20 (16-20 mei)	Procesplanning totstandkoming kabinetsreactie + anonimiseren rapport. Daarnaast rol voor MLZS en ^{5.1.2e} mbt aandacht voor betrokkenen onderzoek. Tussen 10 juni en 8 juli de gelegenheid om met betrokken (ex) medewerkers van VWS uitkomsten rapport en lijn kabinetsreactie te bespreken.
5	Kennisname van inhoudsopgave	Week 20 (16-20 mei)	Toelichting Deloitte op inhoudsopgave rapport. Sessie met ^{5.1.2e} en NC19. Uitkomst: welke directies moeten er vanuit VWS in het schrijfteam?

Bijlage I: Tijdlijn aanbieding RGA-rapport aan TK

6	Oriëntatiesessie anonimiseren	Week 20 (16-20 mei)	Sessie met NC19 (team V&A en PBM), PDO en WJZ. Technische mogelijkheden m.b.t. de wijze van overdracht data om te kunnen anonimiseren wordt getoetst.
7	Opleveren anonimiseringskader door VWS	20 mei	Anonimiseringskader ligt ten grondslag aan zgn. oefensessie met Deloitte in het kader van het anonimiseren. NC19 levert dit anonimiseringskader aan in afstemming met PDO en WJZ. NC19 bereidt tevens nota over anonimisering voor tbv bespreking in SGO en daarna in MR.
8	Formeren intern schrijfteam VWS – betrokken directies benaderen en juiste contactpersonen identificeren	Week 22 (30 mei – 3 juni)	NC19 ^{5.1.2a} verzoeken interne collega's om medewerking. Daarna zal NC19 interne startsessie met schrijfteam organiseren en proces coördineren. Denk aan: WJZ, dCO, DPZ. Planning opstellen voor interne deadlines. Alvast check op beschikbaarheid tijdens zomerreces ivm uitloop. Tevens aandacht voor geheimhoudingsverklaring betrokkenen.
9	Formeren intern VWS team anonimiseren + controle door 2 à 3 personen die na verrichting controle uitvoeren	Week 21 (23-27 mei)	Verzoek bij ingediend bij directies binnen VWS-kern om mensen hiervoor vrij te maken. Binnen NC19 moeten 2 à 3 personen voor controlefunctie worden vrijgemaakt.
10	Verdieping anonimiseringskader VWS & BZK.	Week 21 (23-27 mei) of Week 22 (30 mei - 3 juni)	Zo nodig i.s.m. BZK kaders opstellen voor eventuele verzoeken van de Kamer aan de minister om bepaalde functionarissen openbaar te maken n.a.v. het eerste rapport. De hieruit volgende nota zal eveneens via het SGO in de MR worden voorgelegd.
11	Startbijeenkomst schrijfteam	Week 22 (30 mei - 3 juni)	VWS-NC19 is penvoerder en coördinerend t.a.v. geheel. Ook voor anonimiseren. Goed om vast te stellen. Indien teksten Deloitte nog niet beschikbaar zijn, wellicht al analyse maken om voor zover mogelijk voor te sorteren op inhoud, aandachtspunten, toon van reactie e.d., planning, rolverdeling en tijdsbeslag. Tijdens startbijeenkomst, doel en deadlines inzichtelijk maken.
12	Oefensessie anonimiseren Deloitte – VWS.	Week 21 (23-27 mei) of Week 22 (30 mei - 3 juni)	Aan de hand van het vastgestelde anonimiseringskader en technische inrichting, een training in het anonimiseren. Door Deloitte aan VWS.
13	Inzage conceptbevindingen, start hoor- en wederhoorproces	10 juni (Week 23)	Naast het schrijven van kabinetsreactie start hier tevens de check als OG of ON de opdracht juist heeft uitgevoerd. NC19 zal dit proces leiden. Aandacht voor ondertekening geheimhoudingsverklaring ^{5.1.2a} zal laten weten dat VWS als OG geen gebruik maakt van hoor- en wederhoorproces.
14	Vervolgafspraken schrijfteam	Week 23 (6-12 juni)	Afstemming teksten ambtelijk en politiek voorbereiden. Vanaf 10 juni.
15	Na twee weken termijn hoor- en wederhoor informeren TK of idd de termijn door partijen wordt verlengd.	vrijdag 24 juni (of Week 26: 27 juni- 1juli)	Wanneer de wederhoor niet na twee weken kan worden afgerond, vervalt de opleverdatum van 27 juni door het Onderzoeksbureau. Aan de Kamer om te beraadslagen of rapport gestuurd wordt zonder of met Kabinetsreactie.
16	Oorspronkelijke opleveringsdatum eerste	26/27 juni	Deloitte heeft in week 19 laten weten dat het de opleverdatum van 26 juni (waarschijnlijk niet haalt,

Bijlage I: Tijdslijn aanbieding RGA-rapport aan TK

	deelrapport		gelet op een verruiming van de wederhoorperiode door een belangrijke betrokken partij.
17	Start reces	7 juli	Voorbereiding woordvoering & pers
18	Uiterste datum oplevering rapport Deloitte 11 juli (27 juni+ 14 dagen)	11 juli	<ul style="list-style-type: none"> • Start anonimiseringsteam + controle team. • Scenario keuze kabinetsreactie • Informeren 5.1.2e + BWP-en • Kabinetsreactie in MR van 15 juli • finale check als OG of ON de opdracht juist heeft uitgevoerd. NC19 zal dit proces leiden.
19	Uitvoering van anonimiseren + controle door VWS	11-13 juli	Er zijn twee dagen tussen de uiterste aanleverdatum van Deloitte en aanlevering voor de laatste MR om het rapport volledig te anonimiseren + controleren.
20	Aanbieden kabinetsreactie MR 15 juli mits haalbaar (daarna MR met reces)	Officieel 8 juli, evt 13 juli	
21	Aanbieden TK	15 juli	Optie met of zonder Kabinetsreactie
22	Debat TK	ntb	

CONCEPT