



#### Naam van het initiatief of project

Implementatie berichtenapp archivering

#### Beschrijving van de huidige situatie

Vanuit het project C-ARVE (COVID Archiveren, Reconstrueren, Vertellen, Evalueren) is een start gemaakt met berichtenapp-archivering. Hierbij worden de whatsapp berichten van sleutelfiguren uitgelezen en beoordeelt op de aanwezigheid van berichten met bestuurlijke besluitvorming m.b.t. COVID-19. Het RIVM is veel tijd kwijt met het inhoudelijk beoordelen van de berichten. Er wordt alleen gekeken naar berichten m.b.t. COVID-19.

#### Beschrijving van het gewenste **eindresultaat**

Berichtenapp archivering RDDI beleid is doorvertaald naar RIVM met inzet van mogelijke bijbehorende tooling (SSC) (als deze beschikbaar komt) en instructie. Berichtenapp archivering wordt structureel uitgevoerd.

#### Beschrijving van de aanpak

- Communicatie richtlijn app met beleid; niet over beleid
- Doorvertalen handreiking bewaren van chatberichten voor RIVM
- Opstellen RIVM instructie bewaren chatberichten
- Vaststellen RIVM beleid bewaren chatberichten
- Communiceren beleid en instructie RIVM breed

#### Beschrijving van risico's en maatregelen

Risico's:

- Uitvoering handreiking Rijksoverheid betekent veel handwerk voor medewerkers
- Technische beperkingen bij Signal, Telegram en SMS

**Opdrachtgever**

Ministerie/Organisatie	VWS
Organisatieonderdeel	RIVM
Naam opdrachtgever	5.1.2e
Functie opdrachtgever	

eren, Vertellen, Evalueren) is een start gemaakt met berichtenapp-archivering, i uitgelezen en beoordeelt op de aanwezigheid van berichten met bestuurlijke ijt met het inhoudelijk beoordelen van de berichten. Er wordt alleen gekeken naar

**Contactpersoon**

Naam contactpersoon	5.1.2e
Contactgegevens	5.1.2e @
Datum laatste wijziging	
Brondocumenten <i>(optioneel)</i>	

ar RIVM met inzet van mogelijke bijbehorende tooling (SSC) (als deze beschikbaar ctueel uitgevoerd.

**Zijn er afhankelijkheden of randvoorwaarden?**

Beschikbaarheid tooling voor geautomatiseerd uitlezen en/of filteren berichten. Zonder tooling is dit een arbeidsintensief proces.

or RIVM

**Tijdslijnen voorbereiding en realisatie** *(kruis aan kwartaal en jaar)*

Fases/tijdslijnen	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021
Start per	X		
Gereed per			

**Maatregelen:**

- Onderzoeken toepassing tooling
- Duidelijke communicatie over wat wel en niet bewaren (beleid)
- Beperken gebruik berichtenapps vermindert archiveringslast

**Investing en financiering** *(in 1.000 euro's)*

	2021
A: Incidenteel	
B: Structureel	
<b>C: Totale investering (A + B)</b>	0
D: Reeds gedekt eigen begroting	
E: Rijks IHH POK geld	
<b>F: Totale financiering (D + E)</b>	0

	<b>Type</b> initiatief of project (geef aan wat van toepassing is)
	Nieuw te starten initiatief of project x
	Kans om lopend initiatief of project te versnellen
5.1.2e	<b>Bijdrage aan beoogde effecten</b> actieplan IHH Rijk
	Verruiming informatieverstrekking parlement
	Verruiming actieve openbaarmaking
	Betere vindbaarheid & transparantie
	Verbeterde duurzame toegankelijkheid x
5.1.2e	<b>Bijdrage actielijnen</b> generieke actieplan IHH Rijk (max. 1 keuze)
5.1.2e @rivm.nl	Actielijn 1: Professionals (informatiebeheer)
	Actielijn 2: Volume en aard van informatie x
	Actielijn 3: Informatiesystemen
	Actielijn 4: Bestuur en naleving
uitlezen en/of filteren nustief proces.	<b>Bijdrage aan RDDI meerjarenplan:</b>
	E-mailarchivering (eis: 2021 gereed)
	Berichtenapps (eis: 2021 gereed) x
	Actief openbaar maken (eis: 2021 gereed)
	Archiveren overheidswebsites (eis: 2021 gereed)
	Wob-hulp tooling
	Medewerkers goed geïnformeerd over IHH
	Vakmanschap informatieprofessional

r)

Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1-Q4 2023	Q1-Q4 2024	Q1-Q4 2025	Q1-Q4 2026
		X							

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



**Naam van het initiatief of project**

Implementatie berichtenapp archivering

**Financiële toelichting**

**- Incidenteel:**

2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026

**- Structureel:**

2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026



---

---

---

NaamInitiatief	BeschrijvingHui	Beschrijvin	BeschrijvinRisicos	Maatregel	OpdrOrgar	OpdrOnde
Implementatie berichte	Vanuit het proj	Berichtena-	Commun -	Uitvoering		5.1.2e

OpdrNaam	OpdrFunct	CPNaam	CPContact	DatumWijzig	Brondocur	Afhankelijk	NieuwIniti	LopendVer	EffectInfor
	5.1.2e		5.1.2e	31-12-1899		0	Beschikba:	x	0

EffectActie	EffectBete	EffectDuur	Actielijn1	Actielijn2	Actielijn3	Actielijn4	Emailarchi	Berichtena	ActiefOper
0	0x		0x		0	0		0x	0



ArchiverenWobHulpTMedewerkVakmansclStartQ1\_2(StartQ2\_2(StartQ3\_2(StartQ4\_2(StartQ1\_2(StartQ2\_2(

0 0 0 0X 0 0 0 0 0

StartQ3\_2|StartQ4\_2|StartQ1-Q|StartQ1-Q|StartQ1-Q|StartQ1-Q|EindeQ1\_2|EindeQ2\_2|EindeQ3\_2|EindeQ4\_2  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











gTotaal