

<b>Naam van het initiatief of project</b>
Actieve openbaring i.h.k.v. WOO (PLOOI)

<b>Beschrijving van de huidige situatie</b>
Het RIVM dient in het kader van de invoering van de WOO alle documenten (indien relevant) openbaar te maken op de overheidsite PLOOI. Op dit moment is nog niets daarvan gerealiseerd.

<b>Beschrijving van het gewenste eindresultaat</b>
Het RIVM heeft voor actieve openbaring op de overheid website PLOOI alle relevante documenten in kaart gebracht, een proces en procedures ingeregeld om deze documenten op 1 plaats te verzamelen en technisch is de koppeling tussen het RIVM en PLOOI gerealiseerd.

<b>Beschrijving van de aanpak</b>
RIVM sluit stapsgewijs aan op PLOOI. Dit zal in een aantal fasen gebeuren; 1. Handmatig. Tot 400 documenten per jaar is handmatig te doen. Dit is het doel voor 2021 2. Geautomatiseerd. Doel ingeregeld vanaf medio 2023 Project opstarten met de volgende doelen: 1. Inventarisatie van de gevraagde informatie. Deze inventarisatie betreft o.a. wie maakt dit aan, welk centrum/eenheid, welke documenten inc. bijbehorende metadata. 2. Hoe kan dit verzameld worden op 1 punt. 3. Hoe kan dit (handmatig) overgezet worden naar PLOOI. 4. Keuze welk systeem hiervoor (binnen RIVM) gebruikt gaat worden. 5. Realisatie van de koppeling. Externe projectleider (tarief € 127 pu) inhuren (intern geen capaciteit). Voor 2021 reeds 50 k hiervoor begroot. Vanaf 2022 iemand structureel aannemen om de gevraagde informatie te verzamelen en klaar te zetten. (part-time: 40.000). Ontwikkelaar/tester (tarief 127 pu) (hierop komt opslag SCCC campus € 20 pu), 2022 1000 uur, 2023 800 uur. 100 uur verandermanagement a € 111 pu.

<b>Beschrijving van risico's en maatregelen</b>	
<b>Risico's:</b> 1. Er zijn een ruim 25 centra/stafeenheden binnen het RIVM. Informatie zal op 1 centrale plek verzameld en opgeslagen moeten worden. Niet alle organisatie onderdelen leveren informatie aan. 2. Beperkte capaciteit ontwikkelaars 3. Beperkte capaciteit externe ondersteuning	<b>Maatregelen:</b> 1. Het project zal een stuk verandermanagement moeten incalculeren. 2./3. Evenredige verdeling externe capaciteit (Regie RDDI??)

Sjabloon template versie 0.92

<b>Opdrachtgever</b>	
Ministerie/Organisatie	VWS
Organisatieonderdeel	RIVM
Naam opdrachtgever	5.1.2e
Functie opdrachtgever	

<b>Contactpersoon</b>	
Naam contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Contactgegevens	5.1.2e @rivm.nl
Datum laatste wijziging	
Brondocumenten (optioneel)	

**Zijn er afhankelijkheden of randvoorwaarden?**

Samenwerking met Centra/afdelingen om de juiste informatie in kaart te brengen en regelmatig te krijgen.

**Type initiatief of project (geef aan wat van toepassing is)**

Nieuw te starten initiatief of project	X
Kans om lopend initiatief of project te versnellen	

**Bijdrage aan beoogde effecten actieplan IHH Rijk**

Verruiming informatieverstrekking parlement	
Verruiming actieve openbaarmaking	X
Betere vindbaarheid & transparantie	
Verbeterde duurzame toegankelijkheid	

**Bijdrage actielijnen generieke actieplan IHH Rijk (max. 1 keuze)**

Actielijn 1: Professionals (informatiebeheer)	
Actielijn 2: Volume en aard van informatie	
Actielijn 3: Informatiesystemen	X
Actielijn 4: Bestuur en naleving	

**Bijdrage aan RDDI meerjarenplan:**

E-mailarchivering (eis: 2021 gereed)	
Berichtenapps (eis: 2021 gereed)	
Actief openbaar maken (eis: 2021 gereed)	X
Archiveren overheidswebsites (eis: 2021 gereed)	
Web-hulp tooling	X
Medewerkers goed geïnformeerd over IHH	
Vakmanschap informatieprofessional	

**Tijdslijnen voorbereiding en realisatie (kruis aan kwartaal en jaar)**

Fases/tijdslijnen	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1-Q4 2023	Q1-Q4 2024	Q1-Q4 2025	Q1-Q4 2026
Start per			X									
Gereed per									X			

Investering en financiering (in 1.000 euro's)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
A: Incidenteel	50	300	200				550
B: Structureel		40	55	55	55	55	260
<b>C: Totale investering (A + B)</b>	50	340	255	55	55	55	810
D: Reeds gedekt eigen begroting	0	0	0	0	0	0	0
E: Rijks IHH POK geld	50	340	255	55	55	55	810
<b>F: Totale financiering (D + E)</b>	50	340	255	55	55	55	810

Naam van het initiatief of project

Actieve openbaring L.h.k.v. WOD (PLOOI)



Financiële toelichting

**Incidenteel:**

2021: 50.000 totaal voor opstarten project. Verdeling: 200 uur \* € 127 = € 25.000 voor inhuren externe projectleider. 200 uur \* € 100 = € 20.000 voor het uitvoeren van de inventarisatie van op PLOOI te publiceren stukken van 25 centra en afdelingen van het RIVM, het geven van instructie en voorlichting aan het RIVM personeel en overleg. En 50 uur x € 100 = € 5.000 voor het ontwikkelen van metadatasets en afstemming aan intake eisen voor PLOOI en het uitvoeren van de handmatige eerste publicaties op PLOOI

2022: 300.000 totale projectkosten. Verdeling: 400 uur x € 127= 50.000 voor inhuren externe projectleider, maken afspraken RDDI, 1e

2023: 200.000 totale projectkosten. Verdeling: 300 uur x € 150 = € 45.000 inhuren externe projectleider 800 uur x € 149 = € 120.000 voor inhuur externe ontwikkelaars, 140 uur x € 149 = € 20.000 voor externe tester voor schrijven testplan en uitvoeren test. 140 uur x € 149 = €20.000 voor inrichten ontwikkel en testomgeving. 150 uur €100 = € 15.00 voor het geven van instructie, training en begeleiding.

\* Alle Inhuur van ontwikkelaar/testers via SSC Campus heeft opslag van €20 pu

**Structureel:**

2021

2022-2026: Aannemen extra persoon (part-time) voor het verzamelen van de informatie vanuit de diverse centra en afdelingen en klaar zetten voor PLOOI. Schatting is: 500 uur x € 80 is € 40.000.

2023 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000

2024 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000

2025 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000

2026 : Onderhoud en beheer koppeling 100 uur x 149 =15.000





















