

Naam van het initiatief of project

Actieve openbaarmaking C-ARVE (COVID Archivering, Reconstrueren, Vertellen, Evalueren)

Beschrijving van de huidige situatie

Documenten m.b.t. de COVID-19 pandemie worden via het Ministerie van VWS openbaar gemaakt. Het RIVM brengt ongestructureerd informatie over naar VWS waar de filtering plaatsvindt. De relevante documenten worden voor openbaarmaking beoordeelt en gelakt door juristen van VWS. VWS legt de gelakte documenten voor zenswijze voor aan het RIVM.

Beschrijving van het gewenste eindresultaat

Documenten m.b.t. de COVID-19 pandemie worden via het Ministerie van VWS openbaar gemaakt. Het RIVM maakt zelf een eerste filtering op de ongestructureerd informatie. De relevante documenten worden voor openbaarmaking nog steeds beoordeelt en gelakt door juristen van VWS. VWS legt de gelakte documenten voor zenswijze voor aan het RIVM.

Beschrijving van de aanpak

1. Selectie van een Tool, liefst een rijksbrede keuze. Voorkeur verdient om hetzelfde tool te gebruiken als VWS (nu Zylab).
2. Aanschaf en installatie van de Tool
3. Training en implementatie van de Tool
4. Afspraken maken met VWS inzake de gewijzigde procedure
5. Informatie wordt voor aanlevering aan VWS gefilterd door het RIVM

Beschrijving van risico's en maatregelen

- | | |
|---|---|
| Risico's: | Maatregelen: |
| 1. Er is geen enkele kennis mbt deze tooling aanwezig | 1. Opleiding en training |
| 2. Capaciteit bij huidige bezetting ontbreekt | 2. Het aannemen van een deskundig persoon |

Sjabloon template versie 0.02

**Opdrachtgever**

Ministerie/Organisatie	VWS
Organisatieonderdeel	RIVM
Naam opdrachtgever	5.1.2e
Functie opdrachtgever	

Contactpersoon

Naam contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Contactgegevens	5.1.2e @rivm.nl
Datum laatste wijziging	
Brondocumenten (optioneel)	

Zijn er afhankelijkheden of randvoorwaarden?

Dit project is gekoppeld aan het project implementatie WOB hulp tooling

Type initiatief of project (geef aan wat van toepassing is)

Nieuw te starten initiatief of project	
Kans om lopend initiatief of project te versnellen	x

Bijdrage aan beoogde effecten actieplan IHH Rijk

Verruiming informatieverstrekking parlement	
Verruiming actieve openbaarmaking	x
Betere vindbaarheid & transparantie	
Verbeterde duurzame toegankelijkheid	

Bijdrage actielijnen generieke actieplan IHH Rijk (max. 1 keuze)

Actielijn 1: Professionals (informatiebeheer)	
Actielijn 2: Volume en aard van informatie	x
Actielijn 3: Informatiesystemen	
Actielijn 4: Bestuur en naleving	

Bijdrage aan RDDI meerjarenplan:

E-mailarchivering (eis: 2021 gereed)	
Berichtenapps (eis: 2021 gereed)	
Actief openbaar maken (eis: 2021 gereed)	x
Archiveren overheidswebsites (eis: 2021 gereed)	
Wob-hulp tooling	x
Medewerkers goed geïnformeerd over IHH	
Vakmanschap informatieprofessional	

Tijdslijnen voorbereiding en realisatie (kruis aan kwartaal en jaar)

Fases/tijdslijnen	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1-Q4 2023	Q1-Q4 2024	Q1-Q4 2025	Q1-Q4 2026
Start per	x											
Gereed per								x				

Investering en financiering (in 1.000 euro's)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
A: Incidenteel							
B: Structureel							
C: Totale investering (A + B)	0	0	0	0	0	0	0
D: Reeds gedeekt eigen begroting							
E: Rijks IHH POK geld							
F: Totale financiering (D + E)	0	0	0	0	0	0	0

Naam van het initiatief of project

Actieve openbaarmaking C-ARVE (COVID Archivering, Reconstrueren, Vertellen, Evalueren)



Financiële toelichting

- Incidenteel:

- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026

- Structureel:

- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026

NaamInitiatief	BeschrijvingHuis	Beschrijvin	Beschrijvin Risicos	Maatregel	OpdrOrgan	OpdrOnde	OpdrNaam	OpdrFuncti	CPNaam	CPContact	DatumWijzigi
Actieve openbaarmaking	Documenten m. Document	1. Selectie	Risico's: 1.	Maatregel VWS		RIVM		5.1.2e			0-1-1900

Brondocun	Afhankelijk	NieuwIniti	LopendVer	EffectInfor	EffectActie	EffectBeter	EffectDuur	Actielijn1	Actielijn2	Actielijn3	Actielijn4	Emailarchiv	Berichtena	ActiefOpen	
0	Dit project	0	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x

StartQ1-Q4	EindeQ1_2	EindeQ2_2	EindeQ3_2	EindeQ4_2	EindeQ1_2	EindeQ2_2	EindeQ3_2	EindeQ4_2	EindeQ1-Q	EindeQ1-Q	EindeQ1-Q	EindeQ1-Q	2021Incide	2021Struct
0	0	0	0	0	0	0	0 X		0	0	0	0	0	0

