

Stuurgroep LCT – vrijdag 10/04/2020  
08:45 - 09:30

**Aanwezig:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,  
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,  
5.1.2e, 5.1.2e

**Gasten:** 5.1.2e & 5.1.2e (GGD-GHOR, tot 9:00), 5.1.2e  
(Amsterdam UMC), 5.1.2e (Radboud UMC), 5.1.2e (De Issuemakers), 5.1.2e  
(UMC Utrecht)

### Actiepunten

1. Actualiteit
  - a. Update GGD en uitrol naar overlooplabs (5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e)
    - i. GGD'en en VWS werken aan communicatie met lz-instellingen
    - ii. 5.1.2e helderen status swabs op
    - iii. 5.1.2e brengt 5.1.2e vanmiddag op de hoogte van de stand van zaken
2. Moleculaire diagnostiek
  - a. Swabs (5.1.2e en 5.1.2e, Bijlage 1)
    - i. 5.1.2e checkt of swabs vandaag door RIVM worden gevalideerd
    - ii. 5.1.2e laten 5.1.2e vandaag drie scenario's uitrekenen voor levering swabs op basis van factsheet (Bijlage 1). Scenario 1: huidig testniveau, Scenario 2: 29k test per dag, Scenario 3: daar tussenin. Koppelen eind van de dag terug naar 5.1.2e
    - iii. 5.1.2e denkt na over noodscenario productie in HPV labs.
  - b. Uitstaande offertes 5.1.2e
    - i. 5.1.2e gaat offertes via 5.1.2e in gang zetten
    - ii. 5.1.2e voert verder gesprekken met extra partijen
    - iii. VWS checkt of Thermo Fisher aanbod inclusief cartridges is.
3. Serologische diagnostiek
  - a. 5.1.2e legt signaal van 5.1.2e over behoefte uit veld aan serologische testen voor aan collega's. Hoe gaan we daarmee om?
4. Organisatie en communicatie
  - a. Vertrouwelijkheidsverklaring vaststellen en ondertekening in gang zetten (5.1.2e - Bijlage 2)
    - i. 5.1.2e laat document rondgaan voor ondertekening. 5.1.2e hebben scherpe blik op inhoud.
  - b. Vaststellen eenvoudig overzicht structuur (5.1.2e - Bijlage 3 & 4)
    - i. 5.1.2e voert voorgestelde wijzigingen door voor opname in nieuwsbrief.
  - c. Goedkeuring inhoud nieuwsbrief (5.1.2e)
    - i. Voorstel tekst nieuwsbrief op basis van inhoud stakeholders (Bijlage 5). Wordt nog netjes opgemaakt in VWS huisstijl en vandaag om 13.00 als PDF verstuurd (Bijlage 6). Kunnen bepaalde delen worden doorgeschoven naar volgende week? **Feedback uiterlijk vandaag (10/4) om 12:00.**
    - ii. Iedereen levert feedback aan
  - d. Logistiek Coördinatieteam (5.1.2e)
5. wvttk

### Voorraadagenda:

- dinsdag/woensdag: 5.1.2e schuiven weer aan
- Dinsdag 14/04: Logistiek Coördinatieteam (5.1.2e)

Stuurgroep LCT – vrijdag 10/04/2020  
08:45 - 09:30

We verwelkomen 5.1.2e 5.1.2e te UMC Utrecht. 5.1.2e heeft ook tien jaar in de periferie gewerkt. Hij zal de logistieke coördinatie op zich nemen en daarmee de slagkracht van het LCT vergroten.

## 1. Actualiteit

- a. Update GGD en uitrol naar overlooplabs (5.1.2e)
  - i. Tot nu toe ca. 1000 testafnames per dag door GGD'en, dat is beneden capaciteit 5.1.2e heeft gisteravond (in overleg met 5.1.2e een brief naar de GGD'en gestuurd met de boodschap dat afnames omhoog kunnen, iedereen moet getest kunnen worden in lijn met het testbeleid. De hoop is dat aanmeldingen daarmee oplopen. Een groot aantal instellingen sturen ook zelf direct samples van medewerkers naar labs, dus er is een parallelstroom tussen GGD'en en instellingen. Als het drukker wordt moet stroom naar labs goed worden gedirigeerd.
  - ii. Er worden lage aantallen tests in de veterinaire labs uitgevoerd (een paar honderd in Lelystad, nog minder in Deventer). Er is nog veel capaciteit over.
  - iii. Sanquin staat klaar. Gister financiering voor IT rond gekregen dus implementatie kan beginnen. Direct na Pasen moet de labkant van het systeem up and running zijn.
  - iv. Er zijn zorgen over de hoeveelheid testmateriaal, m.n. swabs en verzendmateriaal. 5.1.2e vult aan dat verzendmateriaal niet via LCH wordt ingekocht. Er zijn ook signalen dat er misverstanden bestaan over het gebruik van safety bags (niet alle samples moeten daarin).
  - v. Distributie van afnamemateriaal naar GGD verliep vrijdag centraal via Vianen 5.1.2e Vanaf nu vullen GGD'en de voorraadsheet in die labs ook invullen. Op basis daarvan wordt centrale distributie afgesteld.
  - vi. Begroting materialen (pipetpuntjes etc.) is voorgelegd aan VWS.
  - vii. 5.1.2e communicatie moet samen met instellingen langdurige zorg verbeterd worden. Er is een opdracht binnen VWS uitgezet om infographics te maken: wanneer kom ik in aanmerking voor COVID-tests?

## 2. Moleculaire diagnostiek

- a. Swabs (5.1.2e en 5.1.2e, Bijlage 1)
  - i. 5.1.2e er zijn zorgen over beschikbaarheid van nasopharynx swabs. We zijn erg afhankelijk van China en er zijn weinig garanties. Binnen NL is er zeer beperkte distributie. Er wordt nu ingezet op productie in NL (moet nog opgezet worden, ca. 1-2 weken). Eerste swab samples liggen ter validatie bij RIVM. Validatie wordt vandaag verwacht. Runway huidige voorraad is ca. 1,5 week (uitgaande van levering op 2<sup>e</sup> Paasdag en 5000 tests per dag). Qua productie worden meerdere prototypes getest. 5.1.1c  
5.1.1c Er zijn dus meerdere lijnen uitgezet maar nog geen optie is zeker. 5.1.2e zoekt uit of de mogelijke productie voldoende is voor het testbeleid en of we een gap moeten overbruggen tot de verwachte productie opstart. Graag vandaag terugkoppelen aan 5.1.2e
    1. Scenario 1 – huidige testbezetting doorlopen
    2. Scenario 2 – max 29k tests per dag
    3. Scenario 3 - tussenscenario
  - ii. Media en buisjes zijn ook kritisch: productie van medium in Groningen (MediaProducts) is mogelijk, 5.1.1c  
Het Duitse moederbedrijf Xebios kan ook medium maken, vandaag validatie RIVM. Medium in NL maken kan maar moet ook gevalideerd (kan op korte

Stuurgroep LCT – vrijdag 10/04/2020  
08:45 - 09:30

termijn). Blijft kwetsbaar want slechts 1 bedrijf kan nu binnen NL produceren. We kunnen 5.1.2e inschakelen om MediaProducts te vragen om het recept en protocol snel op te geven en concullega's medium te laten maken

1. Terugvaloptie: HPV labs inschakelen (hebben eigen medium en swabs), zouden mid volgende week kunnen klaarstaan.

- b. Uitstaande offertes 5.1.2e
  - i. Offertes zijn geëvalueerd door 5.1.2e Uitkomst: tot 20k testen per dag mogelijk verdeeld over 5 leveranciers. Over één leverancier bestaan twijfels, eerst testen is noodzakelijk. Daarmee blijven 4 leveranciers over met een capaciteit van 15k per dag. In aanbieding van 5.1.2e zaten ook garanties. Roche garandeerde flink aantal, ook richting Sanquin. Biomerieux kon ook wat garanties geven. Ook richting 5.1.2e zijn garanties gekomen. In totaal kunnen ca. 22k testen per dag gegarandeerd worden voor 6 maanden als we alle offertes aannemen. RIVM koppelt prevalentiecijfers terug, die zijn belangrijk bij inschatten mogelijkheid tot poolen.  
Er zijn twee leads die samen mogelijk gap kunnen opvullen:
    1. Capaciteit die ThermoFisher kan leveren
    2. Alternatieven voor ThermoFisher (bijv. SolGen)
 5.1.2e voert vandaag verder gesprekken met producenten.  
Aandachtspunt: sommige offertes beginnen pas vanaf half mei. We moeten zorgen dat er genoeg supplies zijn tot nieuwe offerte ingaat (GGD'en afknippen).  
Naast deze offertes is ook al decentraal besteld maar daar zijn geen garanties gegeven. Is er een mogelijkheid om die te vragen?  
Voorstel is dat VWS machines betaalt, labs betalen voor verbruiksmaterialen.  
**Besluit:** 5.1.2e zet de offertes in gang, VWS doet garantstelling mochten er materialen overblijven.
  - ii. Nabrand m.b.t. ThermoFisher: gaat het alleen om reagentia of ook om toebehoren (cartridges/plastics)? **VWS** gaat checken.

### 3. Serologische diagnostiek

- a. 5.1.2e geeft signaal dat er een grote vraag komt richting labs naar serologische testen. We merken op:
  - i. Het onderzoek naar immuniteit loopt nog: individuele tests geven nog geen wetenschappelijk gevalideerde uitsluitel over immuniteit.
  - ii. Het OMT adviseert (mede) daarom om nog geen serologische testen te gebruiken.
  - iii. 5.1.2e legt signaal van 5.1.2e over behoefte uit veld aan serologische testen voor aan collega's bij RIVM. Hoe gaan we daarmee om?

### 4. Organisatie en communicatie

- a. Vertrouwelijkheidsverklaring vaststellen en ondertekening in gang zetten (5.1.2e Bijlage 2).
  - i. **Akkoord** over inhoud met onderstaande toelichting:
  - ii. Toelichting: McKinsey valt onder 'derden' (artikel 1 lid 4). McKinsey heeft daarnaast zelf een contract met VWS getekend waarin vertrouwelijkheid geborgd is. Daarmee is een vertrouwelijkheidsverklaring tussen McKinsey en deelnemende labs niet noodzakelijk, maar 5.1.2e kan dat wel leveren als dat gewenst is.
  - iii. 5.1.2e zorgt voor ondertekening met inhoudelijke blik van 5.1.2e. Ondertekening gaat op niveau rechtspersoon waar mogelijk.

Stuurgroep LCT – vrijdag 10/04/2020  
08:45 - 09:30

- b. Vaststellen eenvoudig overzicht structuur ( 5.1.2e ) - Bijlage 3 & 4)
    - i. Voorwaardelijk vastgesteld met voorwaarden: taskforces naar rechts, dichterbij de LCH. Naam LCH aanpassen.
    - ii ( 5.1.2e ) verwerkt feedback in figuur.
  - c. Goedkeuring inhoud nieuwsbrief ( 5.1.2e ) - Voorstel tekst nieuwsbrief op basis van inhoud stakeholders (Bijlage 5). Wordt nog netjes opgemaakt in VWS huisstijl en vandaag om 13.00 als PDF verstuurd (Bijlage 6). Kunnen bepaalde delen worden doorgeschoven naar volgende week? **Feedback uiterlijk vandaag (10/4) om 12:00.**
    - i. Inhoud voorwaardelijk akkoord, **iedereen** geeft feedback voor 12:00.
  - d. Logistiek Coördinatieteam ( 5.1.2e )
    - i. Opnieuw agenderen volgende week
5. Wvttk
- a. Dagstart op Tweede Paasdag vervalt.