



**Directoraat Generaal
 Volksgezondheid**
 Programmadirectie COVID19
 Team B

Bezoekadres:
 Parnassusplein 5
 2511 VX Den Haag
 T 070 340 79 11
 F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

13 april 2021

Aantal pagina's

2

*Correspondentie uitsluitend
 richten aan het retouradres
 met vermelding van de datum
 en het kenmerk van deze
 brief.*

verslag

Betreft	Negentiende bijeenkomst Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen
Vergaderdatum en -tijd	13 april 2021 10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e (VWS), 5.1.2e, 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Dienst Testen i.o), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Gateway Review), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e (VWS), 5.1.2e (GGD Brabant Zuidoost), 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (RIVM)
Kopie aan	5.1.2e 5.1.2e

1. Opening en mededelingen
2. Verslag en actielijst
 Verslag is vastgesteld.
Actie 11-1: governance structuur wordt op een rijtje gezet, ook vaccineren zal worden meegenomen. Volgende RG terugkoppeling, RIVM aanvullingen worden toegevoegd 5.1.2e → volgt later
Actie 18-1: lopende trajecten wat betreft toekomst rondom pandemiebestrijding aan de kant van GGD-en op een rijtje zetten 5.1.2e → volgt later
Actie 18-2: verbinding leggen tussen Stafteam DOTD en Project Nafase Covid-19 5.1.2e → lange termijn
3. Terugkoppeling Gateway Review

Aantal suggesties gedaan tav het vervolg, verder geen bezwaar vanuit de Regiegroep tegen het door 5.1.2e voorgestelde vervolg.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

4. Voortgang verbeterplan fase 1 5.1.2e
5. Stand van zaken verbeterplan fase 2 5.1.2e
Proces: fase 1 afsluiten en communiceren in april. Concept plan fase 2 iov ketenpartners volgende week opleveren, eind april definitief plan fase 2 afhameren. Belangrijk dat ketenpartners naam en rugnummer voorstellen voor uitwerking acties fase 2.

Datum
13 april 2021

Actie 19-1: in kleiner comité doorpraten over wie bij de ketenpartners betrokken kan worden voor het afhechten verbeterplan fase 1 en opstellen concept verbeterplan fase 2.

Actie 19-2: volgende week concept verbeterplan fase 2 5.1.2e

6. Werkgroep Verduurzaming en Innovatie Pandemieketen 5.1.2e
 - a. Factsheet
7. ICT-ontwikkeling Spoor 2 5.1.2e
 - a. Geen factsheet
8. Wvttk en rondvraag
5.1.2e gaat taken overdragen aan 5.1.2e vandaag de laatste keer aanwezig in overleg.

Actielijst:

- **Actie 11-1:** governance structuur wordt op een rijtje gezet, ook vaccineren zal worden meegenomen. Volgende RG terugkoppeling, RIVM aanvullingen worden toegevoegd 5.1.2e
- **Actie 18-1:** lopende trajecten wat betreft toekomst rondom pandemiebestrijding aan de kant van GGD-en op een rijtje zetten 5.1.2e
- **Actie 18-2:** verbinding leggen tussen Stafteam DOTT en Project Nafase Covid-19 5.1.2e
- **Actie 19-1:** in kleiner comité doorpraten over wie bij de ketenpartners betrokken kan worden voor het afhechten verbeterplan fase 1 en opstellen concept verbeterplan fase 2 5.1.2e
- **Actie 19-2:** volgende week concept verbeterplan fase 2 5.1.2e