



Agenda testoverleg MVWS 6 juli

- Overzicht Testen en traceren deze zomer
- Stuurgroep overgangsfase
- PM Dienst Testen



			Planning	Voortgang	Opmerkingen
Spoor 1	1a.	Opstellen roadmap Q3 GGD GHOR	juli		
		DVO's en claim	MR 9/7		
	1b.	Grootschalig Risicogericht Testen als opgeleverde testmaatregel voor GGD'en			
	1c.	Risicogericht testen als toolkit OCW voor vo en mbo	juli-augustus		
Spoor 2	2a.	Verlenging afspraken SON	MR augustus		Afhankelijk OMT en 1,5 m, nog geen €
		Meerdaagse evenementen	MCC 6/7		Afhankelijk MCC; realisatie in juli onzeker
		Uitvoering testen voor toegang	Zomer		Teststraten hebben moeite personeel te vinden
		€ juli / augustus	MR 9/7		
		Koppeling alle uitslagen SON - RIVM			
	2c.	Testen voor toegang HO	aug - sept		Afhankelijk OMT advies en 1,5 m in onderwijs
Traceren	BCO (op maat) inregelen		juli		
Communicatie	Zomer campagne	Inkomende reizigers	juli		MCC 6/7; GGD R'dam
		Huishoudens	augustus		MCC 6/7
Governance	Stuurgroep overgangsfase				
Aanbestedingen	NAAT Q3/4				
	Zelftesten				



Opdracht stuurgroep en opzet

Opdracht stuurgroep:

1. Advies aan de LCT: Hoe richten we de overgangsfase in?
2. Richtinggevend advies van LCT aan DOC –ACC -MCC: Hoe richten we de (coördinatie van de) testcapaciteit in na de overgangsfase wanneer het virus onder controle is? Daarbij klaar zijn voor een escapevarianten en een volgende pandemie.

Opzet:

- Stuurgroep: vertegenwoordiging LCT-leden en interdepartementaal (OCW, I&W, EZK en FIN)
- Werkgroep operatie en werkgroep governance
- Klankbordgroep intern VWS



Overeenstemming LCT op volgende uitgangspunten

- Uitwerking op grond van meest waarschijnlijke scenario die aan de lage kant zal zitten
- Hierbij niet te veilig zitten, maar wel zodanig dat snelle opschaling mogelijk blijft
- Fijnmazigheid blijft ook wenselijk
- Meer integratie en samenhang aanbrengen in de verschillende structuren die we hebben neergezet in spoor 1 en 2. deze niet te snel afschalen

Daarnaast pleiten meerdere rapportages voor landelijk sturende entiteit