



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister VWS

verslag

5.1.2e

Betreft

Bulletin week 7

5.1.2e

Bezoekadres

Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 5.1.2e

M 5.1.2e @minvws.nl

Datum

25-02-2021

Kenmerk

1833240-218874-PDC19

Zaaknummer

218874

Bijlage(n)

-

Aantal pagina's

2

Stuurgroep sneltesten

- Het OMT heeft geoordeeld dat **massaspectrometrie** als testmethode potentie heeft, maar dat een grotere gedetailleerdere validatiestudie nodig is. Dit wordt nu voorbereid.
- De **werkgroepenstructuur** onder de stuurgroep is herzien: de bestaande werkgroepen zijn opgeheven en vervangen voor een WG validatie (o.l.v. 5.1.2e) en een WG opschaling (o.l.v. 5.1.2e).

Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Tracerketen (DOTT)

- **Fiches** vanuit ketenpartners zijn aangeleverd, gecategoriseerd en gecheckt op volledigheid en dubbelingen. De acties en huidige stavaza voor eerste tranches (horizon t/m 3 maanden) zijn daarmee compleet en zullen dinsdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
- Er is een nieuwe naam voor de App: **Coronacheck** voor de testbewijs app en **Coronacheck Scanner** voor de verifieer app.
- Er wordt voor **ICT spoor 2** een voorstel gemaakt mbt de kaders die van toepassing zijn (o.a. NEN75xx), bouwplaat wordt dinsdag besproken.
- Op 1 maart 2021 vindt een **Gateway** reflectiedag plaats op het verbeterplan DOTT fase 1. In de week van 29 maart 2021 vindt een volledige Gateway review plaats op het verbeterprogramma. Eventuele aanbevelingen zullen worden meegenomen bij het opstellen van Verbeterplan DOTT, fase 2. Het streven was om die plan eind maart gereed te hebben, maar om het verwerken van de Gateway-resultaten mogelijk te maken, zal dit nu medio april worden.

Stuurgroep grootschalig risicogericht testen

- Alle pilots lopen en ondervinden geen grote barrières die voortgang in de weg staan.
- De **tussentijdse rapportage** met eerste kerngetallen en kwalitatieve impressies is voor nu vastgesteld op 2 maart.



- Een eerste opzet van een **groeidocument** dat beschrijft of, wanneer en hoe opschaling van GRT van meerwaarde is, is besproken. Het document wordt door verschillende betrokken partijen aangevuld de komende periode en zal wekelijks terugkeren op de agenda van de landelijke stuurgroep.

Kenmerk
1833240-218874-PDC19

Landelijke coördinatiestructuur testcapaciteit (LCT)

5.1.2i Procespositie Staat

- Vraagprognose en capaciteit in **spoor 1** lopen ver uit elkaar. Komende overleggen zal gekeken worden naar de vraagprognose op basis van de LWI-klachten en de berekende capaciteit voor beleidsdoelen, zoals reizigers en grootschalig risicogericht testen.
- OCW heeft hun plannen voor de **pilots in het MBO en hoger onderwijs** gepresenteerd. De volumevraag en de logistieke vraag worden met Dienst Testen verder uitgediept. GGD GHOR NL heeft aangeboden te helpen bij veel bestaande vraagstukken met hun draaiboeken. Aanbeveling van de LCT om de wetenschappelijke waarde goed te borgen en om binnen de wettelijke en beleidskaders te blijven.
- De eerste voorgang op het **verbeterplan DOTT** is gemeld in de LCT. 5 van de 14 deelplannen bij GGD GHOR NL zijn al gereed. Geen van de overige deelplannen behoefde desgevraagd aanvullende actie of extra hulp.

Periodiek overleg Nederlandse laboratoria en leveranciers

- Er is gesproken over verschillende onderwerpen betreffende normalisatie en standaardisatie die terug zullen komen bij het ronde tafelgesprek NEN met de Nederlandse laboratoria.