

CoronaTeste

ProjectStart



Den Haag 2/12/2020

CoronaTester


Doel

Aanpak

Vervolg

Belofte: 4 proposities

Tijdsplanning | Mogelijk go-live scenario voor digitale ondersteuningselementen



Indicatieve Tijdslijnen:

- **begin 3/21:** Toegang tot Testen 1.0
- **medio 3/21:** Ad-hoc testen/ Mdws.
- **medio 3/21:** Corona Toonbaar Resultaat
- **Zsm/td:** Thuis testen

PLAN: Duidelijkheid

- Waarom
- Wat
- Hoe: aanpak & tijdslijnen
- Impact
- Met wie

- Prio's?
- Alles in 1 project?


PLAN: Duidelijkheid in Sprint 0

Plan (Sprint 0)


- Waarom
- Wat
- Hoe: aanpak & Tijdslijnen
- Impact
- Wie/ resources

4 Parallele projecten

Prio voor CoronaTester



Verdieping roadmap | Digitale ondersteuningselementen uitgezet over tijd (onder voorbehoud)



> Tech & Non-Tech


Doel

Plan (Sprint 0)

- Wat
- Hoe
- Impact
- Met wie/resources




Verdissing roadmap | Digitale ondersteuningselementen uitgezet over tijd (onder voorbehoud)

Aanpak

Kernteam

- Doel – Beleid – Functies in App
- App-development



Vervolg

Support

- Communicatie
- Internationaal
- Proces & Organisatie
- (Gedrags)onderzoek
- Ethiek
- Community mgt
- ..

Op te leveren producten Sprint 0:

- Exacte omschrijving van **doelstelling** van de CoronaTester app, incl **welk beleid** dit dient 5.1.2e
- Onder welke **uitgangspunten** kunnen we dit **succesvol realiseren** (zoals openheid, transparantie, open source) 5.1.2e
- Uitwerking in een **geprioriteerde backlog** van Epics met onderliggende Userstories 5.1.2e
- Eerste **houksketches userstories**, hypotheses/**usertest-topics**/validaties 5.1.2e
- Uitwerking van **high-level IT Architectuur & solution architectuur** : front-end / backend, building-blocks, koppelingen met systemen; en welke **impact** 5.1.2e
- Welke norm / criteria / uitgangspunten gelden vanuit **it-security en privacy**: kom tot een update van "veiligtegecorona" pamflet + key-issues nb. Europa 5.1.2e
- Inventariseer welke **non-tech topics** gaan spelen die nader onderzoek vergen: grondrechten, politiek, gedrag, ethiek, communicatie etc. (All)
- **Plan** voor de komende maanden: sprintdoelen (5 sprints) en benodigde resources (All)

Gevraagd: oplevering op vrijdag 18 december

NB vertrekpunt voor sprint 0 is dat alle vier de kernfuncties integraal (gelijktijdig?) worden beschouwd, tenzij blijkt dat dat niet kan

CoronaTester

vervolg:



- Ma 11-12, Wo: 12-13 uur
- Wo 16/12: 12.00 - 13.00
- Vr 18/12: 10.00 – 11.00

(20 min update, 40 min additional)

Draft Sprint 0 Outcomes

Final outcomes, *ready to start Sprint 1*