

Uitwerking Werkgroep Opschaling

Overleg Werkgroep Opschaling

Locatie Microsoft Teams

Datum 12 april 2021

Tijd 17.00 – 18.00u

Uitgenodigd 5.1.2e 5.1.2e Werkgroep Opschaling, IG&H)
 5.1.2e (Amphia/UMCU)
 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e (Dienst Testen)
 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e (RIVM)
 5.1.2e (RIVM)
 5.1.2e GGD-GHOR)
 (VNO-NCW)
 5.1.2e (GGD Amsterdam)
 5.1.2e (GGD Amsterdam)
 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e (GGD-GHOR)
 5.1.2e (IG&H)

Agendapunten

Mededelingen

- Op 13 april staat een overleg gepland over de afbakening van de werkgroep opschaling. Voorstel dat de werkgroep opschaling focust op de uitrol van adem, LAMP en mondspoelen. Vandaag wordt besproken of er nog meer testen aankomen die besproken moeten worden in de werkgroep opschaling.
- Volgende week wordt besloten of het overleg van 26 april gecancelled wordt of dat er een nieuw moment wordt gepland om de vrije dagen heen. **Actie** 5.1.2e
- 5.1.2e wordt uitgenodigd om 5.1.2e te vervangen. 5.1.2e geeft de contactgegevens door aan 5.1.2e **Actie** 5.1.2e

Opschaling LAMP

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- 5.1.2e geeft aan dat VWS vorige week een schema heeft gemaakt voor de uitrol van de LAMP-lijnen in spoor 1 en spoor 2. In dit schema staan 8 lijnen voor spoor 2 en 6 lijnen voor spoor 1. 5.1.2e geeft aan dat het oorspronkelijke idee was dat spoor 1 12 LAMP-lijnen zou krijgen. 5.1.2e geeft aan dat de afspraken rondom de LAMP-lijnen niet duidelijk zijn en dat hier snel duidelijkheid over moet komen. **Actie** 5.1.2e

Ademtesten

- De contractonderhandelingen zijn nog steeds niet afgerond tussen DT en Breathomix.
- 5.1.2e geeft aan dat er nu 3 SpiroNoses actief zijn in spoor 2b en 15 in spoor 2a (voor het eurosongfestival en sinds afgelopen zaterdag). Er zijn geen SLA en contractuele afspraken gemaakt tussen Fastlane en Breathomix. Dit verloopt anders dan in spoor 1. VWS heeft besloten om spoor 2 wel door te laten lopen. Hier moet 5.1.2e een update over geven. **Actie** 5.1.2e
- Voorstel om een duidelijke adviesvraag bij het expertpanel neer te leggen over het aantal verificatiemetingen dat nodig is (5%). Voorstel om een tabel te maken met verschillende volumes en verschillende % bijbehorende verificatiemetingen. **Actie** 5.1.2e, **Vraag formuleren en z.s.m. voorleggen aan expertpanel**
- Het is de vraag of het aantal verificatiemetingen dat nodig is (5%) over de gehele populatie gaat of alleen de negatieve uitslagen. Deze vraag ook meegeven aan het expertpanel. **Actie** 5.1.2e

Antigeen (zelf)test

- 5.1.2e geeft aan dat de zelftesten deze week naar de scholen gaan. Er zijn 4 ontheffingen verleend en er zijn 5 fabrikanten die dit op de markt mogen brengen.
- Er is gekozen om de scholen met grote pakketten te voorzien zodat ze tot de zomervakantie genoeg testen hebben.

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- De testbereidheid in het primair onderwijs is hoger dan 80% en dit is zelfs met een diepe swap.

Mondspelen/gorgelen

- In kaart moet worden gebracht wat de consequenties zijn voor de werkwijze van mondspelen/gorgelen. Wat zijn de consequenties bij de afname en de verwerking in het lab? (I.p.v. een swab afname)
- Deze week worden de consequenties van het mondspoelen/gorgelen in kaart gebracht door een vervanger voor **5.1.2e** **Actie** **5.1.2e** **en vervanger van** **5.1.2e** Ook wordt in kaart gebracht of er blokkerende issues van het mondspelen bij de GGD-teststraten zijn. De implementatiedetails volgen later.
- **5.1.2e** laat weten aan **5.1.2e** wie dit uit zijn team op zich kan nemen. **Actie** **5.1.2e**

Uitwerking Werkgroep Opschaling

Verslag en acties overleg 6 april:

Mededelingen

- Het is de laatste bijeenkomst van **5.1.2e** vanwege de beëindiging van zijn functie bij de Dienst Testen. De vergadering dankt **5.1.2e** voor zijn bijdragen aan deze werkgroep.
- Een wijziging in de notulen van vorige bijeenkomst over de Criteria opschalingsplannen:
 - **5.1.2e** merkt op dat de criteria m.b.t. het post-epidemisch belang kan variëren per testtype. Voor het advies m.b.t. de uitrol van de ademtest is deze criteria achterwege gelaten.”
 - Correctie: de vraag was:
 1. Of dit de definitieve criteria waren
 2. En of de behoefte aan een specifieke test en een post-epidemisch belang binnen deze werkgroep Opschaling thuishoren.
 - Het eerste punt is in onze eerste bijeenkomst besproken en conclusie was dat Dienst Testen in principe een marktverkenning uitvoert en die vraagbepaling in principe daar thuishoort.
 - Het tweede punt raakt aan o.a. de discussie rondom de STRIP. Het post-epidemische landschap is een vraag voor VWS..

Stand van zaken uitrol ademtest spoor 1, 2a en 2b/c:

- De uitrolplannen van de ademtest in spoor 1, spoor 2a en spoor 2b/c zijn doorgenomen in de werkgroep opschaling. Discussies over het aantal verificatiemetingen dat nodig is (5%). Voorstel om een duidelijke adviesvraag bij het expertpanel neer te leggen. **Actie** **5.1.2e** **Vraag formuleren en zsm na 12 april voorleggen aan expertpanel**
- Er wordt met Breathomix afgestemd over de omgevingsvereisten, met name die over de maximale temperatuurschommelingen. Dit is ook een onderdeel van de contractering die deze week afgerond wordt **Actie** **5.1.2e**

LAMP-testen:

- Er wordt mogelijk een herallocatie van de LAMP test gedaan, waarbij gekeken wordt welke sporen en welke laboratoria geschikt en beschikbaar zijn de nu beschikbare LAMP-treinen effectief toe te passen. Het uitrolschema wordt gedeeld in de volgende werkgroep **Actie** **5.1.2e**

Antigeen zelf(testen):

- Besproken is de vraag wat je wel en niet mag/kan als burger met een negatieve uitslag van een zelftest. 12 april begint een pilot, 19 april staat grootschalige uitrol in het onderwijs gepland. Volgende werkgroep volgt een update over de pilot en een vervolg op de gestelde vraag. **Actie** **5.1.2e**

Mondspoelen/gorgelen

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- De GGD gaat, in samenwerking met Dienst Testen aan de slag om de logistiek (m.b.t. de afname en verwerking van de test) verder uit te werken in een advies aan het LCT. **Actie** 5.1.2e **(deadline 19 april)**