

4 maart 2021




## **Procesomschrijving en projectstructuur**

Werkgroep Opschaling

---

## Projectstructuur | De Werkgroep Opschaling bevordert de snelle en grootschalige uitrol van nieuw gevalideerde testmethoden in spoor 1 en 2



### Toelichting

- De Werkgroep Opschaling bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. VWS, Dienst Testen, RIVM en implementatiepartners zoals GGD GHOR, Stichting Nederland Open, OC&W
- Het doel van de Werkgroep Opschaling is het bevorderen van de snelle en grootschalige uitrol van nieuw gevalideerde testmethoden in spoor 1 en 2, met expliciet aandacht voor:
  - Voorwaarden vooraf waar bij de inzet van een bepaald type test aan moet worden voldaan.
  - Voorwaarden waar bij de uitrol aan moet worden voldaan.
  - Controle en kwaliteitsmonitoring na invoering.
- De leveranciers van de verschillende testen nemen niet deel aan de Werkgroep Opschaling. De leveranciers leveren aan de Werkgroep Opschaling een pakket aan met een set randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een succesvolle verificatie en uitrol van de test in de praktijk.
- De betrokkenen van de antigeen (zelf)test worden nader bepaald en later toegevoegd aan de werkgroep Opschaling op basis van de uitkomsten van het expertpanel.

## Procesomschrijving Werkgroep Opschaling | De implementatiepartners maken een opschalingsplan en allocatieplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Stuurgroep

	Dienst Testen	Werkgroep validatie	Werkgroep Opschaling	Stuurgroep Sneltesten	Dienst Testen en Uitvoeringssporen
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marktverkenning innovaties</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie nieuwe testmethode</li> <li>Technische validatie</li> <li>Klinische validatie</li> <li>Praktijkvalidatie</li> </ul>	<p><i>Implementatiepartners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse implementatie en opschaling</li> <li>Beschikbaarheid op de markt</li> <li>Invulling inrichtingsvereisten, verificatie en monitoring</li> <li>Arbeids- en labbehoefte</li> <li>Kosten en lead time</li> </ul> <p><i>Werkgroep Opschaling:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Review op ingeleverde plannen door implementatiepartners</li> <li>Allocatievoorstel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besluit over:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Opschalingsplan</li> <li>Kwaliteitsmonitoring</li> <li>Allocatie</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contractering en implementatie in spoor 1 en 2</li> </ul>
Deliverables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besluit om een nieuwe test te gaan valideren</li> <li>Overdracht aan werkgroep validatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validatie en goedkeuring test</li> <li>Opleveren van specificaties/voorwaarden (door leverancier)</li> <li>Overdracht aan werkgroep opschaling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opschalingsplan (inclusief randvoorwaarden)</li> <li>Plan kwaliteitsmonitoring</li> <li>Allocatieplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomen besluit (Opschalingsplan, Kwaliteitsmonitoring, Allocatie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementatie</li> <li>Monitoring</li> </ul>



*De verschillende implementatiepartners (o.a. GGD GHOR, OCW, VNO-NCW) die vertegenwoordigd zijn in de Werkgroep Opschaling ontvangen een pakket met specificaties/voorwaarden van de betreffende leveranciers/ initiatiefnemers. De implementatiepartners maken zelf een opschalingsplan, een plan voor de kwaliteitsmonitoring en een allocatieplan. De Werkgroep Opschaling kijkt of de plannen voldoen, voordat dit ingebracht wordt ter besluitvorming bij de Stuurgroep Sneltesten.*