

Uitwerking Werkgroep Opschaling

Overleg	Topteam overleg
Locatie	Microsoft Teams
Datum	8 maart 2021
Tijd	16.30 – 17.30u
Aanwezig	<p>5.1.2e 5.1.2e Werkgroep Opschaling, IG&H</p> <p>5.1.2e (Dienst Testen)</p> <p>5.1.2e (Amphia/UMCU)</p> <p>5.1.2e (VWS)</p> <p>5.1.2e (VWS, 5.1.2e stuurgroep Sneltesten)</p> <p>5.1.2e (Dienst Testen)</p> <p>5.1.2e (VWS, verantwoordelijk spoor 1 en 2)</p> <p>5.1.2e (RIVM)</p> <p>5.1.2e (RIVM)</p> <p>5.1.2e (GGD-GHOR)</p> <p>5.1.2e (Fastlane, spoor 2b en 2c)</p> <p>5.1.2e (GGD Amsterdam)</p> <p>5.1.2e (GGD Amsterdam, ademtest)</p> <p>5.1.2e (VWS, betrokken validatie STRIP en bij LAMP)</p> <p>5.1.2e (5.1.2e testen GGD-GHOR)</p> <p>5.1.2e (IG&H)</p>

Agendapunten

Acties

- Volgende week wordt het opschalingsplan van de antigeen (zelf)test besproken. Dit plan wordt vooraf gedeeld met de werkgroep Opschaling. **Actie** 5.1.2e
- Delen van GGD-GHOR opschalingsplan m.b.t. de ademtest met de werkgroep opschaling. **Actie** 5.1.2e
- Delen van het opschalings-/uitrolplan van spoor 2 m.b.t. de ademtest. **Actie** 5.1.2e
- Er wordt nader nagegaan met 5.1.2e wie de uitrol van de LAMP-test verder oppakt. **Actie** 5.1.2e
- Het opschalingsplan voor STRIP wordt nader uitgewerkt, samen met het RIVM. **Actie** 5.1.2e
- Contact opnemen met 5.1.2e (UMCU) hoever ze zijn met de validatie van de gorgeltest. **Actie** 5.1.2e
- Delen van documenten over de gorgeltest met de werkgroep Opschaling om zo de werkgroep meer achtergrondinformatie te geven over deze test. **Actie** 5.1.2e

Uitwerking Werkgroep Opschaling

- Het overleg verzetten van 17:00 tot 18:00 uur. **Actie** 5.1.2e
- Op de agenda zetten voor volgende week: blauwdruk voor verificatie/monitoring/set randvoorwaarden. **Actie** 5.1.2e
- Volgende vergadering wordt een lijstje besproken om de criteria voor het maken van besluiten helder te maken. **Actie** 5.1.2e

Verslag

- De werkgroep Validatie valideert nieuwe testmethoden. Na goedkeuring van de test komt het bij de werkgroep Opschaling. Het doel van de werkgroep Opschaling is het bevorderen van de snelle en grootschalige uitrol van nieuw gevalideerde testmethoden in spoor 1 en 2, met expliciet aandacht voor:
 - Voorwaarden vooraf waar bij de inzet van een bepaald type test aan moet worden voldaan.
 - Voorwaarden waar bij de uitrol aan moet worden voldaan.
 - Controle en kwaliteitsmonitoring na invoering.
- De werkgroep Opschaling vormt een brug tussen de werkgroep Validatie en de werkelijke toepassing in spoor 1 en spoor 2 in het veld.
- De verschillende implementatiepartners (o.a. GGD GHOR, OCW, VNO-NCW) die vertegenwoordigd zijn in de Werkgroep Opschaling ontvangen een pakket met specificaties/voorwaarden van de betreffende leveranciers/initiatiefnemers. De implementatiepartners maken zelf een opschalingsplan, een plan voor de kwaliteitsmonitoring en een allocatieplan. De Werkgroep Opschaling kijkt of de plannen voldoen, voordat dit ingebracht wordt ter besluitvorming bij de Stuurgroep Sneltesten/LCT.

Stand van zaken antigeen (zelf)test:

- Gesprekken gaande om de antigeen (zelf)test o.a. in te zetten bij het onderwijs.
- Op dit moment bezig via de ontheffingsprocedure om de antigeentest aan te bieden als zelftest. Hebben nu CE-markering die zelftesten niet toestaan.
- De deskundigen panel is aan het kijken naar de begeleiding.
- Volgende week wordt het opschalingsplan van de antigeen (zelf)test besproken. Dit plan wordt vooraf gedeeld met de werkgroep Opschaling. **Actie** 5.1.2e

Uitwerking Werkgroep Opschaling

Stand van zaken ademtest:

- Bij de GGD-teststraten worden op dit moment niet actief ademtesten in teststraten afgenomen. De GGD Amsterdam, GGD GHOR en Breathomix zijn gestart met een doorstart- en opstartplan. Als eerste wordt de locatie in Amsterdam opgestart, dit volgt ergens volgende week. Na Amsterdam starten in Venray en wellicht een 2^e locatie in Amsterdam. Daarna verder uitrollen in de rest van Nederland.
- Delen van GGD-GHOR opschalingsplan m.b.t. de ademtest met de werkgroep opschaling. **Actie** 5.1.2e
- Fastlane bestaan uit spoor 2a, 2b en 2c. De implementatiepartner voor spoor 2 is Lead Pharma. De ademtest is tot nu toe gebruikt in spoor 2b bij de Botlek. Het uitrolplan is er nog niet. Hier komt 5.1.2e a.s. donderdag op terug. **Actie** 5.1.2e
- Belangrijk om op korte termijn concreet te worden met de vraag voor het Eurosongfestival.
- Een projectteam wordt geformeerd om OCW te helpen de ademtest in de zetten bij het hoger onderwijs.
- De ademtest is nog niet gevalideerd voor kinderen onder 18 jaar.

Stand van zaken LAMP-test:

- De LAMP-uitrol gaat moeizaam. De opstelling is goed, maar veel lab deinzen ervoor terug om dit in gebruik te gaan nemen bij pop-up lab. Er zijn ook soms storingen, vandaar dat er HBO-personeel nodig is.
- Er wordt onderzocht waar de LAMP precies uit te rollen. Idee is ook om de LAMP in te gaan zetten voor spoor 2.
- Er wordt nader nagegaan wie dit verder oppakt. **Actie** 5.1.2e **contact opnemen met** 5.1.2e **wie dit verder oppakt.**

Stand van zaken STRIP

- De 1^e STRIP robot is nu in productie bij Velthoven. Er ligt een voorstel om alle 6 de STRIP robotten onder te brengen als core facility bij het RIVM.
- Een opschalingsplan wordt nader uitgewerkt, samen met het RIVM. **Actie** 5.1.2e **en** 5.1.2e

Uitwerking Werkgroep Opschaling

Stand van zaken Massaspectometrie

- Idee is om de massaspectometrie te valideren om te kijken of deze techniek op volume gebracht kan worden.

Stand van zaken TOMi

- Er vindt nog een overleg plaats over de logistieke aspecten. Er wordt gewacht op groen licht van de werkgroep Validatie.

Stand van zaken gorgeltest

- Contact opnemen met 5.1.2e (UMCU) hoever ze zijn met de validatie van de gorgeltest. **Actie** 5.1.2e
- Delen van documenten over de gorgeltest met de werkgroep Opschaling om zo de werkgroep meer achtergrondinformatie te geven over deze test. **Actie** 5.1.2e

Criteria voor het maken van besluiten

- Volgende vergadering wordt een lijstje besproken om de criteria voor het maken van besluiten helder te maken. **Actie** 5.1.2e
- De volgende criteria zijn tijdens het overleg genoemd:
 - De behoefte
 - De timing
 - Zijn de testen nodig?
 - Post-epidemisch belang
 - Behoeftte geschoold personeel (welke capaciteit hebben we beschikbaar?)
 - Kosten en tarieven