

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 10/22/2020 9:33:43 AM
Subject: RE: argumentatie lijn nota aan minister
Received: Thur 10/22/2020 9:33:44 AM

Ik pak nu

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 11:29
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: argumentatie lijn nota aan minister

Hierbij zo ver als ik kan komen met info die ik nu heb.

AMvB naar boven gehaald, notaformat ingevuld en wat dubbelingen eruit gehaald.

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 19:12
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: argumentatie lijn nota aan minister

Zucht.

Ik lees niets over proeven voorafgaand? Zijn die uit beeld?

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 19:10
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: FW: argumentatie lijn nota aan minister

Hierbij nog extra toelichting van [5.1.2e] op de planning en de planning visueel

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 18:21
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: argumentatie lijn nota aan minister

Ha [5.1.2e]

Omdat ik snap dat je niet blij bent met deze planning, heb ik ook nog een soort ultraversnelde planning onderaan gezet. Deze is alleen haalbaar als iedereen in de meewerkstand zit en de minister zelf ook schakelt met bijv. de AP en Kamers. Alleen dan zou het m.i. kunnen lukken om het besluit voor 1 januari in werking te laten treden.

Groet [5.1.2e]

Planning:

Ervan uitgaande dat einde van deze week precies duidelijk is hoe de uitwisseling er technisch uit komt te zien, er een beschrijving is en de dPIA gereed is, geldt de volgende planning:

- volgende week donderdag/vrijdag (29/30 oktober) AmvB naar AP
- AP heeft normaal gesproken 8 weken om te adviseren, maar we zullen vragen of ze een spoedadvies willen uitbrengen. Als ze net zo snel adviseren als bij de wet, kunnen we uitgaan van 2 weken. Dat betekent vrijdag 13 november advies AP.
- week 16 november verwerking advies AP
- MR 20 november instemming met verzending AMvB naar TK en EK en RvS (vraag je tegelijk zodat je niet nogmaals langs MR hoeft)
- 20 nov t/m18 december (4 weken) voorhang TK en EK.
- Dat betekent dat het wetsvoorstel dan in de week van 21 december officieel naar de RvS kan.
- RvS heeft normaal tussen 1 maand en 3 maanden om te adviseren. Ook daar kunnen we spoedadvies aan vragen,

maar 1 maand is rond kerstreces al snel. We moeten daarom uitgaan van advies rond 18 januari.

- opstellen Nader Rapport week 18 januari
- eind week 18 januari amvb naar kabinet vd koning voor ondertekening Koning
- week 25 januari contraseign minister
- week 25 januari bekendmaking

In de bovenstaande planning vragen we iedereen al sneller te zijn dan gebruikelijk, maar er zit mogelijk nog tijdwinst op 3 punten.

1. AP korter de tijd voor advies
2. Voorhang inkorten
3. RvS gedeeltelijk gelijk met voorhang

We vragen de AP al heel snel te adviseren maar u (minister) zou hier wellicht nog invloed op kunnen uitoefenen door zelf met de AP te bellen en te vragen om nog sneller advies (1 week ipv 2 weken). Verder zou u de beide kamers kunnen vragen of ze instemmen met 2 weken voorhang ipv 4 weken. Matthijs zou kunnen sonderen of kamers hiertoe bereid zijn. Als laatste kunnen we het conceptbesluit tegelijk met de voorhang al informeel naar de RvS sturen. Ze hebben dan alvast 2 weken om hun oordeel te vormen. Na de voorhang verwerken we dan het advies van de TK en EK binnen een week en vragen de RvS of ze daarna binnen een week kunnen adviseren. Ook hiervoor is het wellicht nodig dat u zelf met de voorzitter van de afdeling advisering van de RvS schakelt.

Als alle partijen optimaal mee willen werken leidt dit tot de volgende maximaal versnelde planning:

- volgende week donderdag/vrijdag (29/30 oktober) AmvB naar AP
- AP advisering binnen 1 week. Dat betekent vrijdag 6 november advies AP.
- week 9 november verwerking advies AP
- MR 13 november instemming met verzending AMvB naar TK en EK en RvS (vraag je tegelijk zodat je niet nogmaals langs MR hoeft)
- 13 nov t/m 27 november (2 weken) voorhang TK en EK.
- 30 november t/m 4 december verwerken input Ek en TK.
- 4 december adviesaanvraag RvS.
- 11 december advies van RvS.
- 15 december Nader Rapport
- 16 december amvb naar kabinet vd koning voor ondertekening Koning
- na omekomst van KvK contraseign door minister VWS
- week 21 december drukproeven SDU vragen, definitieve tekst aanleveren, handtekening min. JenV etc.
- voor 31 december bekendmaking
- 1 januari inwerkingtreding

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Cluster Bezwaar en Beroep
 Parnassusplein 5 | Den Haag
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 070

5.1.2e

F 070

5.1.2e @minvws.nl

Ik werk op

5.1.2e

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:42

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: argumentatie lijn nota aan minister

Hoi 5.1.2e

Hierbij ook voor jou de meer precieze planning die ik net naar 5.1.2e stuurde.

Ik heb in jouw mail hieronder antwoord op je vragen gezet.

Planning:

Ervan uitgaande dat einde van deze week precies duidelijk is hoe de uitwisseling er technisch uit komt te zien, er een beschrijving is en de dPIA gereed is, geldt de volgende planning:

- volgende week donderdag/vrijdag (29/30 oktober) AMvB naar AP
- AP heeft normaal gesproken 8 weken om te adviseren, maar we zullen vragen of ze een spoedadvies willen uitbrengen. Als ze net zo snel adviseren als bij de wet, kunnen we uitgaan van 2 weken. Dat betekent vrijdag 13 november advies AP.
- week 16 november verwerking advies AP
- MR 20 november instemming met verzending AMvB naar TK en EK en RvS (vraag je tegelijk zodat je niet nogmaals langs MR hoeft)
- 20 nov t/m18 december (4 weken) voorhang TK en EK.
- Dat betekent dat het wetsvoorstel dan in de week van 21 december officieel naar de RvS kan.
- RvS heeft normaal tussen 1 maand en 3 maanden om te adviseren. Ook daar kunnen we spoedadvies aan vragen, maar 1 maand is rond kerstreces al snel. We moeten daarom uitgaan van advies rond 18 januari.
- opstellen Nader Rapport week 18 januari
- eind week 18 januari amvb naar kabinet vd koning voor ondertekening Koning
- week 25 januari contraseign minister
- week 25 januari bekendmaking

We kunnen het proces proberen te versnellen door het concept gelijk met de voorhang aan de Raad te sturen. Hypothetisch zou de Raad dan de dag na ommekomst van de voorhang hun advies kunnen vaststellen op 22 december. Het is aan de Raad of ze bereid is om sneller te adviseren. Het is echter de vraag of publicatie voor 31 december lukt, omdat ook dan nog Nader Rapport geschreven moet worden en de koning bereid moet zijn om in kerstreces te ondertekenen (door Kabinet van de Koning is aangegeven dat we geen stukken kunnen aanleveren in de periode van 23 t/m 27 december!), de minister contraseign moet geven, de SDU moet meewerken en JenV ivm contraseign voor uitgifte Staatsblad (hebben aangegeven voor 6 december stukken aangeleverd te willen hebben die voor 1 januari in werking moeten treden).

5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Cluster Bezwaar en Beroep
Parnassusplein 5 | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 070 5.1.2e
F 070 5.1.2e @minvws.nl

Ik werk op 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 15:52

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: argumentatie lijn nota aan minister

Ho 5.1.2e

Dank, al word ik er niet vrolijk van ;-)

Paar vragen over de planning.

- Als de teksten voor de toelichting AMvB eind deze week 23 okt klaar zijn, waarom versturen we het pas 29 okt naar AP? Ik ga ervan uit dat de techneuten eind deze week een beschrijving kunnen opleveren van hoe en wat en dat de dPIA er dan is. 5.1.2e moet er dan nog steeds een tekst voor de toelichting van schrijven. Ervaring uit het verleden leert ons dat dit meer is dan knippen en plakken en vergt dus een paar dagen de tijd. Als ze daar ma t/m woe voor neemt. Kan de amvb donderdag naar de AP. Aangezien we nu nog niks op papier hebben, lijkt me dat vrij snel...
- Nu staat in de planning dat we pas 15 januari advies RvS hebben, 5.1.2e zei eerder vandaag dat RvS na AP kwam en daarna voorhang bij de TK en EK. Graag even bevestiging wat juiste route is (ik vermoed hetgeen je net schreef). Dat dacht ik eerst

ook, maar er zijn verschillende soorten voorhang met ieder een andere route. De route die wij nu moeten volgen is AP->MR->TK en EK->RvS.

- Die optie van gelijktijdig advies RvS vragen en voorhangprocedure, wie beslist dat we dat doen? Kunnen wij informeel vragen, moet wel via directeur WJZ aan directeur afd. advisering RvS
- Is er nog een MR besluit nodig? Of zit dat in de procedure verborgen Ja, voorafgaand aan AP. Heb ik er nu expliciet ingezet.
- Zit het kerstreces ons nog in de weg? Niet mbt voorhang bij kamers, wel als minister het besluit nog voor 1 januari gepubliceerd wil. Dan moet koning namelijk in reces ondertekenen (ervan uitgaande dat RvS bereid is tot ultrasnelle advisering). Ook kan het opspelen bij publicatie omdat SDU en JenV daar ook voor nodig zijn.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i Concept

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2i Concept

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 13:39

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: argumentatie lijn nota aan minister

Hoi 5.1.2e

Zie onderstaand de uitvraag van 5.1.2e Het eerste geel gemaakte en derde geel gemaakte onderdeel gaat over de amvb. De datums die aangeleverd moeten worden zijn natuurlijk maar beperkt mogelijk. Enige datum die we kunnen noemen is amvb naar AP tweede helft volgende week.

Kan jij de eerste punt oppakken ((wat staat er in, waarom nodig, kunnen we niet zonder?, proces / tijdsdruk)?)

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i Concept

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i Concept