

Vooruitblik Testen en Traceren, week 4 - 2021

#	Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
0	Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> Bespreken nota's Testbewijs/app met minister Voorbespreken BO Spoor 2 met minister 'plaat' Spoor 1 en 2 afronden Aansluiting strategisch narratief vaccineren/maatregelen/testen 	
1	Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	<u>Testen van risicodoelgroepen</u> <ul style="list-style-type: none"> o 	o
		<u>Risicogericht (grootschalig) gebiedstesten</u> <ul style="list-style-type: none"> • 	o
		<u>Testen op scholen bij uitbraken</u> <ul style="list-style-type: none"> o OMT advies opening basisscholen <u>Contract Molgen en Amsterdam mbt Lamp tekenen</u> <u>Uitrol Lamp verder organiseren</u> <u>Uitrol Adem verder organiseren</u>	o
2	Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	<u>'klassiek' spoor 2</u> <u>Helpdesk en website voor werkgevers live</u> <u>Veilige toegang sociaal leven, Veilig werken, Veilig studeren</u>	o
		<ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk vooroverleg BO EZK/VNO BO EZK/VNO Opdrachtbrief Toegangstesten opstellen en afstemmen Opdrachtgeversoverleg VWS/EZK/OCW opstarten Interdepartementaal overleg Testbewijs BZK notitie mbt testen voor stembureaus Inrichten testen Amsterdam/Schiphol voor KLM Kaders ICT spoor 2 vaststellen 	

		<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelingen spoor 2 initiëren 	
3	Inkoop	<p><u>Herijken inkoopbehoefte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ advies aankoopstrategie Dienst Testen <p>○ <u>Inkoop antigeentesten</u></p> <p>Europese gezamenlijke inkoop heroverwegen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Sequencing capaciteit</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Tarieven en declaratiemogelijkheden</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Brief antigeen uitsturen ○ Andere tarieven ○ <u>Kritische producten</u> ○ <u>Diverse opdrachten afronden</u> 	○
4	Innovatie	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Validatie antigeen zonder klachten</u> <p>Studie 5.1.2e</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Breathomix stavaza</u> <p>Automatiseren aflezen resultaten vs IGJ-standpunt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Werkgroep alternatieve testafnamemethoden</u> ○ <u>Toekomst Spektrax, LACDR</u> 	○
5	ICT (infrastructuur+app)	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>ICT review vervolg</u> ○ <u>Coronatester App: next steps</u> 	•

6	Governance/Dienst Testen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bezoek Dienst Testen 25/1</u> 	<ul style="list-style-type: none"> •
7	Traceren	<ul style="list-style-type: none"> • GGD Contact bespoedigen mho Britse variant 	<ul style="list-style-type: none"> •
8	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Bezoek validatie STRIP1-Veldhoven (27-01), Persberichten E en NL • Kick off helpdesk en website spoor 2 (werkgevers) uitwerken (01-02) i.s.m. RVO • Start pilot Charlois (26-01) • Uitwerking Campagnes testen en quarantaine • Publiekscampagnes Dronten en Bunschoten afronden • Upgrade communicatie antigeentesten met GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • STRIP follow up (5 extra) • Spoor 2 ready for takeoff? • App toegangstesten? • Dronten en Bunschoten klaar?
9	P-zaken	<ul style="list-style-type: none"> • Herijken werkverdeling/teamindeling • 	<ul style="list-style-type: none"> •