

		Week 5	
	Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
0,00	Algemeen	Brief en debat Datalek Brief en debat Corona	Is goed verlopen Is goed verlopen
1,00	Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Testen van risicogroepen Risicogericht (grootschalig) gebiedstesten Testen op scholen bij uitbraken o OMT advies opening basisscholen	Dronen en Bunschoten zijn deze week van start gegaan.
2,00	Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	2a Toegang tot sociale leven • Opdrachtbrieven ism EZK/OCW • ICT-opdrachtkader • Gesprekken juristen • Gesprek Financiën 2b Veilig werken, 2c Veilig studeren •	BO goed verlopen; VWS/EZK/OCW in principe akkoord met plan VNO/A'dam, voorbehoud op financiën en juridische constructie. Rolverdeling: VWS bepaalt ruimte voor openen sectoren, EZK/OCW verdelen schaarste VWS ondertekent de opdrachtbrieven. Aan wie ze gegeven worden is vrijdag pas duidelijk geworden. Moet door alle partijen hard aan gewerkt worden. Is afgerond (vrijdag) juridische verkenning is afgerond. Gesprekken maandag afgerond met partijen en zal moeten landen in opdrachtbrieven hetgeen besloten op vrijdag moet worden besproken met financiën in week 6 EZK en OCW hebben toegezegd met sectoren en getallen te komen. Zal week 6 worden
3,00	Inkoop	Herijken inkoopbehoefte o advies aankoopstrategie Dienst Testen o Inkoop antigeentesten o Sequencing capaciteit o Tarieven en declaratiemogelijkheden o Kritische producten o Diverse opdrachten afronden	donderdag goed gesprek geweest op DT. DT moet van ver komen, heeft te weinig overkoepelend vermogen. met meer duidelijkheid vraagbehoefte spoor 1 en 2 kan deze worden afgerond europese aanbesteding, gaat nu spelen. Hangt samen met aankoopstrategie DT en RIVM werken aan een plan. PCR en LAMP zijn af en worden voorgelegd aan de sectoren. Eerste reactie LAMP vraagt aandacht vrijdag bij DT aangegeven dat risicoanalyse nu echt gestart moet worden. signalen dat tekorten ontstaan loopt
4,00	Innovatie	• Validatie antigeen zonder klachten Studie 5.1.2a 5.1.2b 5.1.2i Processitie Staat o Werkgroep alternatieve testafnamemethoden Zelfafname: 5.1.2c o Toekomst Spektrax, LACDR	 Alleen de LACDR heeft nu nog potentie, en kan wellicht ingezet worden.
5,00	ICT (infrastructuur+app)	o ICT review vervolg o Coronatester App: next steps	
6,00	Governance/Dienst Testen	• Bezoek Dienst Testen 25/1 raming DT	nvt input afgerond
7,00	Traceren	• GGD Contact bespoedigen mbo Britse variant	
8,00	Communicatie	communicatie over levering chinese filtertips	pakt 5.1.2b op samen met ambassade en 5.1.2c
9,00	P-zaken		

Week 7		
Vaste onderwerpen	Besprekingspunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	MR-presentatie + dilemma's. In concept, gaat via DOC 5.1.2e stuurt door. Uiteenzetting: wat doen we en wat staat op de agenda?	In MCC van 19/2
	MR-nota Toegangstesten: input van 5.1.2e toegangstesten breed. Wetsvoorstel, update app, fasering, testcapaciteit. Houden op 2e, DOC en ACC stukken.	Besluitvorming in ACC 22/2 en MCC 23/2, hoe kunnen we terugkoppeling verbeteren?
	MR-nota Onderwijs 5.1.2e schrijven deze nota.	
	Voorbereiden Kamerbrief 23/2; nota's als input voor kamerbrief.	Kamerbrief toegangstesten alleen aanpak en app's, geen afbakening
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Testbereidheid. Campagne voor gestart, radiospots. Juridische discussie WPG vs WBO. Testen valt niet in WBO, aldus GGD. Als dit het geval is, is de bewaartermijn veel minder. Testen verkiesingen. MBZ wil mensen vooraf en achteraf testen. Voorzichtig mee zijn, logica punten opwerpen. Vera denkt met Wendy mee. Inzet: niet doen. Debat 10-2 toezegging R-waarde bij grootschalig testen. Toezegging uit Notaoverleg, beleggen binnen grootschalig testen	Loopt nog. 5.1.2e trekt dit, samen met 5.1.2e
	5.1.2i Procespositie Staat	
	Overdracht uitrol IAMP van VWS naar DT. Jeroen gaat weg, Arpad neemt over. Mee in gesprek Richard-Wendy.	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	2a Toegang tot sociale leven 15/2 ACC afbakening wetsvoorstel. Ligt vandaag voor. MVWS wil optie open houden voor WO, HBO. Openhouden doorstromlocaties ook als optie houden. Loslaten maatregelen is afhankelijk van het testbeleid en niet het testbewijs. Dit betekent, in testbeleid kan ingaan op hoe je testbewijs inzet en welke maatregelen je los kan laten. 19/2 concept wetsvoorstel gereed. Vervolgstep: interdepartementaal delen en input verzamelen. Hierna capaciteit meenemen. Intern op 1 lijn blijven. opdrachtverlening Amsterdam / juridisch kader: speelt veel. Niet te lang inhoudelijk door te praten, snel stap zetten naar zakelijke overeenkomst. Veel bezig met contabiliteitswet. opdrachtverlening Fase 0 en melden Kamer nota aan minister en informeren IRF 5.1.2i Procespositie Staat Opdrachtversoverleg 17/2: (gepland op dinsdagmiddag (16 februari) om 16.00. Vraag aan SZW en EZK hoe ver zij zijn en kosten-baten discussie over IRF 5.1.2e vragen aan departementen om actief input te vragen vanuit sectoren. Gesprekken EZK / OCW over nieuwe pilots 2b Veilig werken 2c Veilig studeren nota asymptomen testresims 5.1.2e zoekt uit. Gecombineerd met nota over spoor 2b en 2c, nota maakt 5.1.2e MVM kijkt mee op dit advies. Wij kijkt mee wat zij kunnen doen. Mee in Kamerbrief. Hangt erg samen met zelftesten. communicatie helpdesk	besluitvorming in ACC 22/2 en MCC 23/2 beslisputen mbo, hbo en in wetsvoorstel, verdeling testcap en kosten testen. conceptwetsvoorstel met witte vlekken gereed, wordt rondgestuurd. Moelijk om MvT te schrijven zonder besluit mbo, hbo en wo. Amsterdam en loveland willen 2 opdrachten. Opdracht aan amsterdam/stichting meest ingewikkeld concepttekst opgenomen in nota aan minister, nog afstemmen met stichting en FIN nota is vrijdag tas in gegaan voorbereiding principe notitie voor MCC van vrijdag. Nota zelftesten zit in de lijn, vervolgstappen inkoop zelftesten al genomen ism 5.1.2e Nota asymptomen: status nog uitzoeken.
Inkoop	Vaststellen inkoopbehoefte na 1 april; morgen overleg met DT contracten MML's extra order aanleggen zelfnaam? Maakt onderdeel uit van de behoeftestelling van de inkoop. Uitzetting marktverkenning. TOMI? hekkens zetten: morgen in gesprek met DT. Hekken zetten in de voorraad die we hebben, DT beslist welke testen waar worden uitgezet. Belangrijk dat in uitrol met pilots nooit iets wordt gezet over type testen. Gesprekken tarieven met stakeholders: bal bij DT, morgen in gesprek met DT. Vaststellen tarieven: gesprek over wie dit gesprek gaat voeren. Morgen serie afronden en inplannen. Uitzoeken mogelijkheid van positief testresultaat-testbewijs, en effect op testcapaciteit	Loopt nog. declaratieroute pcr rond concept opdracht besproken met DT DT is op werkbezoek geweest, zorgen over haalbaarheid, oplossing: gefaseerde inkoop benoemd in gesprek met DT
Innovatie	nota zelftesten 5.1.2e Bijna klaar 5.1.2e stuurt naar 5.1.2e Hangt samen met de nota over asymptomen. Inzicht zelftesten: interessant in situatie waarbij de voorafpakken klein is. Achtergrondprevalentie laag is. Nota gaat aansluitend over CE-markering, liability is nog steeds een punt. 5.1.2e of 5.1.2e over schrijven van nota. Deze 2-3 nota's in 1 of meerdere nota's. nota niet-medisch testen Uitzoeken mogelijkheid van positief testresultaat-testbewijs, en effect op testcapaciteit. Vera: meenemen in de verschillende nota's die geschreven worden?	Nota zelftesten zit in de lijn, vervolgstappen inkoop zelftesten al genomen ism 5.1.2e Proces van ontheffing ism GMT wordt deze week door GMT beschreven. Zit goed vaart in. nog onduidelijk Versie 1 nota ism 5.1.2e ligt bij 5.1.2e
ICT (infrastructuur+app)	GGD datalek follow up advies begeleidingscie Dig Ondersteuning Verbeterplan definitief briefing minister CoronaCheck na 25/2 ICT regelen pilot 8-16 (infasing Deloitte) ICT plaat spoor 2 afmaken	versie 6 ligt bij 5.1.2e opgenomen passage toegangstesten Kamerbrief
Governance/Dienst Testen	Inrichting werkgroepen Spoor 2 onder LCT Herinrichten MT DT	
Traceren		
Communicatie	5.1.2i Procespositie Staat Voorbereiding publiciteit en campagne coronacheck app op wetgeving Campagnes testbereidheid en quarantainebereidheid in gang Monitoring media- en communicatiebeeld Pilots GRT	Nieuw narratief communicatie Testen vastgesteld Communicatie aanpak nav MR behandeling
P-zaken	bemensing dedicated team Digitale verbeteringen GGD Bijwonen terugkoppeling Catshuis in MT op maandagochtend van Testen en Traceren Taakverdeling medewerkers (m.n. spoor 2)	

Week 8		
Vaste onderwerpen	Besprekingspunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Catshuis-opdrachten: snellere implementatie zelftesten Kamerbrief + debat VAO Initiatiefnota GL (nb niet-uitgevoerde testen)	opdracht 28-2 naar 5.1.2a gestuurd
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	WGBO ja/nee van toepassing in spoor 1. WJZ plant meeting, eerst intern, later deze week met GGD Testen stembureau medewerkers: conceptbrief opgesteld Pilots grootschalig risicogericht lopen. Doorontwikkelen opschalingsplan. Debat 10-2 toezeggingen uit Notaoverleg/ afstemming met RIVM en Stefanie loopt 5.1.2i Prognosepositie Staat uitrol LAMP: Is stappenplan en verantwoordelijkheid helder belegd? VO: mobiele teams gereed, incl. toestemmingverlening GGD-ouders, evt. via scholen.	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	BO 22/2 VNO/EZK/OCW follow up afwegingskader notitie spoor 2a in MCC vrijdag opdrachtverstrekking Amsterdam: wetsvoorstel testbewijs in MR 26/2 Inrichten regeling open house spoor 2b, tarief bepalen 2c: uitgifte testen pilots inrichten werkgroepen 2a, b en c Eerste overleg Topteam spoor 2 Check geldigheid WGBO in spoor 2	
Inkoop	Marktverkenning zelftesten wordt eind vd week door DT uitgezet. Proces CE ontheffing zelftesten uitwerken met GMT en DT- Inkoopstrategie in LCT op 23/2 incl 'heksen' antigeen Besluitvorming over huidige tender 8 mln moet nog scherp worden (ivm schikkingen etc.) 5.1.2a contract Tarieven consultatie aan stakeholders	inkoopstrategie 1 week doorgeschoven schikking 8 mln hangt samen met inkoopstrategie en zelftesten
Innovatie	Scenarios inzet zelftesten - nota deze week Inzet antistoffen en/of positieve test voor testbewijs: Vera neemt contact op met Sanquin en plant meeting ook met Andre. Ademtest validatie bij kinderen - GGD Utrecht? Onderzoeken of antistoffen test ook afgenomen moeten kunnen worden in spoor 2	
ICT (infrastructuur+app)	CoronaCheck overleg minister 24/2 GGD Datalek / Dedicated team juridische uitzoekpunten opdrachtverstrekking HPZone audit opdracht convenant GGD/GGD GHOR	
Governance/Dienst Testen	Voortgangsmeting dmv dashboards scherper volgen garantstellingen strakker inrichten factureringsproces	raming dienst testen goed gekeurd door IRF
Traceren		
Communicatie	Bezoek Minister samen met 5.1.2a aan Avans hogeschool pilot zelftesten; 5.1.2a luistert mee	
P-zaken	5.1.2a voorstel weekritme T&T pubquiz!	was succes, goed om voort te zetten

Week 8		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Inkoopopgaven Dienst Testen: PCR, antigeen	opdrachten verstuurd
	presentatie minister dinsdag Toegangstesten	
	met FEZ nagaan trajecten ivm ADR/aanbesteding	loopt
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	uitrol LAMP 3 mnd of 3 wk....	
	5.1.2 Proceessite Staat	
	Discussie met IGI over labelen	
	Opstart implementatieteam	
	Gesprek met Ghor over gebruik capaciteit	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	Spoor2a Toegangstesten:	
	EZK start overleg pilots maart/april	
	Opdracht fase 1 go /no go	gecombineerd met principe notitie
	wetvoorstel incl AP-consultatie DOC, ACC en MCC	
	verder brengen testbewijs in routekaart	
	BO 3 maart Toegangstesten	
	Opdracht Loveland / direct of via VNO	wordt direct gegeven
	Gesprek GGD inzetten spoor 1 capaciteit afname	
	Gesprek Labs teststraten spoor 1 inzetten in spoor 2	
	Spoor2b Testen veilig werken	
	aanpassen richtlijn	
	pilots / Fieldlabs initiëren	
	Spoor2c Testen Veilig studeren	
	expertgroep begeleidde zelfafname	
	pilots / Fieldlabs initiëren	
Inkoop	Inkoopstrategie in LCT	donderdag gepresenteerd
	contracteren laboratoria PCR	
	aanschaf antigeentesten professionele afname	order wordt stopgezet
	aanschaf antigeentesten zelfafname	
	goedkeuring CE-ontheffingsprocedure	
Innovatie	5.1.2i Proceessite Staat	
	MS Leiden	
ICT (infrastructuur+app)	opnemen ID-gegevens, consultatie AP nodig	
	opdrachtverlening HPZone	Discussie loopt
	opdracht audit / Gateway	Gateway dag Refelectedag afgerond; audits lopen
	gesprek GGD GHOR inz WGBO	
Governance/Dienst Testen	situatie Dienst Testen	zowel opschaling via eigenaar als via opdrachtgever
Traceren	monitoren doorlooptijden: kan dat beter?	
Communicatie	ontheffingsprocedure CE zelftesten uitventen; persbericht en nieuwbericht op RO.nl	
	Communicatie nav LCT	
	Communicatieplan testbewijs en app coronacheck (2a)	
	Aanscherpen werkgevers (spoor 2b)	
	media aandacht overcapaciteit	
	Campagne testbereidheid	
P-zaken	werven CIVA-Covid19	

Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Kamerbrief stand van zaken: onderdeel testen debat woensdag OMT vraag "ik heb het al gehad"-bewijs	Brainstorm maandag "ik heb het al gehad"-bewijs
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Grootschalig testen: Noord Holland Noord? Oplijnen WG implementatie S 1.2e	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen en voor veiliger werken en studeren	wetsvoorstel internetsconsulatie en AP, CRM, ATR perswebinar CC woensdag 10/3 (DI, PDC, COM) advies Corona Denktank SER over testbewijs --> beleidsreactie termijn? nota Evenementenkalender DOC,ACC en MCC voorbereiding evaluatie CC Inzet CC bij fieldlabs evenementen 13 en 14 maart voorbereiding pilots Toegangstesten (Samenhang met nota evenementenkalender) 2a: opdrachtverstrekking Ioveland en fase 1 middendorp Vaststellen eerste locaties en Loveland Vaststellen testmix op verscheidende (XL) locaties Bemensing XL locaties initiëren Studeren: Overleg OCW over opschaling testen in VO, MBO en HO S 1.2i Prooespositie Staat Werken: Facturering oude regeling Werken: Opstellen nieuwe regeling betrekken GGD-capaciteit bij Spoor 2a	adviestermijn 1 week (AP 16 maart)
Inkoop	Nota zelftesten: omvang inkoop orders DT: zelftesten en PCR	Nota Zelftesten: scenarios, distributie reactie DT mbt PCR ontvangen; zelftesten nog niet definitief; beslisnota onrechtmatige inkoop Inkoop serologische testen nodig? Opdacht voor de analyse & afname serologie nodig?
Innovatie	MS potentieel vs kosten	Digitale ondersteuning Zelftesten
ICT (datalek, infrastructuur+app)	vervanging HPZone (Lite): opdrachtgeverschap: gesprek met GGD GHOR; en taakverdeling DI/PG/PDC19 Audits rondom GGD datalek: GGD GHOR moet deze week opdracht geven. koppeling realiseren spoor 2 / GGD / RIVM	
Governance/Dienst Testen	situatie DT	gesprek eigenaar en opdrachtgever
Traceren		
Communicatie	perswebinar CC woensdag 10/3 (DI, PDC, COM) communicatielijst routekaart / zelftesten / testbewijs afronden Bezoek MVWS aan Field Lab Biddinghuizen en Dronten (GRT)	
P-zaken	buiten verzoek	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Kamerbrief: onderwerpen voor testen en traceren? EU voorstel 17 maart documentatie coronastatus reizen	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	sessie GGD GHOR inz Roadmap Q2 Opdrachtverlening Amsterdam 1 opstellen Opdrachtverlening Amsterdam 1a opstellen 5.1.2i Procestopatie Staat Prio antigeen voor leraren? Verlenging contracten & XL locaties (na 26 april) meerkostenregeling GGD	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	Wetsvoorstel: reactie formuleren op adviezen CRM, ATR, AP, IGH, NVWA, GGD en RIVM en internetconsultatie nota over reactie op deze adviezen en internetconsultatie pilots Toegangstesten: maartkalender in VB, melden aan TK pilots Toegangstesten: aprilkalender pilots Toegangstesten: juridische basis OMT antwoord serologie Opdrachtverlening Amsterdam spoor 2 Nieuwe opdracht SON opstellen Testmix samenstellen nieuwe locaties Pilots organiseren-verdelen EZK / OCW ?VWS APP organiseren pilots met alternatief barscanner Overleg GGD spoor 1 voor spoor 2 Draagvlak aanvraag vergunningen 4 XL straten (VR informeren)	
Veiliger werken en studeren	Regeling open house in besluitvorming Overleg met Politie Scenario's opschaling onderwijs (irt nota inkoop)	
Inkoop	Opdracht DT 1: zelftesten Opdracht DT2: labcontractering Nieuwe gevoelige en goedkope Antigeen serologische testen?	
Innovatie	MS peptide voor toekomst	
ICT (datalek, infrastructuur+app)	Combinatie app vaccinatie/neg test/pos test/serologie	
Governance/Dienst Testen	Wijzigingen MT toetsingskaders labcontracten	
Traceren		
Communicatie		
P-zaken		

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Kamerbrief: onderwerpen voor testen en traceren: Spoor 1: toename in testen, hertest pos. uitslag zelftest, testen in po/vo Spoor 2a: toegangstesten, Europese ontwikkelingen testbewijs (of verwijzen elders brief) Spoor 2b: nieuwe regeling open house Spoor 2c: testen in ho Advies vd Zande en zelftesten Ontheffingen + inkoop zelftesten Toezicht op testketen nav factsheets IGI Governance LCT	
	5.1.2i Prognose Staat	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	BO GGD GHOR inz Roadmap Q2 Bijsluiter zelftesten: confirmatie positieve uitslag, via PCR of ook antigeen. Reactie RIVM/IGI/GGD. Opstarten BCO voor/na hertest zelftest 5.1.2i Prognose Staat	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	Wetsvoorstel testbewijs: ACC/MCC/MR, overleg OCW Nota wetsvoorstel nav adviezen en internetconsultatie Pilots Toegangstesten: opstellen kalender april + besluitvorming BO 29 maart Pilots Toegangstesten: ministeriele regeling, incl criteria tbv juridisch basis april ACC/MCC Pilots Toegangstesten: onderzoeksprogramma iam EZK en OCW 10 pilots onderwijs organiseren Adem in onderwijs en Eurosongfestival initiëren Zc zelftesten in 10 dagen klaar hebben staan onderwijs, bijsluiter maandag akkoord pilot / logistiek interland Ned Let uitwerken Veiligheidsregio's informeren over locaties spoor 2 Gesprek 5.1.2e over medegebruik locaties akkoord Minister op nota restrictie verkoop zelftesten tot supermarkten-drogist-in-dienst -> Dan brief aan apothekers & drogistrijen & -> Begin vd week gesprek supermarkten over besluit Maandag wrs eerste ontheffing verleend Woensdag presentatie (vera) in DOC over immuuntestbewijs	
Veiliger werken en studeren	Regeling open house inwerkingtreding 22 maart (indien minister akkoord) Nota zelftesten beschikbaar stellen publieke werkgevers BWO OCW: lijn opschalen onderwijs, ook nav bespreking Catshuis	
Inkoop	Opdracht DT 1: zelftesten Opdracht DT2: labcontractering Nota zelftesten wel/niet in supermarkten Opdracht DT Aanbesteding LAMP nota bestelling Europese gezamenlijke inkoop STRIP, Tomi: contractering rondkrijgen toetsingskaders garantstellingen	
Innovatie	Opdracht ZonMW Massa Spectrometrie	
ICT (datalek, infrastructuur+app)		
Governance/Dienst Testen	strakkere aansturing DT vanuit opdrachtgever	
Traceren		
Communicatie	Communicatie zelftesten, customor journey's, testen breed.	
P-zaken		

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	evt opdrachten Catshuis	
	OMT adviezen testen	
	Kamerbrief + debat	
	brainstorm afschaling Q3/4 op 16 april	
	Besluitvorming Europees parlement over verordening	
	besluitvorming herstelbewijs	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	5.1.2a Proceesspoor Staat	
	uitrol LAMP test GGD lokaties	
	Gebiedstesten: synthese in de maak, en voorbereiden formele eindpresentatie met minister op 21 april.	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	Toegangstesten: lessen eerste pilots afgelopen weekend	
	Toegangstesten: situatie Lead Healthcare	
	Toegangstesten: allocatie testen vanaf mei	
	Toegangstesten: pilots eerste weken in mei	
	Toegangstesten: wetsvoorstel advies RvS --> MR 16 april	
	Toegangstesten: ministeriele regeling ACC en MCC	
	Toegangstesten: voorbereiden Kamerbehandelin vanaf 19 april	
	Bijzondere groepen:	
	fieldlab kerken	
	niet-gevaccineerde kwetsbaren (DMO)	
	Veilig werken	
	Veilig studeren: stand afspraken distributie OCW	
Inkoop	5.1.2i Proceesspoor Staat	
	stand ontheffingen / inkoop zelftesten	
	contract Molgen	
	contract STRIP	
	contract TOMI	
	Contracten 3 labs LAMP	
	aanbesteding PCR-capaciteit	
Innovatie	Voorbereiden implementatie Green Pass	
ICT (datalek, infrastructuur+app)	ICT-audits van CoronIT en HPZone (nav toezegging debat datalek) verlaagd. Gaat niet mee met deze TK brief.	
	Opdrachtgeverschap HPZone Lite ligt nu formeel bij DI (en niet meer bij PDC19). (NB opdrachtgeverschap vervanging HPZone gaat naar PG)	
Governance/Dienst Testen		
Traceren		
Communicatie	animatie online	
	Wijzigingen websites VWS en SON mbt strikt alleen entree met mobiel voor iedereen	
P-zaken	bulen verzoek	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Catshuis/OMT	
	Wetsbehandeling Testbewijs	
	Werkbezoek minister Bunschoten (woensdag?) (eindpresentatie grootschalig testen)	
	Discussie kosten reistesten	
	Verkenning aanbesteding serologie	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	5.1.2) Proccesposie Staat	
	gesprek GGD GHOR uitrol LAMP	
	afspreekmogelijkheid inkomende reizigers GGD grenswerkers	
	eindoplevering grootschalig testen	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	2a: BWO EZK/OCW/ VNO inz pilots mei + routekaart	
	2a: SON/LH overbruggingsfase	
	2a: opdrachtverstrekking fase 2	
	2a: aansturing EZK vs VWS	
	2a: intern helderheid creëren (wie doet wat)	
	2a: invulling addeda onder DVO (o.a. ICT)	
	2b: goedkeuring declaraties	
	2c: vandaag in nieuws: po/vo, begin mei HO	
Inkoop	2d: bijzondere groepen: kerken, voedselbanken, mantelzorgers kwetsbare niet-vaccineerbaren	
Innovatie	Opdracht DT Q3-Q4 follow up brainstorm	
	contractering STRIP	
	zelftesten: aanbesteding	
	europese gezamenlijke inkoop	
	voortgang labcontracte	
ICT (datalek, infrastructuur+app)		
Governance/Dienst Testen	Aansluitvoorwaarden spoor 2	
	Stavaza EU verordening	
Traceren	herorientatie overlegstructuur DT-PDC-19	
Communicatie	Zelftesten: wat is het nut?	
P-zaken	buiten verzoek	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Behandeling wetsvoorstel Testbewijs OMT advies rol begeleid zelftesten in Q3/Q4 voorstel: brainstorm rond Digital Green Certificate format uitgeven testen om niet OMT proces advies aanvraag versie 2.0	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Grenswerkers uitrol LAMP Afschappingsstrategie Q3/4 in LCT deze week 5.1.2i Proceesspoor Staat Herijking Roadmap 3.0 GGD nav RIVM berekening	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	Za: opbouwschema irt openingsplan Za: opdrachtverlening fase 2 Za: opdrachtverlening Loveland Za: overbruggingsfase SON/LH Za: afrekening LH over fase 0/1 Za: addendum ICT Weekevaluatie spoor 2 (nw app, ID, uitval) Zb andere doelgroepen zelftesten Zc uitrol zelftesten, vertraging Zd motie Segers inz minima en sneltesten	
Inkoop	5.1.2i Proceesspoor Staat contracten LAMP contract STRIP contract TOMI labaanbesteding Inkoopstrategie Q3 en Q4	DT wil check STRIP vs PCR
Innovatie	XL=> XS in Q3 Q4	
ICT (datalek, infrastructuur+app)	digitale ondersteuning zelftesten app=> gesprek met partij	
Governance/Dienst Testen	herijking overlegstructuur, voorstel 5.1.2e	
Traceren	BCO bij zelftesten	
Communicatie	Communicatieaanpak toegangstesten na pilotfase Communicatie Wet testbewijs actualiseren Animatie zelftest gereed voor publicatie Laatste afstemming OCW inz testen op school	Vorbereiding werkbezoek MVWS aan Songfestival spreeklijn gereed voor persco 3 mei inz toegangstesten
P-zaken		

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Wgo testbewijzen	
	schiphol testen	
	Europees/nationaal Covid-19 bewijs-projectmanagement?	
	kamervragen kosten testen algemeen en in relatie tot elkaar	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	in PO GGD bespreken: testen inkomende reizigers	
	in PO GGD bespreken: uitrol LAMP	
	Scenario Q3/4 proces	
	Scenario Q2 afbouw spoor 1 en infasering van die capaciteit in spoor 2a	
	Contract Amsterdam 2020	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	Za: toegangstesten in openingsplan: MCC/VB	
	Za: toegangstesten in mei: MCC/VB	
	Za kennismaken bestuur SON vrijdag	
	Za: realisatie capaciteit irt openingsplan	
	Za: opdracht fase 2	
	Za: opdracht Loveland	
	Za: addendum ICT	
	Za: onderzoek tarief fase 0/1	
	2b:	
	Zc: uitrol po/vo geregeld?	
	Zd: doelgroepen: nota naar minister	
Inkoop	5.1.2) Procespositie Staal	
	contracten LAMP	
	contract STRIP	contract vrijdag verstuurd
	contract TOMI	
	inkoopstrategie Q3 en Q4 / aanbesteding labs	
	aanbesteding zelftesten	
Innovatie		
ICT (datalek, infrastructuur+app)	Gateway review	
	Fox-IT rapport	
Governance/Dienst Testen	start nieuwe overlegstructuur VWS-DT	
	evaluatie Convenant LCT: offertes binnen	
	start nieuw MT lid DT	
	aflopen overeenkomst Mediq	
Traceren	BCO bij zelftesten?	
Communicatie	conflict LH/SON managen	communicatie toegangstesten klaar met oog op persco 11-05
	communicatie Wet testbewijs updaten met oog op debat	Werkbezoek MVWS Songfestival voorbereid
	animatie zelftesten publiceren	
P-zaken	buiten verzoek	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	uitkomsten Catshuis Kamerbrief daling testbereidheid, stijging % postieven: gevolg zelftesten? lange termijnvisie testen q3/4 OMT vraag over herstellbewijzen opstellen	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	PO GGD GHOR: inzet overcapaciteit in spoor 2a PO GGD GHOR: afspraak inkomende reizigers start uitrol LAMP? 5.1.2i Procespositie Staat opdracht amsterdam terugwerkende kracht	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	2a: besluit meipilots ACC/MCC + VB 2a: besluit openingsplan stap 4/5 MCC 2a: vraag-aanbodmodel - stuurgroep 2a: brief gemeenten inz vergunningverlening teststraten 2a: IT-audit 2a: kostenonderzoek LH fase 0/1 2a: werkbezoek ESF 2a: start XL-lokaties 2a: DVO's + addenda 2a: KPMG-evaluatie pilots april 2a: bezwaren partijen tweede aanbesteding 2b: controle op facturen 2c:	
Inkoop	voortgang diverse contracten inkoopstrategie q3 en q4 aanbesteding zelftesten	
Innovatie	onderzoek digitaal begeleid zelftesten nav GL-motie-zie nota 5.1.2e	
ICT (datalek, infrastructuur+app)	DGC project opgestart-div. beleidsvragen moeten beantwoord. Proces loopt olv. 5.1.2e	
Governance/Dienst Testen	aflopen contract Mediq begroting tweede deel 2021	
Traceren		
Communicatie	werkbezoek ESF DGC 5.1.2e is in contact met communicatie hierover	
P-zaken	buiten verzoek	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	Openingsplan incl toegangstesten naar TK+brief Testoverleg minister: allocatiemodel 2a en vakantiegangers OMT-vraag herstellbewijzen en vaccinatiebewijs schriftelijke ronde wetsvoorstel testbewijzen EK	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	overhevelen testlokaties van 1 naar 2a uitrol LAMP	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	2a: lijst pilots live deze week 2a: IT koppelingen audit SON 2a: besluitvorming fase 3 DOC/ACC/MCC 2a: BWO 21 mei over loslaten 1,5m in stap 4 en 5 2a: kostenonderzoek LH 2a: KPMG-onderzoek: wanneer naar TK/EK 2a: opstellen mr toegangstesten in stap 2 in de week van 2 t/m 9 juni 2b: plan voor Q3 2c: 2d:	
Inkoop	afronden IG&H of voortzetten losse opdrachten aanbesteding zelftesten claim leverancier antigeen (zelf)testen	
Innovatie		
ICT (datalek, infrastructuur+app)		
Governance/Dienst Testen		
Traceren		
Communicatie	lijst pilots, uitleg idee achter extra pilots openingsplan + persbriefing? persbericht analyse testdata CBS	
P-zaken	mededeling strandwandelborrel team testen	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	debat donderdag	
	vakantieplanning	
	MCC reizigerstesten	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	BO GGD GHOR inz reizigerstesten	
	reizigerstesten: declaratiemogelijkheid door I&W	
	reizigerstesten: extra opdracht SON?	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	2a: 5 juni 'livegang'	
	2a: aanmeldportaal, ICT koppelingen CoronaCheck	
	2a: start aanbesteding XL	
	2a: aansprakelijkheid SON	
	2a: stavaza DVO's en betalingen	
	2a: amendement Bikker	
	2b: vervolg werkgevers najaar	
	2c: overschot zelftesten 20-30min: naar horeca?	
	2d: sociale minima	
Inkoop	aanbesteding PCR	
	contracten LAMP	
	contracten STRIP	
Innovatie		
ICT (datalek, infrastructuur+app)	terugkoppeling gesprek met DGV	
	koppeling CoronaCheck app	
Governance/Dienst Testen		
Traceren		
Communicatie	animatie Toegangstesten online!	
P-zaken	vakantieplanning	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	plannen vervolgsessies strategie overgangsfase (schrijven) 5.1.2a	
	aanleveren input junibrief	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	BO GGD GHOR/DPG'en inzake reizigerstesten	
	Laatste serie robuuste verificaties in A'dam en Venray. Uitslag over 10 dagen max, indicatie vrijdag.	
	5.1.2i Procespositie Staat	
	testmix: hoe verder met antigeen in regio's. Dienst testen en GGD GHOR gaan gesprek hierover aan, aantal regio's zal antigeen gedeeltelijk moeten terugdraaien	
	Afspraak over PCR irt kiemsurveillance	
	LAMP: alles op a'dam na zal naar spoor 2a gaan	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	2a: aansluiten laatste 2 partijen op CoronaCheck app	
	2a: protocol amend Bikker= 5.1.2a (beleid & Uitseltekst kamerbrief) & 5.1.2a (SON) & 5.1.2a (financien)	
	nota maken aanvulling secundaire testen naast LAMP (plus consequenties doornemen)	
	start robuuste verificatie in representatieve locatie spoor 2 (Noord).	
	Ontwikkelen alternatief voor Adem in spoor 2. Nota in LCT uiterlijk volgende week	
	2a: start aanbesteding exploitatie XL lokaties	
	2a: ondertekening fase 2 en 3	
	2b: plannen BO VNO-NCW	
	2b: start werkgroep werkgeverstesten	
	2b: nota ter beslissing werkgeverstesten	
	2c: voorbereiding visie testen onderwijs overgangsfase	
	2d: reizigerstesten, testmix / opbouw bepalen	
	2d: sociale minima, Suriname	
	inzet horeca: niet meer van toepassing	
	inzet zelftesten: nota wordt voorbereid. Voorstel om presentatie in overleg minister te geven vooruitlopend op nota	
Inkoop	slotbespreking kostenonderzoek SON/LH. Aandachtspunt: marge was nog niet voldoende onderbouwd en wij hebben nog geen nieuw conceptrapport gezien	
	aanbesteding NAAT testen. Vrijdag nieuw beslisdocument ontvangen. Bespreking vanmiddag	
	tweede reactie Aenerg in kader bezwaar orders zelftesten	vrijdag overleg landsadvocaat
	werkgroep Digitaal begeleid zelftesten	
Innovatie		
	sturing koppelingen GGD op CoronaCheck app	
ICT (datalek, infrastructuur+app)	Voorbereiden extra capaciteit DI voor aansluiten CoronaCheck app	
Governance/Dienst Testen	a.s. donderdag maandelijks BO SON	
	1 juli eerste BO eigenaar-opdrachtgever Dienst Testen	
Traceren		
	FAQ's DCC en reizigerstesten op Rijksoverheid.nl	
Communicatie	Video werkgeverstesten Huntsman (Botlek)	eerste resultaten CBS testdata beschikbaar. Publicatie bepalen
	voortgang herstelbewijs	Wekelijkse update voortgang DCC delen met stakeholders
P-zaken	huiden verzoek	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	Voortgang eind van de week **
Algemeen	RIVM advies feestvakanties jongeren, controleren bij terugkeer OMT advies inz stap 4 verwerken OMT advies/SG-sessies in Kamerbrief Reizigerstesten combineren met spoor 2? Consequenties testmix (beperking ademtest) voorbereiding verantwoordingsdebat	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Contracten GGD-personeel irt WAB testen uitgaande reizigers, en dus consequenties voor overname XL teststraten naar spoor 2 verleggen PCR-stromen nav LCT uitrol adem: wel/niet uitrol LAMP. Wel maar duurder dan AG? Roadmap Q3/4? Beslissing MVWS wel/niet DCC herstelbewijs ook na positieve RAT en niet alleen PCR=> wijkt af van verordening. Reden: GGD IT systeem ziet onderscheid NAAT -RAT niet. Team Dashboard: wat wordt vraag herstelbewijs? Eerste getal is 800K	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	vragen VB over toegangstesten uitwerken 'Doornroosje'-scenario aansprakelijkheid SON-bestuur regelen 5.1.2e groep consequentie naar voren halen stap 5 aanbesteding XL straten Directeurenoverleg 2b rol SON bij reizigers: opdracht I&W via ons bestemming zelftesten Advies Zelftesten voor toegang deze week naar de stuurgroep Sneltesten DVO's GGD	
Inkoop	LAMP contracten aanbesteding NAAT testen aanbesteding zelftesten (bezwaar leverancier) risico analyse NAAT contracten tot aan gunning	
Innovatie	MS mogelijkheden sequencing op lokatie, vraag aan OMT Robuuste verificatie adem gaat nu goed, maar wat er mee te doen nu in spoor 1 vraag DT mbt speekselzelftest voor aanbesteding zelftesten	
ICT (datalek, infrastructuur+app)		
Governance/Dienst Testen	Aanbesteding adem spoor 2; bottleneck bij DT mbt documenten begroting DT	
Traceren	BCO-behoefte Q3/4 obv OMT advies	
Communicatie	Helderheid over communicatie reizigerstesten	
P-zaken	buften verzoek	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	verantwoordelijk MT/coördinator
Algemeen	Coronadebat wo 23/6. Vooruitblik naar komende maanden: werk van de teams verandert, m.n. vaccinaties (hoe wordt het overgebracht naar GMT/RIVM), maatregelen (ism J&V, NCTV), testen krijgt extra werk. Vervolg: overzicht krijgen in wat is ingebracht, vraag is: hoe concreet/abstract met DG bespreken? PDC bestaat tot 2022, dus doorontwikkelingen van mensen en (mogelijke) ontwikkelpunten. WGO jaarverslag do 24/6. FEZ in gesprek geweest, vooral over financieel beheer, ACTIE: twee punten in factsheet aanpassen. Acties liggen bij FEZ. Instellen LCT werkgroep Overgangsfase. Voorzet is gedaan maar focus ligt nog niet op de juiste plek, dubbele opdracht: in eerste instantie, na de zomer tm zomer 2022, in tweede instantie na zomer 2022. Meegeven aan de voorkant, maar periode/signaalwaarden ook aan de werkgroep zelf. bespreekpunt: contracteren consultants/pool tbv testen. <i>Niet besproken</i> inzicht verleggen labstromen DT/GGD'en. Vanochtend overleg met DT over begroting, bezig met verlengen van de stromen, sceptisch/zorgen of alle contracten in beeld zijn. Per september is voorzien dat zij zich hebben op realisatie van 2021, verschillende contracten zijn niet goed weggezet. JA DT is bezig, heeft DT zelf zich, dat is de vraag. Wordt opgepakt. Verlengen contract Sanquin. Directeur PDC aangegeven voor verlenging tot halverwege augustus, ACTIE 5.1.2e hecht af met 5.1.2e Wanneer vervolgonderzoek komt, (doorgemaakte infectie, herstelbewijs): ligt dat bij testen, of breder? Immunitetsvraagstuk bij vaccinaties of dashboard.	
Reizen/zomer	plan thuisbezorgen zelftesten. Postcode/loterij gesproken, concept ophaalprijsen met vouchers. Wil je > haal je met voucher op, wil je niet > voucher gooi je weg. Fijnmazig, lokaal netwerk, laagdrempelig. NB heel belangrijk: volumes en sturen op supermarkten, ACTIE 5.1.2e verwerken in nota (plan hoeveel testen, hoe testen - pushen huis aan huis, met vouchers of bestellen via PostN- etc)L. testen van inkomende reizigers: OMT advies vragen? Feestvierende reizigers advies van RIVM: test je. Gezien de ontwikkelingen rondom de delta-variant, suggestie om advies van RIVM hoe hiermee om te gaan. Onderdeel van de vraag: geldt het alleen maar voor niet-gevaccineerden? ACTIE afwachten 22 juni overleg mwvs, reizen, of DG eens zijn. selecteren testaanbieders uitgaande reizigers. Morgen is kennis over capaciteit en kosten, morgne overleg hierover, lat hoog leggen. realiseren koppeling DCC testaanbieders - relatie DI 5.1.2e pakken dit op, laatste bericht is dat dit deze week rond komt. start koppeling GGD uitslagen aan DCC. Op basis van positieve zelftesten kan een inschatting gemaakt worden hoeveel zelftesten zijn aafgenomen, dit zou dan een positief effect kunnen hebben op de internationale kleurcodering van Nederland. Opdracht GGD data Hpzone voor DCC & toegangstesten. Opdracht officieel geven aan 5.1.2e concept e-mail is gestuurd naar 5.1.2e NB. Rare route, is niet via PO gekomen (ACTIE navragen bij PO). OCW aan boord uitdelen zelftesten voor zomervakantie en begin nieuwe schooljaar. Ook uitdelen aan studenten. Politiek gezien dun lijntje, OCW is aan boort, belangrijk om communicatie gelijk te laten lopen. Jurgens spreek hier vanmiddag over met OCW.	5.1.2e
**	5.1.2: Procepositie Staat	
Spoor 1:		
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	opstellen roadmap Q3 GGD GHOR: prognose. <i>Niet besproken.</i> nota contracten GGD'en reactie minister. <i>Niet besproken.</i> voorbereiden claim Fin tbv 2e helft 2021? <i>Niet besproken.</i> DVO's GGD: wanneer gereed? <i>Niet besproken.</i> overdracht XL locaties. <i>Niet besproken.</i>	
Spoor 2:		
Testen om de samenleving te openen	realiseren koppeling SON-uitslagen portaal. <i>Niet besproken.</i> toevoegen aantal testen SON aan RIVM-rapportage eind deze week. <i>Niet besproken.</i> start koppeling vaccinaties/herstelbewijs aan CoronaCheck app. <i>Niet besproken.</i> brief VB. <i>Niet besproken.</i> helpdesk SON/ministeries. <i>Niet besproken.</i> afstemmen en toetsen vraag-aanbod SON, inclusief augustus & September. <i>Niet besproken.</i>	

Week		
Vaste onderwerpen	Bespreekpunten begin van de week*	verantwoordelijk MT/coördinator
	voorbereiden 'Doornroosje scenario': verzoek aan stuurgroep doen. <i>Niet besproken.</i> Bikker-protocol. <i>Niet besproken.</i> aanbesteding XL-straten. <i>Niet besproken.</i> Bestuurlijke aansprakelijkheid SON: escalatie FIN. <i>Niet besproken.</i> Marktverkenning Digitale begeleiding zelftesten. <i>Niet besproken.</i> nacalculatie voorgaande fasen (incl. kostenonderzoek). <i>Niet besproken.</i> heroverweging capaciteit fase 3b. <i>Niet besproken.</i> addendum fase 3b. <i>Niet besproken.</i> OMT advies digitaal zelftesten aanvragen. <i>Niet besproken.</i> 2b: controle op openhouse regelingen (kost te veel tijd). Kost enorm veel tijd (veel checks, frustratieverklaringen), 5.1.2a 5.1.2a is op de lijn gekomen 5.1.2a is hier enorm druk mee. Idee om sessie te organiseren en alle regelingen erdoor heen te rammen. NB 1 regeling is nasty waar ADR mee kijkt en dreigt met publicatie. ACTIE: 5.1.2a kijkt met 5.1.2a hoe dit af te wikkelen. 2b: follow up Directeurenoverleg. <i>Niet besproken.</i> 2c: inregelen risicogericht testen na de zomer. <i>Niet besproken.</i> 2c: uitdelen zelftesten examenleerlingen/leerlingen. <i>Niet besproken.</i>	
Inkoop	LAMP contractering. Vandaag overleg met labs, DT wil tarifiering over hoop gooien. Contractering en tarieven waren afgesproken en hierop is DT teruggekomen. aansbesteding NAAT-testen. <i>Niet besproken.</i> nota ademtesten (open eindjes). ACTIE: 5.1.2a is bezig met nota ter info over ontwikkelingen ademtest (gestopt in spoor 2a en robuuste verificatie tot negatieve uitslag ademtest, dat snel gekkeken moet worden naar de overeenkomst van de ademtest en het lijntje van DT). check voorschotten Dienst Testen. <i>Reeds besproken.</i> heroverweging testmix na de zomer. <i>Niet besproken.</i>	
Innovatie	Routinematige sequencing op hotspots. ACTIE: 5.1.2a plant bila met 5.1.2a over plan van aanpak in de publieke sfeer. Over LAMP en gebieden waar veel reizigers zijn, testen worden gesequenced. RIVM steunt. Gesprek over verantwoordelijkheid/ initiatief/ aanbod/ nut/ noodzaak/ doel.	5.1.2a
ICT (datalek, infrastructuur+app)	organiseren evaluatie DI / SON /VWS beleid. Apart DVO wordt opgestart voor datalek. Waar dit uberhaupt thuis hoort, is nog wel een issue. Volgende week wordt veel samengewerkt, tweespalk. Voorstel: bij spoor 1 ICT beter vullen, of spoor 1/2 apart ICT kopje. ICT is lastig en nasty als het fout gaat.	
Governance/Dienst Testen	begroting Dienst Testen eerste BO opdrachtgever en eigenaar. Wordt naar voren getrokken: geprobeerd wordt om deze week te plannen ipv volgende week. Start verkenning govenance na de zomer. Vraag van de werkgroep die opgezet wordt. Start vekenning governance in endemische fase. Vraag voor de werkgroep die opgezet wordt.	
Traceren	inregelen BCO cf OMT advies. Geldt voor meer, moeilijk om OMT advies te duiden mbt roadmap. Op korte termijn overleg inplannen met secretariaat OMT. Principiele vraag: willen we overcapaciteit afhalen (van 120 naar 100) en/of, durven we het aan om op 3/4 testcapaciteit (agv 'lage' testbereidheid) te zitten? NB. alles wat we hiermee doen, doe het met een nota aan de bwp.	
Communicatie	reizigerstesten: afstemming communicatie lenW testen in het onderwijs zelftesten in de zomer: Flitspeiling acceptatie huis aan huis Laatste voorbereiding lancering DCC: helpdesks , communicatie, verhoogde dijkbewaking NOS bezig met veel vragen over garanties, booster etc.	
P-zaken	buiten verzoek	

Week	Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	betrokken medewerkers	Resultativering/product (ter besluitvorming: nota vooraf, ter bespreking: nota achteraf)
	Test overleg Minister*	Debrief afgelopen weekend Medische Ledencomité Dienst testen aanbesteding en MML's BO Zelftesten voor alle burger Beslissing op advies LCT stuurgroep overgangsfase Nota terugkerende reiziger vland wk vland wk		5.1.2e 5.1.2c	Sheet Sheet = nota ter besluitvorming, deadline: maandmiddag mondeling nav Nota vrijdag 25-5 Check op marjolein Losse nota ter besluitvorming, laat melden Sheet = nota ter informatie, deadline: maandmiddag Nota er besluitvorming, deadline: maandmiddag
Algemeen	Parlement air overige Strategie Communicatie	Moties WGO jaarverslag wo 23/6. moties Coronadebat do 24/6. aanbesteding zelftesten Team Vaccinatie overweegt serologie 12-18 jarige ivm vaccinatie 6 week sessie wo 30/6 Bemensing LCT stuurgroep Overgangsfase.	5.1.2e		stemming dinsdag stemming dinsdag woe 30 juni
Spoor 1:	Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid Operationeel ICT Fin & Juridisch Communicatie	1a: Opstellen roadmap Q3 GGD GHOR 1b: 1c: overdracht XL locaties. verleggen teststromen door dienst testen/antigen versus antigeen heroverweging testmix na de zomer. Overzicht ICT lopende vraagstukken per spoor Negatieve testen Open House naar RIVM voor ECDC Nota contracten GGD en reactie minister. DHO's GGD voorbereiden claim Fin tbv 2e helft 2021?	5.1.2e	
Spoor 2:		Beleid Operationeel ICT Fin & Juridisch Communicatie	2a: helpdesk SON/ministeries 2a: Doorgaan na september? 2b: follow up Directeurenoverleg. 2c: invragen risicogricht testen na de zomer. 2c: testen voor toegang HO voorbereiden Issues bij reizen / CoronaCheckApp: 1) 1 prik vaccinatie uit HPZone->DCC 2) herstelbewijzen <180 dgn CCA, herstelbewijzen NAAT -> DCC, 3) buitenlandse vaccinaties: 4) Biviergroep 2a: heroverweging capaciteit fase 3b: 2a: afstemmen en toetsen vraag-aanbod SON, keuze XL aanbesteding 2a: addendum fase 3b. Overzicht ICT lopende vraagstukken per spoor 2a: realiseren koppeling SON-uitslagen portaal. 2a: start koppeling vaccinaties/herstelbewijs aan CoronaCheck app. LAMP contractering. Spekselftest validatie-ontbreken van Fin goedkeuring nota admentesten (open eindjes). nota ter info over ontwikkelingen admentest 2a: Bestuurlijke aansprakelijkheid SON 2a: aanbesteding XL-straten. 2a: narecalculatie voorgaande fasen (incl. kostenonderzoek). 2b: controle op openhouse regelingen; Yvette hulp meer nodig?	5.1.2e	
Traceren	Traceren / BCO	Verlengen contract Sanquin invragen BCO of OMT advies			
Governance	Opdrachtgeverschap dienst testen	z Acties nav eerste BO opdrachtgever en eigenaar. PKC cyclus met dienst testen check voorschotten Dienst Testen Heroverweging testmix na de zomer. Stuurgroep overgangsfase opzetten	5.1.2e		
Overgangsfase	Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken	Zomeroffensief / reizigers	Pian thuisbezorgden zelftesten. Testen van inkomende reizigers: communicatie, schiphol, 5 ggd-en Aanbesteding NAAT-testen. Open house testaanbieders uitgaande reizigers. Aansluiting op CoronaCheckApp			
Innovatie Algemeen		Routinematige sequencing op hotspots. Marktoverlening en OMT advies Digitale begeleiding zelftesten. organiseren evaluatie DI / SON /VWS beleid. realiseren koppeling DCC testaanbieders - relatie DI AF?	5.1.2e		
ICT		start koppeling GGD uitlagen aan DCC AF? Ook voor inschatting zelftesten?			
Communicatie		reizerdiensten: afstemming communicatie lenW testen in het onderwijs zelftesten in de zomer: Flitspeiling acceptatie huis aan huis Laatste voorbereiding lancering DCC: helpdesks , communicatie, verhoogde dijkbewaking NOS bezig met veel vragen over garanties, booster etc.			
P-zaken		buiten verzoek			

* **Proces test-overleg met de minister** Donderda g- Vooruitblik invullen door coördinatoren. Vrijda g- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;- Input voor overleg MvWS vragen van DT en LCT;- Concept agenda en concept sheets voorbe

Week	Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	betrokken medewerkers	besluitvorming/ product (ter besluitvorming: nota vooraf, ter bespreking: nota achteraf)
	Test overleg Minister*	Richtingen stuurgroep overgangsfase Overzicht 1&T zomer PM DT PM LCT			presentatie: deadline maandag presentatie: deadline vrijdag -> 5.1.2e
		vland_wk vland_wk			
	Algemeen				
	Parlementaire overige	Moties WGO jaarverslag wo 23/6. aanbesteding zelftesten			stemming dinsdag
	Strategie	6 week sessie reprise Start stuurgroep en werkgroepen overgangsfase			x
	Communicatie	Zomercampagne			woe 30 juni
	Spoor 1:				
	Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid 1a: Opstellen roadmap Q3 GGD GHOR 1b: grootschalig risico gericht 1c: inregelen risico gericht testen na de zomer. Operatie Overdracht XL locaties. gevolgen verlagen testmix volgen heroverweging testmix na de zomer (onderdeel werkgroep) ICT Overzicht ICT lopende vraagstukken per spoor ICT offensief GGD-en zomer Fin & Juridisch DVO's GGD: en claim bij Fin eCC aanbesteding 2022 Communicatie			? check 5.1.2e
	Spoor 2:				
		Beleid 2a: Doorgaan na september? 2a: Meerdere dagse evenementen 2b: besluit LCT wel/geen werkgroep 2c: zelftesten 2c: testen voor toegang HO voorbereiden Operatie Issues bij reizen / CoronaCheckApp: 1) prik vaccinatie uit HPZone->DCC 2: GGD is in contact met DI.) herstelbewijzen <180 dgn CCCA, herstelbewijzen NAAT -> DCC; zie punt 1. 3) buitenlandse vaccinaties: opgelost. 4) Blikergroep. Beslispunt: SON vragen om uit te zetten bij een party 2e stesstestweekend 2a: heroverweging capaciteit fase 3b. 2a: afstemmen en toetsen vraag-aanbod SON 2a: addendum fase 3bc ICT Overzicht ICT lopende vraagstukken per spoor 2a: realiseren koppeling SON-uitslagen portaal. 2a: start koppeling vaccinaties/herstelbewijs aan CoronaCheck app. GGD is in contact met DI Fin & Juridisch LAMP contractering. Speekseltest validatie-ontbreken van Fin goedkeuring 5.1.2e Procespositie Staat 2a: Bestuurlijke aansprakelijkheid SON 2a: (voortgang) aanbesteding XL-straten. 2a: na calculatie voorgaande fasen (incl. kostenonderzoek). 2b: controle op openhouse regelingen; Yvette hulp meer nodig? Reizen Communicatie	5.1.2e		1e MR augustus MCC 2/7 LCT 8/7 vink ?? MR2/7
	Traceren				
	Traceren / DCO	Verlengen contract Sanquin. Communicatie resultaten samen met Team Vaccineren inregelen BCO cf OMT advies			Brief 6/7 + communicatie door GGD en op?
	Governance				
	Opdrachtgeverschap dienst testen	Claim dienst testen Acties nav eerste BO opdrachtgever en eigenaar. PKC cyclus met dienst testen check voorschotten Dienst Testen Heroverweging testmix na de zomer. Stuurgroep overgangsfase opzetten			MR 9/7
	Overgangsfase				
	Fase virus onder controle				
	Matrix vraagstukken				
	Zomeroffensief / reizigers	Pian thuisbezorgen zelftesten. Testen van inkomende reizigers: communicatie, schiphol, 5 ggd-en Aansbesteding NAAT-testen. Open house testaanbieders uitgaande reizigers. Aansluiting op CoronaCheckApp			MCC en Brief 6/7 MCC en Brief 6/7
	Innovatie Algemeen	Routinematige sequencing op hotspots Ideen tav Kiemsurveillance Marktkennening en OMT advies Digitale begeleiding zelftesten. organiseren evaluatie DI / SON /VWS beleid.			
	ICT				
	Communicatie	reizigerstesten: afstemming communicatie lenW testen in het onderwijs			
	P-zaken	buiten verzoek			

* **Proces test-overleg met de minister** Donderdag 6-j Vooruitblik invullen door coördinatoren. Vrijdag 6-j: Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;- Input voor overleg MvWS vragen van DT en LCT;- Concept agenda en concept sheets

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	betrokken medewerkers
Test overleg Minister				
Algemeen				
Spoor 1:				
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid			
	Operationeel ICT			
	Fin & juridisch Communicatie			
Spoor 2:				
Testen om de samenleving te openen	Beleid			
	Operationeel ICT			
	Fin & juridisch Communicatie			
Traceren				
Traceren / BCO				
Governance				
Opdrachtgeverschap dienst testen				
Overgangsafse				
Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken				
Innovatie Algemeen		Opdracht Deloitte voor marktverkenning digitale ondersteuning zelftesten	5.1.2e	
		Check inkoop speekselzelftesten door DT voor validatie		
ICT		koppeling HP zone		
Communicatie				
P-zaken				

Week	Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	betrokken medewerkers	Besluitvorming/product (ter besluitvorming: nota, vooraf, ter bespreking: nota achteraf)
	Test overleg Minister*	Overzicht T&T zomer Evenementen BCO vland wk 2			Sheets tbv BWO voorbespreking Sheets tbv BWO voorbespreking Sheets tbv BWO voorbespreking
	Algemeen	Parlement air overige Strategie Communicatie			hav BWO Corona / evenementen
	Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid 1a: 1b: 1c: OMT adviesvraag testbeleid onderwijs Operationeel Verlengen XL locaties. Adem ICT ICT offensief GGD-en zomer DOTT toekomst Fin & Juridisch Maandelijks gesprek met IRF en FEZ OVO's GGD iCC aanbesteding 2022 Communicatie			Adviesvraag tbv OMT 9/8 contracten getekend ICT advies geweest, wachten po iGJ rapport. Besluitvorming M in augustus 5.1.2e Deze week afronden; bij niet klaar ICT gedeeltes rest wel verder brengen. Voorschotten zijn nodig. Bij niet tijdig klaar al wel 20% geven (mag van FFZ) GGD laten weten dat ze aanbesteding raamcontract kunnen starten. Op enkele voorwaarden. In augustus juridische relatie met GGDGHOR koepel uitwerken (ook essentieel voor. November besluit omvang vraag
	Spoor 2:	Beleid 2a: Doorgaan in september 2a: doorgaan na september en profijtbeginstel 2a: evenementen 2a: verbeterplan CTB 2b: 2c: zelftesten 2c: testen voor toegang HO voorbereiden Operationeel 2a: Aanbesteding mobile capaciteit 2a: afstemmen en toetsen vraag-aanbod SON 2a: addendum fase 3b: 2a: addendum 4a opstellen ICT Overzicht ICT lopende vraagstukken per spoor 2a: realiseren koppeling I&W aanbieders RIVM aantal testen. 2a: start koppeling vaccinaties/herstelbewijs aan CoronaCheck app. GGD is in contact met DI Fin & Juridisch LAMP contractering Spektest validatie-ontbreken van Fin goedkeuring 2a: I&W afrekening 2a: Bestuurlijke aansprakelijkheid SON 2a: (voortgang) aanbesteding XL-straten. 2a: nacalculatie voorgaande fasen (incl. kostenonderzoek). 2b: controle op openhouse regelingen; Reizen Communicatie		5.1.2e	Mail Marjolijn aan SON. Hangt op wel/niet mobiel ivm vergunningen. Vraag is nog of mobiel onderdeel kan zijn van 225K Met minfin afgesproken dat in augustus (MCC 20/8) principe besluitvorming is over profijtbeginstel (minfin eens dat uitwerking (snel) daarna volgt). Dit gesprek is mede bepalend voor (omvang / positie) SON OMT 30/7, BWO 2/8, brief 2/8, regeling 2/8 Veel -> DCW heeft brief naar Kamer gestuurd over verlengen portal OMT advies 9/8 vraag is of mobiel zin heeft ivm vergunningen. wederom pers over kosten klaarstaan SON nieuwe inschatting nodig voor DT antieen inkoop addenda getekend, financiële lijn ingezet Begroting moet 30/7 beinnen komen, dan addendum opstellen (zie ook mobiel) SVZ? stand week 30 = 7/15 aangesloten SVZ? Nota minister: besluit wel / niet lamp uitstellen tot na 13/8 SVZ? SON laten weten dat factuur van zowel advies als portaal niet bij ons ngediend kan worden. Dat is nu hard. Op portaal accepteren we inschatting SON verwacht DVD met lenW deze week af te ronden Na gesprek M. Sint met 5.1.2e eek het ok. Ander lid wil separaat getekend stuk. Impasse. contracten getekend BTW issue moet juridisch opgelost 5.1.2e laten tekenen
	Traceren				
	Traceren / BCO	Verlengen contract Sanquin. Communicatie resultaten samen met Team Vaccineren BCO: wanneer weer fase 1 BCO: OMT advies vragen op huidige situatie			SVZ? Sheet BWO voorbereiding 2/8 vrijdag 30/7 aanleveren.
	Governance				
	Opdrachtgeverschap dienst testen	Inkoop antieen Aansbesteding zelftesten Aansbesteding NAAT-testen. P&C cyclus met dienst testen check begroting Dienst Testen augustus brief Stuurgroep overgangsfase Werkgroep governance Werkgroep operatie			Werkgroep toegangstesten gevraagd om nieuwe inschatting benodigde testcapaciteit, die moet naar DT voor inschatting benodigde antieen 5.1.2e heeft opdracht per mail gegeven. geen actie Check bij FEZ... va 2 aug verder va 2 aug verder ?
	Matrix vraagstukken				
	Zomeroffensief / reizigers	Plan thuisbezorgen zelftesten. Testen van inkomende reizigers: communicatie, schiphol, 5 ggd-en Reisbeleid gewijzigd per 27/7 (en8/8). Routinematige sequencing op hotspots. ideen tav Kiemsurveillance Marktoverkenning en OMT advies Digitale begeleiding zelftesten. organiseren evaluatie DI / SON / VWS beleid.			Besluit 'og'siek genomen. Portaal en website hebben GO. Alle luchtthavens bezig. GGD zeeland op jongeren camping ook. GGD Friesland en Rivm willen ook zelftesten uigedeeld voor jongeren terug van terschelling (lvm 50 pos /dag). Toestemming aan AR gegeven. everde gedoe met GGD op tav exact testbeleid. Svz29/7: helderheid gegeven. geen actie geen actie opdracht naar Deloitte
	Innovatie Algemeen				
	ICT				
	Communicatie				
	P-zaken				

* Proces test-overleg met de minister. Donderdag 28- Vooruitblik invullen door coördinatoren. Vrijdag 29- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;- input voor overleg MVWS vragen van DT en LCT;- Concept agenda

Week					
Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers	Besluitvorming/product (ter besluitvorming: nota vooraf, ter bespreking: nota achteraf)
Test overleg Minister*	Geen testoverleg in week 32	Overzicht T&T comit			Sheets tbv testoverleg
					Sheets tbv testoverleg
					Sheets tbv testoverleg
					Sheets tbv testoverleg
					Sheets tbv testoverleg
Algemeen					Sheets tbv testoverleg
	Parlementair				
	overige	DMT adviesaanvraag	5.1.2e		willem nog steeds gesprek ondanks werkbezoek
	Strategie	overleg Unilabs			isp overleg met 5.1.2e plannen. Done: 15/9
	Communicatie	toekomst zelftesten			
		u diagnostics	5.1.2) Procespositie Staat		aandachtspunt
Spoor 1:					
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	1a: ronde tafel testen 14/9			betreft afstemming DPG en 14/9 overgangsfase. Namens VWS nemen deel:
		1a: nieuwe prognoses testbehoefte 1a nav vaccinatiegraad			6.1.2e
		1a: drempels om te testen	5.1.2e		glori van 50%-100% testen in spoor 1a is pre hoge vaccinatiegraad. Wat is laagste getal om in najaar op te sluiten? Wat is bij het doorbraak nodig en hoe snel moet je dan opschalen?
		1a: ronde tafel Nederlandse laboratoria			Wat doen ggd-en nu aan drempel verlaging en wat is nodig?
		17			kom 18/9 aan 18/9 betreft ook spoor 2, valt onder stuurgroep overgangsfase
		1d:			herhaling zomeractie luchthavens herhalen in herfst en kerstvakantie?
	Operationeel	sequencing			-
		Adem			Brief Kamer 14-9; daarna nog (d) rapport en ontferfing beden
		JAMP			nota in de lijn
	ICT	ICT offensief GGD-en zomer			waarschijnlijk in week 30 weg
		vraag "waarom gevacceerd" bij massen testafpraak verwijzen			5.1.2e
		DOIT toekomst	5.1.2e		
	Fin & Juridisch	Maandelijkse gesprek met BfF en FEZ			2 laatste ICT DVD's gereed en naar GGD
		DNV's GGD		5.1.2e	1e afspraak met GGDChor geweest, woensdag 15/9 2e, vrijdag 17/9 directies overleg
		Juridische relatie GGDChor (CFO) - va 1-1-2022			
	Communicatie				
Spoor 2:					
	Beleid	2a: CTB overal?			14e maakt MCC keuzes. Voorbereiding bezig
		2a: profieltoetsen			Onderzoek: planning? Dilemma's; planning?
		2a: verbeterplan CTB			maandag bezien wat nodig is om van planvorming tot uitvoering te komen, mede nav project Jeroen
		2a: zelftesten			opbrengst rapportage begelied zelftesten en mogelijkheden verbreden inzet.
		2a: 2* maand d-oveling met OCW			wens OCW licht te vervallen
	Operationeel	2a: Aanbesteding mobiele capaciteit			gesloten
		2a: afstemmen en Loelens vrag-aanbod SON			nav Celschul tbv besluitvorming 14e nieuwe prognoses maken
		2a: Lamp			Nota in de lijn
		2a: Blikker	5.1.2e		Nota in de lijn door Dik Jon
	ICT	Coronamiddel in besluitvorming 14e			inweg aft ucalibus
		Aanpassen App als 14c aldus besloten			RDO al bezig, voortgang monitoren
		aangepaste vragenlijst GGD bij test maken: van een testafpraak			loopt
	Fin & Juridisch	2a: opdracht SON nav overgangsfase			over addendum 3d, in de lijn bij 5.1.2e
		2a: verleggen aanbesteders onder SON			opdracht per mail uitgaan
		testen uitgaande reizigers			Rgt (nog) niet voor te besluitvorming. VWS brengt niet is omdat besluit freest is genomen
		2a: 3e lid Rvt SON			Rvt is compleet
		2a: macrocalculatie voorgaande fasen (incl. kostenonderzoek)			RTW is opgesteld en gereed in addendum 3d
		Speektestest validatie: onderzoeken van Fin goedkeuring			SVT Sonnet: Goedkeuring voor project 1b desbids gegeven door 18/9
		2a: controle op openhouse regelingen			18/9 heb ik doorgetuurd naar Lucie
	Communicatie	CTB plan			isp: alles wat nog open staat is in vorm van controle. nav plan 1.1.2e
Traceren					
Traceren / BCO		Verlengen contract Sanquin. Communicatie resultaten samen met Team Vaccineren			on heldt omdat het niet wenselijk is dit zonermeer te doen zonder afstemming RvM. WJ organiseren nu concurrentie
		BCO op maat:			BCO vraag zit in DMT adviesvraag. Maandag bezien
		BCO: wat te doen aan verminderde bereikbaarheid burgers?			kom GGDChor: link met CM. WJ aangehaakt om mogelijkheid te verkennen om BCO esta al bij maken van de afspraak uit te vragen.
Governance					
Opdrachtgeverschap dienst testen		inkoop antigeen/ voorraadbeheer	5.1.2e		geen inkop nodig nu. Wel belangrijk om testen met eerder aflooptdatum eerst te gebruiken.
		Aanbesteding zelftesten			krappet geven aan DT over schriftelijke bevestiging
		Aanbesteding NAAT-testen			Voorzorg door rechtzaak 24/9, aanbesteding gaat verder, klas blijft dicht tot afspraak
		IBC cyclus met dienst testen			deze week 80 opdrachtgever en eigenaar
Overgangsfase		Stuurgroep overgangsfase			
		Werkgroep governance			KW heeft behoefte aan tijdspad
		Werkgroep operatie			ICT tussen advies met M bespreken
Fase virus onder controle					
Matrix vraagstukken					
Zomeroffensief / reizigers		Plan thuisbezorgen zelftesten.	5.1.2e		Evaluatie voorbereiden
		zelftesten van inkomende reizigers 5 luchthavens			1 maand verongt geacordeerd
Innovatie Algemeen		Pro/interimale aanpak van de hotspots.		5.1.2e	geen actie
		Ideën tsv Kiemsurveillance			geen actie
		Serologie	5.1.2e		Vanuit team Vaccinatie wordt een ronde tafel gesprek met experts
					hierover voorbereid. Idee is dat wellicht het ook mogelijk moet zijn voor een niet-gevacceerden om antistoffen 18/9 te kunnen laten beoordelen. Ander doel is met 3de prik bij kwetsbaren.
ICT		Marktoverkijping en DMT advies Digitale begeleiding zelftesten		5.1.2e	check overlap hierboven. Loopt
		organiseren evaluatie DI / SON / NWS beleid.			Check overlap begeleidingscommissie
Contracten		Contracten op orde, overzicht in actie momenten en samenwerking		5.1.2e	is reeds opgepakt maar moet meer voorrang krijgen
Communicatie					
P-zaken		Start nieuwe medewerkers			aanverdeling nieuwe medewerkers
		sollicitanten			gesprekken deze week inplannen
* Proven test overleg met de minister					
Donderdag					
- Vooruitblik invullen door coördinatoren.					
Vrijdag					
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;					
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en ICT;					
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;					
- Concept agenda en concept sheets voorgedrukt en afgestemd met directeur en DG.					
Maandag					
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg;					
- Sheets worden geconcretiseerd;					
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).					
Dinsdag					
- Testoverleg met de minister.					

Werk				
Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers	Resultaatvorming/product (ter besluitvorming: nota vooraf, ter bespreking: nota achteraf)
Test overleg Minister*	Overzicht T&T zomer Immuniteit en herstellbewijs Begeleid zelftesten voor toegang Uitzonderingsroutes L18 (amendement akker) Voortzetting DVO's GGD GHOR Huis aan huis distributie zelftesten			Sheets tbv testoverleg Sheets tbv testoverleg Sheets tbv testoverleg Sheets tbv testoverleg Sheets tbv testoverleg Sheets tbv testoverleg
Algemeen	Parlement air overige OMT adviesaanvraag overleg Unifera Strategie toekomst zelftesten Communicatie bioethomix diagnostics			
Spoor 1:				
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid 1a: ronde tafel testen 14/9 1a: nieuwe prognoses testbehoefte 1a nav vaccinatiegraad 1a: drempels om te testen 1b: ronde tafel Nederlandse laboratoria 1c 1d: Operationeel sequencing Adem LAMP ICT ICT Offensief GGD en zomer vraag "waarom gevacineerd" bij maken testafpraak verwijderen DOIT toekomst Fin & Juridisch Maandelijkse gesprek met IRF en FEZ DVO's GGD Juridische relatie GGD/GHOR (CPO): va 1-1-2022 Communicatie			
Spoor 2:				
	Beleid 2a: CTB overall? 2a: profijtbeginnel 2a: verbeterplan CTB 2c: zelftesten 2c: 2 * maand d-oveleg met OCW Operationeel 2a: Aanbesteding mobiele capaciteit 2a: afstemmen en toetsen vraag-aanbod SON 2a: Lamp 2a: Blikker ICT Coronamelder irt besluitvorming 14e Aanpassen App als 14e aldus besloten Aanpassen vragenlijst GGD bij het maken van een testafpraak Fin & Juridisch 2a: opdracht SON nav overgangsfase 2a: verlenen aanbieders onder SON 2a: uitgaande reizigers 2a: 3a lid 1 van SON 2a: maculatie voorgaande fasen (incl. kostenonderzoek) Spekstest validatie-ontbreken van Fin goedkeuring 2b: controle op open-house regelingen Communicatie Ctb plan		5.1.2e	
Traceren				
Traceren / BCO	Verlengen contract Sanquin. Communicatie resultaten samen met Team Vaccineren BCO op maat BCO: wat te doen aan verminderde bereidheid burgers?			
Governance				
Opdrachtgeverschap dienst testen	Inkoop antigeen/ voorraadbeheer Aanbesteding zelftesten Aanbesteding NAAT-testen P&C cyclus met dienst testen			
Overgangsfase	Stuurgroep overgangsfase Werkgroep governance Werkgroep operatie			
Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken				
Zomeroffensief / reizigers	Plan thuisbezorgd zelftesten zelftesten van inkomende reizigers 5 luchthavens			
Innovatie Algemeen	Routinematise sequencing op hotspots Ideen tax item surveillance Serologie Marktkennening en OMT advies Digitale begeleiding zelftesten organiseren evaluatie DI / SON / VWS beleid			
ICT		5.1.2e		
Contracten	Contracten op orde, overzicht in actie momenten en samenhang	5.1.2e	5.1.2e	2A's
Communicatie				
P-zaken	Start nieuwe medewerkers solicitanten			
* Proces test-overleg met de minister				
Donderdag				
- Vooruitblik invullen door coördinatoren.				
Vrijdag				
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg				
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en UCT				
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden				
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG				
Maandag				
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg				
- Sheets worden geconcretiseerd				
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf)				
Dinsdag				
- Testoverleg met de minister				

Week				
Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers	
Test overleg Minister. *Dinsdag bespreken wat we donderdag willen bespreken, woensdag bespreken wat we op maandag willen bespreken.	Serologie als toevoeging CTB => marktverkenning. NTIN DG: DCC nota voor HPZone, MVWS heeft geen ja/nee op beslissing afgegeven. MVWS terughoudend met herstelbewijs antigeen. Actie 5.1.2a NTIN DG: donderdag in gesprek Open house NTIN DG: staat morgen op de agenda.			
Algemeen	Pilot BIKER donderdag van start. NTIN DG: Nota naar MVWS is afgedaan door DGV, in nota: GGD is bereid pilot te doen. Pilot leidt tot (kleinschalig) protocollen voor doelgroepen. Verzoek GGD Adam om lenen LAMP voor griep diagnostiek. NTIN dit gaat over de overgangsfase waarbij COVID gaat samenlopen met PG en andere directies. Als het niet COVID is, is besluitvorming niet voor PDC. NTIN DG: aan PG om dit besluit te nemen moelijke gevallen Speekseltest. NTIN DG: Speekseltest is antigeenmethode. Speeksel PCR methode is al gevalideerd. Aanbod van [] bij vZLCT binnengekomen.			
Spoor 1:				
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid Readmap Q4 Operationeel ICT Fin & Juridisch DVO GGD. NTIN DG: Twee lopende DVO's kunnen overgenomen worden, maar dan worden voorwaarden overgenomen. Twee opties: huidige doortrekken of onrechtmatigheid aangaan. Actie 5.1.2a Afwegingen goed op documenteren i.v.m. visie SG Communicatie			
Spoor 2:				
Testen om de samenleving te openen	Beleid Evaluatie eerste CTB weekend. NTIN: positief, op wat uitzonderingsgroepen na. 108k aangevraagd, 96k afgenomen: een kwart van de capaciteit. NTIN DG: positief, weinig geluid in de media over: testen van tot 18-jarigen. Ergernis over eenzijdig beeld bij Humberto. Operationeel Witte vlekken oplossen. NTIN DG: witte vlekken van nu zijn opgelost, aan de nieuwe witte vlekken wordt gewerkt. ICT proces pos. Testen & herstelbewijs bij de niet-GGD=> RDO werkt aan oplossing. Fin & Juridisch vervolgopdracht SON in besluitvorming brengen NTIN DG: vervolgopdracht SUN voor eind februari moet halverwege oktober ter besluitvorming liggen zodat deze voor het reces afgedaan kan worden. Actie 5.1.2a donderdag op DOC agenda. NB. Door nu te besluiten niet te verlenen, wordt ook een besluit genomen. Communicatie Afstemmen Q&A's met KvK, NCTV en departementen	5.1.2a		
Traceren				
Traceren / BCO				
Governance				
Opdrachtgeverschap dienst testen	voorbereiding 13 oktober sessie pSG en pBGV. NTIN DG: nog geen zicht op het stuk. DT heeft aangegeven dat VWS dit 6 oktober ontvangt. Actie 5.1.2a wie aanwezig bij de sessie			
Overgangsfase	Oppakken vervolg RT GGD NTIN DG: 14 okt wordt het advies gepresenteerd in de LCT. Wanneer wordt ingestemd met het de basis vormen voor verdere beleidsbesluit. Advies tot nu toe komt erop neer dat integratie wenselijk is behalve op juridisch aspect. Wordt uitgewerkt o.v.v. driehoek. Terugkoppeling interne RT DT Uitwerken sessies klankbordgroep voorbereiding interne sessie Synchroniseren ontwikkelingen met DT			
Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken				
Innovatie Algemeen	Zelftesten modellering voor overgangsfase. NTIN DG: tijdens LCT terughoudend over zelftesten o.v.v. OMT advies, marktverkenning, advies werkgroep. Hou ontwikkelingen wel in de gaten. Afgesproken: op korte termijn met nader vervolg komen, dit gaat richting MVWS. Sessie vrijdag: testen met klachten afbouwen. NTIN DG: beleid maken, vooruitkijksessie. Serologie. NTIN: gevoel dat grote druk op serologie komt. Nog geen terugkoppeling vanuit OMT i.v.m. complexiteit. Verwachting advies in de loop van de week. Aftappen en richting vragen tussentijds aan RIVM. Duiding hangt af van OMT, daarnaast eisen (regelgeving) stellen.	hele team	5.1.2a	
ICT				
Communicatie				
P-zaken				
	buiten verzoek			
* Proces test-overleg met de minister				
Donderdag				
- Vooruitblik invullen door coördinatoren.				
Vrijdag				
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;				
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en LCT;				
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;				
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgesteld met directeur en DG.				
Maandag				
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg;				
- Sheets worden geconcretiseerd;				
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).				
Dinsdag				
- Testoverleg met de minister.				

Week		Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers
Vaste onderwerpen				
Test overleg Minister. *Dinsdag bespreken wat we donderdag willen bespreken, woensdag bespreken wat we op maandag willen bespreken.	Donderdag	Pilot Blikker start woensdag=> donderdag 1ste ervaringen. NTLN: Vandaag start de mogelijkheid om een afspraak te maken. Communicatie hierover en over de stappen loopt via 5.1.2a ACTIE: voor woensdag DGv informeren over de stappen en de communicatie. ACTIE: check met 5.1.2a wie in de media 'de andere mensen' zijn.	5.1.2a	
	Maandag	Gaspluuk testen (4 sheets van vorige week) Cijfers CTB en % positief (maandag updaten na weekend)		
Nota's:		Antigeentesten CE-ontheffing BTX Serologie (afhankelijk van OMT advies)		
Algemeen		Taakverdeling medewerkers afronden	alle	
Spoor 1:				
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	Zicht op het virus=> bespreken in het team wat dat betekent voor het najaar. Waar willen we zicht op en waarom? En wat komt daar achter weg. NTLN: eerste stappen na december, wel al voorbereiden. Wat betekent het dan, zijn er aanvullende dingen nodig en wat moeten daarvoor voorbereid worden.	Allen	
	Operationeel	Toekomst Dienst Testen	5.1.2a	
	Fin & Juridisch	Voortzetten DVO's GGD GHOR: Tijdens coronastaf nota voor MVWS bespreken. WJZ kwam met voorstel wet aanpassen, dit heeft voorkeur MVWS met als backup optie B1, WJZ geeft nu aan dat wet aanpassen alsnog niet nodig is. Voorstel WJZ is echter al eerder verkend (financiering via VR is geen optie voor GGD GHOR). NTLN: Gesprekken gaan nog steeds over de financiële strekking/constructie VWS-GGD, spanning op de relatie, of dit bestuurlijk gaat vliegen, is de vraag. GGD kant: meerkostenregeling vna 2022 en herstel van 2021, voldoende financieel en juridisch werk aan die kant. ACTIE: BO met GGD planning, afstemmen met PP, FEZ		
	Communicatie	Overzicht contracten en looptijden (uitvraag via coördinatoren)		
Spoor 2:				
Testen om de samenleving te openen	Beleid	OMT advies OMT over serologie verlaagd=> 8 okt. CTB afgelopen weekend. NTLN: mystery guests, ID controle in de horeca nagenoeg 0%, in de sport ca. 50%. Testcapaciteit is rustig, een kwart van wat SON aankant. Boekingen liggen wel hoger, 10-15% uitval. Komt niet in de buurt van krapte. SON levert aantal opties mbt herverdeling testcapaciteit	5.1.2a	
	Operationeel	Contracten Openm House omvatten NIET pepiere route met print bij testen. NTLN: Papieren back-log is kleiner geworden. 150.000 ruten in de voorraad, nu nog 80.000 incl aanvragen van afgelopen dagen.		
		Constructie aansluiten apothekers op testcapaciteit SON Inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2). Actie: check WJZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Loveland)	5.1.2a	
	ICT	HP zone wordt tussen 11-15 okt ontsloten=> herstelbewijs voor alle positieven buiten de GGD=> mooi comm moment voor MVWS		
	Fin & Juridisch Communicatie	Verlenging SON t/m eind febr 2022		
Traceren				
Traceren / BCO				
Governance				
Opdrachtgeverschap dienst testen		Bespreken concept ophanging DI	5.1.2a	
Overgangsfase		Bespreking concept doc OF		
		ICT Ronde tafel dinsdag		
		Nota & sheets op maandag na LCT 14/10, wellicht a.s. maandag tijp vd sluit in Coronastaf		
Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken				
Innovatie Algemeen		Begeleide zelftesten	5.1.2a	
ICT				
Communicatie				
P-zaken				
* Proces test-overleg met de minister				
Donderdag				
- Vooruitblik invullen door coördinatoren.				
Vrijdag				
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;				
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en LCT;				
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;				
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG.				
Maandag				
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg;				
- Sheets worden geconcretiseerd;				
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).				
Dinsdag				
- Testoverleg met de minister.				

Week				
Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers
Test overleg Minister. *Dinsdag bespreken wat we donderdag willen bespreken, woensdag bespreken wat we op maandag willen bespreken.	Maandag	Cijfers CTB en % positief (maandag updaten na weekend)	5.1.2e	
Nota's:		Antigeentesten		
		CE-ontheffing BTX		
		Serologie (afhankelijk van DMT advies)		
		Advies Stuurgroep Overgangsfase		
Algemeen		Taakverdeling medewerkers afronden	alle	
Spoor 1:				
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid			
	Operationeel	Toekomst Dienst Testen		
	ICT			
	Fin & Juridisch	Voortzetten DVO's GGD GHOR. ACTIE: 8 okt technisch overleg GGD GHOR WIZ FEZ PDC, hierna strategie opnieuw bepalen -> BO met GGD planning, afstemmen met PP, FEZ, JenV/VR	5.1.2e	
	Communicatie	Overzicht contracten en looptijden (ultvraag via coördinatoren)		
Spoor 2:				
Testen om de samenleving te openen	Beleid	OMT advies over serologie CTB afgelopen weekend.		
	Operationeel	Aansluiten apothekers op testcapaciteit SON, kijken naar mogelijkheden (via testaanbieder, arts in gezondheidscentrum)		
		Inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2). Actie check WIZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Loveland)	5.1.2e	
	ICT	HP zone wordt tussen 11-15 okt ontsloten -> herstelbewijs voor alle positieven buiten de GGD		
	Fin & Juridisch	Verlenging SON t/m eind febr 2022		
	Communicatie			
Traceren				
Traceren / BCO				
Governance				
Opdrachtgeverschap dienst testen		Bespreken concept ophanging DT	5.1.2e	
Overgangsfase		Afronden doc OP: LCT do 14/10		
		Nota & sheets op maandag na LCT 14/10		
Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken				
Innovatie Algemeen		Begeleide zelftesten	5.1.2e	
ICT				
Communicatie				
P-zaken				
* Proces test-overleg met de minister				
Donderdag				
- Vooruitblik invullen door coördinatoren.				
Vrijdag				
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;				
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en LCT;				
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;				
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG.				
Maandag				
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg;				
- Sheets worden geconcretiseerd;				
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).				
Dinsdag				
- Testoverleg met de minister.				

Week				
Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers
Test overleg Minister. *Dinsdag bespreken wat we donderdag willen bespreken, woensdag bespreken wat we op maandag willen bespreken.	Maandag	Eventueel: witte vlekken		
Nota's:		Ter informatie: afronding zelftesten huishoudens	5.1.2e	
		Meerkostenregeling GGD		
		Juridische relatie GGD GHOR 2022		
		Ter informatie: adviesdocument overgangsfase		
Algemeen		Taakverdeling medewerkers afronden	alle	
Spoor 1:				
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid			
	Operatie	Toekomst Dienst Testen	5.1.2e	
	ICT			
	Fin & Juridisch	Voortzetten DVO's GGD GHOR. ACTIE: 8 okt technisch overleg GGD GHOR WIZ FEZ PDC, hierna strategie opnieuw bepalen-> BO met GGD planning, afstemmen met PP, FEZ, JenV/VB		
	Communicatie	Overzicht contracten en looptijden (uitvraag via coördinatoren)		
Spoor 2:				
Testen om de samenleving te openen	Beleid	CTB afgelopen weekend.	5.1.2e	
	Operatie	Aansluiten apothekers op testcapaciteit SON, kijken naar mogelijkheden (via testaanbieder, arts in gezondheidscentrum)		
		Inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2). Actie: check WIZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Loveland)		
	ICT			
	Fin & Juridisch			
	Communicatie			
Traceren				
Traceren / BCO				
Governance				
Opdrachtgeverschap dienst testen		Bespreken concept ophanging DT	5.1.2e	
Overgangsfase		Nota & sheets nav LCT 14/10		
Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken				
Innovatie Algemeen		Begeleide zelftesten	5.1.2e	
ICT				
Communicatie				
P-zaken				
* Proces test-overleg met de minister				
Donderdag				
- Vooruitloik invullen door coördinatoren.				
Vrijdag				
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;				
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en LCT;				
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;				
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG.				
Maandag				
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg;				
- Sheets worden geconcretiseerd;				
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).				
Dinsdag				
- Testoverleg met de minister.				

Week		Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers	Aantekeningen weekstart
Vaste onderwerpen Test overleg Minister. *Dinsdag bespreken wat we donderdag willen bespreken, woensdag bespreken wat we op maandag willen bespreken.	Maandag	CLD			
Nota's:		Antiegeen voorraad			Overschot, deel van de testen verloopt binnenkort. Kijken naar inzet antiegeen bij GGD-en.
		Bevel meerkosten & GGDGHOR			Kaderbrief aan GGD GHOR.
		GGD GHOR			Week 43 nota gereed (planning). Beeld scherper hebben voor debat 4 nov
		Wat is een witte vlek			Minder inkomsten, nota ligt bij de Minister
Algemeen		Gederfde inkomsten			Wortd uitgewerkt en besproken in LCT van 28/10, nieuwe werkgroepen structuur, frequentie en kleiner aantal deelnemers. Actie: afstemmen met DT. Nota gaat naar de Minister.
		Nieuwe invulling LCT met Afke	5.1.2e	5.1.2e	
		Begrotingsbehandeling	Allen	Allen	
Spoor 1:					
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid				
	Operatie	Gesprek over antiegeen bij GGD in 2022			
	ICT	Gesprek over versnellen prio-staten onderwijs			
			5.1.2e		pro gsch GHOR
					Kijken naar invulling van LCT in de keten
	Fin & Juridisch	Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR reageert deze week op concept versie. Actie: bevel en kaderbrief afronden			
		DVO's GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingende spoed 2021		5.1.2e	gaan reageren op eerste concept van FEZ
		Gederfde inkomsten niet in 2022 vergoeden			
		Antiegeen contracten 2021 bezien, 2022 beslissen			
		E van aanvullende post -> VWS		5.1.2e	Dienst Testen. Voor 2022 wordt inzet om antiegeen zelf uit te lezen ipv door labs. Vooruitkijkend wat er nodig is om analyse zelf te doen.
		Kosten BCO op maat in beeld			MCC 26/10
		Overzicht contracten en looptijden (ultvraag via coördinatoren)			tbv IRF
	Communicatie				
Spoor 2:					
Testen om de samenleving te openen	Beleid	Witte vlekken. Wanneer is iets een witte vlek (geografisch, openingstijden)? Bikiergroep 3e week + evaluatie			
	Operatie	Handhaving verbeteren 3e landen toeristen			
		Inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2). Actie: check WIZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Loveland)			
	ICT				
	Fin & Juridisch	Addendum SON			25/10 tekenen
	Communicatie	idee vorming over post wittevlekken			
Traceren					
Traceren / BCO					
Governance					
Opdrachtgeverschap dienst testen		Bespreken concept ophanging DT			
Overgangsfase		Uitvoeringsstoets SON, DT, VWS			Half november gereed
		DT en medische dossiers nav uitvoeringsstoets			
		Gesprek over verdere integratie voorbereiden			
Fase virus onder controle		Stappenplan naar einde testen opstellen			Lange termijn
Matrix vraagstukken					
Innovatie Algemeen		Begeleide zelftesten. Dieper gesprek over gecontroleerd zelftesten. Contacten met DI over technische haalbaarheid 1cm CoronaCheck App			Marktverkenning wordt opgevolgd. Eisenkader wordt opgesteld. Advies: pilot uitrollen in gebieden met witte vlekken, mogelijkheid tot pilot onderzoeken.
		Speekseltesten antiegeen validatie			Komt in stuurgroep innovatie in week 43.
ICT		Boedel gesprek			5.1.2e en RDO
Communicatie					
P-zaken & organisatie					
* Proces test-overleg met de minister					
Donderdag					
- Vooruitblik invullen door coördinatoren.					
Vrijdag					
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;					
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en LCT;					
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;					
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG.					
Maandag					
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg;					
- Sheets worden geconcretiseerd;					
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).					
Dinsdag					
- Testoverleg met de minister.					

Week					
Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers	Aantekeningen weekstart	
Test overleg Minister. *Dinsdag bespreken wat we donderdag willen bespreken, woensdag bespreken wat we op maandag willen bespreken.					
Nota's:	Verlenging herstellbewijs i/n, consequenties voor DCC	5.1.2e			
Algemeen					
	Kamerbrief 02/11: nota's ter beslissing gaan mee	Allen			
	Voorbereidingen aflopen PDC-19: teamleden die proces gaan inrichten	Allen			
Spoor 1:					
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	Inventarisatie boedel: schakelen met DT en GGD. Proces en tijlijn worden opgesteld			
	Operatie	Gesprek over antigeen bij GGD in 2022			
	ICT	Gesprek over versnellen prio-staten onderwijs			
	Fin & juridisch	Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gereageerd op concept Bevel brief, punten tav GGD'en worden verwerkt, GGD GHOR zaken worden eerst in PO besproken.			
		DVO's GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingende spoed 2021	5.1.2e	gaan reageren op eerste concept van FEZ	
		Gederfde inkomsten niet in 2022 vergoeden	5.1.2e		
		Antigene contracten 2021 bezien, 2022 beslissen			
		E van aanvullende post -> VWS	5.1.2e	5.1.2e	
		Kosten BCO op maat in beeld			
		Overzicht contracten en looptijden: opnieuw uitgezet bij coordinatoren		deadline reactie uitvraag 1 november	
	Communicatie				
Spoor 2:					
Testen om de samenleving te openen	Beleid	Witte vlekken. Wanneer is iets een witte vlek (geografisch, openingstijden)? Bikergroep 3e week + evaluatie in groter verband. Commissie Rechten van de Mens en Ombudsman denken graag mee.	5.1.2e		
	Operatie	Handhaving verbeteren 3e landen toeristen inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2). Actie: check WIZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Loveland)	Team Reizen		
	ICT				
	Fin & juridisch	Addendum SON			
	Communicatie	idee vorming over post wittevlekken			
Traceren					
Traceren / BCO					
Governance					
Opdrachtgeverschap dienst testen		Bespreken concept ophanging DT		5.1.2e	
Overgangsfase		Uitvoeringstoets SON, DT, VWS, half nov gereed DT en medische dossiers nu uitvoeringstoets Gesprek over verdere integratie voorbereiden	5.1.2e		
Fase virus onder controle		Stappenplan naar einde testen opstellen, lange termijn			
Matrix vraagstukken					
Innovatie Algemeen		Begeleide zelftesten. Dieper gesprek over gecontroleerd zelftesten. Contacten met DT over technische haalbaarheid 1cm CoronaCheck App. Marktverkenning wordt opgevoerd. Eisenkader wordt opgesteld. Advies: pilot uitrollen in gebieden met witte vlekken, mogelijkheid tot pilot onderzoeken. Beslissen of we een externe PI willen, bijv. van UMCU			
		Speeltesten antigeen validatie			
ICT		Boedel gesprek			
Communicatie					
P-zaken & organisatie		P gesprekken Borgen "sluiten driehoek" DT, GGD GHOR en VWS		Allen :-)	
* Proces test-overleg met de minister					
Donderdag					
- Vooruitblik invullen door coordinatoren.					
Vrijdag					
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coordinatorenoverleg;					
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en LCT;					
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;					
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG.					
Maandag					
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coordinatorenoverleg;					
- Sheets worden geconcretiseerd;					
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).					
Dinsdag					
- Testoverleg met de minister.					

Werk		Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers	Aantekeningen weekstart
Vaste onderwerpen	Dinsdag	Acties			
Test overleg Minister. * Dinsdag bespreken wat we donderdag willen bespreken, woensdag bespreken wat we op maandag willen bespreken.		Overgangsfase			Extern bureau zal uitvoeringstoets overnemen
			5.1.2e		
Nota's:		Beantwoorden vragen op nota bevestigd zelftesten			In nota of andere vorm
		Afsluiten overgangsfase			
		Contractering antigeentesten: mogelijk nieuwe nota			
		BTX			reeds per mail -> M
Algemeen		Letten op lijn van nota's: wat moet bij DT de lijn in Voorbereidingen aflopen POC-19: teamleden die proces gaan inrichten	Allen		
		BTX	5.1.2e		
		Pro Health		5.1.2e	
		Afstemming WG TCO en Innovatie	PG		
		Influenza			
		Antigen en NAAT contractering	5.1.2e		
		Integrale wijk maatwerk aanpak			
		Blikker wordt agendapunt op wekelijkse CZ meeting met care en cure. Vooral graag gesprek tussen DG CZ en DG POC19			
Spoor 1:					
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	Inventarisatie boedel: schakelen met DT en GGD. Proces en tijdslijn worden opgesteld			
		Opschaling GGD-en			
		Inventarisatie XL locaties verlenging			
		Mogelijkheden contractverlenging 6 (?) XL locaties			
	Operationeel	Gesprek over antigeen bij GGD in 2022			
	ICT	Gesprek over versnellen prio-staten anderwijs			
	Fin & Juridisch	Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gereageerd op concept Bevel brief, punten tav GGD-en worden verwerkt, GGD GHOR zaken worden eerst in PO bespreken.	5.1.2e		brief is definitief afgestemd met GGD GHOR, in VB gepresenteerd en toegelicht, gaat nu in de lijn voor ondertekening door MVWS en verzending naar vz VR's, kaderbrief in concept gereed, beoogde verzending donderdag 4-11
		DVO's GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingende spoed 2021		5.1.2e gaan reageren op eerste concept van FEZ	5.1.2e hebben gereageerd, nu volgt nog afspraak met WJZ is gepland
		Goderde inkomsten niet in 2022 vergoeden			
		Antigen contracten 2021 beëindigen, 2022 beslissen		5.1.2e	
		E van aanvullende post -> VWS	5.1.2e		
		Kosten BCD op maat in beeld			
		Mail FA openstaande verplichtingen		Allen	
		Control proces facturen GGD GHOR		5.1.2e	
		Overzicht contracten en looptijden		Deadline reactie uitvraag 5 november!	herinnering aangegeven in coordinatoren overleg
	Communicatie				
Spoor 2:					
Testen om de samenleving te openen	beleid	Witte vlekken. Wanneer is iets een witte vlek (geografisch, openingstijden)?			
		Blikkergroep 3e week + evaluatie in groter verband. Commissie Rechten van de Mens en Ombudsman denken graag mee.		5.1.2e	
		test gedeeltes bij wetvoorstellen Ctb			
	Operationeel	Handhaving verbeteren			
		Volgen effect maatregelen op testcapaciteit			
		3e landen toetsen	Team Reizen	5.1.2e	
		Inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2).			
		Actie: check WJZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Loveland)			
	ICT	trm 5/11: verlenging herstellbewijs gaat mee; op EU tafels wordt getoetst duurt herstellbewijs DCL en vaccinatie bespreken			
	Fin & Juridisch	Addendum SON			
		Afronden nacalculatie SON (voordat kas sluit)	5.1.2e		
		Idee vorming over post wittevlekken			
	Communicatie				
Traceren					
Traceren / BCO					
Governance					
Opdrachtgeverschap Dienst Testen		Bespreken concept ophanging DT			
Overgangsfase		Uitvoeringstoets SON, DT, VWS, half nov gereed	5.1.2e		
		DT en medische dossiers naar uitvoeringstoets			
		Gesprek over verdere integratie voorbereiden			
Fase virus onder controle		Stappenplan naar einde testen opstellen, lange termijn	5.1.2e		
Matrix vraagstukken					
Innovatie Algemeen		Pilots begeleide zelftesten mogen beginnen, gaat waarschijnlijk mee in wijziging TRM			check op juridische mogelijkheden en link met overgangsfase
			5.1.2e		
ICT		Boedel gesprek			
		Onthefingsaanvragen CoronaScanner/Check			
Communicatie					
P-zaken & organisatie		P gesprekken		Allen ->	
		werkverdeling	5.1.2e		ook met komst 5.1.2e
		Borgen "sluiten driehoek" DT, GGD GHOR en VWS			
* Proces test-overleg met de minister					
Donderdag					
- Vooruitblik invullen door coordinatoren.					
Vrijdag					
- Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coordinatorenoverleg;					
- Input voor overleg MVWS vragen van DT en ICT;					
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;					
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG.					
Maandag					
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coordinatorenoverleg;					
- Sheets worden geconcretiseerd;					
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).					
Dinsdag					
- Testoverleg met de minister.					

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen weekstart	
Test overleg Minister	Maandag	Facts & figures GGD	5.1.2e	5.1.2e		
		Facts & figures SON				
		NAAT testaanbesteding (voorbereiding door DT)				
		GGD landinlaar				
		Prof/onderzoek				
		IG				
		Waddenellanden				
					Er moet geen gat vallen tussen wat er nu staat en aanbesteding. FEZ en IRF open mee.	
Nota's:		NB 30 november overleg minister n.a.v. advies overgangsfase			30 nov door laten gaan	
Algemeen		Uitgeprocedeerde asielazoekers		5.1.2e	Punt van JettV: testverplichting -> betekent wetwijziging. BZK is aangehaakt voor grondrechten.	
		Pro Health	PG		Bezig om tot een deal te komen	
		Influenza			Mail RIVM aan PG	
		Antigene en NAAT contractering		Bespreken met MVWS; memo voor NAAT contractering wordt opgesteld		
		BCC: blicht TV spot testen voor toegang	5.1.2e	5.1.2e	Punt van kritiek: toegankelijkheid en reistijd	
		Uitzonderingsroutes Blikse en vaccinatie worden met een zelfde route opgelost. Opdracht is aan Trompetter en partners gegeven om een protocol te beschrijven	5.1.2e		Team Vaccinatie: na protocol kijken wat we ervoor nodig hebben. Opdracht is gesplitst dus kon op PDC19 worden afgerond. Actie 5.1.2e regelmatig aanhaken	
			5.1.2) Processus: de Staat			
Spoor 1:						
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleids	Inventarisatie boedel: schakelen met DT en GGD. Proces en tijdstip worden opgesteld	5.1.2e			
		Opschaling GGD-en				
		Inventarisatie XL locaties verlenging			Spoor 1, onrechtmatige verlenging XL locaties: nota ligt bij 5.1.2e	
		Mogelijkheden contractverlenging 6 (7) XL locaties				
Operatieel	Beleids	Besprek overse antigeen bij GGD in 2022, opchte analyse zonder lab. In GGD straten uitwerken. Kijken naar uniformiteit en kwaliteitsbeisen. Snel oppakken, zo rechtmatig mogelijk	5.1.2e		Planng: samen met contractverlenging antigeen	
		Gesprek over versnellen prio-staten onderwijs				
ICT						
Fin & Juridisch		Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gereageerd op concept Bevel brief, punten lay GGD en worden verwerkt, GGD GHOR zaken worden eerst in PD bespreken.			WIZ en FEZ not amused over het feit dat de Bevelbrief laatste versie niet formeel is afgesloten. Is intern gedeeld hoe dit proces is gegaan (niet helemaal goed, WIZ en FEZ waren echter wel betrokken in de laatste versie. Ovw statuten GGD GHOR beoordelen of Bevel brief moet worden aangepast.	
		DVO's GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingende spoed 2021	5.1.2e	gaan	afpraak met WIZ is gepland om document met beleidsmatige onderbouwing nog een keer door te nemen	
				reageren op eerste concept van FEZ		
		Gederfde inkomsten niet in 2022 vergoeden				
		Antigene contracten 2021 bereken, 2022 besluiten				
		€ van aanvrage post -> VWS				
		Kosten BCO op maat in beeld				
		Mail FA: openstaande verplichtingen				
		Control proces facturen GGD GHOR				
		Eerste overzicht contracten en looptijden is compleet: wordt nu gecheckt				
Communicatie			5.1.2e		zsm doorsturen naar coördinatoren	
Spoor 2:						
Testen om de samenleving te openen	Beleids	Wadden eilanden en idee vorming over post wettelijke	5.1.2e			
		Bikergroep 3e week + evaluatie in groter verband. Commissie Rechten van de Mens en Ombudsman denken graag mee.				
		IG doorrekenen				
		test gedeeltes bij wetsvoorstellen Cb				
Operationeel		Handhaving verbeteren				
		Volgen effect maatregelen en wetsvoorstellen op testcapaciteit				
		3e linden toeristen	Team Reizen		Vandaag gesprekken oiv I&W: andere dep willen lange termijn oplossing. Wordt gezien als voorwaarde voor inwerkingtreding wetten ZG, werk en onderwijs.	
		Inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2). Actie: check WIZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Lowland)		5.1.2e	inboedel/voorraad: mee bezig, wordt gekeken naar hoe we ermee omgaan	
ICT		trm 5/11: verlenging herstelbewijs gaat mee; op EU tafels wordt gelijkheidsduur herstelbewijs DCC en Vaccinatie besproken	5.1.2e			
Fin & Juridisch		Addendum SON				
		Afsluiten nacalculatie SON (voortd. kas shift)				
Communicatie		Financiering jan/feb				

Vaste onderwerpen	Actiegroep	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen weekstart week 47	Aantekeningen weekstart week 48	Debatten
	Bikergroep 3e week + evaluatie in groter verband. Commissie Rechten van de Mens en Ombudsmen denken graag mee.				Stevano: protocol aan het schrijven en kijken wat mogelijk is door wederzijdse. Afke geeft aan dat het wel lang duurt, terwijl dit richting op lukt ligt. Afke wil graag op de hoogte gehouden worden van het tijdspad. Wendy gaat dit checken en raak Afke het tijdspad weten. Als protocol af is dan dit ook meenemen in overleg met de minister.	
	EU doorbreken binnen op zaterdag woensdag 1 december		5.1.2e	Brief is naar Kamer, debat	Sessie met SON van woensdag gaat niet door, want debat 5.1.2e wil er ook graag bij zijn.	
	Test gedeeltes bij wetvoorstellen CIB			Staan in wetvoorstel, bij schrijven Ministerie Regeling opzwaai input Testen nodig.		
Operatieel	Handhaving verbeteren Volgen effect maatregelen en wetvoorstellen op testapaciteit 3e landen toeristen	Team Reizen		Vandaag gesprekken die R&W andere deel willen tegen termijn oplossing. Wordt gezien als voorwaarde voor inwerkingtreding wetten 2G, werk en onderwijs.		
	Inventarisatie inboedel van gelaten teststraten (spoor 1 en spoor 2). Actie: check WOI wat eigenaar van inboedel is (NPS/GGD/loosdrecht)		5.1.2e	Inboedel/voorraad: mee bezig, wordt gekeken naar hoe we er mee omgaan		
ICT	Item 5/11: verlenging herstelbewijs gaat mee, op EU tafels wordt gedagelijksduur herstelbewijs DCC en Vaccinatie besproken					
Fin & Juridisch	Adendum SON				Stevano: er wordt een laatste addendum gemaakt, nacaalatie redelijk rond, gaat goed. Wel aantekening bedragen die terugkomen. Gaan het niet doorlopen naar volgend jaar.	
	Afsluiten nacaalatie SON (voorstel kan shut) financiering jan/feb				Uitvoeringsplanning SON: ze gaan werken met nieuwe datum (geplukt), niet wat WVS wil maar SON geeft aan dat tijdig te hebben.	
Communicatie						
Tracieren						
Tracieren / BCO						
Government						
Opdrachtgeverschap Dienst Testen	Bespreken concept opzwaai DT			Opdrachtgeverschap DT: Verzoek om totaal lijst van wat er moet gebeuren, en dan gesprek aan te gaan hoe we het met elkaar gaan doorlopen		
Overgangsfase	Antigenecontracting Uitvoeringsplanning SON, DT, WVS, half november			Goed taken wie onafhankelijk derde kan zijn: check op ABO Testconsult. Actie: 5.1.2e best voorruit, wordt dan doorgezet		
	DT en medische dossiers naar uitvoeringstoets	5.1.2e		Na overnemen deel werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentieel oplossing: onderdeel met voorwerking medische gegevens bij derde landen		
	Gesprek over andere integratie voorbereiden					
	Vervolg: overleggen PG over UFI, in lijn brengen met afbouw- en informatiefase					
Fase virus onder controle						
	Stapendend naar einde testen opstellen, lange termijn					
Wetgeving						
Innovatie Algemeen	Speektest				Speekteststand vorige week op de agenda van werkgroep innovatie, dan zou je op de ICT agenda verwachten, maar staat daar niet op. Gaat 5.1.2e 2e weg tomorrow	
	Pilots begeleide zelftesten: in wijziging trim (maand MRL, ICT daurt langer forse ROO nu op voorbereidingen 2G	5.1.2e		Evaluatievoorstel in LCT werkgroep innovatie tegen. ROO wordt meegedragen dan eerst. Niet te lang wachten met pilot. Meenemen in pilot: waar liggen risico's voor fraude?	Pilots gaan rond januari pas lopen 5.1.2e heeft aan dat het te maken heeft met prioritering van andere zaken. Nemen we mee voor volgende testoverleg DT minister en team testen. Heeft het het verstand is in eerste kamer te nemen 5.1.2e	Der info: nu uitgezet DT 5.1.2e 5/21
	serologie als zweltest, traan: gesprekken met trim resp 1 en 2/11 Bum data Poster: koppen met Hapno. Verklaring is gang goed. Ook in WOI Innovatie belijgt. Experts 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (betreken)				Voorbereid voor debat. Afke wil graag voorafgaand aan een debatvoorstel al groter meetende werken over serologie: traan, pijn 5.1.2e op. Het we hebben het woensdag niet nodig, dan wel mee naar de minister op maandag 5.1.2e ook om de wetvoorstellen die naar de kamer gaan.	
ICT	Uitvoeringsplanning: infasen: 6 weke sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken		Hele team			
Communicatie	Rondel gesprek Onderhandelingsruimte Confrontation/Check Aanpak: berichten, Confrontation	5.1.2e	5.1.2e	Gesprek met Ajax op 19/11		
P-zaken & organisatie	2 gesprekken werkverdeling		Allen			
	Borgen "sluiten driehoek" DT, GGD GHOR en WVS					
2 weken test overleg met de minister						
Dualities						
Vooruitblik invullen door coördinatoren						
Vrijheid						
Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg:						
Input voor overleg M&V's vragen van DT en LCT:						
Concept agenda en concept sheets voorbereiden:						
Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG:						
Maandag						
Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg:						
Sheets worden goedgekeurd:						
Notu's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf):						
Dinsdag						
Testoverleg met de minister:						

Week	Vaste onderwerpen		Aktepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen tijdens weekstart op 6 december	Aantekeningen weekstart week 49	Aantekeningen weekstart week 48	Debetten		
Test overleg Minister	Maandag	offers SON en GGD									
		Bikar en niet vaccinatie komende miljoen									
		Senologie staven									
		testen schied									
		meantien									
Nota's		NB: Team vac. bereikt er een voor, betreffende besluiten over, behangende beoordeelingsorganen uitbreidingen ch's, de volgende besluiten reftesten	5.1.2a			Nota DOO-ACC-MCC	De te ontprakt met 5.1.2a de toeling van de nota				
						Tweede aanbidding organen van rampenvereenkomst. Vraag om zelftesten vanuit verschillende organisaties, gaat naar verwachting om grote aantallen is het sterk noodzakelijk dat we dit doen? Met name ook distributieproblemen (bijv. naar zorginstellingen) en fyrmagheid daarvan. pDOV waar stapt het? Als je dit doet, waarom niet dit en dat en van en zo, na komen je van het een in het ander.					
		vervolgopdracht Bikar's	5.1.2a			Nota DOO-ACC-MCC					
		nota antigenen		5.1.2a		Nota format over verlenging contracten (door DT) en tweede nota is antigenenvoorraad (over datum gaan). Op goede manier inzetten.					
Algemeen											
		Sessie FEZ/WIZ/beteld onrechtmatige verlengingen, dwingende spoed			5.1.2a		3-12 laatste belindinput gegeven voor onderbouwing verlenging DVO's dwingende spoed				
		Uitgeprocedeerde asielzoekers		5.1.2a		Punt van aanv. indwingsplichting -> betekent wetgeving, BZ is aangehouden voor grondrechten					
		Pro Health				Bezig om tot een deal te komen		Pratificatie licht nu goed te lopen. Is ook NRC artikel over, die stuurt 5.1.2a door naar 5.1.2a			
		Influenza	PG		5.1.2a	Mail RIVM aan PG					
		Antigenen en NAAT contractering				Besproken met MWV, memo voor NAAT contractering wordt opgesteld					
		RCC: Klacht TV spot testen voor toegang			5.1.2a	Punt van kritiek: toegankelijkheid en reistijd					
		Gesprek met 5.1.2a over opstart ICT				Zorgen over: wordt beperkt meegenomen. Willen hierop interveniëren.					
		Uitonderingroutes Bikar en vaccinatie en derdelanden worden met verschillende componenten van een zelfde route opgezet. Opdracht is aan Trompetter en partners gegeven om een protocol te beschrijven. Stuurgroep is nu opgezet.		5.1.2a		Team Vaccinatie, na protocol kijken wat we ervoor nodig hebben. Opdracht is ingesplitst dus komt op POC's worden afgewerkt. Actie 5.1.2a					
		Moglen: vordering afdringing LAMP	5.1.2a	DT/WIZ		Dit is een vordering, ook gegeven mode kijken wat we hiermee doen. Ook WIZ aanhaken, bij nieuwe mogelijkheden en 'lode' mogelijkheden. ACTIE: pDOV wil weten waar we staan met LAMP, onderwerp is ver weg voor DVO.					
		5.1.2b Prioriteitslijst Staat									
	Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	inventarisatie boedel: schakelen met DT en GGD. Proces en tijdslijn worden opgesteld		5.1.2a	5.1.2a					
			Zelftesten bij klachten	heden		5.1.2a		Maandag protocol def maken. Vrijdag 3-12 meer	GGD verwacht niet minder testen te doen door invoering zelftesten		
			Opschaling GGD-en		5.1.2a						
			XL definitief maken na akk minister				Minister akkoord	Meer algemeen 5.1.2a heeft aan dat het onhandig is dat zij niet ziet wat de reactie is van de minister nadat zij het heeft doorgezet/geaccordeerd. Dit zou ze wel graag te aggregeerde zien.	Vrijdag 3-12 gesprek FEZ met Richard		
nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit					5.1.2a	Niet besproken	zal in de ICT moet worden vastgesteld				
Operationeel		Omikron			5.1.2a	Vanochtend tijdens testoverleg MIVWS aan de orde geweest, hier niet verder besproken					
		wijk / gemeentegerichte aanpak					Effect acties op GGD, antigenen en Omikron, situatie Schiedhof geneesmidd. Gesprek over methodiek Streeklab Haarlem, UPG en Richard van RIVM				
		Gesprek over antigenen bij GGD in 2022, optie analyse zonder lab in GGD straten uitwerken. Kijken naar uniformiteit en kwaliteitsbussen. Niet toepassen, nu wachtlijst mogelijk.		5.1.2a		Zijn hierop aan het voorbereiden, maar niet grootste prioriteit gezien de noodzaak werk.		Memo antigen contractering behandelt in Welgereg/CO, 3 acties, daarvoorvoerd. Course of action komende ICT			
		Gesprek over versnellen prio-staten onderwerp									
		ICT									
Fin & Juridisch		Juridisch	Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gemeeneerd op concept twee brief, punten van GGD'en worden verwerkt, GGD GHOR zaken worden eerst in PG bespreken.				Niet onze verantwoordelijkheid. Onderwerp kwam naar voren ook bij GGD. Moet gehoord worden bij PG.	Beveelhof heeft niet te worden aangepast, concept stiputen wel. GGD GHOR weet op welke manier die statuten dienen te worden aangepast. GGD GHOR wil taken zorgcontantuniteit onderbrengen in kaderbrief, dit kan juridisch niet en leid tot onrechtmatigheid op die onderdelen. Nieuwe commissie heeft juist rechtmatigheid tot doel. GGD GHOR kan dit punt uitschalen bij de minister, aanstaande is vrijdag 3-12 naar 5.1.2a			
			DVO's GGD GHOR 2021, FEZ check op rechtmatigheid dwingende spoed 2021			5.1.2a	gaan				
			Gederfde inkomsten niet in 2022 vergoeden		5.1.2a						
			Antigenen contracten 2021 bezien, 2022 beslissen				5.1.2a				
			Kosten BCO op maat in beeld								
Communicatie	Communicatie	Eind jaar afsluiting									
		Control proces facturen GGD GHOR									
		Eerste overzicht contracten en looptijden is compleet: wordt nu gecheckt									
Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	Beleid	Wadden eilanden en idee vorming over post wittevleken		5.1.2a							
							Maandag besluit op Wadden nemen	Gaat lopen, wordt doorgerekend wat 2G gaat betekenen voor SON.			

Vaste onderwerpen		Aktiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen tijdens weekstart op 6 december	Aantekeningen weekstart week 49	Aantekeningen weekstart week 48	Debetten
Operationeel	ICT	Bikker						
		EU doorrekenen binnen op tafel sessie woensdag 1 december	5.1.2e	5.1.2e		leef in naar Kamer, debat		Stavaas: proficiënt aan het schrijven en kijken wat mogelijk is door onderbouw. 5.1.2e geeft aan dat het heel lang duurt, terwijl de timing op tafel ligt. 5.1.2e wil graag op de hoogte gehouden worden van het tijdsat Wendy gaat de checker en van 5.1.2e het tijdsat weten. Als proces af is dan dit ook meenemen in de tijd van de minister.
		probleem controle sessie			Kan via verschillende routes, de routes worden nu verbreed		Sessie met SON van woensdag was erg goed.	
		heel goed alles bij wetvoorstellen Cto				Maan in wetvoorstel, bij schrijven Minister alle Regeling opnieuw ingat	Opdracht en deelname landelijke inspectieinstellingen zeer matig	
		Handhaving verbeteren				Testen nodig.		
		Volgen effect maatregelen en wetvoorstellen op testcapaciteit	Team Reizen			Verdang gesprekken die ikker andere des willen lange termijn oplossing. Wordt gezien als voorwaarde voor inwerkingtreding wetten 25, wet en onderwet.		
		Ja landen toeristen				Inboedel/voorrad: deze kwestie speelt nu niet meer vanwege opschaling		
		Inventarisatie inboedel van gesloten teststraten (spoor 1 en spoor 2)		5.1.2e				
		Actie: check WIZ wie eigenaar van inboedel is (VWS/GGD/Loveland)						
		Fin & Juridisch	trm 5/11: verlenging herstelbewijs gaat mee; op EU tafels wordt geldigheidssituatie herstelbewijs DCC en Vaccinatie besproken	5.1.2e				
Communicatie	Traceren / BCO	Addendum SON						
		Afsluiten naderafsluit SON (voordet kan shut)						Stavaas: er wordt een laatste addendum gemaakt, naderafsluit redelijk rond, gaat goed. Wel aanzienlijke bedragen die terugkomen. Gaan het niet doorschrijven naar volgende jaar.
		Financiering jan/feb						
Opdrachtgeverschap Dienst Testen	Overgangsfase	handelingsruimte en personeelsproblemen DT			Gesprek aangaan met 5.1.2e met betrekking tot huis die ontstaan (ACTU)			
		logistiek/transport zelftesten			DT met distributie niet als hun opdracht. Wens dat dit een opdracht gaat worden richting Dienst Testen			
		Bespreken concept opvang DT						
		Antigenecontracting	5.1.2e					
		Uitvoeringstoets SON, DT, VWS, half nu gereed						
		DT en medische dossiers nu uitvoeringstoets						
		Gesprek over verdere integratie voorbereiden						
		Vervolg: overleggen PG over LF, in lijn brengen met afbouw- en integratiefase						
		Stapplan naar einde testen opstellen, lange termijn	5.1.2e					
		Matrix vraagstukken						
Innovatie Algemeen	ICT	Aanbod nieuwe testopzet de markt. Wat er mee te doen.	5.1.2e		Zowel nieuw aanbod, niet alles bij voorbaad weggeven maar hoe gaan we hier goed mee om? Optie: nieuwe marktuitvraag? Dan geven we behalve aan: enkel degen die al bezeten zijn.			
		Pilots begeleide zelftesten: in wijziging trm (maandag MR), ICT duurt langer focus RDO nu op voorbereidingen 20						
		Serologie als Zwitserland, Israël. Gesprekken met hen resp 18 en 24/11. Nu om data Reizen kapellen met Hanne. Verkenning in gang gezet. Ook in WG innovatie belegt. Experts 5.1.2e 5.1.2e betrokken						
		Uitvoeringstoetsen: inlassen: 6 weke sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken						
		Boedel gesprek						
		Revocatie (terugroepen DCC na fraude/positieve test	5.1.2e					
		Ontheffingsaanvragen CoronaScanner/Check						
		Aanpassen berichten Coronamelder						
		P-gesprekken						
		Werkverdeling						
Borgen "shuten driehoek" DT, GGD GHOR en VWS								
Communicatie	P-zaken & organisatie							

Week								
Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen tijdens weekstart op 6 december	Aantekeningen weekstart week 49	Aantekeningen weekstart week 48	Debetten
* Proces start-overleg met de minister Dinsdag - Vooruitkijk invullen door coördinatoren Woensdag - Weekplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg; - input voor overleg MIVVS vragen van DT en ICT - Concept agenda en concept sheets voorbereiden; - Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG Maandag - Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg; - Sheets worden geconcretiseerd; - Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf) Dinsdag								

Vaste onderwerpen	Akteuten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen tijdens weekstart op 6 december	Aantekeningen weekstart week 52	Debatten
Traceren	Communi- catie					
Traceren / BCO						
Governance						
	handelingsruimte en personeelproblemen DT			Gesprek aangaan met Agnus en Marijke met betrekking tot ruis die ontstaat ACTIE	Veel ruis over handelingsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel persoonlijke wisselingen. Relevant op weg naar RD met pld.	
Opdrachtgeverschap Dienst Testen	logistiek/transport zelftesten			DT zet dit nu niet als hun opdracht. Wens dat dit een opdracht gaat worden richting Dienst Testen.	Dienst testen geen opdracht/ minnen om volgende transport naar LH en gemeenten te regelen	
	Bespreken concept ophanging DT				Opdrachtgeverschap DT. Verzoek om totaal lijstje van wat er moet gebeuren, en dan gesprek aan te gaan hoe we het met elkaar gaan doorlopen	
Overgangsfase	Antigenecontracting					
	Uitvoeringsstoets SON, DT, VWS, half nov gereed				Goed kijken wie onafhankelijke derde kan zijn: check op ABO Topconsult	Actie: Wendy doet voorzet, wordt van doorgezet
	DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets				Na overnemen deel werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens bij derde laggen	
	Gesprek over verdere integratie voorbereiden					
	Geen overgangsfase DT. Wens dat we het met elkaar gaan doorlopen					
Fase virus onder controle	Stappenplan naar einde testen opstellen, lange termijn					
Makke vraagstukken						
Innovatie Algemeen	Aanbod nieuwe testtemp de markt. Wat er mee te doen...			Zoveel nieuw aanbod, niet alles bij voorraad weggeven maar hoe gaan we hier goed mee om? Optie: nieuwe markttoevraag? Dan geven we behalve aan: niet dragen die al bewegen zijn		
	Plaats begeefde zelftesten: in wijkring t/m (maandag MK), ICT duurt langer focus RDO nu op voorbereidingen 30	5.1.2e			Evaluatievoorstel in ICT werkgroep innovatie laggen. RDO wordt meegedragen dan werkt. Niet te lang wachten met pilot. Meenemen in pilot: waar liggen risico's voor fraude?	ter info: uitgezet by 5.1.2e 29/12
	Serologie als Zwitserland, Israël. RIVM heeft voorstel voor uitvoeringstoets gedaan, dat is afgestemd met BBC BBC					
	Minimale eisen: analyse door MM, (equivalent) lab.					
	Uitvoeringstoets: 11 weken, 5 weken sessie, 11 weken, vragen en maatregelen bespreken. 5 medewerkers gaan hun ideeën presenteren. Product van de meeting wordt een lijst met ideeën. Deze kan evt. omgezet worden in een note, indien dat gewenst is.				Ophaal sessie over blinde vlekken of goede ideeën voor de volgende golf.	
ICT	Geen goed					
	Revocatie (benutten) DCC na fraude/positieve test				Bereik bereikt: gaan wij wel met vaccinatie herenbeveiliging 10 dagen op elkaar zetten na een positieve test? Die ook met de Haan. Advies RDO is: nee, technisch niet mogelijk. Er zitten ook andere haken aan eigen lab, zoals testbetrouwbaarheid.	
	Ontheffingsaanvragen Coronascanner/Check				Juridisch uitzoeken in hoeverre wetgeving kunnen worden aangepast om meer ruimte te bieden aan ontheffingsaanvragen. In gesprek met dr Sport over handhaving BasicFit/voorzichtigheden.	
Communicatie	Geen goed					
P-zaken & organisatie	Geen goed					
	Geen goed					
	Geen goed					
	Geen goed					
* Proces test-overleg met de minister						
Doelstelling						
- Vooruitkijken invullen door coördinatoren.						
Uitgangspunten						
- Weergaveplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg.						
- Input voor overleg MIVS vragen van DT en ICT.						
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden.						
- Concept agenda en concept sheets voorleggen en afstemmen met directeur en DG.						
Maandag						
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg.						
- Sheets worden gecompileerd.						
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de fax van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).						
Uitgangspunten						

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen tijdens weekstart op 6 december	Aantekeningen weekstart week 50	Debat
Test overleg Minister	Maandag CTB geldigheidsduur CTB uitdonderingen Serologie Testcapaciteit GGD in Omikron en booster					
Nota's:						
Algemeen		5.1.3) Procesposie Staat				
	Uitgeproceerde asielzoekers				Punt van levV: testverplichting → betekent wetswijziging. BZK is aangehaakt voor grondrechten.	
	Pro Health				Bezig om tot een deal te komen	
	Antigen en NAAT contractering				Besproken met MVWS, memo voor NAAT contractering wordt opgesteld	
	Gesprek met 5.1.2e over opstart ICT ontwikkelingen tbv IFL			Zorgen over: wordt beperkt meegenomen. Willen hierop interveniëren.		
	WZ2 nog niet eens over geldigheid van niet vaccineren bij CTB op werk, onderwijs en 3G. Team Vacc bereid nota hiervoor voor. Vervolg opdracht voor (onrechtmatige) inhuuropdracht van artsen en verpleegk wordt voorbereid, inclusief afwijgennota. Plan is om route getrap te openen, met als eerste groep de medische contraindicaties voor vaccineren.				Opdracht is gesplitst dus kon op PDC19 worden afgerond. Actie: 5.1.2e regelmatig aanhaken	
	Molgen: vordering afronding LAMP			Dit is een vordering, ook gegeven motie kijken wat we hiermee doen. Ook WIZ aanhaken, bij nieuwe mogelijkheden en 'oude' mogelijkheden. ACTIE: pDGV wil weten waar we staan met LAMP, onderwerp is ver weg voor DGV.		
	5.1.2) Procesposie Staat					
Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid Inrichting van de CTB en GGD-Proven en de GGD-Testen Opschaling GGD en IT Omikron en booster nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde testcapaciteit Omikron wijk-/ gemeentegerichte aanpak		5.1.2e	Niet besproken Vanochtend tijdens testoverleg MVWS aan de orde geweest, hier niet verder besproken	zal in de LCT moet worden vastgesteld Effect acties op GGD, antigeen en Omikron. situatie Schiphol continueren. Gesprek over methodek Streeklab Haarlem, DPG en Richard om RIVM steeds meer gemeenten komen op de lijn voor zelftesten, maar dan gemeente breed, niet slechts minima	
	Operationeel Gesprek over antigeen bij GGD in 2022, optie analyse zonder lab in GGD straten uitwerken. Kijken naar uniformiteit en kwaliteitseisen. Snel oppakken, zo rechtmatig mogelijk			Zijn hierop aan het voorbereiden, maar niet grootste prioriteit gezien de hoeveelheid werk.	Hangt samen met contractering antigeen	
	ICT					
	Fin & Juridisch Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gereageerd op concept Bevel brief, punten tav GGD'en worden verwerkt, GGD GHOR zaken worden eerst in PO besproken. DVO's GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingende spoed 2021. Eenmalige besloten voor de 2021 te gebruiken Antigeen contracten 2021 bezien, 2022 beslissen Gedrag van de GGD's Contract proces facturen GGD GHOR Eerste fase (R&D) contracten en kooplijsten is compleet. word nu gecheckt		5.1.2e	Niet onze verantwoordelijkheid. Onderwerp kwam naar voren ook bij CZ. Moet geborgd worden bij PG.	5.1.2e volgen financiering zorgcontinuïteit op. Bevelbrief gereed en goedgekeurd in presidium Laatste beleidsmatige input op onderbouwing gegeven, FEZ gaat deze versie nog eenmaal met WIZ bespreken	
	Communicatie					
Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	Beleid Bikker misbruik positieve controle swabs test gedeeltes bij wetsvoorstellen Cb		5.1.2e	Kan via verschillende routes, de routes worden nu verkend.	staan in wetsvoorstel, bij schrijven Ministeriële Regeling opnieuw input Testen nodig.	
	Operationeel Handhaving verbeteren Volgen effect maatregelen en wetsvoorstellen op testcapaciteit 3e landen toeristen	Team Reizen	5.1.2e		Vandaag gesprekken oiv I&W: andere dep willen lange termijn oplossing. Wordt gezien als voorwaarde voor inwerkingtreding wetten 2G, werk en onderwijs.	
	ICT					
	Fin & Juridisch Kaken van SOH Alleen de capaciteitsduur SOH (wordt kas sluit)		5.1.2e			

Waste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen tijdens weekstart op 6 december	Aantekeningen weekstart week 50	Debat
	financiering jan/feb	5.1.2e				
	Communicatie					
Traceren Traceren / BCO Governance						
	handelingsruimte en personeelsproblemen DT	5.1.2e		Gesprek aangaan met ontstaa (ACTU) met betrekking tot ruls die personeel wijzigingen. Relevans op weg naar RO met pss	Veel ruis over handelingsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel personeel wijzigingen. Relevant op weg naar RO met pss	
	logistiek/transport zelftesten			DT zet distributie niet als hun opdracht. Wens dat dit een opdracht gaat worden richting Dienst Testen.	Dienst testen geen opdracht/ mensen om firmazige transport naar LIH en gemeenten te regelen	
Opdrachtgeverschap Dienst Testen	Bespreken concept ophanging DT	5.1.2e			Opdrachtgeverschap DT. Verzoek om totaal lijstje van wat er moet gebeuren, en dan gesprek aan te gaan hoe we het met elkaar gaan doorlopen	
	Antieconcontractering					
Overgangsfase	Uitvoeringstoets SON, DT, VWS, half nov gereed				Goed kijken wie onafhankelijke derde kan zijn: check op ABD Topconsult. Actie: Wendy doet voorzet, wordt rzdt doorgezet	
	DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets				Na overnemen deel werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens bij derde leggen.	
	Gesprek over verdere integratie voorbereiden					
	Verzekering overstapend PZ over LCT, is op kring van niet afwisselende organisatie					
Fase virus onder controle	Stappenplan naar einde testen opstellen, lange termijn					
Matrix vraagstukken Innovatie Algemeen	Aanbod nieuwe testenvoor de markt. Wat er mee te doen...			Zoveel nieuw aanbod, niet alles bij voorbaad afgewogen maar hoe gaan we hier goed mee om? Optie: nieuwe marktuutvaag? Dan geven we behoefte aan: enkel dingen die al bewezen zijn.	Evaluatievoorstel in LCT werkgroep innovatie leggen. RDO wordt meegaander dan eerst. Niet te lang wachten met pilot. Meenenen in pilot: waar liggen risico's voor fraude?	
	Pilots begeleide zelftesten: in wijziging trm (maandag MR), ICT duurt langer focus RDO nu op voorbereidingen ZG	5.1.2e				
	Serologie ala Zwitserland, Israël. RIVM heeft voorstel voor uitvoeringsproef gedaan, dat la afgestemd met MML (equivalent) lab. Minimale eisen: analyse door MML (equivalent) lab. Uitvoerenmeten'te' nlaten: 6 weekse sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken. 5 medewerkers gaan hun idee presenteren. Product van de meeting wordt een lijst met ideeën. Deze kan evt. omgezet worden in een nota, indien dat gewenst is.		5.1.2e		Ophaal sessie over blinde vlekken of goede ideeën voor de volgende golf.	
ICT	Revocatie (terugroepen DCC na fraude/positieve test)				Beleids beslispunt: gaan wij wel/niet vaccinatie/herstelbewijzen 10 dagen op ontklaar zetten na een positieve test? Zie ook motie de Haan. Advies RDO: nee, technisch niet mogelijk. Er zitten ook andere haken aan ogen aan, zoals testbereidheid.	
	Ontheffingsaanvragen CoronaScanner/Check				Juridisch uitzoeken in hoeverre wet/regeling konne worden aangepast om meer ruimte te bieden aan ontheffingsaanvragen. In gesprek met dir Sport over handhaving BasisFit/sportscholen.	
Communicatie						
P-zaken & organisatie						
* Procs test-overleg met de minister donderdag						
- Vooruitblik invullen door coördinatoren. Vrijdag						
- Weekeplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatorenoverleg;						
- Input voor overleg MWVS vragen van DT en ICT;						
- Concept agenda en concept sheets voorbereiden;						
- Concept agenda en concept sheets weergegeven en afgestemd met directeur en DG.						
Maandag						
- Agenda wordt vastgesteld tijdens coördinatorenoverleg;						
- Sheets worden geconcretiseerd;						
- Nota's worden aangeleverd (nota ter besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag achteraf).						

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart week 50	Debat
Test overleg Minister 10/01	Maandag GGD testcapaciteit: waar staan we? NAAT aanbesteding Vooruitkijken ctb brief 14 jan SON na 1 maart					
Nota's:						
Algemeen	Nnav ctb onderwijs Uitgeproceerde asielzoekers Pro Health Antigen en NAAT contractering Gesprek met Debele, Jaap, Jaco, Vera en Richard over opstart ICT ontwikkelingen tbv LfI. WIZ nog niet eens over geldigheid van niet vaccineren bij CTB op werk, onderwijs en JG. Team Vacc bereid nota hiervoor voor. Vervolg opdracht voor (onrechtmatige) inhuuropdracht van artsen en verpleegk. wordt voorbereid, inclusief afwijknoot. PAin is om route getrap te openen, met als eerste groep de medische contraindicaties voor vaccineren. Molgen: vordering afronding LAMP		5.1.2e	Vragen over effectiviteit ctb verwijzen naar ctb brief 14 jan Zorgen over: wordt beperkt meegenomen. Willen hierop interveniëren.	Punt van Jerv: testverplichting --> betekent wetswijziging. BZX is aangehaakt voor grondrechten Beterig om tot een deal te komen Besproken met MVWS; memo voor NAAT contractering wordt opgesteld Opdracht is gesplitst dus kon op PDC19 worden afgerond. Actie: 5.1.2e regelmatig aanhaken	
		5.1.2e	DT/WIZ	Dit is een vordering, ook gegeven motie kijken wat we hiermee doen. Ook WIZ aanhaken, bij nieuwe mogelijkheden en 'oude' mogelijkheden. ACTIE: pOGV wil weten waar we staan met LAMP, onderwerp is ver weg voor DSV.		
		5.1.2e	Procespositie Staat			
Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid Onderaanalyse noemt 'schakken met LfI en GGD'. Populatie en testlab worden opgesteld Opschaling GGD-en in Omikron en boosteren nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit Omikron wijk- / gemeentegerichte aanpak Operatie Gesprek over antigen bij GGD in 2022, optie analyse zonder lab in GGD straten uitwerken. Kijken naar uniformiteit en kwaliteitsbeisen. Snel oppakken, zo rechtmatig mogelijk ICT Fir & juridisch Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gereageerd op concept Bevel brief, punten tav GGD'en worden verwerkt, GGD GHOR zaken worden eerst in PG besproken. Uitvraag FEZ budget 1&2 vanaf maart 2022 DVO's GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingende spoed 2021 Antigenen contracten 2021 bezien, 2022 beslissen Kosten RCO bij maat in hand Controlen testen GGD GHOR Eerste overzicht contracten en kooplijzen is compleet, wordt nu gebruikt Communicatie		5.1.2e	Niet besproken Vanochtend tijdens testoverleg MVWS aan de orde geweest, hier niet verder besproken Zijn hierop aan het voorbereiden, maar niet grootste prioriteit gezien de hoeveelheid werk. Niet onze verantwoordelijkheid. Onderwerp kwam naar voren ook bij CZ. Moet geborgd worden bij PG. DT, zelftesten, onderzoek, Bikker, ctb uitvoering/uitzonderingen, sequencing (RIVM?), RIVM, OGZ-budget	zal in de LCT moet worden vastgesteld Effect acties op GGD, antigen en Omikron - situatie Schiphol continueren. Gesprek over methodek Streeklab Haarlem, DPG en Richard om RIVM steeds meer gemeenten komen op de lijn voor zelftesten, maar dan gemeente breed, niet slechts minima Hangt samen met contractering antigenen 5.1.2e - volgen financiering, zorgcontinuïteit op. Bevelbrief gereed en goedgekeurd in presidium Laatste beleidsmatige input op onderbouwing gegeven, FEZ gaat deze versie nog eenmaal met WIZ bespreken	
Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	Beleid Bikker misbruik positieve controle swabs test gedeeltes bij wetsvoorstellen Ctb Operatie Handhaving verbeteren Volgen effect maatregelen en wetsvoorstellen op testcapaciteit 3e landen toeristen		5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Team Reizen	Kan via verschillende routes, de routes worden nu verkend. sta in wetsvoorstel, bij schrijven Ministeriële Regeling opnieuw input Testen nodig Vandaag gesprekken ok t&w; andere dag willen lange termijn oplossing. Wordt gezien als voorwaarde voor inwerkingtreding wetten 25, werk en onderwijs.		

Vaste onderwerpen	Achtoppunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart week 50	Deb-ten
	ICT					
	Fin & Juridisch	afsluiten SON afsluiten na afloop van de periode voorafgaand aan het einde van de periode				
		financiering jan/feb				
	Communi- catie					
Traceren Traceren / BCO Governance						
	handelsruimte en personeelsproblemen DT			Gesprek aangaan met 5.1.2e met betrekking tot ruis die voortvloeit uit de distributie.	Veel ruis over handelsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel persoonlijke wijzigingen. Relevant op weg naar BO met psg dienst testen geen opdracht! mensen om tijdige transport naar LH en gemeenten te regelen.	
Opradrachtgeverschap Dienst Testen	logistiek/transport zelftesten			DT zet distributie niet als hun opdracht. Wens dat dit een opdracht gaat worden richting Dienst Testen.	Opdrachtgeverschap DT. Verzoek om totaal lijstje van wat er moet gebeuren, en dan gesprek aan te gaan hoe we het met elkaar gaan doorlopen	
	Bespreken concept ophanging DT					
Overgangsfase	Antigencontractering				Goed kijken wie onafhankelijke derde kan zijn: check op ABD Trisconstrat. Actie 5.1.2e doet voorzorg, wordt zsm gezegd	
	Uitvoeringstoets SON, DT, VWS, half nov gereed				Na overnemen deel werkzaamheden SON - onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met samenwerking medische gegevens bij derde leggen	
	DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets					
	Gesprek over verdere integratie voorbereiden					
	afsluiten overleggen RDO naar DT te bespreken met pbsow- en administratie		5.1.2e			
Fase virus onder controle	Stappenplan naar einde testen opstellen, lange termijn					
Matrix vraagstukken						
Innovatie Algemeen	Aanbod nieuwe testopen de markt. Wat er mee te doen...			Zoveel nieuw aanbod, niet alles bij voorbaad wegvullen maar hoe gaan we hier goed mee om? Optie: nieuwe marktbezoek? Dan geven we behoefte aan enkel dingen die al bewezen zijn.	Evaluatievoorstel in LCT werkgroep innovatie leggen. RDO wordt meegaan dan eerst. Niet te lang wachten met pilot. Meenemen in pilot: waar liggen risico's voor fraude?	
	Pilots begeleide zelftesten: in wijkring trm (maandag MRJ), ICT duurt langer forse RDO nu op voorbereidingen ZG					
	Serologie ala Zwitserland, Israel. RIVM heeft voorstel voor uitvoeringsproof gedaan, dat is afgestemd met 5.1.2e. Minimale eisen analyse door M&K (equivalent) lab...					
	Uitvoeringstoetsen? Inlassen. 6 weken sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken. 5 medewerkers gaan hun ideeën presenteren. Product van de meeting wordt een lijst met ideeën. Deze kan evt. omgezet worden in een nota, indien dat gewenst is.				Ophaal sessie over blinde vlekken of goede ideeën voor de volgende golf.	
ICT	Revocatie [terugroepen DCC na fraude/positief test				Beleids beslissing: gaan wij wel/niet vaccinatie/herstellbewijzen 10 dagen op ontlaar zetten na een positieve test? Ze ook motie de Haan. Advies RDO is: nee, technisch niet mogelijk. Er zitten ook andere haken aan open aan, zoals testbereikbaarheid.	
	Ontheffingsaanvragen CoronaScanner/Check				Juridisch uitzoeken in hoeverre wet/regeling konne worden aangepast om meer ruimte te bieden aan ontheffingsaanvragen. in gesprek met dr Sport over handhaving BasisFi/sportscholen.	
Communicatie						
P-zaken & organisatie						

Taak onderwerpen	Aktiviteiten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart week 50	Debat en
Test overleg Minister 10/01	Maandag Sfeer GGD en SON GGD testcapaciteit: waar staan we? NAAT aanbeveling Voorstellen ctb brief 14 jan/effectief CTR SON na 1 maart Uitbreiden sequentie systematiek A-dam effect maatregelen op testen en traceren [mogelijke witte vlekken spoor 2] BGO RDC: laatste SON verlening			Ierst capaciteit spoor 2 naar spoor 1 via opdrachtgeverschap van GGD. [H] moet worden toegelaten in rode. MOET nota richten [GGG] af richting mVVS. Constaties dat er dit doen. Realiseren bij eenheid met CTR communiceerde vaten. Alles overlappend wordt antigenen, maar antigenen geeft geen herkenning af. Daarom gebouwd personeel gaan richting spoor 2 [antigenen]. Einde week meer duidelijkheid, mogelijk dreiging/breuk van [H] vaccinen. (bestaat) Aanmeldende opdrachtgevers Elment Testen ont kabin Passage waar typisch niet besproken in eerste [GGG] af onderwerp niet besproken wordt tijden BVO). Bijlt nog wel even staan Ter attentie akvast meemeren, niet al te groot maken. Deze gaat morgen in DOC, in ACC van ZDA, MCC van Zda. Centree plaatsen vers met integreren van sampe, processing w het de bedoeling dat in MCC van "Komt elciet... Als we hier niet aan toekomden, dan later, wel kan toe- slaan we het akvast af. (bestaat) Nu niet bespreken, wel introductiebep. Kostenover gld, maar past binnen gezeld budget. Witte velden inge op prioritering wanneer we gaan doen wat we gaan doen (spoor 1 en spoor 2) omgave. Meemeren in de sheet/Uitdructie. overdraft naar D1 is erul groeit. FN veel vragen. FN mag niet akkoord met overdraft. Op weg naar ACC tijd om het oas te bespreken met elkaar (za beteren onderbewijng). Teng naar Zm is netrum. Nu staat ook bodrag na in de reactie. Kan ook minder uitvallen, maken niet het geld on SON is tussenpartij dus heeft ruimte en flexibiliteit nodig. financieringspuntje hier scherper inzetten. FN wil migreren over overdraft. Niet wettelijk om overdraft ter besluitvorming in het kabinet te brengen. waar het op hangt FEZ wil dat er sprake is van overdrift voorraad voor dat het voor draait in aanmerking komt. Afwijgingnota wanneer blijkt dat het lang [week] duurt voordat dit besluiten is.		
Algemeen	mogelijk aanvullende besluitvorming GGD testcap					
	Nieuw ctb onderwerp			Vragen over effectiviteit ctb verwijzen naar ctb brief 14 jan		
	Uitgeprobeerde zoektochten				Punt van zorg: testverplichting -> beknopt wetgeving. BZX is aangehaakt over grondstoffen.	
	Pro Health				Becig om tot een deal te komen	
	Antigenen en NAAT contractering	S.1.2a			Bespreken met MIVVS, memo voor NAAT contractering wordt opgesteld	
	GGD is bereid uitonderzoeksgelast te behouden. Actie: VWS moet opdrachtgevers af (in close met GGD), terug komen (DPS en kaart) geven. GGD staan voor inhoud opdracht van artsen en verspreijt. Zo verknagt, en zo ook grondslag voor uitonderzoek niet vaccineren. Plan is om totale dgg na te openen op invullen van de bomen. Geografiek met LNV en RWS worden voorbereid.			Uitonderzoeksgelast is voor mensen met uitzonderingsroutes (Blikker-groep). GGD wil uitvoering hiervan opmaken. Voor testen (en waarschijnlijk vaccineren). Scope scherp krijgen (ACTE). Uitvrang bij Vera, wat valt hier wel/niet op?		
	Gesprek met S.1.2a - wer optact ICT ontwikkelingen t/m UFI	S.1.2a		Zorgen over: wordt beperkt meegenomen. Willen herrip interventies.		
	Moz nog niet eers ondergrondslag van na vaccinoren bij CTR op werk, onderwijs en SO. Tiaan Vacc bereid nota hvenissen bij CTR op werk, onderwijs verdere afhangend LAMP	S.1.2a	Dr/WJZ		Opdracht is geplaatst dus kon op POC13 worden afgier end. Actie S.1.2a regelmatig aanpakken	
	Uitbreiden sequentie systematiek A-dam	Richard	And	De is een verandering, ook gegevens moeten kijken wat we hiermee doen. Ook WIZ aanpakken, bij nieuwe mogelijkheden in 'lode' mogelijk! Actie pOGW wil weten waar we staan met LAMP, anderszins is ver weg voor DOV.		
Spoor 1:	S.1.2a Procureurle Raaf					
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Inventarisatie bodet: schakelen met DT en GGD. Proces en tijdslijn werden opgesteld Opdrachten GGD en JTI Omron en booshten recuse in signor nodig voor capaciteitschering vanwege benodigde labcapaciteit en testmateriaal PCR effect Omron				zal in de LCT moeten worden vastgesteld	
	wijk / gemeenterichte aanpak	S.1.2a			Effect acties op GGD, antigenen en Omronen. situatie Ictschud continueert. Gesprek over methodiek Strekbal Hearen, DPS en ion biom	S.1.2a
Operationeel	Gesprek over antigenen bij GGD in 2022, aparte analyse zonder tab in GGD in ten uitvoeren. Kijken naar uniformiteit en kwaliteitstesten. Zelf oppakken, zo rechtmatig mogelijk			noodzakelijk om op korte termijn te pakken gezien noodzakelijke aanbeveling antigenen	Hangt samen met contracting antigenen	
ICT						
Fin & juridisch	Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gereageerd op concept level brief, punten toe GGD'en: worden verwent. GGD GHOR zaken worden erin in PO besproken Uitvrang FEZ budget 1&1 vanaf maart 2022 DOV? GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingend spoed 2021. Antigenen contracten 2021 bezien, 2022 besluiten		S.1.2a	Niet one verwerkbaar/dilemma. Onderwerp kwam naar voren ook bij CZ. Moort getoest worden bij PE. DT, reflecteren, onderzoek, Blikker, ctb uitvoering/uitzonderingen, sequencing (BPMO), RINX, OGC budget	S.1.2a - eigen financiering, zorgconstruktus op. Beveelbrief agreed en gepleegd in presidium	
					Laatste beleidsmatige input op onderbouwing gegeven, FEZ gaat deze versat nog eenmaal met WIZ bespreken	
Communicatie						
Spoor 2:						

Onderwerpen	Aktiviteiten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart week 50	Datumn
Testen om de samenleving te openen	Beleid Blikser op boven Inspirationstent voor spoor 3 (zie ook boven) Effectiviteit CLB Rapport komt 10-01 multivak positieve controle veiligheidsvlekken best practices bij wetvoorstellen CIB					
Operatieel	uitvoering van betoven Vragen effect maatregelen en wetvoorstellen op testcapaciteit de landen toornsten	5.1.2e	5.1.2e	Kan via verschillende routes, de routes worden nu verkend.	aan in wetvoorstel, bij schrijven Ministerie Regeling opnieuw input Testen nodig.	
ICT	nieuwe overeenkomst SON vanaf maart				Vandae eisenreken als ISAV andere des willen lange termijn colofonie. Wordt gezien als voorwaarde voor meer ingangraden wettten 25 werk en onderwijs.	
Fin & juridisch						
Communicatie						
Traceren / BCO Governance	start werkgroep integratie handelingsruimte en personeelsproblemen OF			Gesprek aangaan met Agnès en Marijke met betrekking tot ruis die ontstaat (ACTIE) .	Veel ruis over handelingsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel persoonlijke weerstanden. Revalent op weg naar RO met pso.	
Opdrachtgeverschap Dienst Testen	logistiek/transport oplossingen Bespreken concept oplossing OF	5.1.2e		opdracht richting dienst testen gegeven. Echter mogelijkheden tot begin feb. Repet.	Dienst testen gaan opdracht nemen om formale transport naar LH en gemonteerde te regelen Opdrachtgeverschap OF. Vervolg om totaal tijdje wat er moet gebeuren, en dat gepast kan te gaan hoe we het niet effectief gaan doorlopen	
Overgangsfase	Uitvoering opdracht SON naar OF OF en medische dossiers naar uitvoeringsloket overige onderwerpen advies overgangsfase oplossen	5.1.2e			Nu overnemen det werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringsplan, prioriteits oplossing onderdeel met verwerking medische gegevens bij de derde leggen	
Fase virus onder controle	Stapsgewijs plan einde testen opstellen, lange termijn					
Matrix vraagstukken Innovatie Algemeen	Aanbod nieuwe testen op de markt. Wat er mee te doen...			Zoveel nieuw aanbod, niet alles bij voortbaad wegwegen maar hoe gaan we het goed mee om? Optie: nieuwe marktkruisnag? Dan geven we behoefte aan enkel dingen die al bestaan zijn.	opstarten nieuw beoordelingsformulier nieuwe testen. Daarna doorschieten naar WG innovatie	
	Ploeg bereide zelftesten: in wijziging trim (maandag MR), ICT duurt langer focus RSO nu op voorbereidingen 2021				Evaluatievoortzet in LCT werkgroep innovatie liggen. RSO wordt meegaander dan eerst. Niet te lang wachten met pilot. Maken een lijst waar liggen risico's voor fase?	
	Bereidde als Deutscher, Israël. RYM heeft voorstel voor uitvoeringsproef gedaan, dat afgerond met Erasmus (ab 5.1.2e) Sanquin en RIMD over eerste proef (aka financing) Uitzoeken momenten' inlussen: 6 wekelijk sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken. S medewerkers gaan hun ideeën presenteren. Product van de meeting wordt een lijst met ideeën. Daar kan een omgeregend worden in een nota, indien dat gewent is.	5.1.2e			Volgende sessie gepland in week 4 of 5	
ICT	Revisie (terugroepen DCC na fraude/positieve test. Zim beleidsaspecten uitwerken 5.1.2e) neemt dit mee in het OCC groepje van 5.1.2e	5.1.2e	de nieuwe visie d et maatsdand begint maar vergeten...		inmiddels is het technisch ontwerp voor het terugtrekken van DCC geneest. De bijbehorende EU wetgeving is ook bijna klaar. Wat we weten is dat er sprake zal zijn van joint controller/bij, offhand gezamenlijk verantwoordelijkheid van de lidstaten (art. 28 AVG) met de Europese Commissie als verwerker als het gaat om het terugtrekken van UCL's, van bement dat de J lidstaten aan zet zijn voor de beleids- en juridische aspecten van revisioen, inclusief de omgng met de derde landen die aangestuurd zijn op het DCC middelen equivalentiededuluten. Er is afgesproken om dit met een klein groepje landen, Nederland, Spanje en Frankrijk, voor te bereiden en om voortzet te maken, aangezien het uiteindelijk is om hier snel overeenstemming over te krijgen met 27 landen.	
	Ontheffingsaanvragen CoronaScanner/Check	5.1.2e		Juridisch uitzaken in hoeverre wet/regeling kunnen worden aangepast om meer ruimte te bieden aan ontheffingsaanvragen. In gesprek met de Sport over handhaving Basisrisico's/perschoten.		
Communicatie						
P-zaken & organisatie	buiten verzoek					

* Proefsint-overleg met de minister

Doodende

- Voorzittik invullen door coördinatoren.

Vrijdag

- Weefplanning en agenda in concept vaststellen tijdens coördinatoroverleg;
- Input voor overleg MWAO vragen van OF en LCT;
- Concept agenda en concept sheets voorbeelden;
- Concept agenda en concept sheets voorgelegd en afgestemd met directeur en DG.

Mandag

- Agenda wordt uitgesteld tijdens coördinatoroverleg;
- Sheets worden geactualiseerd;
- Nota's worden aangeleverd (nota besluitvorming altijd op maandag en gaat mee in de tas van de minister, nota ter bespreking mag anderszins).

Dinsdag

- Testoverleg met de minister.

Teste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	Dat
Test overleg Minister	woensdag Diep dive sheets voor deel weer gebruiken, voor algemene voorbereiding BCO 30-10 Inzet spoor 1 en spoor 1 mogelijk ook contracting Labs	5.1.2e	5.1.2e	1. Testinfrastructuur: BCO op maat (stand van zaken, cijfers, omvang, taken, nut voor sluiting sectoren), testen (GGD en SON), DT (rollen en verantw.), overgangsfase. 2. Rechtzaken minister wil dit heroverwegen stand van zaken er spelen wat zaken omtrent de aanbesteding en de extra gunning	Daarnaast: diep dive TU Delft onderzoek CTB effectiviteit 5.1.2e obv twee anno en samenvatting rapport. Voor- en nadelen BCO: clusteranalyse (ook voor wetvoorstel sluiting gebouwen), BCO op maat, GGD Contact GGD GHOR wil dat SON zorg draagt voor kwaliteitsbeelden, SON steekt in also: toeren op kwaliteit testaanbesteders. Meer inspanningsverplichtingen opbrengen, activeren formuleren. In PO noodzaak van SON voor testcapaciteit bescruiden.	Do 20/01 12:30 uur Voorbereiden: IG en zelftesten
Nota's:	overdracht SON naar DT en verlenging SON antigencontracting onderzoek effectiviteit CTB	5.1.2e		zijn eruit met FIN of overdracht ook kabinetsofsluit moet zijn. Kosten DT overdracht worden meegenomen, val goedkoper uit betreft afwijkingnota maandag rapportage	Nota onderweg: afpreken dat uitvoering taken SON na maart max 4 min p maand.	
Algemeen	Nieuw ctb onderlig Uitgevoerde de aelzoekers Pro Health Antigen en NAAT contracting GGD is bereid uitzonderingsloket te behalen. Actie: VWS werkt opdrachtcontract uit (in zinnw met GGD). Hierop kunnen DPG en Maand geven GGD staan voor inhout opdracht van artsen en verpleegk. ZS verstraagt, en zo ook grondslag voor uitzondering niet vaccineren. Plan is om route getrapet te openen op riviale via de koeplek. Gesprekken met LHW en FMS worden voorbereid. Gesprek met 5.1.2e en Richard over opstart ICT ontwikkelingen tbv LH WZ nog niet eens over geldigheid van niet vaccineren bij CTB op werk, onderweg en 3G Team Vacc bereid nota nieuwsvor voor. Moglen: vordering afronding LAMP	5.1.2e DT/WIZ	5.1.2e	Uitzonderingsloket is voor mensen met uitzonderingsroutes (Bikker-groep), GGD wil uitvoering heren van opspaken. Voor testen (en waar mogelijk vaccineren). Scope scherp krijgen (ACTIE). Uitvraag bij 5.1.2e wat hier wel/niet onder. Zorgen over: wordt beperkt meegenomen. Willen hierop interveniëren. Dit is een vordering, ook gegeven motie kiken wat we hermele doen. Ook WIZ aanhalen, bij nieuwe mogelijkheden en 'sude' mogelijkheden. ACTIE: goDGV wil weten waar we staan met LAMP, onderweg is ver weg voor DGV Dit is een vordering, ook gegeven motie kiken wat we hermele doen. Ook WIZ aanhalen, bij nieuwe mogelijkheden en 'sude' mogelijkheden. ACTIE: goDGV wil weten waar we staan met LAMP, onderweg is ver weg voor DGV	Punt van Jenv: testverplichting --> betekent wetswijziging. BZK is aangehaakt voor grondrechten. Bezig om tot een deal te komen Opdracht is gesplitst dus kon op POC19 worden afgerond. Actie 5.1.2e regelmatig aanhalen	
	Uitbreiding sequence systematiek Aqdm dagvaarding U diagnostics Schiphol			5.1.2e hant contact op met 5.1.2e met 5.1.2e zitting 13 februari 10:00 uur. Er zal mogelijk komende week een artikel in Trouw verschijnt.		
Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid inventarisatie boddel: schakelen met DT en GGD. Proces en tijdljn worden opgesteld Opschaling GGD-en irt Omikron en boosteren nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit en tedsim antigen/PCR effect Omikron verzoeken zelftesten verkennen regionaal sequencen wijk- / gemeentegerichte aanpak	5.1.2e		er komen meerdere verzoeken om donaties voor zelftesten. Belangrijk om afwegingslader te maken	taal in de LCT moet worden vastgesteld Effect acties op GGD, antigenen en Omikron. situatie Schiphol continueren. Gesprek over methodiek Streeklab Haarlem, DPG en 5.1.2e om RVM	
	Operationeel ICT	5.1.2e		noodzakelijk om op korte termijn op te pakken gezien noodzakelijke aanbesteding antigenen	steeds meer gemeenten komen op de lijn voor zelftesten, maar dan gemeente breed, niet slechts minima Hangt samen met contracting antigenen	
Fin & juridisch	Juridische relatie met GGD GHOR 2022. GGD GHOR heeft gereageerd op concept Bevel brief, punten van GGD'en worden verwerkt. GGD GHOR zaken worden eerst in PO besproken. Uitvraag FEZ budget T&T vanaf maart 2022 DVD's GGD GHOR 2021. FEZ checkt op rechtmatigheid dwingend speed 2021 Antigencontracten 2021 bezien, 2022 besliden opdrachtbrieven voor GGD GHOR			Niet onze verantwoordelijkheid. Onderwerp kwam naar voren ook bij CZ. Moet geborgd worden bij RS. DT, zelftesten, onderzoek, Bikker, ctb uitvoering/uitzonderingen, sequencing (RVM?), RVM, OZG-budget	5.1.2e vragen financiering zorgcontribution op Bevelbrief gereed en goedgekeurd in presidium Laatste bespreking geweest. WIZ gaat de onderbouwing ondertekenen. Afgerond	
	Communicatie	5.1.2e		Kwam ter sprake in PO. Deze moeten nog rondgemaakt worden		
Spoor 2: Testen om de samenleving te openen	Beleid Bakken opdrachtbrief GGD mogelijke inzet voor spoor 1 (zie ook boven) Effectiviteit CTB, Rapport komt 17-01 misbruik positieve controle swabs wille waken	5.1.2e		wel al media aandacht, moet snel naar de kamer Kan via verschillende routes, de routes worden nu verkend.		

5.1.2e

Vaste onderwerpen	Afgeleverd	Aktiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	Datumbestemming
	Operatieel	test gedeeltes bij wetvoorstellen Cib		S.1.2e		staan in wetvoorstel, bij schrijven Ministerie Regeling opnieuw input Testen noodig.	
		Handhaving verbeteren					
		Volgen effect maatregelen en wetvoorstellen op testrapactiteit 3e landen toeristen	Team Reizen	S.1.2e		Vandaag gesprekken ok &WV: andere dept willen lange termijn oplossing. Wordt gezien als voorwaarde voor inwerking treding wetten ZG, werk en onderwijs.	
	ICT						
	Fin & Juridisch	nieuwe overeenkomst SON vanaf maart		S.1.2e			
	Communicatie						
	Traceren						
Traceren / BCO Governance		heroverweging BCO uitvoering op huidige manier			wens minister om hier kritisch naar te kijken		
		Start werkgroep integratie handlingsruimte en personeelsproblemen DT			Gesprek aangaan met S.1.2e met betrekking tot ruis die ontstaat (ACTIE).	Veel ruis over handlingsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel personele wisselingen. Relevant op weg naar RD met p50	
		logistiek/transport zelfstelen			opdracht richting dienst testen gegeven. Echter mogelijkheden tot begin feb. Beperkt	Dienst testen geen opdracht! mensen om Finnage transport naar LH en gemeenten te regelen	
Oprichtingsverschap Dienst Testen		Bespreken concept opvangning DT		S.1.2e		Oprichtingsverschap DT. Verzoek om totaal lijstje van wat er moet gebeuren, en dan gesprek aan te gaan hoe we het niet ekkar gaan doorlopen	
Overgangsfase		Uitvoering overdracht SON naar DT					
		DT en medische dossiers na uitvoeringstoets				Na overnemen deel werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringsguits, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens bij derde leggen	
		overige onderwerpen advies overgangsfase oppakken					
Fase virus onder controle							
		Stappengang naar einde testen opstellen, lange termijn					
Matrix vraagstukken Innovatie Algemeen		Aanbod nieuwe testen op de markt. Wat er meer te doen...	S.1.2e	S.1.2e	Zoveel nieuw aanbod, niet alles bij voorbaad afgeweken maar hoe gaan we hier goed mee om? Opties: nieuwe markt/aanpak? Dan geven we behoefte aan: enkel dingen die al bewezen zijn.	opstellen nieuw beoordelingsformulier nieuwe testen. Daarna doorschakelen naar WIS innovatie	
		Hints beginese zelftesten: in wijziging trim (maandag vnh), n.l. duurt langer focus RDU nu op voor bereidingen ZG		S.1.2e	positieve zelftesten registreren model Swabney. Wo innovatie?	Evaluatievoorstellen en LCI werkgroep innovatie leggen. NU wordt meegedragen dan eerst. Niet te lang wachten met pilot. Mensen in pilot: waar liggen risico's voor fraude?	
		Serologie aka Zwedenland, Israel. Gesprek met S.1.2e, Sonqun, RiM over gericht screening van ondergroepen. Nog niet uitgewerkt. Vervolg meeting in februari					
		Uitzoornominanten' intussen 6 werkse sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken. S. medewerkers gaan hun ideeën presenteren. Product van de meeting wordt een lijst met ideeën. Deze kan evt. omgevormd worden in een nota, indien dat gewenst is.		S.1.2e		Volgende sessie gepland in week 4 of 5	
ICT		Revolcatie [terugrepen DCC na fraude/positief test. Zet beleidsaspecten uitwerken] neemt dit mee in het DCC groepje van S.1.2e				Inmiddels is het technisch ontwerp voor het terugtrekken van DCC gereed. De bijbehorende EU wetgeving is ook bijna klaar. Wat weten we is dat er sprake zal zijn van joint controllership, oftewel gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijkheid van de lidstaten (art. 26 AVG) met de Europese Commissie als vervanger als het gaat om het terugtrekken van DCC's. Dit betekent dat de 27 lidstaten aan het zij voor de beleids- en juridische aspecten van revocatie, inclusief de omgang met de derde landen die aangesloten zijn op het DCC-middels equivalentesluiten. Er is afgesproken om dit met een klein groepje landen, Nederland, Spanje en Frankrijk, voor te bereiden en een voorstel te maken, aangezien het noodzakelijk is om hier snel overeenstemming over te krijgen met 27 landen.	
		Ontheffingsaanvragen Coronascanner/Check		S.1.2e		Juridisch uitzoeken in hoeverre wet/regeling konnen wordn aangepast om meer ruimte te bieden aan ontheffingsaanvragen. In gesprek met dr Sport over handhaving BasicTA/poortscholen.	
Communicatie							
P-zaken & organisatie		buiten verzoek					

Vaste onderwerpen	Actiesamen	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	Debat
Test overleg Minister	woensdag 14			1. Testinfrastructuur: BCO op maat (stand van zaken, cijfers, omvang, taken, nut voor sluiting sectoren), testen (GGD en SON), DT (rollen en verantw), overgangsfase. 2. Bechtelabs	Daarnaast: deep dive TU Delft onderzoek CTB effectiviteit. 5.1.2e bkv bvo anno en samenvatting rapport.	woensdag 26-1-2022
			5.1.2e			
				Contract LCCB en SON getekend. Testaanbieders stromen dringend in bij herhaling groter dan 150 k. Verstandhouding GhoR/SON wel wettenswaardig.	GGD GHOR wilt dat SON zorg draagt voor kwaliteitsuren, SON steekt in als testen op kwaliteit testaanbieders. Meer inspanningsverplichtingen opmerken, afrekenen formuleren. In PO nodig ook van SON voor testapaciteit beschikbaar. Webstart: SON en GGD veel werk gehad afgelopen weekend. DT brief gestuurd met kwaliteit en mede onderkend namens LSCCB en RNM. Bespreken in PO. VWS schrijft bevestiging terug. ACTIE	
		DT	5.1.2e	Je spelen wat zaken omtrent de aanbesteding en de extra gunning. Opdrachtgever met overheidspartij kunnen begin maart staan. Levensduur 2024	Webstart: nav motie Blikker samen met DT aan het uitbreiden hoeveel testapaciteit geïmplementeerd kan worden. Wendy stuurt reminder voor 2024 bij DT. ACTIE	
	rapport overleg		5.1.2e	door WIZ wordt geadviseerd om de minister voor 1 februari te informeren. Dit omdat deze week de CVA in de zaak U Diagnostica moet worden ingediend en de tegenpartij bekend staat de medische zaken	Webstart: Zitting 11 februari, gevoel dat rechtbank niet erg op de hand is van de andere partijen. Twee dringen van MIVWS nodig: hoe ver gaan met terugkijken van ggd, en welke we de data? houding toe dt MIVWS erin? Op basis hiervan bereiden we advies voor. Met 2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4160-4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4177-4178-4179-4180-4181-4182-4183-4184-4185-4186-4187-4188-4189-4190-4191-4192-4193-4194-4195-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217-4218-4219-4220-4221-4222-4223-4224-4225-4226-4227-4228-4229-4230-4231-4232-4233-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4260-4261-4262-4263-4264-4265-4266-4267-4268-4269-4270-4271-4272-4273-4274-4275-4276-4277-4278-4279-4280-4281-4282-4283-4284-4285-4286-4287-4288-4289-4290-4291-4292-4293-4294-4295-4296-4297-4298-4299-4300-4301-4302-4303-4304-4305-4306-4307-4308-4309-4310-4311-4312-4313-4314-4315-4316-4317-4318-4319-4320-4321-4322-4323-4324-4325-4326-4327-4328-4329-4330-4331-4332-433	

		Uitvoering FEZ Budget T&T vanaf maart 2022		DT, zelftesten, onderzoek, blikker, ctb uitvoering/uitzendingen, sequencing (RIVM?), RIVM, DGG budget	
		DVG's GGD GHOR 2021. FEZ check op rechtmatigheid dwingende spoor 2021	5.1.2e	Alle input gegevens, rechtmatigheid is niet afdoende onderbouwd volgens WIZ. Proces is afgerond.	
		Antigenen contracten 2021 testen, 2022 beslissen			
		opdrachtbrieven voor GGD GHOR		kwam ter sprake in PO. Deze moeten nog rondgemaakt worden	
	Communicatie				
Spoor 2:					
Testen om de samenleving te openen	Beleed	Bakker: opdrachtbrief GGD mogelijke inzet voor spoor 1 (zie ook boven) (Effectiviteit C1b, rapport komt 17-01) modulus positieve controle wab witte vlekken wet gedeelten bij wetvoorstellen Cb	5.1.2e	weel al media aandacht, moet snel naar de kamer kan via verschillende routes, de routes worden nu verkend.	
	Operationeel	Handhaving verbeteren Volgen effect maatregelen en wetvoorstellen op testcapaciteit Bedrijven SON voor de moeite met bijhouden spoor 3 Je landen toetsen	5.1.2e	aan in wetvoorstel, bij schrijven Ministerie Regeling opnieuw input Testen nodig.	
	ICT	Separat afsprakenportaal in Spoor 2 staat klaar	5.1.2e	Vonding gesprekken om &WV andere die willen lange termijn oplossing Wordt gezien als voorwaarde voor inwerkingreding wetten 2G, werk en onderwijs.	
	Fin & Juridisch	nieuwe overeenkomst SON vanaf maart	5.1.2e		
	Communicatie				
Traceren					
Traceren / BCO		Heroverweging BCO uitvoering op huidige manier		wees minister om hier kritisch naar te kijken	
Governance		start werkgroep integratie	5.1.2e	Plannen eerste overleg en samenstelling	
		handelingsruimte en personeelsproblemen DT		Gesprek aangaan met Agnus en Marjke met betrekking tot ruis die ontstaat (ACTIE).	Veel ruis over handelingsruimte waarvoor opdrachten vertragen. En veel personele wisselingen. Relevant op weg naar BO met pldg
		logistiek/transport zelftesten		opdracht richting dienst testen gegeven. Echter mogelijkheden tot begin Feb. Beperkt	Dienst testen geen opdracht/ mensen om fijnmazige transport naar LH en gemeenten te regelen
Opdrachtgeverschap Dienst Testen		Bespreken concept ophanging DT	5.1.2e	Opdrachtgeverschap DT. Verzoek om totaal lijstje van wat er moet gebeuren, en dan gesprek aan te gaan hoe we het met elkaar gaan doorlopen.	
Overgangsfase		besluitvorming verlenging DT tot eind 2022 Uitvoering overdracht SON naar DT DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets			
		overige onderwerpen advies overgangsfase oppakken	5.1.2e	Na overnemen deel werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens bij derde leggen	
Fase virus onder controle		Stapsgewijs naar einde testen opstellen, lange termijn	5.1.2e		
Matrix vraagstukken					
Innovatie Algemeen		Aanbod nieuwe testen op de markt. Wat er mee te doen...		Zoveel nieuw aanbod, niet alles bij voorbaad weggeven maar hoe gaan we hier goed mee om? Optie: nieuwe marktsituatie? Dan geven we behoefte aan: enkel dingen die al bewezen zijn.	opstarten nieuw beoordelingsformulier nieuwe testen. Daarna doorschakelen naar WG innovatie
		Pilots begeleide zelftesten: in wijziging trm (maandag MRI, ICT daurt langer focus RDO nu op voorbereidingen 2G	5.1.2e	positieve zelftesten registreren model OneWay, WG innovatie?	Evaluatievoorstel in LCT werkgroep innovatie leggen. RDO wordt meegaander dan eerst. Niet te lang wachten met pilot. Meenemen in pilot: waar leggen nieuw's voor fraude?
		Serologie ala Zwitserland, Israël. Gesprek met 5.1.2e Sangun, RIVM over goeticht screening van ondergroepen. Nog niet uitgewerkt. Vervolg meeting in februari			
		Uitzoeken momenten inlassen: 5 weke sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken. 5 medewerkers gaan hun ideeën presenteren. Product van de meeting wordt een lijst met ideeën. Deze kan evt. omgezet worden in een nota, indien dat gewenst is.	5.1.2e		Volgende sessie gepland in week 4 of 5
ICT		Revisie (terugkijken DCC na fraude/positieve test. Zm: betrouwbare testen uitwerken. Vora neemt dit mee in het DCC-groepje van 5.1.2e	5.1.2e	inmiddels is het technisch ontwerp voor het terugtrekken van DCC gereed. De bijbehorende EU wetgeving is ook bijna klaar. Wat we welven is dat er sprake zal zijn van joint controller ship, oftewel gezamenlijk verantwoordelijkheid van de lidstaten (art. 26 AVG) met de Europese Commissie als verwerker als het gaat om het terugtrekken van DCC's. Dit betekent dat de 27 lidstaten aan zet zijn voor de beleids- en juridische aspecten van revisie, inclusief de omgang met de derde landen die aansloten zijn op het DCC middels equivalentiesluiten. Er is afgesproken om dit met een klein groepje landen, Nederland, Spanje en Frankrijk, voor te bereiden en een voorstel te maken, aangezien het noodzakelijk is om hier snel overeenstemming over te krijgen met 27 landen.	
		Ontheffingsaanvragen CoronaScanner/Check	5.1.2e	Juridisch uitzoeken in hoeverre wet/regeling kunnen worden aangepast om meer ruimte te bieden aan ontheffingsaanvragen. In gesprek met de Spoor over handhaving Baudif/Spoorshoeken.	
Communicatie		rechten			
P-zaken & organisatie		inzet spoor 2 in spoor 1			
		buiten verzoek			

Taak onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	Debat
Test overleg Minister	woensdag 11 CTB deepdive	5.1.2a		Nav appreciatie en beantwoording	Nieuwe overleggen worden ingepland, a.s. woensdag 5.1.2a te beredelen meeting inplannen om voor	
Nota's:	DOC bestuursvorming uitdagingen gemeentelijke verkiezingen DOC notitie financiële middelen testen spoor 2 vertrouwelijke bestellijst BTX Uitzonderingsnoties: Nota voor MIVWS ligt klaar. Besluitpunten: opdracht aan LCCB en geldigheidssduur uitzondering: QR van 180 dagen. opdracht aan SON en Dienst testen overdracht SON Bestellijst STRIP Uitzonderingsroutes					
Algemeen			5.1.2a	Verwachting = half feb/ live gaan met niet-testen groep. Protocol wordt laatste hand aan gelegd. Vragen zijn verdeeld en uitgaat bij verschillende teams. Planning = verzetten naar TK op 2 febr na bezig met verkenning om te beoordelen of wetstraject wettelijk is. J&V gaat komende week kennis informeren Bezig om tot een deal te komen	Nota voor MIVWS ligt klaar. Besluitpunten: opdracht aan LCCB en geldigheidssduur uitzonderings QR van 180 dagen. Opdracht wordt 28/1 alvast onderhands besproken met LCCB	Tenslotte door MIVWS in debat 26/1 om live te gaan met ook niet vaccineren groep. Hier ontbreekt echter nog de wettelijke grondslag. Dit ligt in 2G voortvolter dat in de TK ligt
	Maakv ctb onderwerp Uitgevoerde aiselzoekers		5.1.2a			
	Pro Health		5.1.2a			
	Zelftesten		5.1.2a	Aanbesteding 130 mln	Aanbesteding is uitgezet, testen worden half april op r'n vraagje ginevied. Keine ruimte in huidige aanbesteding (53 mln). Extra inkoop kan onder de huidige aanbesteding, om periode tot de nieuwe aanbesteding te overbruggen	
	Zelftesten onderwerp		5.1.2a	DOC notitie groep 1 tm 5 en bestellen extra zelftesten voor periode t/m maart	Onderbouwing nodig dat groep 1 en 2 niet raadsaam is. Voortel om voor langere periode weer te bestellen (p.v. voor de 6 weken die DCW voorbereid. MCT/NR 8 feb besluit nodig om zelftestbeleid tot na maart door te zetten. Erna kan goedkeuring worden gedaan voor overgang naar nieuwe aanbesteding.	In DOC kritische kanttekening meegenomen over 6 weken en testen groep en 2, exp. onderbouwing over groep 1 t/m 5 en testbeleid.
	Jaarplan GGD GHOR			Flink sheet deck ontvangen	Voortel is om verder vooruit te kijken met de toekomst van testen en BCO is. Voorbereiding komt vandaag naar 5.1.2a	
	Gedwongen U diagnostics			1 februari CVA naar rechtbank	Eigen verhaal is strak uitgewerkt, roken ook de media op	
				5.1.2i Proceessite Bilat		
	Gesprek van Doud, RVM, WVS en A'dam over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. amsterdam systeem, voor nieuwe variant Lange termijn brief		5.1.2a	Wens tot flexibel uitbreiding systeem A'dam naar andere locaties in geval van nieuwe variant. RVM: 5.1.2a spreekt met Amsterdam UMC en GGD A'dam. Nieuwe meeting over 2 weken. 3-4af volgende week over komende winter (tm maart). Met haake naar latere brief over echt lange termijn brief volgende maand over testen en BCO in de toekomst. Komende weken delen van testen en trajecten evalueren. Experts betrekken: 5.1.2a heeft vraag uitgezet binnen ons team om mensen aan te dragen.		
Spoor 1:	Beleid					
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden						
	Nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit en techn. analyse/PCR effect Omikron		5.1.2a	zal in de LCT moet worden vastgesteld Effect acties op GGD, antigenen en Omikron, situatie Schiphol continueren. Gesprek over methodiek Streeklab Haarlem, DPG en Richard om RVM		
Operationeel	inval spoor 2 in spoor 1				Aantal testen neemt af, vanwege hoge doorlooptijden geven aantal positieven een vertekend beeld. Doorlooptijd wellicht argument om spoor 2 aanbesteden in te zetten en de knop naar voren te schuiven. GGD GHOR vindt dat nu go. Er wordt verhelderende vraag gesteld in PO GGD GHOR.	
	Verloppen ICT GGD GHOR, instellen downtime min mogelijke overschakeling naar SON		5.1.2a	Onderzocht wordt of bij een te lange downtime direct afgeketen bij het SON portal gemaakt kunnen worden.	Mensen SON kijken mee met ICT aanpassingen door GGD GHOR.	
Fin & Juridisch						
	Opdrachtverlening voor GGD GHOR			Klaar om sprake in PO. Lieve moeten nog onderzocht worden		
Communicatie						
Kwaliteit	Gesprek met DT over kwaliteit testaanbieders		5.1.2a	Discussie over rol DT richting ingehuurd Bureau door SON. Discraspete met toers idj		
Spoor 2:						
	BO SON				Actie 5.1.2a reagen of BO geannuleerd kan worden	
Operationeel						

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	Debat
	Bedanken SON voor de moeite met bijhouden spoor 1					
	ICT					
	Fin & Juridisch		5.1.2e			
	nieuwe overeenkomst SON vanaf maart					
	besluitvorming financiële middelen					
	Communicatie					
Traceren	heroverweging BCO uitvoering op huidige manier			wens minister om hier kritisch naar te kijken		
Governance	handelingsruimte en personeelsproblemen DT			Gesprek aangaan met 5.1.2e met betrekking tot ruis die ontstaat (ACTS)	Veel ruis over handelingsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel personele wisselingen. Relevant op weg naar BO met psc	
Opdrachtgeverschap Dienst Testen	Besluitvorming verlenging DT tot eind 2022		5.1.2e			
Overgangsfase	Uitvoering overdracht SON naar DT			Na overnemen deel werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens bij derde leggen		
	DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets					
	overige onderwerpen advies overgangsfase oplossen					
Fase virus onder controle	Stappengplan naar einde testen opstellen, lange termijn					
Matrix vraagstukken						
Innovatie Algemeen	Snelrijge (NB screening op populatie niveau, niet individueel niveau). Op verzoek van 5.1.2e en RIVM meer info over immuniteitsstatus van NL. Daarom krijgt Sanquin krijgt opdracht tot antistoffen meting in 2000 bloed donoren week 7. Mogelijk met specifieke info over tegen welke variant de antistoffen zijn	5.1.2e		5.1.2e van RIVM gaat te langzaam. Worden geen nieuwe data van verwacht op korte termijn. Wel plan we praten met Sanquin en RIVM over mogelijk koppeling van data		
	Uitzoekmomenten/ inlassen: 6 weeske sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken tbv lange termijn brief in maart		5.1.2e	Verschillende expert-paneldiscussies. Eerste sessie gepland in week 5		
ICT						
	Zelfmetportal zelftesten	5.1.2e		Overleggen met RIVM hoe verder		
Communicatie						
P-zaken & organisatie						

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	Debat
Test overleg Minister	Maandag, 07/02 woensdag, 09/02	Cib	5.1.2e	Nav advies over nul van testen IT omkron. Wat is er nodig om monitoring op orde te hebben, zoals sequencing, waardoor je in een later stadium weer kunt opschalen. Afhankelijk voor welk doel je het doet. Capaciteits- en gedragsoverlading	Sheets worden voorbereid: delen van testen koppelen aan scenario's. Kijken naar link met LCCB scenario's. Sheets gaan dinsdag richting MWVS.	
	Later					
	lange termijn: minimale deelen/middelen mits testen			Wat is er minimaal nodig, niet alleen nu met omkron, maar ook in een later stadium met evt nieuwe variant. Zicht op een doorbraakvariant en zicht op versneling van testen tov de nieuwe variant. Sequencing op welke monsters? BioWater? Af- en opschaling van testcapaciteit, hoe lang mag opschaling maximaal duren? Wat zijn andere randvoorwaarden (zoals door tot uitlag test)?		
Nota's	CTS deepdive (betrokken bij DCC)			Nav appreciatie en beantwoording		
	MR besluitvorming zelftesten gemeentelijke verkiezingen			MR: niet uit generale middelen. Voorraad DT is uit generale middelen, dus samenvoelend geld BZK nodig?		
	DOC notitie financiële middelen testen spoor 2			Fin niet akkoord willen een prijsonderzoek, echter besluitvorming kan niet worden opgeschoven.	Fin wil nader prijsonderzoek. Notitie ligt in concept klaar met informatie over prijzen antigentesten commerciële partijen vs. prijzen aanbieder SON.	
	Verdovende bevestiging BTK		5.1.2e			
	Uitzonderingsroutes: Nota voor MWVS ligt klaar. Besluitpunten: opdracht aan LCCB en getagenduur uitzonderings QR van 180 dagen.			MUV zit in wetsvoorstel 26, dus kijken hoe dit juridisch kan worden geregeld bij uitblijven van behandeling 40-wet.		
	opdracht aan SON en Dienst testen overdracht SON			Concept ligt bij DT		
	Bevestiging STNP			Bevestiging over mogelijke verplaatsing Strip bij PAM, moet pandemisch en post-pandemisch	100% werk contact met L&V behoud, verzoek dat 5.1.2e	
Algemeen	Uitzonderingsroutes			Verwachting = half febr live gaan met niet testen groep. Protocol world laatste hand aan getag.	Nota voor MWVS ligt klaar. Besluitpunten: opdracht aan LCCB en getagenduur uitzonderings QR van 180 dagen. Opdracht wordt 28/1 alvast onderhands besproken met LCCB.	Toezegging door MWVS in debat 26/1 om live te gaan met ook niet-vaccineren groep. Hier ontbreekt echter nog de wettelijke grondslag. Die ligt in ZG wetsvoorstel dat in de TK ligt.
	Uitgeproceerde afdelingen			nu bezig met verkenning om te beoordelen of wetstraject wenselijk is. J&V gaat komende week samen informeren		
	Pro Health			Bezig om tot een deal te komen		
	Inkoop AG en meet labs voor AG door DT.		5.1.2e	voorstel is dat DT labs niet meer gaat contracteren: dus geen aanbesteding		
				Vraag wel goede communicatie naar GGD-en. We willen niet dat zij nu zelf labs gaan contracteren		
	dagwaardig U diagnostics					
				5.1.2i Prognose Staat		
	Gesprek van 5.1.2e RIVM, VWS en A'dam over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. amsterdams systematiek, voor nieuwe variant		5.1.2e	Wens tot flexibel uitbreiding systeem A'dam naar andere locaties in geval van nieuwe variant. Op 4/2 postief gesprek van 5.1.2e RIVM en A'dam over uitbreiding. De 10/2 gesprek met VWS.	Hoe te doen als er niet / minder getest wordt?	
	Aankopen "Mishbruik" OZG budget door MC Medicals / testaanbieder			MC Medicals beradert testaanbieder actief om PCR testen te laten uitvoeren bij hun lab. De kosten voor de testen worden gedeclareerd bij en betaald door het RIVM uit het OZG budget.	Ku is bekend met de reus, NZA ook, beide angers niet te kunnen handelen. Actie 5.1.2e contact opnemen met RIVM, harkennen ze dit?	
Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid			Uitvoeren juridische punten voor brede verspreiding vergoeden zelftesten.	Tijding Minfin meenemen in die discussie, ook juridische punten meenemen.	
	nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege herhaalge effect Omkron		5.1.2e	zal in de 1 FT moet worden vastgesteld	is uitgesteld op 1 FT testen	
			5.1.2e	Effect acties op GGD, antigenen en Omkron. shuete Schiphol continueren. Gesprek over methodiek Streeklab Haarlem, DFG en Richard som RIVM		
	Operationeel			Op 4/2 is de toelatingssystematiek daadwerkelijk aangepast. Nu dagelijks monitoren van het effect. Inmiddels op meer dan 40 locaties operationeel in spoor 2 the spoor 1. Dit aantal kan groeien.		
	ICT			zie bovenstaande.	Mensen SON kijken mee met ICT aanpassingen door GGD GHOR.	
	ICT			begin deze week moet een opgehoofd zijn.		
	Fin & juridisch		5.1.2e	Onderzoek naar onwettelijkheid met bewaartermen van negatieve testuitlagen GGD GHOR. Factsheet wordt voorbereid 5.1.2e		
	Zorgcontinuïteit			12/2 nemen op verzoek van PG de lead in voorstel om kosten Zorgcontinuïteit GGD GHOR te borgen. Volgende week weer overleg		
	Opdrachtbrief voor GGD GHOR		5.1.2e	kwam ter sprake in PG. Deze moeten nog rondgemaakt worden	komt in PG 07/02 weer ter sprake.	
	Communicatie					

Vaste onderwerpen	Actiespunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	Debat
	Kwaliteit			Discussie over rol DT richting ingehuurd Bureau door SON. Discrepancie met koers IGA. Heeft relatie met inzet spoor 2 in spoor 1.		
				Wettelijk = normatieve kader worden meegenomen. Richtlijnen en beroepsnormen door LCCB vaststellen bij zorginstituut. Fundamentele verschillen zijn nog steeds over kwaliteit en definities. Worden besproken in een brede sessie met spoor 2 en IGA eind februari.		
Spoor 2:						
					Actie 5.1.2e volgen of BG geannuleerd kan worden	
	Operationeel					
				zie aantekeningen bij spoor 1		
	ICT					
	Fin & Juridisch					
				er wordt een afwegingskader opgesteld		
	Communicatie					
Traceren	heroverweging BCO uitvoering op huidige manier			wens minister om hier kritisch naar te kijken	Actie 5.1.2e contact opnemen met 5.1.2e Kijken of dit woensdag onderdeel van gesprek met MIVWS kan worden	
Governance	handelingsruimte en personeelsproblemen DT			Gesprek aangaan met 5.1.2e met betrekking tot ruis die ontstaat (ACTU).	Veel ruis over handelingsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel personele wijzigingen. Relevant op weg naar BG met pgg.	
Opdrachtgeverschap Dienst- Testen	Besluitvorming verlenging DT tot eind 2022					
	uitvoering opdracht SON naar DT			Wat is de voortgang?	Vertraging bij DT	
Overgangsfase	DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets			Na overnemen deel werkzaamheden SON -> onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens bij derde leggen		
	overige onderwerpen advies overgangsfase opmaken					
Fase virus onder controle	Stappengplan naar einde testen opstellen, lange termijn					
Matrix vraagstukken Innovatie Algemeen	Serologie (HB screening op populatie niveau, niet individueel niveau). Op verzoek van 5.1.2e en MIVWS meer info over immuniteitsstatus van NL. Daarmee krijgt Sanguin inzicht tot antistoffen meting in 2020 (bied donoren in week 7. Mogelijk met specifieke info over tegen welke variant de antistoffen zijn			5.1.2e van RIVM gaat te langzaam. Worden geen nieuwe data van verwacht op korte termijn. Wel gaan we praten met Sanguin en RIVM over mogelijk koppeling van data		
	Uitvoermomenten' inlussen: 6 wekelijkse sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken (bv lange termijn brief in maart			Paneldiscussie geheld op 03/02. In subeems worden uitkomsten besproken en gevalueerd (bv lange termijn brief		
ICT				Overleggen met RIVM hoe verder. RIVM doet nu niets, is beleidskeuze		
	Zelfmeldportal zelftesten					
Communicatie						
P-zaken & organisatie						

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
Test overleg Minister	cto			Er komen versprepingen aan in 2 fasen. Eerst verder open met 30, vanaf 25 februari helemaal open waarbij voor de nachthoreca en grote ingeplande evenementen met 50 wordt gewerkt. Risico wordt voorzien pandemicaansluitend onder de nieuwe variant. Separering op welke monsters? Riolwater? Af- en opschaling van testpakket, hoe lang mag opschaling maximaal duren? Wat zijn andere randvoorwaarden (zoals duur tot uitslag test)?	
	woensdag 9 februari Later			Sheets breder delen. Actie 5.1.2a	
	Lange termijn: minimale doelen/middelen mbt testen			Wat is er minimaal nodig, niet alleen nu met omkron, maar ook in een later stadium met evt nieuwe variant. Zicht op een doorbraakvariant en zicht op snelheid van testen tot de nieuwe variant. Separering op welke monsters? Riolwater? Af- en opschaling van testpakket, hoe lang mag opschaling maximaal duren? Wat zijn andere randvoorwaarden (zoals duur tot uitslag test)?	
	Inkoop antigenetesten (zie ook kopje: inkoop AG en inzet labs voor AG door DT)			Antigenen testen: voorstel contractering vanuit spoor 1 niet meer doen.	
	CTB deepdive (betrekken bij DCC)			Nav appreciatie en beantwoording	
Nota's	MR besluitvorming zelfsteden gemeentelijke verkiezingen			MR niet uit generale middelen. Voorraad DT is uit generale middelen, dus aanvullend geld BZK nodig?	
	DCC notitie financiële middelen testen spoor 2			Fin niet akkoord willen een prijsonderzoek, echter besluitvorming kan niet worden opgeschoven.	Fin wel nader prijsonderzoek. Notitie ligt in concept klaar met informatie over prijzen antigenetesten commerciële partijen vs. prijzen aanbesteders SON.
	Vertrouwelijke besluiten BTX				
	Uitzonderingsroutes: Nota voor MIVS ligt klaar. Besluitpunten: opdracht van LCCB en geldigheidstijd uitzonderings QH van 180 dagen.	5.1.2a		MUV zit in wetsvoorstel 26, dus kijken hoe dit juridisch kan worden geregeld bij uitsluiten van behandeling 30-wet.	
	opdracht aan SON en Demit testen overdracht SON			Concreet ligt bij DT	
	Besluiten STBP			Rechts over mogelijke verplaatsing Strip bij PAM, moet pandemisch en post-pandemisch	Fin heeft contact met L&V gehad, versprek dat 5.1.2a aanschuift bij gesprek met 5.1.2a
Algemeen	Uitzonderingsroutes (Bikker-groep)			Bikkergroep in stand van zakenbrief met datum. Op 25 februari gaat er iets live, indien nodig met disclaimer. Brief opdracht binnen brief, brief hoeft niet langs de minister.	
	Stand van zakenbrief			In brief: integrale spoor 1/2 wel bespreken, 30 hoeft niet, 10 wel bespreken obv besluitvorming + motie over inzet LAMP/STBP. Scenario's zelftesten (motie) alleen wanneer iets met zekerheid te vertellen is. (uitgesloten) (toezegging) wel bespreken obv reactie die al gemaakt is en obv eerste resultaten 5.1.2a	
				Overgangfase + uitvoeringsplan, Bikkergroep	
	Uitgepresteerde assistentiers			nu bezig met verkenning om te beoordelen of wetgeving wettelijk is, &LV gaat komende week kamer informeren. Actie 5.1.2a overdracht taken 5.1.2a beten	
	Pro Health			bezig om tot een deal te komen	
	Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT.			voorstel is dat DT labs niet meer gaat contracteren: dus geen aanbesteding. Vraagt wel goede communicatie naar GGD-en. We willen niet dat zij nu zelf labs gaan contracteren. Actie 5.1.2a Intern overleg plannen en samen versnakt doorlopen. Vervolgens gesprekken met a.u. LCT, MIVS, DT, GGD, SON.	
	TU Delft rapport			Kamer wil technische briefing. Actie 5.1.2a uitnodigen	Een tweede ronde vragen is binnengekomen over effectiviteit ctb, worden rond 21 februari beantwoord. Daarna es technische brieven en inbreng vragen voor Verlang wetsvoorstel ctb Werk
	opgave van U diagnostics				
	Gesprek van 5.1.2a RIVM, VWS en A'dam over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. anderszins systematiek, voor nieuwe variant			5.1.2i Procespatte Staat	5.1.2e
	Aanpakken "Mishra" GZG budget door MC, Medical / testaanbesteders. Gebruik route, los van de LCCB, neemt toe.			Wens tot flexibel uitbreiding systeem A'dam naar andere locaties in geval van nieuwe variant. Op 4/2 positief gesprek van Dessel, RIVM en A'dam over uitbreiding. Op 10/2 interactie met VWS.	Hoe te doen als er niet / minder getest wordt?
Spoor 1	Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid		MC, Medicals benadert testaanbesteders actief om PCR testen te laten uitvoeren bij hun lab. De kosten voor de testen worden gedeclareerd bij en betaald door het RIVM uit het GZG budget.	Is bekend met de route. NZA ook, beide ragen niet te kunnen handelen. Actie 5.1.2a contact opnemen met RIVM, herkennen ze dit?
	Zelftesten breed beschikbaar stellen		5.1.2e	Uitvoeren juridische punten voor brede verstrekking vergoeden zelftesten.	Tijdig MIVin meenemen in de discussie, ook juridische punten meenemen.
	nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit en testkit antigenen/PCR effect Omkron			zal in de LCT moet worden vastgesteld	is volgend op LT testen
				Effect acties op GGD, antigeen en Omkron. situatie Schiphol continueren. Gesprek over methodiek Streeklab Haarlem, DPG en 5.1.2a om RIVM	
	Operationeel	Inzet spoor 2 in spoor 1		Op 4/2 is de toelatingssystematiek daadwerkelijk aangepast. Nu dagelijks monitoren van het effect. Inmiddels zijn meer dan 40 locaties operationeel in spoor 2 tlv spoor 1. Dit aantal kan groeien. 9/2: doorloop naar SON gaat niet goed: problemenanalyse wordt vandaag aangeleverd. Tegelijkertijd blijven de doorlooptijden GGD te lang. Wendy zit aanhangen bij LCCB	
	ICT	Vastlopen ICT GGD GHOR, instellen downtime om mogelijke overschulding naar SON	5.1.2a	zie bovenstaande:	Mensen SON kijken mee met ICT aanpassingen door GGD GHOR
	datastroom GGD RIVM		Dashboard	begin deze week moet eea opgelost zijn.	

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart	
Fin & Juridisch	Bewaartermijnen negatieve testen GGD GHOR	5.1.2e		Onderzoek naar onwetelijkheid met bewaartermijnen van negatieve testbublagen GGD GHOR. Factsheet wordt voorbereid		
	Jorgcontinuiteit			LZCZ nemen op verzoek van PG de lead in voorstel om kosten Jorgcontinuiteit GGD GHOR te borgen. Volgende week weer overleg		
	Opdrachtbrieven voor GGD GHOR			Item ter sprake in PO. Deze moeten nog rondgemaakt worden	Item in PO 07/02 weer ter sprake.	
Communicatie						
Kwaliteit	Gesprek met DT over kwaliteit testambeters				Discussie over rol DT richting ingehuurd Bureau door SON. Discrepancie met koers IGI. Heeft relatie met inzet spoor 2 in spoor 1	
	Gesprek IGI over kwaliteit labs, testambeters			Wettelijk + normatieve kader worden meegenomen. Richtlijnen en heropgenomen door ECR vaststellen bij zorgtraject. Fundamentele verschillen zijn nog steeds over kwaliteit en definities. Worden besproken in een brede sessie met spoor 2 en IGI eind februari.		
Spoor 2:						
	BD SON				Actie 5.1.2e Tegen af BC geïmplementeerd kan worden	
Operationeel	Meet spoor 2 in spoor 1			zie aantekeningen bij spoor 1		
ICT						
Fin & Juridisch	Nieuwe overeenkomst SON vanaf maart					
	Besluitvorming financiële middelen					
Communicatie	Controle financien SON			er wordt een afwegingskader opgesteld		
Traceren	heroverlegging BCQ uitvoering op huidige manier			Wens minister om hier kritisch naar te kijken	Actie 5.1.2e contact opnemen met IGI. Kijken of dit voorbeeld onderdeel van GGD's met MWS kan worden	
Governance	handelingsruimte en personeelproblemen DT	5.1.2e		Gesprek aangaan met Agnus en Marjke met betrekking tot ruis die ontstaat (ACTN)	Veel ruis over handelingsruimte waardoor opdrachten vertraging. En verpersoneel afwijkingen. Refuseert op weg naar BO met pld	
Opdrachtgeverschap Dienst Testen	Besluitvorming verlenging DT tot eind 2022					
	Uitvoering overdracht SON naar DT	5.1.2e		Actie: Er zijn kamervragen gesteld over overgang SON naar DT. Dit moet mee in de Stadvzbrief		
Overgangsfase	DT en medische dossiers naar uitvoeringstoets			Na overnemen deel werkzaamheden SON → onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens bij derde leggen		
	overige onderwerpen advies overgangsfase oppakken			Actie 5.1.2e Contact opnemen met IGI per start afwikkelingstraject SON		
Fase virus onder controle	Stappenplan naar einde testen opstellen, lange termijn					
Matrix vraagstukken						
Innovatie Algemeen	Serologie (NH screening op populatie niveau, niet individueel niveau). Op verzoek van IGI en MWS meer info over immuniteitsstatus van NL. Daarom krijgt Sanguin krijgt opdracht tot antistofen meting in 2008 bloed donoren week 1. Mogelijk met specifieke info over tegens welke variant de antistoffen zijn			5.1.2e van RIVM gaat te langzaam. Worden geen nieuwe data van verwacht op korte termijn. Wel gaan we praten met Sanguin en RIVM over mogelijk koppeling van data		
	Uitkomstmomenten: intasen: 6 weke sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken tbv lange termijn brij in maart	5.1.2e		Paneldiscussie gehad op 03/02. In subteams worden uitkomsten besproken en gebelueerd tbv lange termijn brij.		
ICT						
	Zelfmeldportaal zelftesten			Overleggen met RIVM hoe verder. RIVM doet nu niets, is beleidsduze.		
Communicatie						
P-zaken & organisatie						

Waste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
Test overleg Minister	Vrijdag 25 februari			Respecteren opererende besluiten hoofdlijnen lange termijn visie; herstelbewijs....	18.11.2020 duurt notitie. Actie: 18.11.2020 telefonisch contact met Sonja van der Grinten. 18.11.2020 opname advies m.b.t. BCO. Er komt geen GMT advies; T&T zal ook geen adviesvraag stellen
	Herstelbewijs	5.1.2e			Herstelbewijs: T&T adviseert voor een ieder de mogelijkheid te bieden via het systeem een herstelbewijs op te vragen. Dit gaat om een PCR test via de GGD, tot het moment dat Europa de antigeentest toestaat voor herstelbewijs. Vanaf dan SON locaties onder DT.
	Later			Antigenen testen: voorstel contractering vanuit spoor 1 niet meer doen.	18.1 adviseert inkoop prof. antigeentesten voor nu niet te doen, hierover zal spending een nota de lijn in gaan
Nota's:	MR besluitvorming zelftesten gemeentelijke verkiezingen		5.1.2e	De 150.000 testen kunnen besteld worden via het zelftesten bestelportal van het LCH, en dat beide FEZ's nog met elkaar in overleg zijn over wie de testen besteld.	
	DOC notitie financiële middelen testen spoor 2			besluitvorming akkoord in MEC, met toezegging dat er een prijsonderzoek wordt uitgevoerd, dit wordt nu met FEZ besproken	
	Vertrouwelijke besluiten BTX			minister is akkoord	
	Uitzonderingsroutes: Nota voor MWV tot jaar. Besluiten: opdracht aan LCCB en gebiedsbeheerder uitzonderings GH van 180 dagen.			MUV zit in wetvoorstel 20, dus kijken hoe dit juridisch kan worden geregeld bij uitstellen van behandeling 30 wet	
	Inkoop antigenen prof. Antigenen			voorstel is om niet over te gaan tot aankoop Europese gezamenlijke inkoop	
	Besluiten STRIP			Besluit over mogelijke verplaatsing STRIP bij PAM, niet pandemisch en post-pandemisch	
Algemeen	Uitzonderingsroutes (Bikker groep)				
	Uitgeproceerde asietoelaten	5.1.2e		nu bezig met verkenning om te beoordelen of wetvoorstel wettelijk is, J&V gaat komende week kamer informeren. J&V overdracht taken Daan doen	
	Pro Health			Bezig om tot een deal te komen	
	besluitvorming ADR overzichtsmedisch			maandag bespreking ADR meerdere	
	Inkoop AG en maat labs voor AG door DT.			inkoop is dat DT labs niet meer gaat contracteren: dus geen aanbesteding, vraag wel goede communicatie naar GGD-en. We willen niet dat zij nu zelf labs gaan contracteren. J&V naar overleg plannen en samen vraagstuk doorlopen. Vervolgoms gesprekken met o.a. LCT, M&F&N, DT, GGD, SON.	
	Tu deelt rapport	5.1.2e		3e ronde schriftelijk vragen; 9 maart veranderen	
	dayaarding U diagnostics			UD heeft brieven verstuurd naar de minister	
		5.1.3	Proceesspoor Staat		
	Gegevens van DSI&T, RIVM, VWS en A-dan over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. Amsterdam systemen, voor nieuwe variant	5.1.2e		Wens tot flexibel uitbreiding system A-dan naar andere locaties in groot van nieuwe variant. Op 4/2 positief gesprek met J&V over R&M en A-dan over uitbreiding. Op 10/2 gesprek met VWS.	
	Anpakplan "Mabruka" O&G budget door MC/Medicals / testaanbieders. Gebruik route, los van de LCCB, neemt toe.			MC/Medicals benadert testaanbieders actief om PCR testen te laten uitvoeren bij hun lab. De kosten voor de testen worden gedeclareerd bij en betaald door het RIVM uit het O&G budget.	
lange termijn	LT hoofdlijnen	Lange termijnbrief	5.1.2e		- De minister is gedivideerd de LT-brief over 15 maart heen te tillen (22 weken na 8 maart, 15 maart: in het taken van maatregelen, LT-brief structurele aanpak. Latere verandering nog niet breed delen bij DOC en sector partijen, om urgentie te benadrukken. - Standa brief rond 25 maart wellicht wel handig voor af ronding moties en hoorzittingen. - ICT systemen zitten nu niet in de LT brief. Wel opmerken. Rapport Bert voor gebouwen. - Wellicht is het goed om in de LT-brief een ritme aan te geven. In ieder geval aangeven dat voor de zomer (juni) nog een brief volgt. - Pandemische paraatheid meenemen om plannen te laten landen. Win-win laten inzetten. Alles wat we voor elkaar krijgen hebben zij dan ook profijt van.
	LT uitwerking	Lange termijn: operationalisatie		Langtermijn visie operationalisatie: welke acties nodig, welke volgorde, welke timing, welke partijen, welke juridische basis, welke kostenplaatje	Gezprekken LCT en RDO hebben plaatsgevonden. Gezprekken PP, K&I en G&M moeten nog plaatsvinden. G&M hoe definiëren je kwantiteit. PP: meenemen om plannen te laten landen. Win-win laten inzetten. Alles wat we voor elkaar krijgen hebben zij dan ook profijt van.
		Lange termijn: financiering			Fin gaat de geldraam dichtdraaien. Kabinetbreed aanpakken, niet vanuit VWS. In de voorjaarsnota.
	Overgangsfase SON naar DT	Uitvoering overdracht SON naar DT	5.1.2e		
		DT en medische dossiers naar uitvoeringstoets		Na overnemen deel werkzaamheden SON --> onderdeel van grote geheel uitvoeringstoets, potentiële oplossing: onderdeel met verwerking medische gegevens is derde lagoon	
	overige onderwerpen advies overgangsfase opkappen			son J&V contact opnemen met J&V over start afwikkelingstraject SON	
	Landelijke opschaling bij kritische situatie				Landelijke opschaling noodzakelijk en antigeentesten werken niet: komt te DT, niet bij GGD. Hier is een model voor nodig, waarbij eerst geld nodig is voor de opbouwfase, daarna financiering per test. GGD blijft voor basiscapaciteit (beveiligen en niet-sterktestuurgroepen). Actie: Gesprek huidige leiding DT is nodig

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
Spoor 1:						
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	Zelftesten breed beschikbaar stellen			Uitzoeken juridische punten voor brede verstrekking vergoeden zelftesten.	
		Nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde afdoelmatigheid en testna-analyse/PCR			zal in de LCT moet worden vastgesteld	
		Effect Omikron			Effect acties op GGD, antigeen en Omikron, situatie Schiphol continueren. Gesprek over methodiek Streeklab Maastricht, DPG en RIVM	
	Operationeel	Inzet spoor 2 in spoor 1			Op dit moment testaanbieder spoor 2 niet actief in spoor 1. AVG probleem is opgelost en overige zaken worden nu helder gest. Er zal worden gekeken na carnaval hoe het gaat en dan besluit genomen. Mogelijk compensatie van testaanbieder gewenst.	
	ICT	Vastlopen ICT GGD GHOR, instellen downtime iwm mogelijke overschakeling naar SON	5.1.2e		zie bovenstaande.	
	Fin & Juridisch	Bewaarteminjnen negatieve testen GGD GHOR			Onderzoek naar onwetelijkheid mbt bewaarteminjnen van negatieve testuitslagen GGD GHOR. Factsheet wordt voorbereid.	
		Zorgcontinuïteit			L2CZ nemen op verzoek van PG de lead in voorstel om kosten Zorgcontinuïteit GGD GHOR te borgen.	
		Opdrachtbrieven voor GGD GHOR			Kwam ter sprake in PD. Deze moeten nog rondgemaakt worden	
	Communicatie					
		Gesprek met DT over kwaliteit testaanbieder			Discussie over rol DT richting ingehuurd Bureau door SON. Discrepancie met koers IGI. Heeft relatie met inzet spoor 2 in spoor 1	
		Gesprek IGI over kwaliteit labs, testaanbieder			Wettelijk + normatieve kader worden meegenomen. Richtlijnen en beroepsnormen door LCB vaststellen bij zorgstelsel. Fundamentele verschillen zijn nog steeds over kwaliteit en definities. Worden besproken in een brede sessie met spoor 2 en IGI eind februari.	
Spoor 2:						
	Operationeel	BO SON	5.1.2e			
	ICT					
	Fin & Juridisch	Nieuwe overeenkomst SON vanaf maart			In de lijn	
		Besluitvorming financiële middelen			er wordt een afwegingskader opgesteld	
	Communicatie	Controle financieel SON				
	Begeleid zelftesten	Go live moment bepalen, Protocol goedkeuring door Minister, publicatie om staatscourant			Maximale druk zetten op project om nog in maart te kunnen draaien en resultaten te genereren.	
Traceren		heroverweging BCD uitvoering op huidige manier			wens minister om hier kritisch naar te kijken	
Governance		handelingsruimte en personeelsproblemen DT			Gesprek aangaan met 5.1.2e met betrekking tot ruis die ontstaat (ACTIV)	Veel ruis over handelingsruimte waardoor opdrachten vertragen. En veel personele wisselingen. Relevant op weg naar BO met p56
Opdrachtgeverschap Dienst Testen		Besluitvorming verlenging DT na eind 2022	5.1.2e			
Fase virus onder controle		Stappentplan naar einde testen opstellen, lange termijn				
Matrix vraagstukken		Screening polio/atie Serologie			Singuin haakt af	
Innovatie Algemeen		Uitzoeken momenten/afstanden: 6 weken sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken t/m lange termijn brief in maart				
ICT		EU RATs voor DCC herstel	5.1.2e		NL steunt het voorstel om RATs in te zetten voor herstelbewijzen. Dit zal dan zijn met terugwerkende kracht t/m 21 okt 2021. RDO is hierover geïnformeerd. NL steunt niet het voorstel om serologie in te zetten voor een DCC. Verder brengen we de mogelijkheid in om mensen die een medische reden eniet kunnen testen/vaccineren toch een DCC te geven.	
		Zelftestportaal zelftesten		5.1.2e Team Data RDO		
Communicatie						
P-jaken & organisatie						

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
Test overleg Minister	Vrijdag 25 februari	Lange termijn: Testen en BCO leidspunten			Sheets zijn de lijn in	
		Herstellbewijs	5.1.2a		Vanaf morgen kan de antigeentest gelden voor het herstellbewijs, ook met terugkerende kraan. Was veranderd DT aan het planje wat we hadden? Nu we stoppen met het herstellbewijs, dan antigeen testen herstellbewijs, echter, niet via GGD, maar bij een aparte dienst. In de tussenfase, kan herstellbewijs bij SON? Wat is daarvoor nodig? GGD's kunnen zelf bepaalde welke testen ze gebruiken en bezetten bij DT Antie: 1. Dit discussie voorbereiden voor de LCT. 2. Ruud aanpak richting GGD	Het is allereerst heel belangrijk hoe we het verstrekken van antigeen: herstellbewijs op zeer korte termijn kunnen realiseren. Daarna ook nadenken over het openen van een andere route. Stap 1. DCC systeem gelijk maken aan CTB systeem. Stappen die bevestigd moeten worden: is het buiten het contact met SON om positieve testresultaten te laten door? (Maarmee je een herstell bewijs krijgt.) Herstellbewijs voorlopig verplaatst bij GGD of via Testen voor? (naam?) Zijn we verplicht het herstellbewijs gratis te verstrekken? Mogelijke risico: herkoop naar GGD en hoge administratieve kosten. Fijnmazig systeem nodig? Peter en Afke schakelen mogelijke toekomstscenario's te maken en af te rijken. Antie: 5.1.2a Laat het vervolgen van een herstellbewijs altijd via GGD systemen? Vragen hoe het staat met de GGD aanbesteding spoor 2 in spoor 1.
					Extra punten: 1. grootschalige screening door Sanquin gaat niet door. 2. De minister toestemming vragen voor het direct delen van de resultaten van de test test valide van de zelftesten met het OMT. Zo ja, via secretariaat OMT.	
	Later	Inkoop antigeentesten (zie ook kopje: Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT)		5.1.2a		
		MR besluitvorming zelftesten gemeentelijke verkiezingen			MR: akkoord, FEZ bespreekt financien nog met BZK	
		DOG notitie financiële middelen testen spoor 2			MCC: akkoord, prijsonderzoek moet worden uitgevoerd	
		Vertrouwelijke beslnota RTX			minister akkoord met voorstel	
		Uitzonderingsroutes: Nota voor MVO's ligt klaar. Besluitpunten: opdracht aan LCC en geldigheidsduur uitzonderings DT van 180 dagen.			minister moet akkoord gaan met protocol	
		Inkoop antigeen prof. Antigeen		5.1.2a	Antigeentest nota akkoord door Afke, vervolgnota voor aanbesteding antigeen is verspreid	
		Beslnota STRIP		DT	Antie: 5.1.2a Vanaf morgen kan de antigeentest gelden voor het herstellbewijs, het is niet de bedoeling dat de GGD antigeentesten hiervoor gaat inzetten, maar als besluiten door DPO den kan daar weinig aan gedaan worden. DT bespreken in LCT	
		Uitzonderingsroutes (Bikker-groep)		5.1.2a	NZA is nog bezig met fuissetoets	STRIP robots, gevaarlijk nu weg te halen want is de enige die werkt. Ook oplossen dat kennis en expertise wegvalt. NZA en ACM besluit vertragen.
Algemeen		Uitgeprocedeerde asielzoekers			Voor het PO van maandag benadert Vera Wendy over opdrachtbrief Bikker	
		Pro health				
		besluitvorming ADR onrechtmatigheden			gesprekken gevoerd en donderdag overlopende notitie aangeleverd over vragen ADR: vrijheid beleidskeuzes, trage besluitvorming, snellere routes mogelijk behalve dringende spoed	
		Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT.				
		Tu best rapport		5.1.2a	n.v.v. brieven aan de minister, zal besluit worden voorgelegd dat we niet op schikkingsovereenkomst ingaan	
		Sagvaardig (1) diagnostics			5.1.2) Procespositie Staat	
		Gesprek via 5.1.2a JWM, VWS en A'dam over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. amendement systematiek, voor nieuwe variant		5.1.2a		
		Aankopen "Mishbruik" OZG budget door MC Medicals / testaanbieders. Gebruik route, los van de LCCB, neemt toe.			Dossier ligt bij WZ ter beoordeling. IG is geïnformeerd over handelswijze huisartsen. Handhaving aanspak VWS / IJ wordt gelychgezamenl.	Dossier ligt bij WZ voor beoordeling. Door de coronareckle aansluiting mogen zij de integriteit van de aanbieder controleren. IG is er ook mee bezig. Antie: uitbreiden wat nog langs het OZG budget loopt, en of strengere controles nodig zijn.
Lange termijn	LT hoofdlijnen	Lange termijnbrief				
	LT uitwerking	Lange termijn: operationalisatie				
		Lange termijn: financiering				
		Fase virus onder controle: Mappingplan naar einde testen opstellen				
	Overgangsfase SON naar DT	Uitvoering overdracht SON naar DT		5.1.2a		
		DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets				
		Overige onderwerpen advies overgangsfase oppakken			nadenken over eventuele afhandeling '30 minuten motie'	
		Landelijke opschaling bij kritieke situatie				

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
	Herstellbewijzen	Niet-verplichte herstellbewijzen mogelijk maken (antigen)			- Vanaf morgen kan de antigenetest getoetst worden voor het herstellbewijs, ook met terugwerkende kracht. Wat verandert dit aan het lange termijn plan? - Als we stoppen met advies herstellbewijs, dan antigenen testen hiervoor inzetten. Echter, niet via GGD, maar bij een aparte dienst. In de tussenfase, kan herstellbewijs bij SON? Wat is daarvoor nodig? - GGD's kunnen zelf bepalen welke testen ze gebruiken en bestellen bij DT. Dit diensma voorbereiden voor de LCT. Bevel aangeven richting GGD.	
Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	Zelftesten breed beschikbaar stellen				
		nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit en testmix antigen/PCR effect Omroep	5.1.2e			
	Operationeel	inzet spoor 2 in spoor 1			tot nu gereduceerd. Mogelijke compensatie nodig	
	ICT	Monitoreren effect isoleren maatregelen				
	Fin & Juridisch	Vastlopen ICT GGD GHOR, instellen downtime t/m mogelijke overschakeling naar SON			is niet meer van toepassing nu er geen inzet meer nodig is vanuit spoor 2	
		Bewaartermijnen negatieve testen GGD GHOR				
		Zorgcontinuïteit	5.1.2e			
		Opdrachtbrieven voor GGD GHOR begroting 2022			LCB wil begroting vaststellen, echter hierover nog in gesprek met de controllers	Er is nog geen plus op de 600 miljoen voor GGD voor 2022. Aangeven dat we nog in gesprek zijn en verrast zijn door de agendering. Aangeven dat we bezig zijn met de besluitvorming. Volgende week in het PO bespreken. Deze week intensief overleg over de voorbereiding.
	Communicatie					
	Kwaliteit	gesprek met DT over kwaliteit testaanbieders			Eerste concept beslidsboom kwaliteit gemaakt. Heeft effect voor spoor 1 en 2. Oplevering beslidsboom niet voor mei.	
		gesprek IG over kwaliteit labs, testaanbieders			Eerste concept beslidsboom kwaliteit gemaakt. Heeft effect voor spoor 1 en 2. Oplevering beslidsboom niet voor mei. RuA ook aan	
Spoor 2:	Operationeel	RD SON	5.1.2e		Loopt. Alleen dreigen aanbieders in de periferie af te halen.	
	ICT	IG capaciteit inplannen voor grote evenementen				
	Fin & Juridisch	nieuwe overeenkomst SON vanaf maart				
		besluitvorming financiële middelen			ze eerder	
	Communicatie	Controle financiering SON				
	Begeleid zelftesten	Go live moment bepalen, Protocol goedkeuring door Minister, publicatie in staatscourant	5.1.2e		(23-2) DPA's bij RDG. RDG geeft oordeel. Publicatie protocol in staatscourant is verplicht en wordt deze week gedaan, minister is akkoord. DPA's bijna af, er moet voorkomen dat die nu ingedeponeerd worden afgevoerd. Niet starten zonder DPA's. Een aanbieder is door de RDG toets gekozen. Twee anderen niet. Eerste laatste maandag 28 weten of ze met aanpassingen door willen gaan. Eerste is definitief afgevoerd.	Wie vindt het belangrijk dat er wel voor alle vormen een testaanbieder overblijft. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, dan 5.1.2e inlichten.
	Implementatie nieuwe methoden	Overdracht vanuit WIS Innovatie loopt				
Traceren		heroverweging BCO uitvoering op huidige manier				Opmaken in de ondersteuning van het zelforgaan. Hiervoor een route/typer uitgangspunt.
Governance		handelingsruimte en personeelproblemen DT	5.1.2e		Heeft prioriteit. Veel dossiers blijven liggen of worden niet overgedragen. VWS moet te veel operationele zaken zelf oppakken	
Opdrachtgeverschap Dienst Testen		besluitvorming verlenging DT na eind 2022			nodig om hier snel besluitvorming over rond te krijgen	
Matrix vraagstukken						
Innovatie Algemeen		Screening publieke Strategie	5.1.2e			
		Uitvoeren/monitoren: 6 weken sessie, diensma's, vragen en maatregelen bespreken t/m lange termijn brief in maart				
ICT		EU RA's voor DCC herstel	5.1.2e			
		Zelfmeldportaal zelftesten		5.1.2e Team Data, RDG		
Communicatie						
P-zaken & organisatie		Minister is op vakantie			Dinsdag was de laatste dag dat nota's in de tas konden; deadline moeten we volgende keer beter in de gaten houden.	
		Overdrachtdossier			Oproep aan coördinatoren: maak tijd voor lezen dossier.	

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
	Werkgroep TCO			De heer voorzitterschap 5.1.2a lever. Heeft afgelezen donderdag al goed meegedaan en is geïntroduceerd als wircb warnermer. Agenda is vrijdag al met 5.1.2a besproken	

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
Test overleg Minister	Woensdag 9 maart	Agendapunten bespreken (na BWC) en slides uitwerken	5.1.2e		voorstel vanuit T&T voor overleg met minister Dinsdag, 1) wat zijn kwetsbare, 2) hoe helder/hard wordt testadvies, 3) wat betekent dat voor zelftestbeleid (incl uitkomsten studie Moons)	T&T: Nota over effecten ligt bij minister, dat is wat we voor de Kamer uitwerken en niet over wat de minister er zelf mee wil. Daarom voest dit onderwerp voor te leggen aan de minister tijdens het testoverleg. Akkoord vanuit T&T hiervoor en voor het voorstel van de dinsdag. Met de resultaten van onderzoek Moons is het lastiger hard te maken waarom preventief testen nog nodig zijn in het onderwijs. Dat past ook bij de ideeën die minister niet doet tijdens BWC. Zelftesten bij lachten dat betekent voor onderwijs niet meer preventief testen.
	BWO 7 maart				Besprekspunten uit BWO doorname (voor overleg met de minister)	Terugkoppeling: in het BWO is niet specifiek ingegaan op T&T, ging meer over vaccinaties, en de maakbaarheid van de sanctieleving. Daarbij de vraag of je harde indicatoren wil stellen voor wanneer je wel/niet in een bepaald scenario zit.
	Later	Inkoop antigeentesten (zie ook kopje: Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT)				
Nota's:		Nota uitwerking motie scenario's testen kosteloos verstrekken	5.1.2e		De uitkomsten moeten mee in de maatregelenbrief en de beleidskade moet mee met lange termijnbrief	Min heeft afgelopen vrijdag 4/3 nota over zelftesten goedgekeurd, is doorgezet naar minister.
		Nota schikkingvoorstel U-diagnostics			voor 9 maart moet partij geïnformeerd zijn over reactie op schikkingvoorstel.	Min heeft afgesproken de nota over U3 terug te zetten naar 5.1.2e doet check op taalfouten (om technische problemen vgl 5.1.2e). Daarna terug naar 5.1.2e door, inhoudelijk is 5.1.2e akkoord.
		Beslunota STRIP	5.1.2e	DT	Er moet nu snel besluit worden genomen, echter WIZ is het niet eens met voorstel DT. Hierover wordt nog overleg gevoerd	Nota komt er nog aan.
		Beslunota verlenging DT		DT	Er moet snel besluit worden genomen, om continuïteit te kunnen waarborgen	Belangrijk dat ze bestaandrecht krijgen voor komende 2 jaar (incl. vastleggen van personeel) en we pag en ag eigenaren hiervoor informeren/inspannen. T&T geeft aan dat het risico is om overdracht richting RIVM af te starten tijdens de huidige overdracht van SON naar DT.
						5.1.2e heeft aan dat zo lang financiële claims niet rond zijn is het vanuit FIN lastig is hier mee in te stemmen en het daarmee ook lastig is voor de ag en pag. Argument wat hierbij kan helpen is dat je in de uitvoering van de lange termijn je je inschuttes als VWS op orde moet hebben, en daar hoort bovenstaande ook bij. Afgesproken dat die redeneerlijn in een nota richting ig en pag op papier gaat worden door T&T. Deze lijn wordt benaderd vanuit OVV rapport. Redeneerlijn wordt met DT afgesteld, maar als je het huidige standpunt blijven/niet mee gaan in voorstel voor verlenging, dan niet bilateraal met eigenaar (ig en pag) en opdrachtgever (T&T) opkappen.
Algemeen		Uitzonderingsroutes (Blikken groep)			Nota vaststelling protocol is de lijn in.	Protocol moet vastgesteld worden, mocht je overhoopt cto weer nodig hebben in de toekomst. Daarom vaststellen en publiceren zonder verdere actieve communicatie.
		Uitgevoerde asielzoekers	5.1.2e			
		Pro Health				
		besluitvorming ADR onrechtmatigheden			ADR heeft op basis van nadere informatie oordeel bijgesteld en spreekt nu over onzekerheid.	
		Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT.		5.1.2e	geen nieuwe opdracht voor nu	
		TU Defti rapport			de nota	
		departering U-diagnostics				
			5.1.2i) Procespositie Staat			
		Gesprek van 5.1.2e, RIVM, VWS en A-Gam over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. anderszins systemiek, voor nieuwe variant		5.1.2e		
		voorjaarsbesluitvorming			voorjaarsbesluitvorming vorige week afgerond, DT ook op laatste moment aangehaakt. Labcapaciteit op 300k staan staan, ook met LCCB overeenstemming bereikt.	
Lange termijn	LT hoofdlijnen	Lange termijnbrief				
	LT uitwerking	Lange termijn: operationalisatie				
		LT zelftestadvies uitwerken				
		Lange termijn: financiering				
		Fase virus onder controle: Stappenplan naar einde testen opstellen				
	Overgangsfase SON naar DT	Uitvoering overdracht SON naar DT				
		DT en medische dossiers naar uitvoeringsstoets				
		overige onderwerpen adrem: overgangsfase opkappen				
		landelijke ophefing bij kritische situatie				
	Herstelbewijzen	Niet verplichte herstelbewijzen mogelijk maken (zorgens)			5.1.2e coördineert nota voor de MvVWS omdat dit wettelijk aangepast moet worden.	
Overdracht naar nieuwe directie	Inhoudelijk dossier					
	Financiële afhandeling					
Spoor 1:						
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	motie zelftesten breed beschikbaar stellen			de beslunota's	

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
		Nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit en testmix antigeen/PCR effect Omikron	5.1.2e			
	Operationeel	voet spoor 2 in spoor 1			is op dit moment mogelijk weer aan de orde, mogelijk wel compensatie nodig	
	ICT	monitoren effect isolatie maatregelen Vervolgen ICT GGD GGD's, installeren down-time van mogelijke overschakeling naar SON				
	Fin & Juridisch	Breukvermindering mogelijke kosten GGD GHOR Mog claim dataoverstap Zorgcontinuïteit	5.1.2e		brief naar advocaten met voorstel data overleg	
		Opdrachtbrieven voor GGD GHOR begroting 2022			begroting 2022 moet worden vastgesteld om voorschot te kunnen betalen. Voorstel is nu dat 60% van realisatie 2021 wordt genomen als uitgangspunt en dat zodra lange termijn beleid is vastgesteld begroting wordt heroverwogen.	
		personeel in vaste dienst			eerste inschatting wordt deze week gegeven. Op basis van lange termijnplan kan met concreet getallen worden welke maatregelen genomen kunnen worden om afbouw te realiseren.	
	Communicatie					
	Kwaliteit	Gesprek met DT over kwaliteit testaanbieders Langere tijd over kwaliteit lab, testaanbieders BG SON	5.1.2e			
	Operationeel	IG capaciteit ingannen voor grote evenementen				
Spoor 2:	ICT					
	Fin & Juridisch	Nieuwe overeenkomst SON vanaf maart			DVD hoopelijk deze week rond.	
		besluitvorming financiële middelen				
	Controle financiën SON					
	Communicatie					
	Begeleid zelftesten	Go live moment bepalen, Protocol goedkeuring door Minister, publicatie van staatscourant	5.1.2e		Maandag (7-3) hoopelijk uitstap over goedkeuring DPA pilot digitaal begeleiden zelftesten.	1 Pilot is gestart (thuisversie). Start van andere pilot is afhankelijk of DPA vrijdag goed wordt ingeleverd bij RDO. Als vrijdag niet lukt wordt het te vrap om lang met pilots te starten en heeft het geen zin meer te starten.
	Implementatie nieuwe methoden	Overdracht vanuit WG Innovatie loopt				
	Traceren	heroverweging BCD uitvoering op huidige manier				
	Governance	handelingsruimte en personeelsproblemen DT			Volgende week gesprek met communicatie, LCCB, RIVM RDO over zelftestportaal BCD afschaling en overgangsfase (zie PO GGD GHOR)	
	Opdrachtgeverschap Dienst Testen	Besluitvorming verlenging DT na eind 2022			besluitvorming op korte termijn noodzakelijk	
Matrix vraagstukken						
Innovatie Algemeen						
		Screening populatie Serologie	5.1.2e		boort GMT wordt ook aangehaakt.	
		Uitzoekmomenten' milieus: 6 wekelijkse sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken (de lange termijn brief in maart)				
ICT		EU RA's voor DEC herstel				
		Zelftestportaal zelftesten	5.1.2e	5.1.2e Team Data RDO	Volgende week meeting met communicatie, RDO, LCCB en RIVM	
Communicatie						
Overig		Nieuw personeel			gekeken zal worden of er nog in tussentijd mensen aangevraagd kunnen worden van vertrek aantal medewerkers	
		Werkgroep TCO			heeft waargenomen. Volgende week meeting met WVS, RIVM en GGD over de groepen PCR GGD & def. keuzebaren	

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
Test overleg Minister	Donderdag 24 maart					
	Later	Inkoop antigeentesten (zie ook kopje: Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT)	5.1.2e			
Nota's		Nota schakelingsvoorstel U-diagnostic			SG is akkoord. Landshoofdcast stuurt brief naar UD	
		Bestinota STRIP	5.1.2e	DT		
		Bestinota verlenging DT		DT	dit zal in RD p56 en DOV van komende donderdag aan de orde komen	
Algemeen		Uitzonderingsroutes (Bikker groep)			MEB afmaken. Rechtszaak vanuit een burger over de medische uitzonderingsroute.	
		Uitgeproceerde asielzoekers				
		Pro health	5.1.2e			
		baarentoewording			IV wordt deze week aan mirfin gestuurd. Daarna met FEZ werken aan separate brief voor verbeterplan (met 'verdediging'). Met FEZ spreken over praktische aansluitende voorvoorzorgingref Covid	
		Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT.			5.1.2e gaat na bij WIZ of zij rensowie en raconschering van landshoofdcast delen. En bij FEZ over de dekking van 30 min testen.	
		TU Delft rapport	5.1.2e		vraag die beantwoord moet worden: gaan we een nieuwe opdracht geven? Ook in relatie met model SON.	
		dayzarding U diagnostics				
					5.1.2i Processopatie Staat	
		Gesprek van Dinsd en VWS over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. amstardam systematiek, voor nieuwe variant	5.1.2e		Volgende week hebben 5.1.2e gesprek met 5.1.2e over dit onderwerp. Het OMT is voorstander van het sentinel project. Maatschicht en Groningen willen meedelen met A'dam. Het RIVM zelf heeft tegengas. In het komende OMT advies staat het wel weer benoemd.	
		voorjaarsbestuuring	5.1.2e		de lange termijn financiering	
Lange termijn	LT hoofdlijnen	Lange termijnbrief	5.1.2e		Dossier RDO is komende week klaar. Dan wordt alles in gang gezet, tim de 60. MB, FEZ moet ook betrokken worden.	
	LT uitwerking	Lange termijn: operationalisatie			Volgende week een middagessie 5.1.2e start in met de coördinatoren over het borgen en verdelen van de LT uitwerking. Sessie en afstemming met partners moet plaatsvinden voor de eerstvolgende ICT bijeenkomst.	
		LT zelforganisatie uitwerken	Alle coördinatoren		5.1.2e gaat verder op de versie 5.1.2e deze week sessie met LCCB, LPS en RIVM (incl GGD ag)	
		Lange termijn: financiering			Voorjaarsbestuuring: is ingeleverd. Aandachtspunten: afdoening vast personeel en begroting LCCB, moeten nog uitgewerkt worden. FEZ is geïnformeerd	
		meet Strip, LAMP en Tomi	5.1.2e		Dossier Landshoofdcast (nav aanwijzing alts door DNV/NVWA) gedeeld met WIZ. Volgende week overleg WIZ, DT, VWS, EDK, NVWA over toelichting door NVWA om niet te hoeven aan te besteden.	
		Fase virus onder controle: Stappengplan naar einde testen opstellen				
	Overgangsfase SON naar DT	Uitvoering overdracht SON naar DT			er zal extra overleg worden georganiseerd om meer vanuit opdrachtgever vinger aan de pols te houden. wat betreft ICT: hier moet zo snel mogelijk worden bepaald of er een andere partij is die dit kan doen binnen de gestelde termijn. Het backtype is de specifieke onderdeel wel aan SON te gunnen. HOS, WIZ en FEZ betrokken.	
		DT en medische dossiers nav uitvoeringsbezoeken	5.1.2e			
		overige onderwerpen advies overgangsfase opspaken				
		Landelijke opschaling bij kritieke situatie				
	Herstelbewijzen	Herstelbewijzen mogelijk maken (antigen)			DVO aanpassing nodig met SON (staat gaagenderd). Selecteren aanbesteders met kwaliteitsaspecten in straat gelijk aan spoor 1, check of de juridisch onder SON kan vallen. Ander route op andere manier organiseren (via LCCB). IV op orde? Data kwaliteits voldoende? impact GGD en beleid?	
		Herstelbewijz L1.1. Long COVID	5.1.2e		Er zijn signalen dat men voor de zekerheid een PCR conformiteitstest van de GGD wil, als bewijsmateriaal bij de mogelijke ontwikkeling van Long COVID klachten. Vanuit het oogpunt van zorgverlening is dit een ongegronde angst. Actie 5.1.2e schriftelijke bevestiging regelen. Vanuit het oogpunt van bedrijfsaansprakelijkheid moet dit punt verder uitgewerkt worden.	
		Conformiteitscertificaten voor ULL			Afstemming over gebruik antigenen gaat met goed 5.1.2e in maart 5.1.2e in maart 5.1.2e in de CC.	
Overdracht naar nieuwe directie	Inhoudelijk dossier			PM		
	ICT			5.1.2e		
	Financiële afhandeling				met alle dossiers zullen gestoken kunnen worden voor de overdracht. Daarnaast belangrijk dat verantwoording zo veel als mogelijk op orde is	
Spoor 1: Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	note: Zelftesten breed beschikbaar stellen	5.1.2e	5.1.2e	uitwerking in een brief aangenomen 5.1.2e wil nummer beteld minima, maar wat is uitvoerbaar? Contact zoeken met NIVX	
		Nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit en testmateriaal/PCR			Wordt aangevuld met prognoses voor de herstelbewijzen	
	Operationeel	meet spoor 2 in spoor 1			Rommende week definitief stopzetten. Is al aangekondigd	
		monitoren effect isolatie maatregelen				

Vaste onderwerpen	Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
	ICT	Vastlopen ICT GGD GHOR, instellen downtime t/m mogelijke overschakeling naar SON		Mag er af. Niet meer opportuun	
	Fin & Juridisch	Bewaartermijnen negatieve testen GGD GHOR mega claim datadefinitie (orgaaninstelling)		5 april afspraak met stichting ICAM	
				Niet LCCB heeft de begroting laten op de begroting 2021 geplaatst. Hiervoor hebben ze ook dekking nodig. CZ heeft nog geen oplossing, nota onderweg naar dg/CZ	CZ bellen. Deze week nota naar 5.1.2a ook meenemen. (Tijdelijk aantekeningen aanvullen, ik had dit punt niet helemaal goed meegenomen)
		Opdrachtbriefen voor GGD GHOR begroting 2022		Heeft LT brief bespreken wat nieuwe opdrachten worden. We kunnen nu alleen een verplichting aangaan voor €34 miljoen. Afspraken in kaderbrief zijn: aanleveren halfjaars begroting en maandelijks begroting waarop wordt besloten. Halfjaarsbegroting van ruim 800 mln was onvoldoende onderbouwd. Maandelijks begrotingen zijn niet aangeleverd; jaarlijkse begroting die niet onderdeel fin. afspraken en LCCB wil hem niet aanpassen, voordeel is: in 1 keer 3 maandelijks begroting om te kunnen betalen. H2 kan hier pas maandelijks naar kijken	CZ bellen. Deze week nota naar 5.1.2a ook meenemen. (Tijdelijk aantekeningen aanvullen, ik had dit punt niet helemaal goed meegenomen)
		personeel in vaste dienst			
		OGZ budget		RVM heeft aangegeven dat zij vergoeding covid testen niet langer via OGZ budget willen laten lopen t/m onderzoekers in de voortgang. Betreft zowel testen van orgaaninstelling als burgers met zelftesten. Alternatieven moeten snel worden uitgewerkt	RVM heeft in 2021 problemen gekregen met de ADR rondom het OGZ budget (oorspronkelijk geen budget voor type A-ziektes), het valt nu niet goed te controleren en de maandelijks eras is verbleven nu het budget ook voor covid wordt gebruikt (RVM heeft nu alleen een huizenkennel). RVM wil er daarin vanaf, een alternatief is nodig. Nu wordt het OGZ gebruikt voor het declareren van kosten door huisartsen en zorginstellingen voor het testen van zorgmedewerkers en patiënten. Wellicht kan voor medewerkers gebruik worden gemaakt van de meerkostenvergoeding, is echter ook fraudegevoelig en verplaatsing van het probleem. Er moet een overzicht komen van mogelijke alternatieven. Ook uitzoeken hoe normaliter de financieringsstromen werken.
	Communicatie				
	Kwaliteit	Gesprek met DT over kwaliteit testaanbieders Sessies organiseren over de alle kwaliteitsaspecten in spoor 1 en 2. Gesprek t/m over kwaliteit labs, testaanbieders BO SON Eg wwg, dus afspraken portaal gaat dicht	5.1.2a	Heeft haast: de berisboom kwaliteit moet klaar worden en hierop zit opening bij de LCCB en DT. On going, is inmiddels regulier gesprek met KGI en SON	
	Spoor 2:	Operationeel			
	ICT	Nieuw werkgroep instellen		zie bij LT	
	Fin & Juridisch	nieuwe overeenkomst SON vanaf maart		Er wordt uitgezocht of herstellbewijzen kunnen worden opgenomen in de nieuwe DVD.	
		besluitvorming financiële middelen			
		Controle financien SON			
	Communicatie				
	Begeleid zelftesten	Go live moment bepalen, Protocol goedkeuring door Minister, publicatie van statusrapport		Beide digitale pilots en de thuis test pilot gaan niet door. De pilot testen op lokale loopt vooropstap. Ruim 300 deelnemers al. Overwegen thuispilots toch door te zetten t/m belang project en positie zelftesten t/m in nieuwe beleid	
	Implementatie nieuwe methoden	Overdracht vanuit WG innovatie loopt		Deze werk sessie (zie LT)	
	Traceren	Uitwerken outreachend werken zelftestgaskies (zie LT)			
	Governance	handelingsruimte en personeelsproblemen DT			
	Opdrachtgeverschap Dienst Testen	Besluitvorming verlenging DT na eind 2022			
	Matrix vraagstukken				
	Innovatie Algemeen	Screening populatie serologie			
		Uitvoermomenten inlassen: 6 wekelijkse sessie, dilemma's, vragen en maatregelen bespreken t/m lange termijn brief in maart			
	ICT	EU B&T voor OGC herstart			
		Nieuwe werkgroep ICT		Samenstelling (en voorzitter) bespreken (breed), agenda bepalen, eerste informatie overleg betreffen.	Gedetailleerd beeld over het breed opspaan van de werkgroep binnen de directie. Er moet nog bepaald worden waar in de nieuwe structuur het opdrachtgeverschap (infectie) ICT zal zijn moet worden. Opdrachtinformatie moet nog verder bepaald worden. 5.1.2a denken era of zij heeft te voorbouw willen nemen. Wellicht goed om 5.1.2a te de plannen te bekijken.
		Zelftestportaal zelftesten	5.1.2a Data,ROO	Informatie is nu niet goed te vinden voor burgers en niet goed te coördineren vanwege plaatsing op veel verschillende websites van eigen beheerders (i.e. GGD, RVM). Daarom goed om toe te werken naar één centraal informatiepunt. Hierbij belangrijk om eerst het doel goed uit te denken (hoe gaan we gedrag op de juiste manier beïnvloeden en wat is daarvoor nodig). Verzorgen het momentum gebruiken om kwaliteits te synchroniseren. Het moet inhoudelijk voorwerk. Eventueel zou supergroep omstandigheden een goede werkgroep kunnen vormen op termijn.	
	Communicatie				
	Overig				

Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coördinator	Betrokken medewerkers	Aantekeningen	Aantekeningen weekstart
Test overleg Minister	Donderdag 24 maart	Bespreekpunten uit tweede bijlage OMT advies 144		7		
	Later	Omvang NAAT aanbesteding				
		Inkoop antigeentesten (zie ook kopje: Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT)				
Nota's:		Nota schikkingvoorstel U-diagnostics	5.1.2e		afgerond: SG was akkoord	
		Beslisonota STRIP	5.1.2e DT			
		Beslisonota BTX met voorraad			Maandag definitief besluit	
		Zelftesten			DT gaat er niet voorliggen, maar heeft wel kritische vragen gesteld	
Algemeen		Beslisonota verlenging DT	5.1.2e			
		Uitzonderingsrouter (Bikker-groep)			Nota ligt bij MWVS	
		Uitgevoerde assezoekers				
		Pro health				
		Jaarverantwoording				
		Inkoop AG en inzet labs voor AG door DT				
		TU Delft rapport				
		dagvaarding U diagnostics			Casper plant met 5.1.2e een afrondings meeting in met TU Delft	
		Gesprek van 5.1.2e VAS over maximaliseren van de bestaande infrastructuur, incl. automatische systemen, voor nieuwe variant			OMT deel 2: op basis hiervan snel gesprek vervolgen	
		voortrajectbesluitvorming				
		Aansluiten "Midraak" OGZ budget door MC Medicals / testaanbieders	5.1.2e			
		Gebruik route, los van de LCCB, neemt toe	5.1.2e		nog geen dossier vanuit RDO gezien. Echter wel goed om dit snel op te pakken. Ondertussen ook bezig met	
Lange termijn	LT hoofdlijnen	Lange termijnbrief				
	LT uitwerking	Lange termijn: operationalisatie	Alle coördinatoren	5.1.2e	Groep Data en Ontwerp is hier mee bezig. Wij zijn hierop aangehaakt. LCCB ook, via Team Data en ontwerp	
		LT zelfzorgadvies uitwerken				
		Lange termijn: financiering				
		inzet Strip, LAMP en Torid			mogelijk ook publiek ingekochte PCR apparaten bij Sanquin betrekken	
		Pase who sendt controle: Stappengedrag naar etnische testen opstellen				
	Overgangsfase SON naar DT	Uitvoering overdracht SON naar DT	5.1.2e			
		DT en medische dossiers nav uitvoeringstoets				
		overige onderwerpen advies overgangsfase oppakken				
		Landelijke opschaling bij kritieke situatie		5.1.2e		
	Herstelbewijzen	Herstelbewijzen mogelijk maken (antigeen)			Vrijdag meeting gepland met juridisch, en RDO over samenhang met, en gevolgen van: afschalen & niette melding, confirmatie PCR vervalt	
Overdracht naar nieuwe directie		Conformiteits testen voor DCC				
		Inhoudelijk dossier				
		ICT		PM		
		Financiële afhandeling		5.1.2e		
Spoor 1:						
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid	motie Zelftesten breed beschikbaar stellen				
		nieuwe prognose nodig voor capaciteitsinschatting vanwege benodigde labcapaciteit en testkit antigeen/PCR				
	Operationeel	inzet spoor 1	5.1.2e	5.1.2e	bestuurlijk overleg di 22 maart: hierbij wordt besloten af te ronden	
		monitoren effect loslaten maatregelen				
	ICT	Vastlopen ICT GGD GHOR, instellen downtime iwm mogelijke overschakeling naar SON				
	Fin & juridisch	Bewaarttermijnen negatieve testen GGD GHOR			Memo voor PO viban maandag ligt ter akkoord bij 5.1.2e. Wordt na akkoord per mail vooraf naar LCCB gestuurd door 5.1.2e	
		Massacclaim datadefstal			Kernhoofdschap rones: LCCB moet terdata veranigen als wettelijke termijnen zijn overschreden	
		Zorgcoördinatie				
		alternatieve route voor OGZ budget	5.1.2e		RWM betreft met uit zolang hier geen duidelijkheid over is, want ze kunnen rechtmatigheid niet garanderen.	
		Opdrachtbrieven voor GGD GHOR				
		begroting 2022				
		personeel in vaste dienst				
		OGZ budget				
	Communicatie					
	Kwaliteit	Gesprek met DT over kwaliteit testaanbieders				
		Sessies organiseren over de alle kwaliteitsaspecten in spoor 1 en 2				
		Gesprek IGI over kwaliteit labs, testaanbieders				
Spoor 2:	BO SON	IG weg, dus afspraken portaal gaat dicht	5.1.2e			
	Operationeel					
	ICT					
	Fin & juridisch	Nieuwe overeenkomst SON vanaf maart				
		Besluitvorming financiële middelen				
		Controle financiën SON			SON moet nu contracten gaan verlengen en die worden onrechtmatig. Al enkele weken geleden gevraagd om overzicht contracten, maar nog niet gekregen, belangrijk om hier snel inzicht in te krijgen	
	Communicatie					
	Begeleid zelftesten	Pilot begeleid zelftesten gestart				
	Implementatie nieuwe methoden	Overdracht vanuit WG innovatie loopt				
Traceren						
Governance		Handelingsruimte en personeelsproblemen DT				
Opdrachtgeverschap Dienst Testen		Besluitvorming verlenging DT na eind 2022				
Matrix vraagstukken						
Innovatie Algemeen		Screening proliferatie Serologie	5.1.2e		Team dashboard wordt bij het serologie-megnet groepje (RWM, Fraumus MC, Sanquin) om samen te bespreken wat voor het maken van beleidskeuzes de mogelijkheden zijn voor een: immuuntests dashboard.	
ICT	Nieuwe werkgroep ICT	EU RATS voor DCC herstel			lijst is doorgegeven aan RDO	
		Nieuwe ICT WG instellen om te komen tot een meer uniforme ICT uitvoering spoor 1 en 2 bij een peak in het najaar				
		zelfmedicatie zelftesten	5.1.2e	Team Data, RDO	wordt vervangen door zelfzorgportaal.	
Communicatie						
Overig		buiken verzoek				

	ma27		di28	wo29	do30	vr1	sa4		di5	wo6	do7	vr8
	Week 30 sept/oct						Week 40 oktober					
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												
buiten verzoek												

Week				
Vaste onderwerpen		Actiepunten	Coordinator	betrokken medewerkers
Test overleg Minister				
Algemeen				
Spoor 1:				
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden	Beleid			
	Operationeel			
	ICT			
	Fin & juridisch			
	Communicatie			
Spoor 2:				
Testen om de samenleving te openen	Beleid			
	Operationeel			
	ICT			
	Fin & juridisch			
	Communicatie			
Traceren				
Traceren / BCO				
Governance				
Opdrachtgeverschap dienst testen				
Overgangsafse				
Fase virus onder controle				
Matrix vraagstukken				
Innovatie Algemeen				
ICT				
Communicatie				
P-zaken				

