

Status 7 April 2020:

- Alle 25 GGD'en hebben een testfaciliteit operationeel. Maandag zijn er 19 GGD'en gestart, dinsdag zijn er 6 GGD'en gestart.
- Gister (6 april) zijn er **204 testen** afgenomen door 9 GGD'en, van de andere 10 GGD'en is er nog geen informatie. Vanaf morgen (8 april) zal er dagelijkse test rapportage zijn van alle GGD'en.
 - Aantal testen totaal bij extrapolatie is **~430** (6 april).
- De processen t.a.v. de aanmelding, triage, aanvraag en uitslagverwerking zijn ingericht volgens de GGD Handreiking (bijgevoegd). Het uitrollen van de processen verloopt goed. Er zijn wat kleine opstart problemen zoals te verwachten.
- GGD'en werken nu met de MML, maar kunnen ook samenwerken met overloopcapaciteit laboratoria. Met de twee veterinaire laboratoria (Deventer en Lelystad) heeft er afstemming plaats gevonden.
 - De samenwerking met de MML is in ontwikkeling. Op dit moment wordt een overzicht gemaakt van alle GGD's te hebben met het laboratorium aan wie zij leveren. Een eerste inzicht is toegevoegd. Dit een incompleet beeld, en zal deze week afgerond worden.

Volgende stappen:

- Op dit moment is GGD Nederland een applicatie aan het opzetten. Hierdoor kunnen de GGD'en o.a. sneller testen en efficiënter plannen en dus de capaciteit opschalen. Goedkeurig voor de investering lijkt bij VWS. Bij een succesvolle pilot, kan de applicatie volgende week uitgerold worden.
 - De applicatie digitaliseert het proces van registratie en planning tot de uitslagverwerking inclusief het wettelijke verplichte meldingsproces.
- Om opschaling te faciliteren wil de GGD verschillende fases van opschaling (scenario's) opstellen. In de komen dagen wordt hier een update overgedaan.
 - Fase 0: Normale manier van werken. Situatie van vorige week.
 - Fase 1: Test straten inrichten en gebruiken maken van MML en veterinaire laboratoria. Situatie van deze week. Capaciteit van de GGD is ~2500 per dag.
 - Fase 2: Proces automatiseren via de applicatie en HPV en Sanquin laboratoria certificeren. Capaciteit van de GGD is ~7000 per dag.
 - Fase 3: De monsterstromen inregelen voor zowel zorgmedewerkers als patiënten in samenwerking met alle laboratoria. Capaciteit van de GGD moet nog verder bepaald worden.
 -

Verzoek aan de stuurgroep:

- Verzoek dat leden van de stuurgroep hun commitment uit spreken voor de uitrol van de verschillende fases en de medewerking van hun achterband toe te zeggen. Daarnaast zullen we korte lijnen houden met 5.1.2e (McKinsey) en hier dagelijks contact mee hebben.