



## CoronIT stand van zaken

1. Implementatieschema opgesteld i.s.m. LCDK om voor Hemelvaart alle GGD'en aangesloten te hebben- wordt nu uitgerold. Ondersteuning o.a. met dagelijkse webinars.
2. Parallel worden MML's aangesloten op CoronIT, voor eind mei. Per mail (6/5) en webinar (8/5) aan labs toelichting gegeven op doel en proces. Q&A opgesteld.
3. Tot nu toe geen grote afwijkingen van schema. Planning: vrijdag 12 GGD'en in productie.
4. Informatiebeveiliging en privacy dossier in ontwikkeling. Testen door Fox-IT lopen. Afronding vandaag. Zij hebben tot nu toe geen belangrijke issues gevonden.



---

## CoronIT ontwikkelingen

5. Veilig communiceren van testuitslagen. Oplossingsrichtingen (burgerportaal in combinatie met callcenter) zijn uitgewerkt.
6. Aanmelden grote groepen na 1 juni. Gezamenlijke (GGD GHOR-RIVM-VWS) vraag aan VWS in voorbereiding. Bouw burgerportaal onder dat voorbehoud gestart.
7. Koppeling met andere initiatieven (BCO) i.v.m. gezamenlijk callcentrum: afstemming hierover is in gang gezet maar is nog niet tot stand gekomen met het CoronIT team.
8. Koppeling positieve uitslagen naar IZB-systemen: Oplossingsrichting in ontwikkeling, opgestart. Plan eind deze week gereed.
9. Rapportage naar relevante stakeholders: analyse en ontwerp is gestart. Naar verwachting vandaag eerste concepten.



---

## CoronIT Issues/aandachtspunten

9. Aansluiten overige partijen (niet GGD labs en testcentra buiten GGD): Belangstelling neemt toe, start na afronden GGD'en.
10. Plan callcenter testaanvragen en terugkoppeling resultaten (indien digitaal niet lukt) ligt klaar. Uitvoering wacht nu op gezamenlijk plan met BCO. Planning voor 1 juni gereed is uitdagend.
11. Risico's:
  - planning is ambitieus en nodig, maar laat weinig ruimte
  - leverancier van meest gebruikte LIMS vraagt hoge tarieven