



Ministerie van VWS
Postbus 20350
2800 EJ Den Haag
Netherlands

Price quote

Job no: 200313
Price quote date: 23 July 2020
From: 5.1.2e 5.1.2e

Job 200313 - CORONA App website design en bouw

Bijbegroting:

Extra (out of pocket) kosten voor bouw website tot live gang 16 juli.
De extra uren/kosten hebben (grotendeels) te maken met extra looptijd voor website bouw. Eerst zou de website in 2-3 weken worden gerealiseerd, maar dit werd 4 weken.

Kosten Osage (webbouwer).

- Dagelijkse standup met 2 personen = 1 uur extra van 5.1.1c
- Week 29 extra werk vanuit UX (door last minute content aanpassingen met impact op eerder afgestemd design) € 5.1.1c
- Week 29 extra development werk door de content tweaks en aanpassingen op eerder afgestemd design € 5.1.1c
- Totaal op het traject 5.1.2e uur extra werk afstemmen tussen hoster en Evolve(Copy) € 5.1.1c


Uren Roorda:

- Digital (project) management bleek veel intensiever dan verwacht. Oa door de standups, en afstemming met veel interne stakeholder van opdrachtgever. En ook hier geldt dat door de langere looptijd er meer uren zijn gemaakt (5.1.1c uur extra)
- Daar tegenover (compenserend) is gebleken dat de uren van creatie lager zijn uitgevallen dan initieel begroot (gemaakte creatie uren: 1 uur)
- De extra uren (5.1.1c uur) digital project management, na verrekening uren van creatie komen we op 5.1.1c uur bijbegroting uit.

Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e

Hours			7,700.00
Osage			5.1.1c
Manager Digital	5.1.1c hour(s)	5.1.1c	5.1.1c
Total excl. VAT EUR			7,700.00
21% of VAT 7,700.00			1,617.00
Total incl. VAT EUR			9,317.00

afgeerd :



o.v.v. : 2009-23963