

Course of action | Visie op Q2, Q3 en Q4 vanwege inkoop en afname

What?

- PCR labcontracten lopen per 15 juli af > aanbesteding hoog-sensitieve testen nodig. Uiterlijk 30 april aantal testen nodig die we verwachten in Q3 en Q4.
- Afname capaciteit bij de GGD'en: aantal GGD'en hebben aangegeven hun locaties door te willen geven aan Spoor2A.
- OMT advies m.b.t. LAMP.

So what?

In verband met de aanbesteding van testen is het van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben op al deze onderdelen.

Now what?

| | |
|---|--|
| 1. Uitgangspunten m.b.t. aanbesteding afronden (VWS ism DT). | woensdag 28 april afgerond |
| 2. Overleg met GGD-GHOR, DT en OFL over Q2, Q3 en Q4. Richting krijgen van GGD-GHOR over gewenste testmix Q3 en Q4. En besluit nemen over gewenste testmix in Spoor 2A door OFL, DT en VWS. | 28 april. |
| 3. Ondertussen een informele vraag aan het OMT over wat de uitgangspunten zouden moeten zijn voor het test en traceerbeleid voor Q3/Q4 (of wanneer een groot deel gevaccineerd is). | Antwoord komt waarschijnlijk ná 29 april. |
| 4. Aangepaste RIVM/DT vraagprognose | 29 april in LCT ter goedkeuring. |
| 5. Akkoord krijgen op nieuwe testvraag + opdracht aanbesteding aan DT van Minister. | 30 april. |
| 6. DT kan aanbesteden | 30 april. |
| 7. Werkgroep vormen met GGD-GHOR, DT en OFL (en RIVM?) over Q2, Q3 en Q4. | Elke week tot eind mei, daarna 1x per 2/3 weken. |
| 7a. Aanpassen Roadmap 3.0 ggd (Q2) naar aanleiding van vraagprognose en besluit werkgroep | 3-mei |
| 8. Visie document op Q3 en Q4 in de LCT. Op basis hiervan kunnen we een aantal maanden vooruit. Het moet een levend document zijn. | Eind mei (uiterlijk 27 mei) |
| 9. In juli/augustus deze visie wederom aanpassen en voorleggen aan de LCT. | Juli/augustus |