

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

CONCEPT

agenda

Betreft	Stuurgroep Fase 1 vervanging HPZone (Lite) t.b.v. Covid-19 bestrijding
Vergaderdatum en -tijd	25 juni 2021 tijdstip: 12.00u – 13.00u.
Vergaderplaats	WebEx vergadering
Aanwezig	<p>5.1.2e (Voorzitter), 5.1.2e, 5.1.2e</p> <p>5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e</p> <p>5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e</p> <p>5.1.2e, 5.1.2e (vervanging 5.1.2e</p> <p>5.1.2e), 5.1.2e (Productowner), 5.1.2e</p> <p>5.1.2e (PMO)</p>
Afwezig	5.1.2e

1. **Opening en mededelingen** (5.1.2e)
2. **Vaststellen notulen en agenda** (5.1.2e)
3. **Stand van zaken implementatie** (5.1.2e en 5.1.2e, ter informatie)
4. **Overeenkomsten** (5.1.2e, ter besluit)
5. **Acceptatie release 1.1** (5.1.2e, ter informatie)
6. **Go Live release 1.1** (5.1.2e, ter besluit)
7. **Voortgang en risico's** (5.1.2e en 5.1.2e)
8. **WVTTK**

1. Opening en mededelingen (5.1.2e)

- 5.1.2e sluit aan namens 5.1.2e.
- 5.1.2e (productowner) sluit aan voor een toelichting bij agendapunt 6.

2. Vaststellen notulen en agenda (5.1.2e)

Bijlage 1: 210611 Concept Notulen Stuurgroep Fase 1 op 11-06-2021

- a) Vaststellen notulen overleg 11-06-2021
- b) Vaststellen agenda overleg 25-06-2021

Secretaris Generaal / plv. Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
5.1.2e
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

T 06 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

23 juni 2021

Bijlage(n)

12

Aantal pagina's

3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

3. Stand van zaken implementatie (5.1.2e ter informatie)

Vandaag staat het go live besluit voor release 1.1 op de agenda. Onderstaande stand van zaken geeft aan waar we staan in het toewerken naar de Go Live. Samen met agendapunten 4 en 5 vormt dit de basis voor het te nemen besluit.

Toelichting stand van zaken implementatie:

- a) **Praktijktestregio's** (5.1.2e)
Change readiness en inventarisatie security en privacy wordt zodra alle informatie is ontvangen en geanalyseerd gedeeld met de (5.1.2e) en (5.1.2e) Praktijktestregio's zijn operationeel /technisch klaar om starten met opleiden en gebruik GGD contact.
- b) **Beheer en gebruikersondersteuning** (5.1.2e)
De beheerprocessen zijn in samenwerking tussen GGD GHOR (servicedesk) en VWS beheerteam uitgewerkt. De laatste details worden ingevuld. Het team is ingericht op het oppakken en verwerken van incidenten, de systemen zijn hierop ingericht. Op moment van livegang start het team met piket voor 7*16 dienstverlening. In de eerste weken is extra ruimte voor oplossen van vragen en incidenten. Webhelp biedt gebruikersondersteuning voor burgers.
- c) **Opleidingen** (5.1.2e)
De e-learning is vanaf 24 juni beschikbaar op de e-learning voor de praktijktestregio's. De werkinstructie is deze week gedeeld met de alle regio's, landelijke coaches, de service/help desk etc. De definitieve versie volgt op 1 juli. Op basis van de e-learning kan er door de transitie coördinatoren ook een gap analyse worden uitgevoerd op de huidige werkwijze.
- d) **Communicatie** (5.1.2e)
Toolkit is gedeeld met de (5.1.2e) van de praktijktestregio's.

4. Overeenkomsten (5.1.2e ter informatie en besluit)

Bijlage 2: Dienstverleningsovereenkomst GGD GHOR Nederland

- o *Bijlage 2.I: Dienstbeschrijving*
- o *Bijlage 2.II: Service Level Agreement*
- o *Bijlage 2.III: Dossier Afspraken en Procedures*
- o *Bijlage 2.IV: Verwerkersovereenkomst*
- o *Bijlage 2.V: Checklist onboarding applicaties*

Bijlage 3: DPIA GGD Contact Addendum BCO Sync extensie 1.0

Bijlage 4: DVO GGD Contact v1.0 Definitief

Bijlage 5: Referentie DPIA GGD Contact release 1.1 v 1.1.3

Bijlage 6: Verwerkersovereenkomst_ARVODI_2018 Min. VWS en GGD_leege

a) Toelichting

In vorige stuurgroep overleggen is afgesteld dat de stuurgroep akkoord kan geven op de standaardovereenkomsten en de Referentie DPIA die door de regio's ondertekend zullen moeten worden in aanloop naar de livegang. De overeenkomsten dienen uiterlijk 1 week voor go live voor ondertekening te zijn verzonden. Het uitsturen staat gepland

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Informatiebeleid /
(5.1.2e)
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Datum
23 juni 2021

op 28 juni, uiterlijk op 30 juni.

De stuurgroep heeft vorige week schriftelijke reacties op de overeenkomsten naar [5.1.2e] verstuurd. De reacties zijn in bijgevoegde stukken (bijlage 2 t/m 12) verwerkt. Reviewers hebben terugkoppeling van de verwerking van hun feedback ontvangen.

De volgende stukken zijn niet opgenomen in de bijgevoegde set, en zullen wel onderdeel zijn van de set die naar de [5.1.2e] gaan ter ondertekening:

- *Procesbeschrijving beheer GGD-GHOR en VWS*
Samenwerkingsdocument tussen GGD-GHOR en VWS om formeel afgestemde dienstverlening in te vullen. Kan op verzoek ter informatie worden nagezonden zodra deze gereed is.
- *Beveiligingsmaatregelen*
Is niet bijgesloten i.v.m. vertrouwelijkheidsclassificatie. Is wel gedeeld met de CISO's van de regio's. Is reeds geaccepteerd door [5.1.2e] uit productowner.

Eerder zijn stukken voor verwerking door IVM t.b.v. evaluatie meegestuurd ter review. Deze evaluatie is echter nog geen onderdeel van release 1.1 en de verwerking moet nog worden uitgewerkt in de DPIA. De stukken worden opnieuw en geactualiseerd opgeleverd wanneer dit van toepassing is.

b) **Gevraagde besluiten**

- Aan de stuurgroep wordt gevraagd om de bijgevoegde standaardovereenkomsten (bijlagen 2 t/m 6) vast te stellen.
- Aan de stuurgroep wordt gevraagd om de bijgevoegde overeenkomsten t.b.v. de evaluatie (bijlagen 7 en 8) vast te stellen.

5. Acceptatie release 1.1 ([5.1.2e] ter informatie)

Bijlage 7: GGD CONTACT Acceptatierapport release 1.1_24-6-2021_PO (deze bijlage wordt later toegestuurd)

Mondelinge toelichting door [5.1.2e] en Productowner over bevindingen in rapport acceptatie release 1.1.

6. Go Live release 1.1 ([5.1.2e] ter besluit)

a) **Gevraagd besluit**

Aan de stuurgroep wordt gevraagd het besluit te nemen om op 7 juli 2021 live te gaan bij praktijktestregio's met release 1.1.

7. WVTK en afsluiting

- a) De volgende stuurgroep bijeenkomst is op 9 juli.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
[5.1.2e]
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Datum
23 juni 2021