

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

Bespreking Stuurgroep covid-registratie
Vergaderdatum en -tijd 18 november 2021, 11.00 – 12.00 uur
Vergaderplaats Webex
Deelnemers [redacted] (vz.),
[redacted] (tot 11:30
uur), [redacted]
(verslag)
Afwezig [redacted], [redacted]
Kopie aan Kernteam Vaccinatieprogramma

T [redacted] 5.1.2e
F [redacted] 5.1.5@rivm.nl

1. Opening, mededelingen

5 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

5.1.2e Er is weer een nieuw WOB verzoek binnengekomen. Er is iemand die wil weten wat de doodsoorzaken zijn van mensen die wel gevaccineerd zijn. Extreem breed geformuleerd verzoek. Of we een overzicht willen geven van de overledenen, de doodsoorzaak en de vaccinatiestaat. Dit kunnen wij niet doen. Onderhanden bij de WOB jurist van het RIVM. Lijkt meer op een onderzoeksvraag. Wij hebben deze informatie niet.

2. Hoofdpuntenrapportage Landelijke Registratie (bijlage a)

5.1.2e geeft toelichting op de hoofdpuntenrapportage.

1. Kerncijfers tot en met 16 november 2021

Er wordt regelmatig een uitgebreid overzicht hiervan gemaakt. Belangrijkste punt: we hebben ruim 24 miljoen records. Deel anoniem en 22 miljoen op basis van BSN. Ander opvallend punt: percentage opt-in (92,3%) dit zie ik iets teruglopen. Het is ooit 93% geweest. Deel van de verklaring: Recent is er een programma geweest van SBS6 ([redacted] 5.1.2e) met als item dat de klager gezegd heeft dat RIVM lang doet over antwoorden geven. RIVM is overigens in gelijk gesteld in dit programma. Maar dit geeft emotionele reacties. 500 extra uitschrijvingen zijn hierdoor gekomen. Dit valt mee t.o.v. het aantal initiële uitschrijvingen van ca. 50.000. Dagelijks ontvangt DVP ca. 100 verwijderingsverzoeken.

2. Registratie boostercampagne

Complexiteit van de registratie zit in de ziekenhuizen. Aan de hand van ZKVI. ZKVI is begin vorig jaar ontwikkeld als kopie van BRBA. De eerste golf voor de acute zorg is hierin geregistreerd. Tijdens het eerste cohort is geconstateerd dat de data ook bewaard moet blijven bij de ziekenhuizen. BRBA is een doorgiftesysteem, geen bewaarsysteem. Daarom is ZKVI ontwikkeld, dit kan wel data vasthouden. Enkel in een pilot gebruikt. VWS heeft ZKVI wel in eigendom gegeven bij Dutch Hospital Data (DHD). Dutch Hospital Data is een stichting van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Zij organiseren doorgaans de kwaliteitsregistraties van de ziekenhuizen. Zij zijn ook beheerder van de data die hierin komt. De complexiteit: Vanuit VWS is er opdracht gegeven vanuit DHD om gereed te worden voor gebruik. DHD moet vervolgens weer aan VWS opdracht geven om allemaal technische

40 veranderingen in te voeren. Dit is gedaan. Wat rest is dat DHD een opgave heeft om
 accounts hiervoor uit te geven en een opdracht bij RIVM om trainingen te geven in het
 gebruik. Er kunnen makkelijk fouten gemaakt worden en dit kan leiden tot
 45 registratieproblemen. RIVM geeft de trainingen. Het wordt een e-learning tool gereed
 gemaakt. Dit is gedaan om DHD en VWS te ontlasten. Strikt genomen zou het een activiteit
 van DHD worden. Een overeenkomst tussen DHD en RIVM moet er komen (juridische
 maatregel). Hier wordt aan gewerkt.
 50 **Vraag 5.1.2e**: hoofd projecten bij SSC is verzocht met spoed een opdracht aan te nemen. Er
 moet geprioriteerd worden. Dit trok niet helemaal met de eerdere berichtgeving. **5.1.2e** is het
 even kwijt nu. Onduidelijk voor wat precies de projectleider aangetrokken is. → verifiëren wat
 het is. Uitnodigingen kant is ook ingewikkeld aan het worden, misschien komt het verzoek uit
 die hoek? Gaat misschien om koppelen van andere data van de GGD? Het gaat om een
 projectleider om technische aanpassingen te maken t.b.v. de uitnodigingen via
 verzendhuisconstructie.

3. Overige registraties

Issues hebben we goed in beeld en komen onder controle.

55 **Punt van de uitnodigingen**. Gisteren hebben we een gesprek gehad met **5.1.2e**.
 Op alle uitnodigingsvarianten is er een nota gemaakt. Om duidelijk te maken dat we in
 control zijn op het uitnodigingsproces. Belangrijke boodschap hiervan is dat we niet teveel
 bijzonderheden in het uitnodigingsproces moeten inbouwen. Uitzonderingen leiden tot issues
 60 bij vaccinlogistiek, het uitnodigingsproces, de registratie en de communicatie. Hoe meer
 maatwerk we er van maken hoe meer problemen er gaan komen. Met die notie is **5.1.2e**
 verder aan de sla gegaan om zoveel mogelijk generiek te gaan uitnodigen.
5.1.2e in mijn beleving is de boostercampagne al begonnen. Klinkt als niet synchroon in de
 tijdslijn als wij nog dingen in moeten gaan aanpassen?
 65 **5.1.2e** Vandaag is de eerste prik gezet. De eerste uitnodigingen zijn verstuurd en vallen
 vandaag op de mat. We gaan in cohorten uitnodigen, op leeftijd, voor de instellingen. De
 bijzonderheden kunnen potentieel voor issues gaan zorgen.
5.1.2e: we hebben een cohortplanning op uitnodiging. We hebben overleg of dit goed gaat
 met de afspraken. Dit betekent ook dat we sneller toe gaan zijn aan de 60+ groep.
 70 Afsproken om die gewoon door uit te nodigen. Dit is in planning en er worden duidelijke
 afspraken gemaakt. Hoe sneller wij straks doorgaan met de 60+ers en aankomen bij de 60-
 ers, wordt het misschien minder relevant. Dan werkt het proactief uitnodigen misschien
 minder goed i.v.m. werk. We hebben met de GGD afgesproken dat wij ze willen faciliteren in
 het proces uittesten. als we uiteindelijk naar een regulier programma gaan, is het mooi als
 het al is uitgetest.

75 **Toevoeging**: de monitoring op de vaccinatiëgraad. We hebben hier op 17 nov '21 met
 collega's van EPI over gesproken. Goed de datastromen in beeld gebracht. De aantallen en
 periode komen in beeld. EPI gaat de monitoring hiervan inrichten. Dit wordt vastgelegd in
 80 een nota. Hier gaan we vanaf het begin uit van de waargenomen prikken, niet van
 schattingen. Je wil niet weer een stap terug moeten maken zoals voor de huidige rapportage
 van de vaccinatiëgraad.

5.1.2e: we moeten voet bij stuk houden, uitleggen dat het een tijdje duurt voor we de cijfers
 krijgen (2 a 3 weken).

85 **5.1.2e**: We willen géén uitrijcijfers. Zij heeft aangeven bij de Minister dat we dit goed aan
 het uitwerken zijn. De registratie van GGD zijn de werkelijke aantallen. We zitten er bovenop
 dat de registraties snel worden doorgegeven, maar er zal een delay inzitten. Ook als je deze
 boodschap publiekelijk maakt, kan dit helpen voor de druk van de instellingen.

- 90 3.b Registratie van Nederlanders die buiten de EU zijn gevaccineerd.
VWS vraagt om hogere prioriteit om dit in het register te brengen. Opdracht is gegeven aan de projectleider. Deze mensen hebben wel een QR code en zijn niet in de registratie meegenomen.
- 95 5. Overstap naar het gebruik van geregistreerde vaccinaties met betrekking tot het rapporteren van de vaccinatiegraad data van het COVID-19 vaccinatieprogramma
5.1.2e schrok van de grootte van de delta. We gaan nu kijken hoe we het beste het snelst bij de waarheid komen. Waar kan je echt op de registratie varen en waar weten we dat de registratie niet klopt, en wat betekent dit voor het beeld? Volgende week dinsdag een overleg
100 met 5.1.2e en 5.1.2e en 5.1.2e om hier goed doorheen te akkeren. Dan wordt er volgende week donderdag een apart overleg met de DGV ingepland om te bepalen hoe we het met de Minister gaan bespreken.
6. CIMS-data ontsluiten in CBS omgeving
105 We zijn technisch gereed om data te gaan aanleveren. Doen dit nog niet. De raamovereenkomst zou ook gereed zijn. De nadere overeenkomst wordt opgesteld door Cib-jurist, die is nog onder handen.
5.1.2e : Zijn er ook afspraken gemaakt wat we hiermee gaan doen? VWS gaat allerlei vragen stellen, zijn daar ook echt afspraken over gemaakt?
110 5.1.2e : Er zijn al een heleboel vragen gesteld, voor de vragen die wij graag willen beantwoorden, wordt nu een analyseplan opgesteld. Volgens mij gaat dit allemaal wel goed. Is 5.1.2e 5.1.2e hierbij aangesloten? (5.1.2e gaat dit checken).
7. Livegang viewing/staging conform plan A
115 Staat op de agenda, komen we zo op terug.
8. Deltaplan GGDGHOR
GGDHOR heeft een nieuwe datahub in gebruik genomen. Test- en vaccinatiedata worden hier naar doorgeleid. Dit moet koppelen met de systemen van EPI en DVP. Hier zijn issues, omdat de
120 datakoppeling niet zou mogen veranderen, maar op een aantal punten is dit wel gebeurd. Aan de kant van EPI en DVP zitten hier projectmanagers op. De tijdsdruk wordt spannend: het project heeft vertraging en de boostercampagne heeft versnelling. De nieuwe koppeling moet live zijn voordat wij data krijgen van de GGD. Als dit gaat interfereren met de data vanuit de GGD over de booster, dan hebben we geen beeld meer op de vaccinaties. GGD gaat vanaf 6 december data
125 aanleveren via de nieuwe hub. Hier wordt onder grote druk aan gewerkt. Blijft spannend, vertraging kan hier eigenlijk niet. Geen hulpvraag naar jullie, maar wel spannend.
5.1.2e waar zit het probleem? 5.1.2e gaat checken bij de projectmanager of 5.1.2e hier nog iets in kan doen.
5.1.2e Moeten wij iets voorbereiden voor het gesprek met de GGD? Of zij bereid zijn de datum van
130 6 december iets naar achter te schuiven. Maatregel die wij voorzien is dat zij de oude situatie langer in stand moeten houden naast de nieuwe. Misschien toch goed om even te kijken onder welke voorwaarden de oude omgeving nog wel beschikbaar kan blijven? Als het een kwestie van resources is, kunnen we ze daar eventueel een beetje bij helpen. De GGD is zich bewust van het risico. Het zou kunnen dat wij een extra stuurgroep moeten gaan inlassen. Dit zit op het primaire
135 proces van de hele data aanlevering.
Heeft ook te maken met het testen van de nieuwe koppeling. Hier zijn ook issues mee. Dit kan niet in een testomgeving, maar gebeurt in de productieomgeving. Dit heeft impact op de QR codes die mogelijk ongecontroleerd worden afgegeven.
Op tijd escaleren als het nodig is. Wellicht alvast het signaal afgeven dat de bestaande koppeling
140 langer in productie moet blijven (5.1.2e gaat dit delen).

9. Onderzoek naar QR-fraude

145 VWS heeft aangifte gedaan. Politie en journalisten hebben vragen aan het RIVM. Kort aangegeven wat de stand van zaken is. 5.1.2e is in gesprek met de Woordvoering en de beveiligingsadviseur bij RIVM. De rode draad van de antwoorden is dat wij de fraude niet kunnen vaststellen. Wij kunnen alleen vaststellen of wij data hebben aangeleverd aan de CoronaCheck-App, maar dit is geen sluitend onderdeel om fraude te kunnen vaststellen.

150

3. Livegang viewing/ staging conform plan A (bijlage b)

155 5.1.2e Dit is een soort herstelactie, omdat we vonden dat er een officieel besluit genomen moet worden. De oude en een nieuwe omgeving draaien naast elkaar. Toelichting 5.1.2e De Memo spreekt voor zich. We draaien succesvol schaduw. Op 30-11 kan het systeem uit. Het systeem heeft glansrijk een druk weekend doorstaan. Het draait goed. Het is safe om hem volledig in beheer te nemen.
Besluit: akkoord op switch terug naar plan A op 30/11.

4. Verslag 4 november 2021 (bijlage c)

160 Geen punten n.a.v. het verslag. Verslag wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst laten we voor de volgende keer zitten.

5. Rondvraag

165 5.1.2e terugkoppelen dat het spoedverzoek over de uitnodigingen gaat. Er is degelijk werk vanuit mijn kant. Projectleider inventariseert.

6. Acties

170

| Nummer: | Verslag-datum: | Actie: | Wie: | Status: |
|---------|----------------|--|--------|--|
| 180 | 19.08.2021 | RdH plant overleg met FD, AD en JvE inzake het CIO-advies met als doel om de aanpak te bespreken. | 5.1.2e | |
| 208 | 07.10.2021 | Gegevensuitwisseling RIVM met het Lareb – informeren collega's etc. | | 5.1.2e gaat volgende week met Lareb in overleg. |
| 209 | 07.10.2021 | Wob-review – 5.1.2e zet een en ander op papier | | |
| 210 | 07.10.2021 | Logging op BSN door Signicat – 5.1.2e plant met 5.1.2e een afspraak. | | De nieuwe projectleider voor RIVM Toegang bij de CIO-office voert de wijziging uit. |
| 213 | 7.10.2021 | Nav actiepunt 189 – gesprek plannen met RVO m.b.t. maatregelen er genomen zijn ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging, communicatie vaccinstudies. | | De data vanuit vaccinstudies worden aangeleverd via BRBA, welke voldoet aan vereisten vanuit privacy & IB. |
| 214 | 7.10.2021 | (Commissie) Dataverzoeken covidvaccinaties – betere kaders en afwegingscriteria | | Na maand 5.1.2e van 18/11) geeft 5.1.2e terugkoppeling |
| 216 | 21.10.2021 | IV onderwerp – Strategie bepalen met 5.1.2e na contact met 5.1.2e en gesprekken met CIO's VWS en GGD | | |

Afspraken/besluiten

| Nummer | Verslag-datum | Afspraak |
|--------|---------------|--|
| 1. | 13.08.2020 | Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3. |
| 2. | 13.08.2020 | Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s). |
| 3. | 13.08.2020 | We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen. |
| 4. | 13.08.2020 | 5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten. |
| 5. | 31.08.2020 | Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken. |
| 6. | 31.08.2020 | Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren. |
| 7. | 15.09.2020 | De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4. |
| 8. | 15.09.2020 | Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is. |
| 9. | 15.09.2020 | 5.1.2e wordt afgezend van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGO t.b.v. CIMS. |
| 10. | 12.10.2020 | 5.1.2e wordt de contactpersoon vanuit de IV-organisatie. |
| 11. | 26.10.2020 | 5.1.2e is eigenaar van het project, de projectrisico's en de functionele risico's |
| 12. | 26.10.2020 | 5.1.2e is eigenaar van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling. |
| 13. | 26.10.2020 | 5.1.2e coördineert de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen met 5.1.2e) |
| 14. | 24.11.2020 | Het cliëntbeheer wordt centraal ingericht, d.w.z. dat alle DVP'ers (ongeacht regiokantoor) gegevens kunnen verwerken. De autorisaties en de logging van feitelijke verwerking door individuele medewerkers worden hiervoor ingericht. Indien vanuit privacy-afweging wél beperking opgelegd moet worden, wordt dat geregeld op het niveau van de autorisaties van de DVP'ers. |
| 15. | 24.11.2020 | Programmabureau covidvaccinatiecampagne is verantwoordelijk voor het aanleveren van de afgestemde Use Case en de bijbehorende afgestemde procesplaten. |
| 16. | 07.12.2020 | Livegang CIMS is op 30 december 2020. |
| 17. | 11.12.2020 | Stuurgroep is akkoord met de voorgestelde scope voor DPIA opgesteld voor de livegang CIMS op 30 december 2020. |
| 18. | 15.12.2020 | Programmamanager 5.1.2e en centrumhoofd 5.1.2e tekenen risicoacceptatieformulier, 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee en brengen het in bij 5.1.2e. Er is sprake van een getrapte ondertekening: 5.1.2e (CISO) en 5.1.2e (privacy officer) leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de programmamanager CIMS (5.1.2e) hoofd DVP (5.1.2e) en crisismanager CIMS (5.1.2e). Zij accepteren de genoemde risico's wel of niet, waarna ze het formulier voorleggen aan de CIO (5.1.2e) en pDG/portefeuillehouder privacy/CFO (5.1.2e). Zij volgen de risicoacceptatie van 5.1.2e (of niet) en bieden het acceptatieformulier aan aan DG-RIVM (5.1.2e). DG-RIVM is eindverantwoordelijk en gaat ultiem akkoord of benoemt extra maatregelen. |
| 19. | 15.12.2020 | 5.1.2e informeert privacy officer over beleidskeuzes die impact kunnen hebben op scope risicoanalyse. |
| 20. | 15.12.2020 | 5.1.2e kanaliseert de aanpassingen aan CIMS. Als deze lijken te bekliven, dan geeft 5.1.2e aan 5.1.2e door welke wijzigingen in PIA moeten worden meegenomen. |
| 21. | 15.12.2020 | Stuurgroep stemt in met deprioritering van het Zorgverlenersportaal (zie DPV_182). |
| 22. | 15.12.2020 | Voorstel aannemen mensen i.h.k.v. inrichting registratiesysteem CMS is bekrachtigd door stuurgroep. |
| 23. | 21.12.2020 | Stuurgroep is akkoord met een beschikbaarheid van 98,5% voor het platform Praeventis, de SFTP server CIMS en de applicatie/database CIMS. In januari 2021 wordt toegewerkt naar een beschikbaarheid van 99,9%. Stuurgroep is ook akkoord op de voorgestelde voorlopige inrichting van het service window. De stuurgroep gaat ervanuit dat dit een startsituatie voor januari 2021 is, die kan wijzigen. Hiertoe zal eind januari 2021 een evaluatiemoment in de stuurgroep plaatsvinden. Mogelijk worden dan nieuwe of herijkte afspraken gemaakt. |
| 24. | 28.12.2020 | Stuurgroep: <ul style="list-style-type: none"> – onderschrijft dat GGDHOR alleen volgens de reeds bestaande werkwijze vaccinatiegegevens kan aanleveren, omdat de tijd ontbreekt om de geplande oplossing te realiseren; Wij kunnen rechtstreeks in hun omgeving met hen koppelen. – neemt kennis van de risico's en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route. – besluit de koppeling met GGDGHOR te realiseren. |
| 25. | 28.12.2020 | Stuurgroep is akkoord met de functionaliteiten genoemd in DVP_195 en stuurt aan op livegang op 8 januari 2021 onder de condities gegeven in DVP_195. Het formele besluit wordt op 7 januari 2021 genomen. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 26. | 05.01.2021 | Stuurgroep besluit dat DPIA en IB-analyse beide groen licht geven voor het ontvangen van gegevens van GGD GHOR voor CIMS. |
| 27. | 05.01.2021 | Stuurgroep stemt in met het verwijderen van Geboorteland uit de registratie. |
| 28. | 06.01.2021 | Stuurgroep accepteert de informatiebeveiligings(rest)risico's zoals deze benoemd zijn in de Oplegnotitie risicoregister CIMS 1.0 voor livegang van CIMS release 1 en accordeert de beschreven vervolgacties voor na livegang. |
| 29. | 06.01.2021 | Stuurgroep heeft in lijn met DPIA, analyse door Privacy Officer en het advies van de FG voldoende vertrouwen dat er in CIMS release 1 op een goede manier met privacy wordt omgegaan. |
| 30. | 06.01.2021 | Stuurgroep gaat akkoord met de genoemde functionaliteit, compliance, beheer en in te richten CAB zoals genoemd in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1. Stuurgroep besluit om CIMS release 1 live te brengen op 6 januari 2021. |
| 31. | 14.01.2021 | Stuurgroep neemt kennis en onderkent de behoefte van het leveren van gegevens aan stakeholders direct na start van de vaccinatiecampagne. Stuurgroep gaat akkoord met een verkorte DPIA en Quickscan BIO ten behoeve van de levering van voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiële livegang van de rapportage omgeving. |
| 32. | 04.02.2021 | Clïentbeheer wordt op de regiokantoren uitgevoerd door CIMS medewerkers die hiervoor opgeleid worden. |
| 33. | 04.02.2021 | De stuurgroep is niet het gremium te besluiten over grondslag en risicoacceptatie voor COA. Het besluit moet genomen worden door het strategisch crisisberaad op 5 feb 2021. |
| 34. | 18.02.2021 | 5.1.2e zal vanuit EPI deelnemen aan stuurgroep Covid-registratie. |
| 35. | 18.02.2021 | Stuurgroep accepteert de restrisico's uit het addendum DPIA en de IB risicoanalyse voor inlezen COA-en Probas-bestanden en stelt ze hierbij vast. Het Probas-convenant kan ondertekend worden. |
| 36. | 22.02.2021 | Stuurgroep besluit voor optie 3 uit DPV_245 - het laten maken van een overzicht van hoe het project het beste vorm gegeven kan worden, en er voor te zorgen dat de hiervoor benodigde personen enkele uren tijd krijgen om hieraan te besteden. Zodat daarna commitment gegeven kan worden aan doorgang van het project met een aangepaste en voor het RIVM haalbare planning. |
| 37. | 04.03.2021 | Stuurgroep gaat akkoord met de mitigatie van de restrisico's voor het oproepproces, maar wil weten hoe gecontroleerd kan worden of Xerox conform afspraken werkt. |
| 38. | 04.03.2021 | Stuurgroep is akkoord met de vervolgacties (waarbij de nu niet aanwezige stuurgroepleden nog per mail kunnen reageren) en bevestigt de livegang van de rapportage tooling. |
| 39. | 11.03.2021 | Stuurgroep besluit tot uitstel van de livegang van het cliëntportaal zodat teksten aangepast kunnen worden. |
| 40. | 18.03.2021 | De Stuurgroep gaat akkoord met de wijzigingen t.b.v. de performanceproblemen CIMS. |
| 41. | 01.04.2021 | De stuurgroep besluit capaciteit vrij te maken voor impactanalyse 1 prik scenario (na doorgemaakte Covid) |
| 42. | 08.04.2021 | Een laatste poging wordt gedaan de BES/CAS te bewegen gegevens te verstrekken. Als de BES/CAS dat niet doen, is er daarna geen mogelijkheid meer de gegevens later in te lezen. De stuurgroep van het programma wordt gevraagd deze lijn te bekrachtigen. |
| 43. | 15.04.2021 | Onder voorbehoud van afstemming met EPI gaat de stuurgroep akkoord met de in de nota Beslisnota Verbetering Datakwaliteit (DPV_265) onder paragraaf 5 voorgestelde optie van corrigeren van data. |
| 44. | 22.04.2021 | Besloten wordt de afweging van de scope van het vaccinatiebewijs (1-prikszenario en/of 2-prikszenario) bij WWS neer te leggen. |
| 45. | 22.04.2021 | Met betrekking tot de vervolgstappen 1-prikszenario houden we de Governance aan. |
| 46. | 22.04.2021 | Vastgesteld wordt dat de huidige gegevenslevering vanuit CorinIT aan EPI vooralsnog in stand blijft. |
| 47. | 12.05.2021 | Akkoord met het voorstel aanpassing Mijn.RIVM.nl door invoegen van een welkom pagina, waarna verzoek tot inzage vaccinatiegegevens gedaan kan worden. Voor inzage van overige gegevens is de reguliere route beschikbaar. Dit akkoord voorleggen aan de stuurgroep van het programma. |
| 48. | 12.05.2021 | De stuurgroep stelt de procedure calamiteiten in dataverkeer prioritering vast. |
| 49. | 12.05.2021 | De stuurgroep gaat akkoord met de oefening ketencalamiteiten Covid-19 vaccinatie. |
| 50. | 03.06.2021 | De stuurgroep stelt de voorliggende risicoanalyse technische oplevering t.b.v. het digitale covidcertificaat vast. |
| 51. | 10.06.2021 | De stuurgroep gaat akkoord met het tijdelijk toestaan dat wekelijks een lokale back-up van CIMS gemaakt wordt vanwege tekort aan ruimte in de CommVault. |
| 52. | 07.10.2021 | 5.1.2e geeft toelichting op de Hoofdpuntenrapportage in de stuurgroep van het vaccinatieprogramma. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 53. | 07.10.2021 | DPV_308A Gegevensuitwisseling RIVM met het Lareb privacy_final is vastgesteld. |
| 54. | 07.10.2021 | DPV_313 Verstrekken vaccinatiegegevens aan werkgevers is vastgesteld. |
| 55. | 07.10.2021 | DPV_314 Toevoegen boosterlabel aan de landelijke registratie is vastgesteld. |
| 56. | 18.11.2021 | DPV_327 Nota Staging & Viewing Area in beheername is vastgesteld. |

175