

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

Bespreking Stuurgroep covid-registratie
Vergaderdatum en -tijd 4 november 2021, 11.00 – 12.00 uur
Vergaderplaats Webex
Deelnemers [redacted] (vz.), [redacted], [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted]
(punt 3), [redacted] (verslag)
Afwezig [redacted]
Kopie aan Kernteam Vaccinatieprogramma

T 5.1.2e
F [redacted]
5.1.5@rivm.nl

1. Opening en mededelingen

- De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
- 5 - [redacted] geeft aan dat er een agendapunt ontbreekt, te weten Risico-acceptatie. Dit wordt met punt 3 behandeld.
 - *Lareb proces en DPIA* ([redacted] 5.1.2e)
- 10 - [redacted] geeft toelichting op de samenwerking/ de overeenkomst welke is afgesloten met Lareb. Scope was niet helemaal helder, inmiddels wel. En zijn nog wel een aantal te nemen restaties, daar is men nu mee bezig. Er komt een afspraak met Lareb om na te gaan of de afspraken zoals deze in de overeenkomst zijn beschreven nog kloppen. Afgesproken is om de vernieuwde versie bij de stuurgroep ter info in te brengen (actiepunt [redacted] 5.1.2e).
- 15 - • *CIMS-data ontsluiten in CBS-omgeving* ([redacted] 5.1.2e)
 - [redacted] geeft toelichting. De DPIA is in de maak, n.a.v. de QuickScan wordt de risicoanalyse gemaakt. Ook aan het technisch mogelijk maken van het inbrengen van de CIMS Data in RA omgeving met CBS. Afgelopen dinsdag is er bestuurlijk overleg geweest tussen RIVM en CBS. Op dit niveau is akkoord gegeven dat op dit moment alleen de CIMS data in de RA omgeving wordt geanalyseerd en dus niet via een andere manier in de onderzoeksomgeving van het CBS wordt ingebracht. Morgen wordt er weer een afspraak met CBS gepland om afspraken te maken, dit komt dan terug in de stuurgroep.

2. Hoofdpuntenrapportage Landelijke Registratie (bijlage a) – Ter informatie

- 25 • *1 – Registratie boostervaccinatie.*
- [redacted] geeft toelichting. Overeenkomst met VZVZ is getekend. Zij hebben een plan van aanpak met ons gedeeld welke er goed uitziet. Van belang is echter nog wel om goed op de mijlpalen te blijven sturen. Er is gestart met voorbereiding van het inkoopproces om bronsystemen zelf aan te passen. De DPIA voor de boostercampagne wordt nog aangepast, dit is goed in beeld bij [redacted] 5.1.2e en collega's. Er zijn nog wel twee aandachtspunten:
 - 30 1- Met betrekking tot uitnodigingen voor de grote massa die geprikt wordt door de GGD. Er is onduidelijkheid ontstaan wie de brief gaat versturen: GGD of toch het RIVM. De lijn blijft dat het RIVM de brieven verstuurt. Er moet in de brief data vanuit de GGD komen (info m.b.t. wanneer kan men zich melden, welke locatie etc). Vandaag wordt deze lijn bestuurlijk geborgd bij de GGD.
 - 35 2- Wij hebben nog geen specificaties ontvangen m.b.t. het internationale Coronacertificaat. Met VWS zijn wij in contact, zodat wij ook te weten komen wat voor impact dit heeft op onze systemen. [redacted] 5.1.2e geeft aan dat het niet alleen een registratie discussie betreft maar dat er ook aandacht is voor het medisch inhoudelijke verhaal hierbij. We zien nu

40 verschillen tussen landen optreden die wel of niet consequenties aan een derde prik gaan hangen. Dit vergt dus ook aanpassing m.b.t. tot de fundamenten.

- *2 – Overige registraties - Onderdeel d – ZKVI*

45 - ZKVI is gemaakt door VWS en is een applicatie speciaal gemaakt voor registratie in de ziekenhuizen. VWS heeft het eigendom en het recht op de data van ZKVI gegeven aan Dutch Hospital Data (DHD). DHD is een stichting welke valt onder de NVZ. 5.1.2e verwacht nog wel wat issues, vandaag of morgen wordt verwacht dit helder te krijgen.

- *3 – Privacy*

50 - Aan 5.1.2e is gevraagd een overzicht te maken van nota's en besluiten op het gebied van de AVG rechten. Dit is opgenomen in de hoofdpuntenrapportage.

- 5.1.2e geeft een toelichting op het verwijderen van de kopie ID's. Momenteel is het zo dat nu wel na vaststelling van de identiteit het kopie ID wordt verwijderd, en is het tevens zo ingericht dat de gehele melding (correspondentie met de burger, etc) wordt verwijderd in een grote bulk 1x per week op de vrijdag. Er zal nog wel een buffer van 8 weken moeten worden ingebouwd i.v.m. evt. bezwaar maken door de burger. Met behulp van een DPIA worden de afgesproken processen nog een keer goed in beeld gebracht en hiermee wordt geborgd dat dit voorval niet nog een keer zal gaan gebeuren. Het DigiD stuk is nodig om de Risico acceptatie hier mooi op aan te laten sluiten.

60 - 5.1.2e geeft aan dat er de komende weken hard wordt gewerkt aan het afhandelen van de nieuwe AVG verzoeken alsmede aan het afhandelen van de oude verzoeken (vanaf april). 5.1.2e geeft aan dat gezien de stand van zaken op 1 november men ziet dat het recht op vergetelheid met de helft is verminderd (ruim de helft is verwerkt) echter nog altijd 18.000 mensen moeten nog worden verwerkt. Dit wringt met de uitnodigingen voor de boostercampagne omdat eigenlijk deze mensen eerst uit het register moeten worden gehaald alvorens zij de uitnodiging gaan ontvangen. Dit zou nog wel eens met elkaar een overlap kunnen gaan vormen waarbij men mogelijk rekening moet houden met media/ communicatie issues. 5.1.2e geeft aan dat het gaat om een groep van oudere mensen waarbij men niet meteen verwacht dat zij een AVG verzoek gaan indienen.

- *6 – Wob-verzoek "Geen tweede prik door overlijden"*

75 - Op 24 november staat een managementreview gepland, er wordt nog gewerkt aan de groep "inactieven". Dit is een groep van mensen die geëmigreerd en/ of overleden zijn. Deze groep telt niet mee met de vaccinatiegraad. De informatieve nota die bij de stukken zit moet nog verder worden uitgewerkt.

- *7 – Diverse*

80 - Morgen wordt er gestart met de uitvraag voor de dienstverlener voor het PGO. Dit is een dienst die wij moeten inkopen zodat wij niet heel veel andere zaken moete regelen om data te ontsluiten in het PGO. Het aanleveren van de data aan de dienstverlener moet nog wel door ons worden gedaan maar al het werk wat daar achter zit wordt door de dienstverlener voor ons gedaan. De uitvraag hiervan start morgen.

85 Afgesproken is om de hoofdpuntenrapportage weer door te zetten naar de Stuurgroep (actiepunt 5.1.2e).

3. Risico-acceptatie en Recht op beperking (bijlage b en c) – Ter vaststelling 5.1.2e

90 - 5.1.2e geeft toelichting op het onderwerp Risico-acceptatie. Kort samengevat moet formeel nog worden vastgelegd wat de risico's zijn en wat de maatregelen zijn die we nog moeten nemen. Het is een doorvertaling van de eerdere nota over de risico's zoals wij nu nog te werk gaan. Onder voorbehoud van akkoord (privacy) wordt de nota vastgesteld (besluit).

- 95 - 5.1.2e geeft toelichting op het onderwerp Recht op beperking. Praktijk is dat men vaak op
zoek is naar een zogenaamd verwijderingsverzoek. Voorstel is om het formulier Recht op
beperking te verwijderen en te vervangen door de privacy verklaring, anderzijds moet er
worden uitgezocht hoe het Recht op Beperking correct te kunnen uitvoeren als dit
binnenkomt. De nota wordt vastgesteld (besluit).
- 100
4. **Boostercampagne – Ter bespreking**
- a- *Aanpassen bronsystemen t.b.v. boostercampagne (zie DPV_301, DPV_302, DPV_303).
Ter informatie*
- 105 - 5.1.2e geeft toelichting en beperkt zich tot registratie van het boosterlabel. Dit vraagt
aanpassing in alle bronsystemen en in de aanlevering van deze labels aan het register.
- b- *Aanpassing landelijk register met boosterlabel (bijlage d, e, f) - Ter vaststelling (5.1.2e*
5.1.2e geeft aan dat het gaat om bijlage d, hier is een nota voor gemaakt. Het gaat om een
besluit om het boosterlabel in CIMS te gaan vastleggen, een beschrijving van wat wij als
RIVM nodig hebben. In de praktijk betreft het het toevoegen van een extra veld waarin het
110 boosterlabel komt te staan zodat wij dit technisch kunnen verwerken in CIMS. Anderzijds
wordt er gevraagd om een akkoord t.b.v. tijdelijke uitzondering tot en met februari, totdat de
systemen van de instellingen wel aangepast zijn om de boosterprikken te kunnen registreren.
Er wordt ingestemd met beide beslispunten, het tijdelijke tijdspad duurt maximaal tot
115 februari 2022 (besluit).
5. **Verslag 21 oktober 2021 (bijlage f) - Ter vaststelling**
Verslag wordt vastgesteld.
- 120 6. **Rondvraag**
- 5.1.2e geeft aan dat zij 18 november afwezig is.

Acties

	Verslag- datum:	Actie:	Wie:	Status:
180	19.08.2021	5.1.2e plant overleg met 5.1.2e inzake het CIO-advies met als doel om de aanpak te bespreken.	5.1.2e	
213	7.10.2021	N.a.v. actiepunt 189 – gesprek plannen met RVO m.b.t. maatregelen er genomen zijn ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging, communicatie vaccinstudies. (189: Inbrengen besluitnota omtrent registratie vaccinstudie (welke maatregelen er genomen zijn ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging, communicatie).		De data vanuit vaccinstudies worden aangeleverd via BRBA, welke voldoet aan vereisten vanuit privacy & IB.
214	7.10.2021	(Commissie) Dataverzoeken covidvaccinaties – betere kaders en afwegingscriteria.		Na maand (SG van 18/11) geeft 5.1.2e terugkoppeling.
219	21.10.2021	CoronaCheck App – besluit nemen		
220	21.10.2021	Proces registratie Trialvaccinaties – proceseigenaar binnen DVP aanstellen		
221	21.10.2021	Proces registratie Trialvaccinaties – def versie van de nota + update van de procesplaat inbrengen in volgende Stuurgroep		Zie stukken stuurgroep overleg d.d. 18 nov 2021.
222	4.11.2021			
223	4.11.2021			
224	4.11.2021			
225	4.11.2021			

125

Afspraken/besluiten

Nummer:	Verslag-datum:	Afspraak
1.	13.08.2020	Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.
2.	13.08.2020	Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).
3.	13.08.2020	We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van informatiesystemen.
4.	13.08.2020	5.1.2e krijgt van 5.1.2e mandaat om het project te starten.
5.	31.08.2020	Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6.	31.08.2020	Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.
7.	15.09.2020	De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichting aan de hand van use case versie 0.4.
8.	15.09.2020	Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.
9.	15.09.2020	5.1.2e
10.	12.10.2020	5.1.2e vanuit de IV-organisatie.
11.	26.10.2020	5.1.2e 5.1.2e van het project, de projectrisico's en de functionele risico's
12.	26.10.2020	5.1.2e 5.1.2e van de systeemrisico's van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13.	26.10.2020	5.1.2e 5.1.2e de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen met 5.1.2e).
14.	24.11.2020	Het cliëntbeheer wordt centraal ingericht, d.w.z. dat alle DVP'ers (ongeacht regiokantoor) gegevens kunnen verwerken. De autorisaties en de logging van feitelijke verwerking door individuele medewerkers worden hiervoor ingericht. Indien vanuit privacy-afweging wél beperking opgelegd moet worden, wordt dat geregeld op het niveau van de autorisaties van de DVP'ers.
15.	24.11.2020	Programmabureau covidvaccinatiecampagne is verantwoordelijk voor het aanleveren van de afgestemde Use Case en de bijbehorende afgestemde procesplaten.
16.	07.12.2020	Livegang CIMS is op 30 december 2020.
17.	11.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de voorgestelde scope voor DPIA opgesteld voor de livegang CIMS op 30 december 2020.
18.	15.12.2020	5.1.2e 5.1.2e tekenen risicoacceptatieformulier 5.1.2e en 5.1.2e kijken mee en brengen het in bij 5.1.2e. Er is sprake van een getrapte ondertekening: 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e leggen het risicoacceptatieformulier voor aan de 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Zij accepteren de genoemde risico's wel of niet, waarna ze het formulier voorleggen aan de 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e. Zij volgen de risicoacceptatie van 5.1.2e (of niet) en bieden het acceptatieformulier aan aan 5.1.2e 5.1.2e), 5.1.2e s eindverantwoordelijk en gaat ultiem akkoord of benoemt extra maatregelen.
19.	15.12.2020	5.1.2e informeert privacy officer over beleidskeuzes die impact kunnen hebben op scope risicoanalyse.
20.	15.12.2020	5.1.2e kanaliseert de aanpassingen aan CIMS. Als deze lijken te bekliven, dan geeft 5.1.2e aan 5.1.2e door welke wijzigingen in PIA moeten worden meegenomen.
21.	15.12.2020	Stuurgroep stemt in met deprioritering van het Zorgverlenersportaal (zie DPV_182).
22.	15.12.2020	Voorstel aannemen mensen i.h.k.v. inrichting registratiesysteem CMS is bekrachtigd door stuurgroep.
23.	21.12.2020	Stuurgroep is akkoord met een beschikbaarheid van 98,5% voor het platform Praeventis, de SFTP server CIMS en de applicatie/database CIMS. In januari 2021 wordt toegewerkt naar een beschikbaarheid van 99,9%. Stuurgroep is ook akkoord op de voorgestelde voorlopige inrichting van het service window. De stuurgroep gaat ervanuit dat dit een startsituatie voor januari 2021 is, die kan wijzigen. Hiertoe zal eind januari 2021 een evaluatiemoment in de stuurgroep plaatsvinden. Mogelijk worden dan nieuwe of herijkte afspraken gemaakt.
24.	28.12.2020	Stuurgroep: – onderschrijft dat GGDHOR alleen volgens de reeds bestaande werkwijze vaccinatiedata kan aanleveren, omdat de tijd ontbreekt om de geplande oplossing te realiseren; Wij kunnen rechtstreeks in hun omgeving met hen koppelen.

		<ul style="list-style-type: none"> – neemt kennis van de risico's en de daarmee samenhangende politiek/bestuurlijke kwetsbaarheid voor RIVM; hangt reputatie rondom route. – besluit de koppeling met GGDGHOR te realiseren.
25.	28.12.2020	Stuurgroep is akkoord met de functionaliteiten genoemd in DVP_195 en stuurt aan op livegang op 8 januari 2021 onder de condities gegeven in DVP_195. Het formele besluit wordt op 7 januari 2021 genomen.
26.	05.01.2021	Stuurgroep besluit dat DPIA en IB-analyse beide groen licht geven voor het ontvangen van gegevens van GGD GHOR voor CIMS.
27.	05.01.2021	Stuurgroep stemt in met het verwijderen van Geboorteland uit de registratie.
28.	06.01.2021	Stuurgroep accepteert de informatiebeveiligings(rest)risico's zoals deze benoemd zijn in de Oplegnotitie risicoregister CIMS 1.0 voor livegang van CIMS release 1 en accordeert de beschreven vervolgacties voor ná livegang.
29.	06.01.2021	Stuurgroep heeft in lijn met DPIA, analyse door Privacy Officer en het advies van de FG voldoende vertrouwen dat er in CIMS release 1 op een goede manier met privacy wordt omgegaan.
30.	06.01.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de genoemde functionaliteit, compliance, beheer en in te richten CAB zoals genoemd in DPV_194 Besluitnota livegang CIMS release 1. Stuurgroep besluit om CIMS release 1 live te brengen op 6 januari 2021.
31.	14.01.2021	Stuurgroep neemt kennis en onderkent de behoefte van het leveren van gegevens aan stakeholders direct na start van de vaccinatiecampagne. Stuurgroep gaat akkoord met een verkorte DPIA en Quicksan BIO ten behoeve van de levering van voornoemde gegevens voorafgaand aan de officiële livegang van de rapportage omgeving.
32.	04.02.2021	Clientbeheer wordt op de regiokantoren uitgevoerd door CIMS medewerkers die hiervoor opgeleid worden.
33.	04.02.2021	De stuurgroep is niet het gremium te besluiten over grondslag en risicoacceptatie voor COA. Het besluit moet genomen worden door het strategisch crisisberaad op 5 feb 2021.
34.	18.02.2021	zal vanuit EPI deelnemen aan stuurgroep Covid-registratie.
35.	18.02.2021	Stuurgroep accepteert de restrisico's uit het addendum DPIA en de IB risicoanalyse voor inlezen COA-en Probas-bestanden en stelt ze hierbij vast. Het Probas-convenant kan ondertekend worden.
36.	22.02.2021	Stuurgroep besluit voor optie 3 uit DPV_245 - het laten maken van een overzicht van hoe het project het beste vorm gegeven kan worden, en er voor te zorgen dat de hiervoor benodigde personen enkele uren tijd krijgen om hieraan te besteden. Zodat daarna commitment gegeven kan worden aan doorgang van het project met een aangepaste en voor het RIVM haalbare planning.
37.	04.03.2021	Stuurgroep gaat akkoord met de mitigatie van de restrisico's voor het oproepproces, maar wil weten hoe gecontroleerd kan worden of Xerox conform afspraken werkt.
38.	04.03.2021	Stuurgroep is akkoord met de vervolgacties (waarbij de nu niet aanwezige stuurgroepleden nog per mail kunnen reageren) en bevestigt de livegang van de rapportage tooling.
39.	11.03.2021	Stuurgroep besluit tot uitstel van de livegang van het cliëntportaal zodat teksten aangepast kunnen worden.
40.	18.03.2021	De Stuurgroep gaat akkoord met de wijzigingen t.b.v. de performanceproblemen CIMS.
41.	01.04.2021	De stuurgroep besluit capaciteit vrij te maken voor impactanalyse 1 prik scenario (na doorgemaakte Covid)
42.	08.04.2021	Een laatste poging wordt gedaan de BES/CAS te bewegen gegevens te verstrekken. Als de BES/CAS dat niet doen, is er daarna geen mogelijkheid meer de gegevens later in te lezen. De stuurgroep van het programma wordt gevraagd deze lijn te bekrachtigen.
43.	15.04.2021	Onder voorbehoud van afstemming met EPI gaat de stuurgroep akkoord met de in de nota Beslisnota Verbetering Datakwaliteit (DPV_265) onder paragraaf 5 voorgestelde optie van corrigeren van data.
44.	22.04.2021	Besloten wordt de afweging van de scope van het vaccinatiebewijs (1-prikszenario en/of 2-prikszenario) bij VWS neer te leggen.
45.	22.04.2021	Met betrekking tot de vervolgstappen 1-prikszenario houden we de Governance aan.
46.	22.04.2021	Vastgesteld wordt dat de huidige gegevenslevering vanuit CorinIT aan EPI vooralsnog in stand blijft.
47.	12.05.2021	Akkoord met het voorstel aanpassing Mijn.RIVM.nl door invoegen van een welkom pagina, waarna verzoek tot inzage vaccinatiegegevens gedaan kan worden. Voor inzage van overige gegevens is de reguliere route beschikbaar. Dit akkoord voorleggen aan de stuurgroep van het programma.
48.	12.05.2021	De stuurgroep stelt de procedure calamiteiten in dataverkeer prioritering vast.
49.	12.05.2021	De stuurgroep gaat akkoord met de oefening ketencalamiteiten Covid-19 vaccinatie.

50.	03.06.2021	De stuurgroep stelt de voorliggende risicoanalyse technische oplevering t.b.v. het digitale covidcertificaat vast.
51.	10.06.2021	De stuurgroep gaat akkoord met het tijdelijk toestaan dat wekelijks een lokale back-up van CIMS gemaakt wordt vanwege tekort aan ruimte in de CommVault.
52.	07.10.2021	5.1.2e geeft toelichting op de Hoofdpuntenrapportage in de stuurgroep van het vaccinatieprogramma.
53.	07.10.2021	DPV_308A Gegevensuitwisseling RIVM met het Lareb privacy_final is vastgesteld.
54.	07.10.2021	DPV_313 Verstrekken vaccinatiegegevens aan werkgevers is vastgesteld.
55.	07.10.2021	DPV_314 Toevoegen boosterlabel aan de landelijke registratie is vastgesteld.
56.	21.10.2021	5.1.2e is "linking pin" voor 5.1.2e en 5.1.2e voor IV voor vaccinaties in het kader van de Landelijke Faciliteit Infectieziektenbestrijding.
57.	4.11.2021	
58.	4.11.2021	
59.	4.11.2021	
60.	4.11.2021	