



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5 1 2e
5 1 5 @rivm.nl

Datum
20 mei 2021

Ons kenmerk

agenda

Bespreking PO PDC-19 -Cib
Vergaderdatum en -tijd 14 september 2021 8.45-10.00
Vergaderplaats Digitaal
Kopie aan

Agendapunten

1. Actiepunten

8/07/2021	lijst aanleveren (vrijdag 9/7) van de extra studies die volgend jaar ook mogelijk tot overuitputting kunnen leiden.	Cib (5.1.2e en 5.1.2e)	<i>Lijst was 8 miljoen in opgenomen, nu 7 miljoen obv eerdere inschatting controller in augustusbrief opgenomen (via FEZ verlopen).</i>
8/07/2021	Versturen goedkeuringsbrief aangepaste offerte vaccinatieprogramma en offertes DVP voor vakantie	PDC-19	<i>afgerond</i>
8/07/2021	Uitzoeken hoe het met kalibratie zit NRS. En navraag doen wanneer NRS gegevens in epidemiologisch weekoverzicht opgenomen worden.	Cib (5.1.2e)	<i>NRS data moet uiterlijk deze week in epi overzicht zijn opgenomen. Vertraging zat in synchronisatie data (NRS op gemeente niveau, EPI op</i>

			GGD niveau)
8/07/2021	In stuurgroep NRS aansturen op een verbetering van de frequentie van monsternamen door de waterschappen.	PDC-19	Datum 13 januari 2021
8/07/2021	Einde jaar begroting voor 2023 aanleveren zodat deze in de voorjaarsnota kan worden opgenomen.	Cib (5.1.2e)	Datum deadline opvragen
8/07/2021	Indien motie aanpassing normering bouwbesluit is aangenomen intern overleggen hoe hieraan vorm kan worden gegeven.	Cib 5.1.2e	RIVM adviseert in kennishiaten, maar voert geen onderzoek uit.
20/05/2020	Ontwikkelen scenario's voor uitloop projecten	PDC-19 5.1.2e en Cib 5.1.2e	W.s. moet financiering apart worden aangevraagd voor 2023. Benodigde kosten 2023-2025 in kaart brengen zodat het meegenomen kan worden in de voorjaarsnota. >Graag navragen wat de deadline is voor aanlevering en welke gegevens zij nodig hebben (zie ook punt 5)

2. Overzichtsdocument programma 19

Slide 2: Overall slide. Weinig gewijzigd t.o.v. de vorige keer. De thema's die nu nog oranje kleuren zijn, thema 9 en thema 13:

- *Thema 9 (datakoppeling): staat nog steeds onder druk i.v.m. vele ICT-koppelingen.*
- *Thema 13 (verhuizing): staat op oranje vanwege de verhuizing waarvan de datum die nog niet bekend is.*

Slide 3: geen nieuwe vragen

Datum
13 januari 2021

Slide 4 en 5 : Overzicht nieuwe projecten, zie onder.

3. Nieuwe projecten

- Vaccinatiebereidheid specifieke groepen
Project om barrières van vaccinatie onder subpopulaties te onderzoeken. Hier heb je al in het kader van de bestrijding goedkeuring voor gegeven, ingeschatte kosten zijn €100.000 t.b.v. gedragsunit (thema 14). Nu formeel akkoord van PDC-19 gewenst.

PO>formeel akkoord 5.1.2e vragen

- Verlenging advisory board vaccinaties
Advisory board geeft PDC-19 advies over o.a. aankoop vaccinaties. Is in mei/jun in 2020 ingesteld en deze opdracht liep in juni 2021 af. De activiteiten van deze board gaan nog door, geschatte kosten voor 2021 zijn €23.000.

PO>formeel akkoord 5.1.2e vragen

- Gedragsunit preferentiestudie
Dit project valt onder het onderdeel Verdiepende onderzoeken, dat in de offerte valt. Het gaat om Advisering rond opschaling onderbouwen met een preferentiestudie. Na rechtstreeks overleg tussen 5.1.2e (MT directie PDC) en 5.1.2e (gedragsunit) is dit onderzoek in gang gezet, dus op uitdrukkelijk verzoek van VWS. Kosten €57.000.

PO> Akkoord bevestigen

- Zelfevaluatie gedragsunit
Projectevaluatie, om te leren van aanpak voor een volgende keer. En om op korte termijn verbeteringen uit te voeren. Voorstel voor de evaluatie is door 5.1.2e RIVM formeel goedgekeurd. Onduidelijk waarom het niet eerst langs de afgesproken routes is verlopen. Kosten € 30.000.

PO> Akkoord bevestigen

- Co-financiering attitude and risk communications HCW vaccinations (zie bijlage)
Het onderzoek betreft de impact van de risicocommunicatie van het EMA over de adenovirale vector vaccins van AstraZeneca en Janssen. De Gedragsunit van het RIVM heeft ons laten weten dat de impact van de EMA adviezen enorm groot was voor Nederland wat betreft het publieksvertrouwen in de betreffende vaccins, waaronder het Nederlandse vaccin van Janssen, in de nationale vaccinatiestrategie en in vaccinatie

tegen COVID-19 in het bijzonder. Kosten co-financiering €140.000.

Datum
13 januari 2021

PO> Akkoord 5.1.2e vragen

- Donaties→ vaccinatieprogramma (opdrachtbrief nog nodig)
Er komen regelmatig verzoeken tot donaties van COVID-19 vaccins, medicatie en materialen binnen (buiten COVAX om), vanuit verschillende directies en departementen. Voor het RIVM is het belangrijk dat de verzoeken via PDC-19, als opdrachtgever, komen. Er zijn inmiddels een aantal afspraken gemaakt over het proces en deze worden in een opdrachtbrief verwerkt. Door een algemeen proces vast te leggen, zal de opdrachtbrief ook gelden voor toekomstige donaties, wat veel werk scheelt. Het 5.1.2e van het Vaccinatieprogramma pakt dit verder op.

PO> stand van zaken benoemen, loopt en kosten worden van P19 verhaald

Nagekomen (staat niet op de agenda)

Verlenging VECTOR

Vaccine EffeCTiveness in the pOpulation at Risk for severe COVID-19. Is een retrospectieve studie waarbij via dossiers nagegaan wordt in hoeverre mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn gevaccineerd zijn (ism UMCU). Eerste ronde is in maart tm juli geweest en heeft zich gericht op de alfavariant. Nu is een tweede ronde gewenst die meer zicht kan geven op hospitalisaties met de deltavariant. Tweede ronde moet pt in augustus- december incluceren. Kosten zijn circa €210.000

N.B> deze studie staat om onduidelijke redenen niet op ons lijstje met nieuwe studies. Ws heb je destijds in jan/ feb akkoord gegeven voor uitvoering hiervan, dus in het kader van de bestrijding.

PO> graag akkoord voor verlening studie ihkv bestrijding (staat niet op de agenda, omdat dit later is toegevoegd.)

Voortzetten trendonderzoek gedragsunit

Het voortzetten van het trendonderzoek in 2021, na ronde 18, periode oktober – december 2021, kosten €240.000 . Is al in 5.1.2e besproken en akkoord. Nu bevestigen.

PO> Akkoord 5.1.2e vragen

Verder goed om te benoemen:

HERA incubator

HERA incubator aanvraag goedgekeurd door EU. Europese aanvraag mbt WGS en Europese infrastructuur. PDC-19 was al akkoord dat we de aanvraag zouden doen, nu is deze goedgekeurd. Kosten eigen inleg zijn circa 250.000., waarvan circa ¼ in 2021 wordt uitgegeven en ¾ in 2022

Datum

13 januari 2021

4. Projecten > 2 jaar

- o Geen nieuwe projecten toegevoegd
Nivel uitbreiding loopt, er wordt een plan van aanpak opgemaakt. Vanaf oktober zullen per week een aantal praktijken worden toegevoegd. Streven is om de uitbreiding naar 80-100 extra huisartsenpraktijken einde jaar voltooid te hebben.

5. Continuïteit structurele activiteiten na 2022 (zie ppt slides)

In slide 7 en 8 is een eerste inventarisatie van structurele COVID-19 activiteiten na 2022 weergegeven. Deze lijst zal in september tijdens de gesprekcycclus met de opdrachtcoördinatoren aangevuld worden. Daarnaast zullen we een indicatief budget toevoegen. Tijdens het vorige PO werd geopperd dat het handig is om deze kosten al mee te nemen in de voorjaarsnota.

PO> Wanneer aanleveren voor de voorjaarsnota en in welk format?

6. Stand van zaken augustusbrief

We hebben inmiddels vernomen dat de 55 miljoen voor het vaccinatieprogramma door MinFin goedgekeurd zijn, evenals de 15 miljoen voor de rioolwatersurveillance. De overige 60 miljoen die benodigd is voor programma 19 staat 'gereserveerd'. Daarvan kunnen we de status niet helemaal duiden, maar de boodschap is dat we door kunnen met het offerteproces en dat het met het indienen van de offerte goed gaat komen.

In de nota voor de augustusbrief staat het volgende:

'Om de gesprekken met uitvoerders (RIVM, GGD, GGD GHOR) goed te kunnen voeren zijn additionele middelen tot en met juni 2022 gereserveerd op de Aanvullende Post bij Financiën. In oktober zal er opnieuw worden bekeken welke extra middelen voor de bestrijding van het virus nodig zijn voor 2022.'

Graag nog even informeren naar mogelijke consequenties. Betekent dit dat onze offertes mogelijk te laat zijn als men in oktober weer een beoordeling wordt gedaan? En hoe lossen we dit op, volstaat een concept offerte wellicht?

PO

- *Zijn er nog zaken of onderdelen waar we in de offerte extra aandacht aan moeten besteden?*
- *Kan PDC-19 de status van deze augustusbrief toelichten?*
- *Kan PDC-19 uitleg geven over de zin in de nota waarin gesteld wordt dat er in oktober e.e.a. opnieuw beoordeeld wordt? Heeft dit consequenties voor de offertes die eind oktober aangeleverd worden? (mogelijk te laat?).*

Datum

13 januari 2021

7. Offerteproces

Het offerteproces is gestart voor P19. Er is gevraagd aan de offerteschrijvers om in de offerte 2022 meer inzicht te geven in de lopende studies en projecten.

Offerteproces vaccinatieprogramma is nog niet gestart, maar er wordt gewacht op het advies van de GR. Enkele voorbereidingen zijn al wel getroffen, en laatste maanden is er veel aandacht geweest voor scenario's en bijkomende kosten. Daarom wordt verwacht dat er al redelijk wat parate kennis is.

PO > kort stand van zaken schetsen

8. Wvttk

Geen punten. Wellicht heb je zelf nog zaken die je bespreekbaar wilt maken.