

AFGEHANDELDE ACTIES - COVID-VZ programma thema 14 t/m 18						
DATUM	ONDERWERP	CONCLUSIE / ACTIE	VERANT WOORDELIJK	REALISATIE	OPMERKINGEN	
05-11a	Verzendlijst (verslag)	Verzendlijst verslag aanpassen en 5.1.2e toevoegen	5.1.2e	05-11-2021	Afgehandeld	
05-11f	Bijeenkomst COVID-programma V&Z-deel (jan/feb 2022)	Bijpraten 5.1.2e over organisatie met evenementenbureau		November 2021	Afgehandeld Bijeenkomst gepland op 14-02-2022	
05-11h	Contracten medewerkers	In het MT V&Z bespreken hoe met de contracten om te gaan		Bespreken in overleg van 03-12-2021	19-11: Notitie opgesteld door 5.1.2e voor het MT V&Z van 22-11-2021. Recus besproken in MT V&Z, 5.1.2e gezien krapte arbeidsmarkt, ruimhartig	
19-11a	Aanpassing notulen 05-11-2021	Aan-/afwezigheid deelnemers vergaderingen in verband met evaluaties en spelling van namen			Afgehandeld	
19-11d	Mogelijke links tussen thema's en LZ	Navragen in het MT of er links zijn tussen de thema's en LZ			Zsm	
19-11e	VWS afdeling data en ontwerp	Bij programmadiirectie duidelijkheid krijgen over leidinggevende en status afdeling			Zsm	Geagendeerd voor 03-12-2021
19-11f	VWS-afdeling Data & Ontwerp	5.1.2e en 5.1.2e spreken met 5.1.2e 5.1.2e Mogelijk tijdens het PO met 5.1.2e			Afgehandeld	
19-11i	Onderwerp van 5.1.2e	Verifiëren met 5.1.2e of zij 5.1.2e opvolgt			Zsm	5.1.2e is de nieuwe contactpersoon
19-11l	Risicomanagement overkoepelende werkzaamheden	Agenderen voor volgend COVID V&Z overleg en verder			03-12-2021	
19-11m	Overleggen 2022	De overleggen voor 2022 worden in de agenda's zetten			Zsm	
27-8a	Actiepunt per themalijn	Format actiepunt per themalijn			9-11-2021	5.1.2h
05-11d	Projecten op de lijsten + budget + financiële uitputting	Contact opnemen met 5.1.2e welke projecten op welke lijsten + budget + financiële uitputting			12/3/2021	19-11: financiële uitputting toegevoegd
03-12e	Uitnodigingen COVID-V&Z dagdeel	Lijst SAP-capaciteitsplanning tool voorleggen in overleg			Geagendeerd 17-12-2021	
03-12f	Projecten 2023 op de lijsten + budget	Exceltabel aanvullen met projecten die door de late start in 2023 moeten doorlopen		Allen	Afgehandeld	
03-12g	Projecten 2023 op de lijsten + budget	Aangevulde Exceltabel naar 5.1.2e sturen voor expliciete inbreng bij COVID-directie			Afgehandeld	
03-12h	Projecten 2023 op de lijsten + budget	Themaplatten met de werkpakketten die tot de helft van 2023 doorlopen naar 5.1.2e sturen			Afgehandeld	
03-12j	Afstemming met VWS	Met 5.1.2e afstemmen over wie bij VWS waarvoor in de lead is n.a.v. het voorbeeld over e-Health			Afgehandeld	
03-12k	Onderzoek impact COVID-19 bij thuiswonende demente ouderen en hun mantelzorgers	Deelname aan eerste gesprek van het onderzoek. Deadline aanmelding 14-12-2021		5.1.2e	Afgehandeld	Aangehaakt
03-12l	Onderzoek impact COVID-19 bij demente ouderen+mantelzorgers	Afstemmen 5.1.2e vanuit 'dementie'. Vooral wie meeste ruimte			Na het eerste gesprek	5.1.2e is naar voren geschoven
19-11j	Financiering en contracten	Financiering en contracten bespreken in MT V&Z		22-11-2021	Afgerond 3/12	
19-11k	Memo Sociale Rechtvaardigheid	Delen met deelnemers COVID V&Z overleg		Zsm	Afgerond 3/12	