



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 5.1.2e
info@rivm.nl

Datum
3 december 2021

Ons kenmerk

Bespreking	COVID-V&Z programma (thema 14 tot en met 18)
Vergaderdatum en - tijd	3 december 2021 13.00-15.00 uur
Vergaderplaats	MS Teams
Deelnemers	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Kopie aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Notulen	5.1.2e (Het Notuleercentrum)

Opening

De vergadering start om 13.00 uur.

Verslag van de vorige vergadering

Tekstueel en inhoudelijk:

- Correctie: het gesprek van 5.1.2e was niet met 5.1.2e maar met 5.1.2e

Met deze correctie wordt het verslag van 19 november 2021 vastgesteld.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt besproken en bijgewerkt.

Aanvullingen op agenda

- Verzoek van Radboud voor de deelname aan een onderzoeksvorstel over de impact van COVID-19 bij thuiswonende demente ouderen en hun mantelzorgers.

1. Afstemming met VWS

- *Gesprek 5.1.2e met 5.1.2e voortgang tabel met projecten 2023 en financiering:*

De aandacht wordt gevraagd voor dit punt want er blijkt geen eenduidige lijst te zijn. Besproken wordt dat de Exceltabel wordt aangevuld met de projecten die door de late start door moeten lopen in 2023 (**actie**). De tabel wordt vervolgens naar 5.1.2e gestuurd

(actie) zodat hij deze expliciet inbrengt bij het gesprek met de COVID-directie. ^{5.1.2e} stuurt de werkpakketten die tot de helft van 2023 doorlopen naar ^{5.1.2e} **(actie)**.

Datum
3 december 2021

Ons kenmerk

- *Afdeling Data & Ontwerp (zie bijgevoegde ppt), evt. toelichting* ^{5.1.2e}

De liaison van de gedragsunit heeft met VWS gesproken. De afdeling is er op expliciet verzoek van Hugo de Jonge en het gaat om snelheid (handelen, ideeën uitproberen, laten onderzoeken). Bij het RIVM is dat blijkbaar minder voorhanden omdat er ook wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt.

Ook ^{5.1.2e} plant een gesprek met VWS over de afdeling in verband met mogelijke overlap, bijvoorbeeld met evaluatie gedragsmatige interventies **(actie)**. De situatie lijkt een herhaling van het gedragsteam bij DG&C-19. Daarmee zijn op een bepaald moment afspraken gemaakt over rollen en welk team wanneer een vraag krijgt.

Met ^{5.1.2e} wordt besproken om de afdeling Data & Ontwerp te agenderen voor het directeurenoverleg, zodat er vanuit het RIVM is gesignaleerd **(actie)**. Er is begrip voor de wens om snelheid maar de onderbouwing van een product is dus anders. Dat kan voor verwarring zorgen en daar zitten naar onze mening risico's aan.

- *Verantwoordelijkheden VWS*

In het gesprek met ^{5.1.2e} wordt verder afgestemd over de onduidelijkheid wie bij VWS waarvoor in de lead is bij oplevering van producten naar aanleiding van het voorbeeld over e-Health **(actie)**.

2. Bijpraten voortgang onderzoekslijnen

De gedragsunit heeft over het gebruik van zelftesten gepubliceerd. De (mooie) uitkomst is dat als mensen de zelftesten in huis hebben of heel makkelijk in huis kunnen halen, dit leidt tot een toename van het aantal mensen dat deze zelftest gebruikt bij milde klachten en tot sneller gebruik dan anders. Daarna zal mogelijk sneller worden doorgestapt naar een test bij de GGD.

Begin volgende week wordt een kennisupdate gepubliceerd op de website over testen in bredere zin. Het bevat geen specifieke bevinding maar een aantal feiten en cijfers.

3. Interne organisatie

- *Risicomanagement - overkoepelende werkzaamheden, overleg 19-11-2021, toelichting* ^{5.1.2e}

Feiten en Cijfers is als overkoepelend thema gedefinieerd. In de fase 'naar buiten treden en resultaten' is het volgende van belang:

- a) **Afstemming met andere projecten binnen het COVID-programma** zodat dezelfde conclusies worden getrokken of conclusies in lijn zijn. Het voorstel is om de bewaking hiervan binnen dit overleg te organiseren gezien de juiste constellatie. De synergie in afstemming van analyse en het gebruikmaken van

elkaars analysecapaciteiten gebeurt al wel, maar wanneer een duiding of een interpretatie moet worden gegeven, wordt het snel een grijs gebied. En daar zit het risico.

Datum
3 december 2021

Ons kenmerk

Afgesproken wordt om de oplevering van een onderzoek twee weken tevoren aan te kondigen in deze vergadering en gezamenlijk een besluit te nemen als dit type problematiek wordt verwacht (**actie**). Zo loopt het parallel aan de goedkeuringronde via de lijn en is er een 'horizontaal' informatiemoment in dit overleg. Als eerder problemen ontstaan, kan dit ook altijd in dit overleg worden ingebracht.

- b) **Consistentie in de conclusies die getrokken worden in het kader van de data.** Het RIVM maakt gebruik van data die door anderen zijn verzameld en ieders plannen hoeven niet altijd dezelfde te zijn. Ook bij andere cohortstudies en COVID-proposities krijgt het RIVM te maken met door anderen verzamelde data.

Afgesproken wordt om belangrijke databronnen te identificeren en een shortlist te maken van instanties waar dit potentieel een rol mee speelt. Genoemde voorbeelden zijn: het Nivel, het CBS, en de GGD's en vooralsnog bij de gedragsunit en op het thema ouderen. In het volgende overleg wordt besproken hoe afstemming te krijgen met betrekking tot het over en weer gebruiken van data. Gezien de beperkte analysecapaciteit kan deze capaciteit in gezamenlijkheid gebundeld worden en kunnen paraplu-afspraken hierover gemaakt (**actie**).

Bij de gedragsunit zijn ook verzoeken uit het COVID-programma voor bepaalde analyses, terwijl al werd nagedacht over een vergelijkbare of overlappende analyse. De gedragsunit maakt als beheerder van de databron een overzicht van wie wat wil – rudimentair of al verder uitgewerkt – en stuurt dit rond, dit overzicht moet door de andere thema's aangevuld worden (**actie**). Tevens wordt een overzicht van de eigen plannen van de gedragsunit gemaakt en deze zal ook worden rondgestuurd (**actie**).

- **Update COVID-bijeenkomst V&Z deel**
De bijeenkomst wordt georganiseerd op maandag 14 februari 2022 in de middag. In het volgende overleg wordt de lijst uit de capaciteitsplanning-tool in SAP voorgelegd om de uitnodigingen te bepalen voor het livegedeelte (**actie**).
- **Update bespreking COVID-aanstellingen/financiering in MT V&Z**
De eindconclusie is om wat verder te gaan met de aanstellingen dan normaliter. Per geval zal serieus worden gekeken naar het functioneren. Wel moet een duidelijk beeld geschetst worden over waar iemand kan landen in het reguliere programma. Bij V&Z is groei en zijn er projecten waar zich openingen kunnen voordoen. Bij G&M zijn ongeveer dertig mensen, die niet allemaal geaccomodeerd kunnen worden in de toekomst.

Datum
3 december 2021

Ons kenmerk

- *Verzoek voor deelname aan een internationaal onderzoeksvoorstel over de impact van COVID-19 bij thuiswonende demente ouderen en hun mantelzorgers.*
Het verzoek is afkomstig van Radboud en betreft een werkpakket waarvoor het RIVM mogelijk (co)trekker wordt.

Op korte termijn is iemand nodig om mee te denken. De uitvoering start in september-oktober 2022 en de doorlooptijd is negen maanden. Het valt dan deels buiten de COVID-activiteiten. Besloten wordt om als RIVM in te stappen en deel te nemen aan het eerste gesprek (**actie**). Aan de hand van het gesprek wordt bekeken bij wie dit het beste past en wie de meeste ruimte heeft (**actie**).

De kans bestaat dat er via VWS een vergelijkbaar onderzoek is omdat allerlei signalen komen vanuit branche- en mantelzorgorganisaties. 5.1.2e
5.1.2e, het dementieaanspreekpunt binnen VWS, wordt geïnformeerd (**actie**).

4. Vervolgafspraken

- Het COVID-V&Z dagdeel vindt plaats op maandagmiddag 14 februari 2022.
- Besprekingspunt COVID-V&Z dagdeel: risicomanagement, overkoepelende werkzaamheden
- Agendapunt volgend overleg: hoe het gesprek aan te gaan met de instanties verzameld bij agendapunt risicomanagement, overkoepelende werkzaamheden.
- Het volgende overleg vindt plaats op vrijdag 17 december 2021.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 13.56 uur.

Datum
3 december 2021

Ons kenmerk

ACTIES

DATUM	ONDERWERP	CONCLUSIE / ACTIE	VERANT WOORDELIJK	REALISATIE	OPMERKINGEN
24-09b	Programma COVID-V&Z dagdeel	Invulling programma COVID V&Z dagdeel maken	Allen	14-02-2022	19-11 voorstel toevoeging: 1. Media uitspraken 2. Financiering
05-11c	Productenlijst	Aanvullen van de contactpersonen van losse directies voor alle producten	5.1.2e	Zsm	
05-11g	Werkbezoek 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e s aanspreekpunt. Pitch naar 5.1.2e sturen	Allen	Nader te bepalen	Het werkbezoek van 17-11-2021 is verzet
19-11a	Aanpassing notulen 05-11-2021	Aan-/afwezigheid deelnemers vergaderingen in verband met evaluaties en spelling van namen	5.1.2e	Zsm	
19-11b	Vervolgstappen media uitspraken	Overzicht per thema (met projectleiders) waar claims kunnen voorkomen	Allen	14-01-2022	
19-11c	Vervolgstappen media uitspraken	Afstemmen met 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	14-01-2022	
19-11f	VWS-afdeling Data & Ontwerp	5.1.2e en 5.1.2e spreken met de directeur. Mogelijk tijdens het PO met 5.1.2e	5.1.2e	Zsm	
19-11h	Thema Jongeren	Reikwijdte bespreken met 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	Januari 2022	
03-12a	Risicomanagement, overkoepelende werkzaamheden	Lijst met instanties genereren en bespreken hoe het gesprek aan te gaan en op welk niveau	Allen	17-12-2021	
03-12b	Risicomanagement, overkoepelende werkzaamheden	Oplevering product onderzoek twee weken vooraf aankondigen. Parallel goedkeuringronde via de lijn en horizontaal info-moment	Allen	Wanneer van toepassing – doorlopend	
03-12c	Risicomanagement, overkoepelende werkzaamheden	De gedragsunit maakt een totaaloverzicht van wie wat wil en stuurt dit rond ter aanvulling	5.1.2e	Zsm	
03-12d	Risicomanagement, overkoepelende werkzaamheden	De gedragsunit stuurt een overzicht van de eigen plannen	5.1.2e	Zsm	
03-12e	Uitnodigingen COVID- V&Z dagdeel	Lijst SAP-capaciteitsplanning tool voorleggen in overleg	5.1.2e	17-12-2021	
03-12f	Projecten 2023 op de lijsten + budget	Exceltabel aanvullen met projecten die door de late start in 2023 moeten doorlopen	Allen	Zsm	
03-12g	Projecten 2023 op de lijsten + budget	Aangevulde Exceltabel naar 5.1.2e 5.1.2e sturen voor expliciete inbreng bij	5.1.2e	Zsm	

		COVID-directie			
03-12h	Projecten 2023 op de lijsten + budget	Themaplatten met de werkpakketten die tot de helft van 2023 doorlopen naar ^{5.1.2e} sturen	^{5.1.2e}	Zsm	tum ecember 2021 s kenmerk
03-12i	VWS afdeling Data & Ontwerp	Gesprek met Data & Ontwerp met betrekking tot overlap werkzaamheden	^{5.1.2e}	Zsm	
03-12j	Afstemming met VWS	Met ^{5.1.2e} afstemmen over wie bij VWS waarvoor in de lead is n.a.v. het voorbeeld over e-Health	^{5.1.2e}	Zsm	
03-12k	Onderzoek impact COVID-19 bij thuiswonende demente ouderen en hun mantelzorgers.	Deelname aan eerste gesprek van het onderzoek. Deadline aanmelding 14-12-2021	^{5.1.2e}	zsm	
03-12l	Onderzoek impact COVID-19 bij thuiswonende demente ouderen en hun mantelzorgers	Afstemmen met ^{5.1.2e} of ^{5.1.2e} vanuit 'dementie'. Vooral wie de meeste ruimte heeft	^{5.1.2e}	Na het eerste gesprek	
03-12m	Onderzoek impact COVID-19 bij thuiswonende demente ouderen en hun mantelzorgers	^{5.1.2e} , het dementieaanspreekpunt binnen VWS, informeren over onderzoek	^{5.1.2e}	Zsm	

DOORLOPENDE ACTIES

DATUM	ONDERWERP	CONCLUSIE / ACTIE	VERANTWOORDELIJK	REALISATIE	OPMERKINGEN
12-02b	Overall analyse	Nadenken over de overall analyse Nadenken over externe toetsing (WAC bv) voor de integrale analyse	Allen	doorlopend	Opnieuw plannen in 2022
buiten verzoek					
7-5a	Contactpersonen VWS	Blijven updaten contactpersonen VWS zodat ^{5.1.2e} actueel overzicht blijft houden	Allen	doorlopend	^{5.1.2h}
7-5c	Projectdirectories	Aanvullen directories in gebruik	Thema-	doorlopend	^{5.1.2h}

		voor delen van COVID-programma	Trekkers	Da 3 d Or	5.1.2h

AFGEHANDELDE ACTIES

DATUM	ONDERWERP	CONCLUSIE / ACTIE	VERANT WOORDELUK	REALISATIE	Datum afhandeling	OPMERKINGEN
05-11a	Verzendlijst (verslag)	Verzendlijst verslag aanpassen en 5.1.2e toevoegen	5.1.2e	05-11-2021	3 december 2021	Ons kenmerk Afgehandeld
05-11f	Bijeenkomst COVID programma V&Z-deel (jan/feb 2022)	Bijpraten 5.1.2e over organisatie met evenementenbureau	5.1.2e	November 2021		Afgehandeld Bijeenkomst gepland op 14-02-2022
05-11h	buiten verzoek	buiten verzoek	5.1.2e	Bespreken in overleg van 03-12-2021		buiten verzoek
19-11d	Mogelijke links tussen thema's en LZ	Navragen in het MT of er links zijn tussen de thema's en LZ	5.1.2e	Zsm		
19-11e	VWS afdeling data en ontwerp	Bij programmadirectie duidelijkheid krijgen over leidinggevende en status afdeling	5.1.2e	Zsm		Geagendeerd voor 03-12-2021
19-11i	Onderwerp van 5.1.2e	Verifiëren met 5.1.2e of zij 5.1.2e opvolgt	5.1.2e	Zsm		5.1.2e is de nieuwe contactpersoon
19-11l	Risicomanagement overkoepelende werkzaamheden	Agenderen voor volgend COVID V&Z overleg en verder	5.1.2e	03-12-2021		
19-11m	Overleggen 2022	De overleggen voor 2022 worden in de agenda's zetten	5.1.2e	Zsm		
27-8a	Actiepunt per themalijn	Format actiepunt per themalijn	5.1.2e	3-11		5.1.2h
05-11d	Projecten op de lijsten + budget + financiële uitputting	Contact opnemen met 5.1.2e welke projecten op welke lijsten + budget + financiële uitputting	5.1.2e	Zsm		19-11: toegevoegd is financiële uitputting afgerond 3/12
19-11j	Financiering en contracten	Financiering en contracten bespreken in MT V&Z	5.1.2e	22-11-2021		Afgerond 3/12
19-11k	Memo Sociale Rechtvaardigheid	Delen met deelnemers COVID V&Z overleg	5.1.2e	Zsm		Afgerond 3//12