



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 5.1.2e
info@rivm.nl

Datum
23 december 2021

Ons kenmerk

Bespreking	PO PDC-19-RIVM Programma 19
Vergaderdatum en -tijd	23 december 2021 08:15 uur
Vergaderplaats	WEBEX
Deelnemers	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e
Kopie aan	

Agendapunten

1. Actiepunten

8/07/2021	Einde jaar begroting voor 2023 aanleveren zodat deze in de voorjaarsnota kan worden opgenomen.	Cib (5.1.2e) en 5.1.2e	Aanlevering voor kerst lukt niet i.v.m. agendering in DR RIVM. Bedrag zal uitkomen om en nabij 75 mln. incl. Kiemsurveillance. Planning : DR RIVM 11-1-2022, indiening bij VWS : direct na goedkeuring DR Hierna in kleiner comité bespreken VWS/RIVM. Afspraak wordt gepland (actie 5.1.2e)
8/07/2021	Indien motie aanpassing normering bouwbesluit is aangenomen intern overleggen hoe hieraan vorm kan worden gegeven.	Cib (5.1.2e)	RIVM adviseert in kennishiaten, maar voert geen onderzoek uit. Actiepunt kan er nu af.
20/05/2020	Ontwikkelen scenario's voor uitloop projecten	PDC-19 (5.1.2e) en Cib (5.1.2e)	Loopt. Hangt samen met besluitvorming BR voor opvolging PDC. Van belang is dat VWS tijdig geld claimt voor periode na 2022, welke directie dat is, is niet direct relevant.

2. **Overzichtsdocument Programma 19 (i.c.m. agendapunt 3 en 4)**

Datum
23 december 2021

Slide 2: Overall slide. Weinig gewijzigd t.o.v. de vorige keer. Alleen thema 13 (overlap lab.wzh.) kleurt nog oranje in verband met de vertraging van de verhuizing van het RIVM naar het USP.

Ons kenmerk

Slide 3: Met name bij de thema's van V&Z was niet altijd even duidelijk wie aanspreekpunt is bij VWS. Met name in geval van het aanbieden van rapporten aan de TK of bij media-aandacht. Inmiddels zijn hierover aanvullende (werk)afspraken gemaakt; alleen voor thema 15 (impact) dient nog afstemming plaats te vinden (5.1.2e).

Slide 4, 5 en 6: De lijst met nieuwe projecten (t.o.v. de initiële offerte) beslaat inmiddels drie pagina's.

Besproken nieuwe/aanvullende projecten:

- o **Co-financiering attitude and risk communications HCW vaccinations (EMA tender)**

Het onderzoek betreft de impact van de risicocommunicatie van het EMA over de adenovirale vector vaccins van AstraZeneca en Janssen. De EMA heeft een call uitgezet waarop is ingeschreven. Inmiddels is bekend dat de tender is goedgekeurd door de EMA met 94/100 punten. Kosten cofinanciering € 140.000.

Aanvullende toelichting op deze activiteit heeft plaats gevonden vanuit RIVM aan PDC. Voor de toekomst is eerdere afstemming van dit soort activiteiten hoger in de lijn wenselijk. Wanneer deadlines krap zijn en relevantie i.h.k.v. bestrijding hoog is kan door de dCib goedkeuring gegeven worden.

PDC-19: rekening houdend met bovenstaand: akkoord.

- o **Verlenging VECTOR**

Vaccine EffeCTiveness in the pOpulation at Risk for severe COVID-19. Is een retrospectieve studie waarbij via dossiers nagegaan wordt in hoeverre mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn gevaccineerd zijn (ism UMCU). Eerste ronde is in maart t/m juli geweest en heeft zich gericht op de alfavariant. Nu is een tweede ronde gewenst die meer zicht kan geven op hospitalisaties met de deltavariant. Tweede ronde moet patiënten in augustus-december 2021 includeren. Kosten zijn circa € 210.000 (conform de eerste ronde).

RIVM: onderzoeksdata moet actief, handmatig uit de statussen v.d. patiënten gehaald worden. Het is niet zo dat automatisch data uit het EPD toegestuurd wordt. Deze dataverzamelingen doen de ziekenhuizen zelf met onderzoeksmedewerkers, bijv.

researchverpleegkundigen. De ziekenhuizen krijgen, per dossier, betaald om dit te doen. Dus nagenoeg alle kosten gaan naar de ziekenhuizen voor die dataverzameling.

Datum
23 december 2021

Ons kenmerk

PDC-19: rekening houdend met bovenstaand: akkoord.

o **Literatuurstudie luchtventilatie**

Betreft literatuur onderzoeksvoorstel naar de effectiviteit van mobiele luchtreinigers in het verminderen van transmissie van het coronavirus (n.a.v. motie Van den Berg c.s.). Start studie vanaf 3-1-2022. Kosten ca. € 65k

PDC-19: akkoord.

o **Ziekenhuis – SARI surveillance**

Eén van de aanbevelingen van het rapport Bekedam is dat ziekenhuissurveillance verbeterd moet worden voor het signaleren van toegenomen incidentie van ernstige ziektegevallen. Er is behoefte aan actuele gegevens over ernstig verlopende luchtweginfecties van ziekenhuispatiënten. Een eerst draft van het SARI proposal is uitgewerkt. Begroting ca. € 1,5 mln voor 2022. De eerste 2 jaar zullen als opstart zijn, daarna is de verwachting dat de kosten per jaar zullen zakken.

Op dit moment is onduidelijk hoe dit gefinancierd moet worden. De vraag vanuit VWS was of dit vanuit P19 gedekt kon worden. Hierop vooralsnog negatief geantwoord omdat dit geen recht doet aan de offerte die wij recent voor P19 hebben ingediend. Alle thema's zijn financieel gepland tot het beschikbare bedrag van € 71,8 mln. voor P19 (komt ook nog terug bij agendapunt

Financiering

Het voorstel is om deze studie te financieren uit de onderuitputting van P15 mits dit voldoende is om de meerkosten van P19 te dekken. Dit voorstel ligt nu ter beoordeling bij FEZ (wat CIb betreft akkoord)

PDC-19: rekening houdend met bovenstaand: akkoord.

o **SeqNeth en Omikron**

Actueel is de behoefte om zicht te houden in hoeverre de Omikron variant zich bevindt bij patiënten in het zkh. (verhouding delta/Omikron). Ziekenhuislabs kunnen daartoe variant PCR uitvoeren, een soort voorscreening. Dit kan op de korte termijn uit de DBC vergoed worden. Mogelijk dat de labs op termijn extra geld hiervoor nodig hebben voor extra analyses en materialen.

PDC-19/RIVM: Akkoord om dit eerst uit DBC te vergoeden. Mocht blijken dat dit op termijn niet mogelijk blijft dan kan opnieuw overwogen worden of financiering vanuit P19 een optie is. Goed dat dit nu in ieder geval wel start.

Datum
23 december 2021

Ons kenmerk

5. Continuïteit structurele activiteiten na 2022

Henri geeft een toelichting op de recente besluiten van de BR met betrekking tot de toekomst van PDC-19. Deze stopt per juni 2022. Achtergronden bij dit besluit zijn o.a.

- C19 blijft te veel tijd vergen en gaat ten koste van andere taken en reguliere processen van VWS;
- C19 blijft voor de lange termijn onder ons en veel aandacht vragen van medewerkers en management.

Er is gekozen voor een nieuwe structuur met een coördinerende programmadirectie welke belegd is bij DGV en twee inhoudelijke programmadirecties (zorg: CZ/LZ en volksgezondheid)

Deze nieuwe structuur krijgt een looptijd van minimaal twee jaar waarbij de huidige PDC-19 in de lead is tot ca. april 2022, waarna een warme overdracht zal plaatsvinden naar de nieuwe structuur.

6. Uitputtingsoverzicht t/m oktober

P19

Uitputting ca. 75% van het budget (norm: ca. 83%). Prognose houden we nu op 100% in verband met de afspraak dat de meerkosten van P19 verrekend gaan worden met P15. In de realisatie van de laboratoriumkosten wordt ook een stijging in de kosten gezien. Verder is sinds het vorige PO gebleken dat voor de kiemsurveillance een apart tweejarig budget van € 17 mln. beschikbaar is (dit geeft wat ruimte)

Vaccinatieprogramma

De prognose van het vaccinatieprogramma is naar beneden bijgesteld naar ca. 81% (was ca. 90%). Door de intensivering van de booster campagne zal de prognose per einde jaar weer flink stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door drukwerk, portokosten en extra inhuur. Met name de verzendkosten van de uitnodigingen laten zich lastig inschatten.

7. 8. en 9. Goedkeuringsbrief, uitloop scenario's en toekomst PDC-19

Gezien de beperkte tijd zijn deze agendapunten verder niet aan de orde geweest. Agendapunt 8 en 9 zijn aan de orde geweest tijdens de toelichting op de nieuwe structuur van PDC19 met ingang van juni 2022.

10. Wvttk

Geen punten.

Datum
23 december 2021

Samenvatting actiepunten:

Ons kenmerk

23/12/2021	Onderbouwing financiering kosten 2023 P19 aanleveren	Cib (5.1.2e)	Deadline Cib: direct na DR RIVM 11 januari '22
23/12/2021	Onderbouwing financiering kosten Vaccinatieprogramma aanleveren	Cib (5.1.2e)	In de week van 17 januari '22
23/12/2021	Plannen korte afspraak voor mondelinge toelichting op budget 2023	PDC-19 (5.1.2e)	Voor 20-1