



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
5.1.2e

Datum
8 juli 2021

Ons kenmerk

Bespreking PO PDC-19-RIVM Programma 19
Vergaderdatum en -tijd 8 juli 2021 9.00
Vergaderplaats
Deelnemers 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e (i.a. 5.1.2e)
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
Afwezig
Kopie aan

datum	Actie	verantwoordelijke	opvolging
20/05/2020	vraag articulatie thema 1, 2 en 8 monitoren.	PDC-19 5.1.2e	Afgerond. Heeft 5.1.2e intern afgestemd, vragen zouden nu minder versnipperd gesteld moeten worden.
20/05/2020	Motie verder uitwerken	PDC-19 en C1b	Afgerond. Onderzoeksvoorstel geschreven, andere partij gaat uitvoeren (zie ook agendapunt 2a.II)
20/05/2020	Opnemen in lijst nieuwe projecten: uitbreiding SzW	C1b 5.1.2e	Afgerond
20/05/2020	Terugkoppelen goedkeuring langdurig gebruik mondkmaskers	C1b 5.1.2e	Afgerond
20/05/2020	Ontwikkelen scenario's voor uitloop projecten	PDC-19 5.1.2e 5.1.2e	W.s. moet financiering apart worden aangevraagd voor 2023. Benodigde kosten 2023-2025

			5.1.2e in kaart brengen zodat het meegenomen kan worden in de voorjaarsnota.
20/05/2020	Delen stroomdiagram procedures	Cib 5.1.2e	Afgerond (bijgevoegd bij de vergaderstukken)
20/05/2020	Afstemmen onderbouwing financiën	Cib 5.1.2e en PDC-19 5.1.2e	Afgerond, zie ook punt 1.
20/05/2020	Terugkoppeling uitkomst opdracht IGJ	V&Z (5.1.2e)	Afgerond. Er zijn twee overleggen geweest, een inhoudelijk en een over hoe het programma in elkaar zit. Er zijn afspraken gemaakt.

Agendapunten

1. Offerte en financiering 2022 (bijlage 1)

Het ministerie van Financiën heeft de begroting voor P19 (incl VP) niet goedgekeurd. RIVM heeft vorige week een inhoudelijke onderbouwing bij de financiering aangeleverd. PDC-19 stemt met FEZ af. Een belangrijke reden voor Financiën m.b.t. het niet toekennen van de budgetten is dat zij P19 als beleidsrijk oormerken, en alleen een beleidsarme begroting willen gezien de demissionaire status van het kabinet. VWS ziet P19 en VP echter als een beleidsarm deel van de begroting, namelijk continuering van het werk. VWS hoopt dat de budgetten alsnog via de augustusbrief worden toegekend. Deze brief wordt eind augustus verwacht.

PDC-19 geeft aan dat de inzet is dat de programmalijnen voor P19 en VP voor volgend jaar doorgetrokken worden en dat volledige financiering bij het Min. Van Fin. wordt aangevraagd. Het is echter mogelijk dat Financiën toch bezuinigingen vraagt.

Wanneer Fin niet akkoord gaat dan zullen we met elkaar kijken wat er mogelijk is als er bezuinigd moet worden. 5.1.2e benoemt dat personeel voor 2 jaar is aangesteld, deze kosten gaan gemaakt worden. Ook zal het RIVM doorgaan met verdere werving waar nodig, zoals voor de NRS, om geen vertraging op te lopen indien het budget wordt toegekend.

2. Overzichtsdocument programma 19

Slide 2: Overall slide. Weinig gewijzigd t.o.v. de vorige keer. De thema's die nu nog oranje kleuren zijn thema 7, thema 9 en thema 13:

- Thema 7 (omgevingsfactoren): deze behoeft aandacht vanwege de motie en de invulling hiervan, zie volgende agendapunt.
- Thema 9 (datakoppeling): staat nog steeds onder druk i.v.m. vele ICT-koppelingen.

- Thema 13 (verhuizing): staat op oranje vanwege de verhuizing waarvan de datum die nog niet bekend is.

Slide 3: geen nieuwe bespreekpunten. M.b.t. het punt van vraagarticulatie geeft 5.1.2e aan dit intern besproken te hebben, er zouden minder versnipperde vragen binnen moeten komen, indien dit nog steeds gebeurt, dan aan 5.1.2e melden.

Slide 4 en 5 : Overzicht nieuwe projecten, zie onder.

a. Nieuwe projecten/studies (slide 4 en 5)
i. Datamanager LongCovid

Onderdeel van LongCovid cohort (circa 0.75 FTE). Om de resultaten van verschillende studies mbt LongCovid beter te duiden, en eventueel tegensprekende observaties beter te begrijpen, is het verstandig om een meta-analyse van de verschillende cohorten uit te voeren. Dit is ook nuttig om waar mogelijk directe verschillen tussen leeftijd en ernst van infectie nauwkeuriger te onderzoeken, en specifiek te kijken naar specifieke demografische groepen. 5.1.2e is al akkoord i.h.k.v. bestrijding. 5.1.2e is ook akkoord.

ii. Inclusief motie

In een overleg tussen RIVM en VWS over het beantwoorden van deze motie is besloten dat het RIVM dit onderzoek niet uitvoert maar wel in een onderzoeksvoorstel aangeeft waar rekening mee dient te worden gehouden om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Een andere partij kan dit dan uitvoeren. Omdat het geld voor 2022 nog niet is toegekend, heeft VWS in een recente Kamerbrief aangegeven dat we bekijken of dit onderzoek door een andere onderzoekspartner kan worden uitgevoerd.

iii. HERA

Internationaal project t.b.v. WGS, hiervoor is een eigen bijdrage vereist voor deelname (10% van het aangevraagde budget). Hoogte bedrag nog niet bekend.

5.1.2e is al akkoord i.h.k.v. bestrijding en geeft aan dat het een essentieel onderdeel van variantenanalyse is. 5.1.2b is ook akkoord.

iv. Behandleidraad

Omzetting van de behandleidraad medicamenteuze behandeling COVID-19 naar een richtlijn (SWAB) circa € 5.1.2b

5.1.2e is al akkoord i.h.k.v. bestrijding 5.1.2e is ook akkoord.

v. Overuitputting corsica

IenW heeft RIVM verzocht om de overuitputting van dit project (transmissie in vliegtuigen) te bekostigen vanuit P19 (was buiten P19 additioneel gefinancierd ivm start in 2020). RIVM heeft teruggekoppeld dat IenW dit verzoek bij PDC-19 moet neerleggen conform de afspraken die binnen P19 gemaakt zijn. Dit heeft IenW nog niet gedaan. Dit punt wordt geparkeerd tot IenW bij PDC-19 aanklopt.

vi. Nivel peilstations

Dit gaat om een uitbreiding van de Nivelpeilstations t.b.v. (vroeg) monitoring respiratoire ziektes. Kosten zijn circa 5.1.2b in het eerste jaar, opeenvolgende jaren 5.1.2b. Dit betreft een opdracht die > 2 jaar loopt; er is na 2022 structurele financiering nodig (P15). Er is al contact met PG hierover.

5.1.2e vraagt hoe snel dit gestart kan worden, de minister wil graag z.s.m. starten. Dit hangt ook van Nivel af, want zij zullen moeten opstarten. Aangezien het ook nodig is ter vervanging van de gegevens uit de teststraten, en deze er in ieder geval tot begin volgend jaar zijn, zal de uitbreiding in ieder geval begin 2022 rond moeten zijn. 5.1.2e geeft aan dat dit meetinstrument vooral belangrijk zal worden als het aantal testen bij de GGD afneemt, want dan houd je wel je monitoring op peil.

Tevens wordt door 5.1.2e opgemerkt dat als we nu al inzicht hebben in de extra kosten voor 2022 we dit ook al beter kunnen meenemen in de augustusbrief, en niet moeten wachten tot het offerteproces. Dit geldt ook voor andere grote studies die extra zullen zijn in 2022.

Actie RIVM: lijst aanleveren (vrijdag 9/7) van de extra studies die volgend jaar ook mogelijk tot overuitputting van de 5.1.2b kunnen leiden.

- *Slide 6: studies die langer lopen dan 2 jaar lopen (zie totaaloverzicht en onderzoeksvoorstel bijlage 1)*

i. IIVAC

Dit betreft een studie die kijkt naar effectiviteit van immuniteit na vaccinatie. Het staat nog op oranje omdat RIVM er eerder vanuit was gegaan dat dit geïntegreerd was in VASCO, wat niet zo blijkt te zijn. Deze studie zal nog 1 jaar doorlopen en circa 5.1.2b kosten.

ii. Nivel peilstations

Zie punt Nivel hierboven.

3. Financiële en inhoudelijke voortgangsrapportage t/m maart (toelichting)

De 5-maands voortgangsrapportage is onlangs verstuurd (zie ook bijlage 2).

a. Programma 19

Voortgangsrapportage: alle CIB thema's staan op groen, (m.u.v. thema 13 i.v.m. vertraagde oplevering nieuwbouw), wat betekent dat er vooralsnog geen vertraging in de oplevering wordt verwacht. De thema's 15 t/m 18 zijn, doordat afstemming met VWS pas later plaats kon vinden, later gestart (mei/juni), en daarom is de planning aangepast (afronding in 2023).

Financiële uitputting: De financiële uitputting is 39,5% inclusief verplichtingen (a 5.1.2b). Prognose staat nu op 106% (circa 5.1.2b), mede door de opdracht kiemsurveillance. Deze wordt nu ingeschat op circa 5.1.2b. Eerder heeft het RIVM een hoger bedrag gecommuniceerd. Het blijkt dat sequenties die op het RIVM worden uitgevoerd in materiaalkosten en uren worden berekend en niet met het tarief wat voor sequentieanalyses is vastgesteld. Hiermee valt het bedrag lager uit.

5.1.2e vraagt of RIVM een gevoel kan geven of de prognose hoger uit zal pakken. Dit ook in verband met het aanvragen van extra financiering VWS om deze overuitputting te bekostigen. RIVM geeft aan daar nu moeilijk iets van te kunnen zeggen, er zullen zeker projecten zijn dit toch lager uitvallen, maar in hoeverre dat de prognose omlaag brengt is nu lastig te voorspellen. 5.1.2e geeft aan dat ze graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Conform de Raamafspraken zal RIVM zal PDC-19 in september een financiële update geven t/m augustus en in november t/m oktober. In de jaarrapportage vindt wordt eindoverzicht opgenomen.

b. Vaccinatieprogramma

Voortgangsrapportage: Het vaccinatieprogramma loopt voorspoedig, geen vertraging verwacht o.b.v. het huidige beleid.

Financiële uitputting: De financiële uitputting ligt op 46%, dit is inclusief verplichtingen (a 5.1.2b). De prognose ligt vooralsnog op 100%, maar dit is afhankelijk van de vaccinatiestrategie (vaccinatie 12 t/m17 jarigen nog niet in meegenomen).

5.1.2c: inmiddels bekend dat de groep wordt uitgebreid, verwachten we dat dit nog verder wordt uitgebreid naar jongere leeftijdsgroepen? 5.1.2e geeft aan dat dit waarschijnlijk niet het geval is, want <12jaar speelt een andere rol in besmetting. Onzeker is wel of er een booster voor ouderen/kwetsbaren nodig is in het najaar.

Goedkeuringsbrief aangepaste offerte vaccinatieprogramma.

De aangepaste offerte is half april verstuurd, maar formeel heeft het RIVM hier nog geen goedkeuringsbrief over ontvangen. VWS

geeft aan dat deze in 'de lijn' zit, maar dat onduidelijk is waar hij nu is. PDC-19 gaat er druk op zetten en zorgen dat deze voor de vakantie nog verstuurd wordt. 5.1.2e geeft aan dat er tevens goedkeuringsbrieven voor DVP ontbreken, dit gaat om offertes voor de aanschaf van o.a. naalden en oplosvloeistof voor het COVID-vaccinatieprogramma. Omdat er geen goedkeuring is, loopt RIVM in principe een financieel risico. PDC-19 geeft aan hier ook achteraan te gaan, maar dat RIVM zich geen zorgen hoeft te maken over de financiën, dat het geregeld zal worden.

Actie PDC-19: Versturen goedkeuringsbrief aangepaste offerte vaccinatieprogramma en offertes DVP.

Kalibratie van rioolwatersurveillance tbv dashboard.

PDC-19 geeft aan dat het prettig is dat de signaalwaarden worden benut, wordt ook gebruikt als showcase. Daarom moet het echt goed zijn en optimaal benut worden. Het heeft de grote belangstelling van VWS, zij zien graag dat het snel gekalibreerd wordt, zodat dit ook gehanteerd kan worden. Ook ziet VWS graag dat de data op korte termijn aan de wekelijkse overzichten van de epidemiologisch situatie worden toegevoegd. Dit is wel het plan, maar nog niet uitgevoerd.

5.1.2e geeft aan dat m.b.t. de NRS de frequentie van monsternamen door de waterschappen ook belangrijk is. Aangezien de overeenkomst tussen de waterschappen en VWS is, vraagt 5.1.2e of VWS nog wat kan betekenen in het verhogen van de frequentie. VWS zal hier in de stuurgroep aandacht aan besteden.

Actie RIVM: Uitzoeken hoe het met kalibratie zit. En navraag doen wanneer NRS gegevens in het epidemiologisch weekoverzicht opgenomen worden.

Actie VWS: aansturen op een verbetering van de frequentie van monsternamen door de waterschappen.

Ventilatie

In het debat ging het onlangs over de ventilatienorm in het Bouwbesluit en of de norm bijstelling behoeft. Er is een motie ingediend met het verzoek om naar een eventuele bijstelling te kijken. 5.1.2e geeft aan dat we hierover een advies kunnen geven, maar dat de implicaties hiervan ingewikkeld kunnen zijn. Wanneer de normering wordt bijgesteld betekent dit waarschijnlijk dat vele oudere gebouwen, zoals scholen, een kostbare verbouwing aan moeten gaan om aan de norm te kunnen voldoen.

Actie RIVM: indien motie wordt aangenomen intern overleggen hoe hieraan vorm kan worden gegeven.

datum	Actie	verantwoordelijke	opvolging
8/07/2021	lijst aanleveren (vrijdag 9/7) van de extra studies die volgend jaar	C1b 5.1.2e	

	ook mogelijk tot overuitputting kunnen leiden.		
8/07/2021	Versturen goedkeuringsbrief aangepaste offerte vaccinatieprogramma voor vakantie	PDC-19	
8/07/2021	Uitzoeken hoe het met kalibratie zit NRS. En navraag doen wanneer NRS gegevens in epidemiologisch weekoverzicht opgenomen worden.	C1b 5.1.2e	
8/07/2021	Einde jaar begroting voor 2023 aanleveren zodat deze in de voorjaarsnota kan worden opgenomen.	C1b 5.1.2e	
8/07/2021	Indien motie aanpassing normering bouwbesluit is aangenomen intern overleggen hoe hieraan vorm kan worden gegeven.	C1b 5.1.2e	