

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Staatssecretaris

Deadline: 31 augustus
2021

Programmadirectie Nafase
Covid-19

Ontworpen door

5.1.2e

M 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

27 augustus 2021

Kenmerk

Zaaknummer

nota

(ter beslissing)

Ondertekenen kamerbrief voortgang aanvullend
onderzoek inkopen PBM

Paraaf directeur

Paraaf 5.1.2e

1 Aanleiding voor deze nota

In opdracht van de minister voor Medische Zorg en Sport voert Deloitte een Forensisch onderzoek uit naar de inkoop van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). De Kamer is geïnformeerd dat het onderzoeksbureau ernaar streeft de resultaten van de eerste fase op 1 september 2021 op te leveren. Inmiddels is helder dat de oplevering per fase van het onderzoek later zal zijn. In bijgaande brief wordt de achtergrond van die vertraging nader toegelicht, conform de toezegging om de Kamer te informeren over de voortgang.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

- Graag uw akkoord op bijgaande kamerbrief.
- Graag de bijgaande brief, indien akkoord, ondertekenen.
- Met de Kamer is eerder de opleverdatum van 1 september gecommuniceerd. Vandaar het advies om deze brief over de opgetreden vertraging voor of uiterlijk op 1 september naar de Kamer te zenden.

3 Samenvatting en conclusies

- Het onderzoeksbureau heeft de voor het onderzoek relevante databronnen geïnventariseerd en geïdentificeerd.
- Hiermee is nader inzicht ontstaan over de mate van complexiteit, de omvang van het aantal betrokkenen en de versnippering van de databronnen en datalocaties.
- Dit inzicht leidt tot een herziening (vertraging) van de verwachte oplevertermijnen voor de verschillende deelonderzoeken.
- In de brief worden enkele complicerende factoren nader toegelicht.
- De brief sluit af met een toezegging de Kamer uiterlijk half oktober nader over de voortgang van het onderzoek te informeren.
-

4 Draagvlak politiek

Het onderzoek kan op veel aandacht van de Kamer (media) rekenen. De minister heeft aangegeven transparant te willen zijn over het gehele traject, dit geldt dus ook voor het verloop en de voortgang van het onderzoek.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

- N.v.t.

6 Financiële en personele gevolgen

- N.v.t.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

- N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

- De brief is voorgelegd aan DCo; naar aanleiding van de reactie is de brief aangepast.

9 Gevolgen administratieve lasten

- N.v.t.

10 Toezeggingen

- Het lid Pouw-Verweij (JA21) heeft op 26 augustus kamervragen gesteld over het aanvullend onderzoek door Deloitte naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. De beantwoordingstermijn van deze vragen sluit aan bij de toezegging in bijgaande brief om de Kamer uiterlijk half oktober opnieuw te informeren over de voortgang van het onderzoek.

11 Fraudetoets

- N.v.t.

12 Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

- N.v.t.

-
-

-  5.1.2e
-